



Montevideo, 08 de junio de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/203/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 15/05/2020. Ampliación de Contrato de fecha 02/12/2019. "Instalación de protecciones a las cabinas de cobro, reductores de velocidad y cartelería variable", Lic. S/18.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo abril 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Gr. Jorge Olazábal
Gerente**

D.D.

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Protección de cabinas de cobro para puestos de peaje : Ruta 3 - Queguay Colocación de reductores de velocidad en todos los puestos de peaje Completar la cartelera variable en todas las vías de todos los puestos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	1	0	0	0
	0,2	0,4	0,2	0,2
	0,85	0,05	0,05	0,05

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Protección de cabinas de cobro para puestos de peaje : Ruta 3 - Queguay Colocación de reductores de velocidad en todos los puestos de peaje Completar la cartelera variable en todas las vías de todos los puestos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
	255.000,00	0	0	0
	78.200,00	156.400,00	78.200,00	78.200,00
	816.935,00	48.055,00	48.055,00	48.055,00
Certificación Mensual	1.150.135,00	204.455,00	126.255,00	126.255,00
Certificación Acumulada	1.150.135,00	1.354.590,00	1.480.845,00	1.607.100,00

Precio Total UI:

Protección cabinas	255.000,00
Reductores de velocidad	391.000,00
Cartelera Mensj. Variable	961.100,00
Total	1.607.100,00