


## AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En Montevideo, el día 17 de noviembre de 2020, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **Ramón C. Álvarez S.A** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad número 1.508.739-0, constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación (M/42) para la ejecución de obra "*Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación en Ruta 3, tramo 354k800 - Ruta 24 – Represa Salto Grande*". Se solicitó a los oferentes mejora de ofertas la que fue convocada para el día 08/08/2012. Por resolución del Directorio del día 10/08/2012, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *ARNEL S.R.L.*, suscribiendo contrato a esos efectos el día 20/09/2012.
- II) Por expediente 305/2015 el MTOP solicitó a CVU S.A. realizar una Adenda del contrato, incluyendo el cuadro de metraje mediante el cual podrán certificarse premios y penalizaciones, con sus correspondientes actualizaciones paramétricas. Luego de analizadas las actuaciones anteriores las partes acuerdan incluir la modificación solicitada, suscribiendo una Adenda de Contrato el día 16 de marzo 2015.
- III) Con fecha 31 de agosto de 2016, la Empresa Arnel SRL, cede y transfiere a la Empresa Ramón C. Álvarez, todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato de obra mencionado en la cláusula primera del presente contrato.
- IV) Por expediente N° 305/2018, el MTOP solicita a la CVU S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra para ampliar el plazo del mantenimiento rutinario por 36 meses, así como realizar obras de rehabilitación en varios tramos del Contrato original, por los rubros, metrajes, monto y condiciones, así como en los Anexos que forman parte del mismo. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de Contrato, suscribiéndose contrato el día 15/06/2018.
- V) Por expediente N° 4451/2019, el MTOP solicita a la CVU S.A., gestionar una Modificación a la ampliación de contrato de fecha 15/06/2018, por los rubros, metrajes, monto y condiciones que se destallaron en el objeto del contrato, así como en los Anexos que forman parte del mismo. Analizadas las actuaciones anteriores, el día 04/12/2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve efectuar la Modificación de Contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 19 de diciembre de 2019.
- VI) Por expediente N° 3685/2020, el MTOP solicita a la CVU S.A., gestionar una Ampliación de contrato, por los rubros, metrajes, monto y condiciones solicitadas por el MTOP, así como en los Anexos que forman parte del mismo.
- VII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de noviembre de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve aprobar la Ampliación de Contrato.



## SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan suscribir el presente acuerdo, a los efectos de realizar las siguientes tareas:

- 1- Ejecutar obras de refuerzo estructural en el tramo 4 entre las progresivas 403km950 y 422km000, mediante reciclado in situ con cemento y colocación de mezcla asfáltica en calzada y banquina.
- 2- Readecuación de la Rotonda en Ruta 3 y Ruta 26.

## TERCERO – PRECIO

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos noventa y tres millones quinientos veintiséis mil trescientos cincuenta y siete con 26/100) \$93:526.357,26** de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

## CUARTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación es de 5 (cinco) meses, de acuerdo con el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.

## QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos es de **(pesos uruguayos nueve millones trescientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y tres con 86/100) \$9:351.753,86**.

## SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 20 de setiembre de 2012 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

## SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.



## OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


## NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a large loop and a vertical stroke.A handwritten number '3' in black ink, written in a simple, slightly cursive style.



**TRAMO IV**

GRUPO	RUBRO	OBRA 1 Tramo 4 Ruta 26 - Acceso sobre A° Guaviyú	un.	RUBROS	pu básico	BÁSICO TODO EL TRAMO
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	<b>1.847,88</b>	4.376,85	8.087.893,58
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	<b>9.771,84</b>	1.090,00	10.651.305,60
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	<b>9.771,84</b>	1.134,00	11.081.266,56
5	102-1	Mezcla asfáltica para banquetas	ton	<b>4.343,04</b>	1.134,00	4.925.007,36
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	<b>100,00</b>	1.933,00	193.300,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	<b>135.720,00</b>	6,00	814.320,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	<b>93.960,00</b>	3,00	281.880,00
7	181	Reciclado de pavimento con cemento (espesor 25 cm)	m2	<b>93.960,00</b>	70,00	6.577.200,00
7	181-1	Reciclado de pavimento sin cemento (espesor 15 cm)	m2	<b>41.760,00</b>	46,00	1.920.960,00
34	551	Base estabilizada granulométricamente	m3	<b>9.400,24</b>	626,00	5.884.550,24
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	<b>1.313,64</b>	20.169,48	26.495.435,71
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	<b>135,72</b>	23.606,00	3.203.806,32
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	<b>28,19</b>	26.051,00	734.377,69
304	3042	Tachas instaladas	c/u	<b>1.109,00</b>	149,00	165.241,00
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	<b>652,50</b>	360,00	234.900,00
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	<b>3.915,00</b>	360,00	1.409.400,00
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	<b>2.349,00</b>	360,00	845.640,00
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	<b>300,00</b>	960,00	288.000,00
						<b>83.794.484,06</b>

**ROTONDA DE RUTAS 3 Y 26**

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total BÁSICO(sin impuestos)
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	ton	1.302,00	<b>1.090,00</b>	1.419.180,00
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	ton	1.223,00	<b>1.090,00</b>	1.333.070,00
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	m2	11.735,00	<b>6,00</b>	70.410,00
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	m2	9.315,00	<b>3,00</b>	27.939,00
7	133	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>523,00</b>	85.667,40
7	175	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>523,00</b>	85.667,40
7	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>469,00</b>	76.822,20
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	global	1,00	<b>76.759,00</b>	76.759,00
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	m2	1.651,00	<b>482,00</b>	795.782,00
43	634	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	m2	444,00	<b>225,00</b>	99.900,00
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	global	1,00	<b>1.500.000,00</b>	1.500.000,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	78,12	<b>20.169,00</b>	1.575.602,28
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	m3	17,82	<b>23.606,00</b>	420.658,92
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	ton	73,37	<b>29.500,00</b>	2.164.415,00
						<b>9.731.873,20</b>

TOTAL BÁSICO

**93.526.357,26**

# ANEXO II





**TRAMO IV**

GRUPO	RUBRO	OBRA 1 Tramo 4 Ruta 26 - Acceso sobre A° Guaviyú	un.	RUBROS	pu básico	BÁSICO TODO EL TRAMO	1	2	3	4	5
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	<b>1.847,88</b>	4.376,85	8.087.893,58	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	<b>9.771,84</b>	1.090,00	10.651.305,60	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	<b>9.771,84</b>	1.134,00	11.081.266,56		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	102-1	Mezcla asfáltica para banquetas	ton	<b>4.343,04</b>	1.134,00	4.925.007,36	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	<b>100,00</b>	1.933,00	193.300,00	100,00%				
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	<b>135.720,00</b>	6,00	814.320,00	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	<b>93.960,00</b>	3,00	281.880,00	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%
7	181	Reciclado de pavimento con cemento (espesor 25 cm)	m2	<b>93.960,00</b>	70,00	6.577.200,00	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
7	181-1	Reciclado de pavimento sin cemento (espesor 15 cm)	m2	<b>41.760,00</b>	46,00	1.920.960,00	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%
34	551	Base estabilizada granulométricamente	m3	<b>9.400,24</b>	626,00	5.884.550,24	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	<b>1.313,64</b>	20.169,48	26.495.435,71	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	<b>135,72</b>	23.606,00	3.203.806,32	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	<b>28,19</b>	26.051,00	734.377,69	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%
304	3042	Tachas instaladas	c/u	<b>1.109,00</b>	149,00	165.241,00				50,00%	50,00%
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	<b>652,50</b>	360,00	234.900,00				50,00%	50,00%
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	<b>3.915,00</b>	360,00	1.409.400,00				50,00%	50,00%
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	<b>2.349,00</b>	360,00	845.640,00				50,00%	50,00%
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	<b>300,00</b>	960,00	288.000,00				50,00%	50,00%
						<b>83.794.484,06</b>					

**ROTONDA DE RUTAS 3 Y 26**

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total BÁSICO (sin impuestos)	1	2	3	4	5
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	ton	1.302,00	<b>1.090,00</b>	1.419.180,00	33,00%	33,00%	34,00%		
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	ton	1.223,00	<b>1.090,00</b>	1.333.070,00		20,00%	30,00%		50,00%
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	m2	11.735,00	<b>6,00</b>	70.410,00		50,00%	50,00%		
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	m2	9.313,00	<b>3,00</b>	27.939,00		20,00%	30,00%		50,00%
7	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>523,00</b>	85.667,40		50,00%	50,00%		
7	175	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>523,00</b>	85.667,40		50,00%	50,00%		
7	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	<b>469,00</b>	76.822,20		50,00%	50,00%		
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	global	1,00	<b>76.759,00</b>	76.759,00	50,00%				50,00%
20	429	ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	m2	1.651,00	<b>482,00</b>	795.782,00					100,00%
43	634	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	m2	444,00	<b>225,00</b>	99.900,00				50,00%	50,00%
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	global	1,00	<b>1.500.000,00</b>	1.500.000,00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	78,12	<b>20.169,00</b>	1.575.602,28	33,00%	33,00%	34,00%		
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	m3	17,82	<b>23.606,00</b>	420.658,92		50,00%	50,00%		
154	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	ton	73,37	<b>29.500,00</b>	2.164.415,00		20,00%	30,00%		50,00%
						<b>9.731.873,20</b>					

*(Handwritten signature and initials)*



TRAMO IV

GRUPO	RUBRO	OBRA 1 Tramo 4 Ruts 26 - Acceso sobre A° Guaviyú	un.	RUBROS	pu básico	BÁSICO TODO EL TRAMO	1	2	3	4	5
4	94	Cemento portland para base estabilizada	ton	1.847,88	4.376,85	8.087.893,58	2.426.368,07	2.426.368,07	1.617.578,72	806.789,36	808.789,36
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	9.771,84	1.090,00	10.651.305,60	1.065.130,56	2.662.825,40	2.662.825,40	2.130.261,12	2.130.261,12
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	9.771,84	1.134,00	11.081.266,56	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	2.770.316,64	2.770.316,64
5	102-1	Mezcla asfáltica para banquetas	ton	4.343,04	1.134,00	4.925.007,36	738.751,10	985.001,47	1.231.251,84	1.231.251,84	738.751,10
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	100,00	1.933,00	193.300,00	193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	135.720,00	6,00	814.320,00	244.295,00	244.295,00	162.864,00	81.432,00	81.432,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	93.960,00	3,00	281.880,00	56.376,00	56.376,00	70.470,00	56.376,00	42.282,00
7	181	Reciclado de pavimento con cemento (espesor 25 cm)	m2	93.960,00	70,00	6.577.200,00	1.973.160,00	1.973.160,00	1.315.440,00	657.720,00	657.720,00
7	181-1	Reciclado de pavimento sin cemento (espesor 15 cm)	m2	41.760,00	46,00	1.920.960,00	288.144,00	384.192,00	480.240,00	384.192,00	384.192,00
34	551	Base estabilizada granulométricamente	m3	9.400,24	626,00	5.884.550,24	1.765.365,07	1.765.365,07	1.176.910,05	588.455,02	588.455,02
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	1.313,64	20.169,48	26.495.435,71	3.974.315,36	6.623.859,93	5.299.087,14	5.299.087,14	5.299.087,14
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	135,72	23.606,00	3.203.806,32	961.141,90	961.141,90	640.761,26	320.380,63	320.380,63
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	28,19	26.051,00	734.377,69	110.156,65	146.875,54	183.594,42	146.875,54	146.875,54
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1.109,00	149,00	165.241,00	0,00	0,00	0,00	82.620,50	82.620,50
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	652,50	360,00	234.900,00	0,00	0,00	0,00	117.450,00	117.450,00
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	3.915,00	360,00	1.409.400,00	0,00	0,00	0,00	704.700,00	704.700,00
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	2.349,00	360,00	845.640,00	0,00	0,00	0,00	422.820,00	422.820,00
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	300,00	960,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
						<b>83.794.484,06</b>	13.796.504,71	20.999.778,92	17.611.340,47	15.946.727,79	83.794.484,06

ROTONDA DE RUTAS 3 Y 26

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total BÁSICO(sin impuestos)	1	2	3	4	5	
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	ton	1.302,00	1.090,00	1.419.180,00	468.329,40	468.329,40	482.521,20	0,00	0,00	
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	ton	1.223,00	1.090,00	1.333.070,00	0,00	266.614,00	399.921,00	0,00	666.535,00	
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	m2	11.735,00	6,00	70.410,00	0,00	35.205,00	35.205,00	0,00	0,00	
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	m2	9.313,00	3,00	27.939,00	0,00	5.687,80	8.381,70	0,00	13.969,50	
7	133	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	523,00	85.667,40	0,00	42.833,70	42.833,70	0,00	0,00	
7	175	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	523,00	85.667,40	0,00	42.833,70	42.833,70	0,00	0,00	
7	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	m3	163,80	469,00	76.822,20	0,00	38.411,10	38.411,10	0,00	0,00	
17	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALIZACION	global	1,00	76.759,00	76.759,00	38.379,50	0,00	0,00	0,00	38.379,50	
20	429	CONDICIONAMIENTO DE CANTEROS	m2	1.651,00	482,00	795.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.782,00	
43	634	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	m2	444,00	225,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	
89	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	global	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	78,12	20.169,00	1.575.602,28	519.948,75	519.948,75	535.704,78	0,00	0,00	
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	m3	17,82	23.606,00	420.658,92	0,00	210.329,46	210.329,46	0,00	1.082.207,50	
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	ton	73,37	29.500,00	2.164.415,00	0,00	432.883,00	649.324,50	0,00	3.021.823,50	
						<b>9.731.873,20</b>	1.026.657,65	2.437.975,91	2.820.466,14	424.950,00	9.731.873,20	
TOTAL BÁSICO						<b>93.526.357,26</b>	14.823.162,37	23.437.753,93	20.431.806,61	16.371.677,79	18.461.956,56	93.526.357,26