

## AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 29 de diciembre de 2020, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** Ramón C. Alvarez S.A. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad número 1.508.739-0 y constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° M/71 para la ejecución de obra "*Mantenimiento por Niveles de Servicio circuito Ruta 5, tramo: tramo:69k-245k*", habiéndose recibido las ofertas el día 11/12/2017. Por resolución del Directorio del día 07 de marzo de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *Ramón C. Alvarez S.A.* suscribiéndose contrato el día 23 de marzo de 2018.
- II) Por expediente N° 4730/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la construcción de terceras vías en Ruta 5. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de diciembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 22 de enero de 2019.
- III) Por expediente N° 4757/2019 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato para la realización de obras accesorias sin aumentar el monto básico contratado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de diciembre de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 20 de diciembre de 2019.
- IV) Por nota de fecha 20 de agosto de 2020, el MTOP solicita a la CVU S.A, gestionar una ampliación de plazo de la ampliación de contrato de fecha 22 de enero de 2019. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de octubre de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de plazo de contrato, suscribiéndose contrato el día 27 de noviembre de 2020.
- V) Por expediente 3219/2020, el MTOP solicita a la CVU S.A, gestionar una ampliación de contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- VI) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 16 de diciembre de 2020 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de contrato.

### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una ampliación de contrato, para la "**Construcción de Acceso Sur al Puente de Ruta 5 sobre Río Negro en el By pass de Pueblo Centenario**", de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del presente documento, que se agrega y forma parte del mismo.

### TERCERO – PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **\$163:920.969,21 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres millones novecientos veinte mil novecientos sesenta y nueve con 21/100)**, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

#### **CUARTO – MONTO IMPONIBLE**

El monto imponible a valores básicos de la presente ampliación de contrato es de **\$29:287.693,78 (pesos uruguayos veintinueve millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y tres con 78/100)**.

#### **QUINTO – PLAZO**

El plazo para la ejecución de estos trabajos es de 18 (dieciocho) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

#### **SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El contratista constituyó Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6075588/0, por un monto total de USD 200.000 (dólares americanos doscientos mil con 00/100).

#### **SETIMO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 23 de marzo de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


#### **NOVENO – DOMICILIOS ESPECIALES**

Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

#### **DECIMO – VIGENCIA DEL CONTRATO**


Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is large and stylized, with a long vertical stroke on the left and a large, sweeping loop on the right. The bottom signature is smaller and more compact, with a horizontal line underneath it.

# ANEXO I


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'F' followed by a large, flowing cursive letter 'M'.A handwritten number '3' in blue ink, with a horizontal base and a curved top.

**Acceso Sur Puente Sobre Rio Negro - By Pass Pueblo Centenario**

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
I	1	Movilización	global	1,00	0,00	0,00
II	71	Recuperación Ambiental	global	1,00	4.917.630,00	4.917.630,00
XVII	382	Señalización de Obra	global	1,00	500.000,00	500.000,00
II	61	Desvios de Tránsito	global	1,00	10.000,00	10.000,00
LXXXIX	1302	Ayuda para Adecuación de servicios Públicos	global	1,00	538.870,00	538.870,00
XIV	311	Alambrados Nuevos	m	10.900,00	235,00	2.561.500,00
XV	316	Remoción traslado y reconstrucción de alambrados	m	2.000,00	180,00	360.000,00
II	6	Excavación no clasificada	m3	26.400,00	236,00	6.230.400,00
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	53.900,00	165,00	8.893.500,00
II	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	71.300,00	385,00	27.450.500,00
II	9	Extracción de Arboles y tocones	c/u	35,00	4.550,00	159.250,00
X	249	Enrocado Cabecera Puente	m3	665,00	1.180,00	784.700,00
V	101	Mezcla asfáltica para Base Negra	Ton	10.960,00	1.706,74	18.705.870,40
V	102	Mezcla asfaltica para carpeta de rod CAC S12	Ton	8.393,00	1.901,60	15.960.128,80
VI	111	Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion	m2	60.253,00	10,63	640.489,39
VI	117	Ejecucion de tratamiento bituminoso doble con Sellado	m2	21.843,00	55,00	1.201.365,00
VI	118	Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	115.236,00	7,97	918.430,92
VII	129	Sub Base granular CBR >20% (con transporte)	m3	18.524,00	430,00	7.965.320,00
VII	175	Sub Base granular CBR >60% (con transporte)	m3	16.670,00	600,00	10.002.000,00
XXXIV	551	Base Granular con Estabilizado granulométrico	m3	18.882,00	1.100,00	20.770.200,00
IX	211	Agregados gruesos y medianos para tratamientos	m3	481,00	1.018,56	489.927,36
IX	212	Agregados petreos finos para tratamientos	m3	219,00	690,00	151.110,00
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico	m3	644,00	17.552,80	11.304.003,20
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboracion de emulsión asfáltica	m3	109,00	18.348,16	1.999.949,44
CLII	2136	Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico	m3	67,00	20.179,79	1.352.045,93
CLII	2137	Suministro, transp. y elab. de cemento asf. modificado	ton	495,00	22.818,29	11.295.053,55
II	31	Entradas Particulares con Alcantarillas	c/u	5,00	57.000,00	285.000,00
XIII	279	Alc de caños de horm armado Resist Especial 60cm (sin cabezales)	m	84,00	8.221,00	690.564,00
XIII	280	Alc de caños de horm armado Resist Especial 80cm (sin cabezales)	m	84,00	9.950,00	835.800,00
XIII	268	Alc de caños de horm armado Resist Especial 100cm (sin cabezales)	m	80,00	11.239,00	899.120,00
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarilla de Caños	m3	23,00	22.718,21	522.518,83
IX	219	Enrocado Para protección de descarga de alcantarillas	m2	178,00	420,00	74.760,00
II	38	Limpieza y Reperfilado de Cunetas	m	170,00	120,00	20.400,00
XIII	261	Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas (con trata Superf)	m3	75,00	29.500,00	2.212.500,00
XLI	620-1	Terminal Defensa Metalica (Tipo Euro ET)	c/u	4,00	25.500,00	102.000,00
XLI	620	Terminal Defensa Metalica (Tipo Enterrada)	c/u	4,00	23.250,00	93.000,00
XLI	621	Parapetos Metálicos para Proteccion del Tránsito	m	569,00	4.293,00	2.442.717,00
CCCI	3011	Señales Clase 2 Instaladas ( sin poste)	m2	26,00	2.670,00	69.420,00
41	624	Postes para señal instalado (caño de Acero)	c/u	19,00	3.200,00	60.800,00
XII	3086	Poste Chevron Instalado	c/u	29,00	1.600,00	46.400,00
CCCIII	3029	Poste Kilométrico Instalado	c/u	6,00	6.333,00	37.998,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	c/u	445,00	70,86	31.532,70
CCCIV	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	145,00	141,71	20.547,95
CCCIV	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	1.601,00	141,71	226.877,71
CCCIV	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	609,00	141,71	86.301,39
CCCIV	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	3,30	141,71	467,64
					<b>Subtotal</b>	<b>163.920.969,21</b>

Handwritten signature and scribble in blue ink, located below the table.

# ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, handwritten mark in blue ink, resembling a stylized '3' or a similar symbol.



Acceso Sur Puente Sobre Río Negro - By Pass Pueblo Centenario

Rubro	Descripción	Precio Total	Plan de Flujos de Fondos																		
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	
		4.917.620,00	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604	137.604
1	Demolición	560.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
101	Asfalto	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
102	Asfalto	6.200.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
103	Asfalto	8.993.500,00	444.675	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350	889.350
104	Asfalto	2.450.000,00	1.172.575	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150	2.345.150
105	Asfalto	20.728.920,00	7.983	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
106	Asfalto	284.700,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
107	Asfalto	18.706.870,00	18.706.870,00																		
108	Asfalto	15.960.128,80	660.489,39	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78	1.320.978,78
109	Asfalto	1.201.305,00	918.430,92	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84	2.436.861,84
110	Asfalto	7.965.120,00	30.000,00	796.532	796.532	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064	1.593.064
111	Asfalto	30.000,00	30.000,00																		
112	Asfalto	20.728.920,00	20.728.920,00																		
113	Asfalto	15.111.000,00	15.111.000,00																		
114	Asfalto	11.909.949,44	1.999.949,44	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88	3.999.898,88
115	Asfalto	1.999.949,44	1.999.949,44																		
116	Asfalto	1.392.045,93	1.392.045,93																		
117	Asfalto	11.295.063,55	11.295.063,55																		
118	Asfalto	285.000,00	285.000,00																		
119	Asfalto	690.354,00	207.169	207.169	207.169	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056	60.056
120	Asfalto	853.000,00	290.740	290.740	290.740	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222	87.222
121	Asfalto	5.215.148,33	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756	156.756
122	Asfalto	74.760,00	21.428	21.428	21.428	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142	7.142
123	Asfalto	20.000,00	20.000																		
124	Asfalto	2.212.900,00	442.500	442.500	442.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
125	Asfalto	0,00																			
126	Asfalto	109.000,00																			
127	Asfalto	93.000,00																			
128	Asfalto	2.442.717,00																			
129	Asfalto	69.420,00																			
130	Asfalto	46.400,00																			
131	Asfalto	37.998,00																			
132	Asfalto	31.512,70																			
133	Asfalto	20.547,95																			
134	Asfalto	226.877,71																			
135	Asfalto	86.303,39																			
136	Asfalto	467,64																			
137	Asfalto	4.791.802,64	4.791.802,64																		
138	Asfalto	8.705.246,59	8.705.246,59																		
139	Asfalto	2.887.236,99	2.887.236,99																		
140	Asfalto	8.666.822,19	8.666.822,19																		
141	Asfalto	8.599.558,02	7.117.332,64	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38	1.382.225,38
142	Asfalto	4.430.362,17	11.758.225,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42	13.052.465,42
143	Asfalto	10.101.776,64	10.101.776,64																		
144	Asfalto	14.002.815,85	14.002.815,85																		
145	Asfalto	5.899.933,27	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31	7.052.619,31
146	Asfalto	9.999.071,31	9.999.071,31																		
147	Asfalto	4.702.601,29	4.702.601,29																		
148	Asfalto	163.202.902,31	163.202.902,31																		

*Handwritten marks and scribbles at the top of the page.*