

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 25 de marzo de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** Sr. Diego Garcia, titular de la cédula de identidad 1.851.904-9, actuando en nombre y representación de la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES SA, constituyendo domicilio en la calle Eduardo J Couture 6684, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/125 para la ejecución de obra “**Ruta N° 41, tramo: Ruta 6 (0km000) – 22km080 (Fin de variante A° Mansavillagra) – Depto. Florida**” habiéndose recibido las ofertas el día 28/05/2019. Por resolución del Directorio del día 25/09/2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A. suscribiéndose contrato el día 25 de noviembre de 2019.
- II) Por expediente N.º 4232/2020 el MTOP solicita gestionar una modificación y ampliación de contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de marzo de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la modificación y ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO – OBJETO


Por el presente, las partes acuerdan modificar y ampliar el contrato original, debido a la mejora del proyecto original que comprende entre otras tareas a la sustitución de alcantarillas, correcciones al perfil longitudinal de la Ruta, mayor volumen de hormigón, remodelación de empalme con Ruta 6, entre otras, acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Metrajes) de este contrato que se agrega y forma parte del mismo:

TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **\$15:008.578,22** (pesos uruguayos quince millones ocho mil quinientos setenta y ocho con 22/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto total básico contratado es de **\$165:093.036,64** (pesos uruguayos ciento sesenta y cinco millones noventa y tres mil treinta y seis con 64/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos de **\$ 2:590.727,00** (pesos uruguayos dos millones quinientos noventa mil setecientos veintisiete con 00/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el Monto Imponible total es de **\$25.103.395,76** (pesos uruguayos veinticinco millones ciento tres mil trescientos noventa y cinco con 76/100).

3  561

QUINTO – PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, es de 1 (un) mes de acuerdo al Anexo II del presente contrato que se agrega y forma parte del mismo.

SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se mantiene el Período de Responsabilidad previsto en el Contrato original de fecha 25 de noviembre de 2019.

SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de noviembre de 2019 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.



NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECCION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I



RUTA 41 - Tramo 0k000 al 22k080
(Contratista: CVC SA)

Gr.	Rub.	Descripción	Unidad	Metr.	P/Unit	Importe \$
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	7.300,00	151,00	1.102.300,00
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	15.000,00	116,00	1.740.000,00
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	30.680,00	223,00	6.841.640,00
II	9	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	C/U	95,00	1.511,00	143.545,00
II	25	ESC., CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE	M2	-	29,00	-
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	39.758,00	96,00	3.816.768,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTAB. CON CEMENTO (C/TRANSP.)	TON	4.514,93	6.448,00	29.112.268,64
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	202.100,00	5,00	1.010.500,00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	33.448,00	16,00	535.168,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	165.752,00	25,00	4.143.800,00
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	64.094,00	344,00	22.048.336,00
VII	131-1	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	45.084,00	344,00	15.508.896,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	850,00	579,00	492.150,00
VII	181	RECILADO DE PAVIMENTOS	M2	202.100,00	66,00	13.338.600,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	3.716,42	727,00	2.701.837,34
IX	212	AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS	M3	1.616,80	635,00	1.026.668,00
X	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANT.	M3	-	28.510,00	-
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA (CON TRAT. SUP)	M3	425,00	24.126,00	10.253.550,00
XIII	264	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES (CON TRAT. SUP)	M3	50,00	24.126,00	1.206.300,00
XIII	265	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM (S/CAB.)	M	185,00	7.967,00	1.473.895,00
XIII	266	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM (S/CAB.)	M	302,00	10.829,00	3.270.358,00
XIII	267	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM (S/CAB.)	M	82,50	15.406,00	1.270.995,00
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	2.100,00	292,00	613.200,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	753.224,00	753.224,00
XXXVII	586	DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE	Global	1,00	456.684,00	456.684,00
XLI	621-2	PARAPETO METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE TRÁNSITO	M	2.200,00	1.684,00	3.704.800,00
LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Global	1,00	500.000,00	500.000,00
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIÓN ASF.	M3	242,52	20.881,00	5.064.060,12
CLIV	2138	SUM, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MOD.	M3	626,96	23.057,00	14.455.816,72
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	116,00	4.829,00	560.164,00
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	8,00	76.684,00	613.472,00
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	6,00	100.311,00	601.866,00
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	2,00	96.373,00	192.746,00
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	850,00	209,00	177.650,00
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	6.120,00	209,00	1.279.080,00
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	3.060,00	209,00	639.540,00
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	97,00	622,00	60.334,00
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.700,00	166,00	282.200,00
CCCCVII	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	Global	1,00	122.950,82	122.950,82
LXXX	912	ALIMENTACIÓN	PERS.MES	52,00	46.946,00	2.441.192,00
LXXXI	914b	SUMINISTRO CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	13,00	122.160,00	1.588.080,00
LXXXII	915b	SUMINISTRO CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	11,00	54.802,00	602.822,00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	13,00	14.614,00	189.982,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	10,00	11.691,00	116.910,00

Importe de Obra Total, en pesos básicos

165.093.036,64

ANEXO II

3

RUTA 41 - Tramo 0k000 al 22k080
(Contratista: CVC SA)

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Gr.	Rub.	Descripción	Unidad	Metr.	P/Unit	Importe \$	ACUMULADO FEBRERO 2021	
							Mes 14	Mes 15
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00	0%	0%
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	7.300,00	151,00	1.102.300,00	0%	0%
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	15.000,00	116,00	1.740.000,00	0%	0%
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	30.680,00	223,00	6.841.640,00	0%	0%
II	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	95,00	1.511,00	143.545,00	0%	0%
II	25	ESC., CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE SUB-BASE	M2	-	29,00	-	0%	0%
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	39.758,00	96,00	3.816.768,00	0%	-2%
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00	0%	50%
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTAB. CON CEMENTO (C/TRANSP.)	TON	4.514,93	6.448,00	29.112.268,64	0%	6%
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	202.100,00	5,00	1.010.500,00	0%	4%
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	33.448,00	16,00	535.168,00	0%	17%
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	165.752,00	25,00	4.143.800,00	0%	-1%
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	64.094,00	344,00	22.048.336,00	0%	-6%
VII	131-1	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	45.084,00	344,00	15.508.896,00	0%	0%
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	850,00	579,00	492.150,00	0%	29%
VII	181	REGLADO DE PAVIMENTOS	M2	202.100,00	66,00	13.338.600,00	0%	5%
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	3.716,42	727,00	2.701.837,34	0%	20%
IX	212	AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS	M3	1.616,80	635,00	1.026.668,00	0%	14%
X	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANT.	M3	-	28.510,00	-	0%	0%
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA (CON TRAT. SUP)	M3	425,00	24.126,00	10.253.550,00	0%	0%
XIII	264	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES (CON TRAT. SUP)	M3	50,00	24.126,00	1.206.300,00	0%	27%
XIII	265	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM (S/CAB.)	M	185,00	7.967,00	1.473.895,00	0%	2%
XIII	266	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM (S/CAB.)	M	302,00	10.829,00	3.270.358,00	0%	1%
XIII	267	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM (S/CAB.)	M	82,50	15.406,00	1.270.995,00	0%	0%
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	2.100,00	292,00	613.200,00	0%	32%
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	753.224,00	753.224,00	0%	0%
XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	Global	1,00	456.684,00	456.684,00	0%	100%
XLI	621-2	PARAPETO METALICO PARA PROTECCION DE TRANSITO	M	2.200,00	1.684,00	3.704.800,00	0%	100%
LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1,00	500.000,00	500.000,00	0%	100%
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASF.	M3	242,52	20.881,00	5.064.060,12	0%	6%
CLIV	2138	SUM, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MOD.	M3	626,96	23.057,00	14.455.816,72	0%	17%
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	116,00	4.829,00	560.164,00	0%	100%
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	8,00	76.684,00	613.472,00	0%	100%
CCCI	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	6,00	100.311,00	601.866,00	0%	100%
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	2,00	96.373,00	192.746,00	0%	100%
CCCI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	850,00	209,00	177.650,00	0%	100%
CCCI	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	6.120,00	209,00	1.279.080,00	0%	100%
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	3.060,00	209,00	639.540,00	0%	100%
CCCI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	97,00	622,00	60.334,00	0%	100%
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.700,00	166,00	282.200,00	0%	100%
CCCVII	4063	ELEMENTOS DE CONTROLOR	Global	1,00	122.950,82	122.950,82	0%	10%
LXXX	912	ALIMENTACION	PERS.MES	52,00	46.946,00	2.441.192,00	0%	22%
LXXXI	914b	SUMINISTRO CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	13,00	122.160,00	1.588.080,00	0%	8%
LXXXII	915b	SUMINISTRO CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	11,00	54.802,00	602.822,00	0%	-2%
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	CASA.MES	13,00	14.614,00	189.982,00	0%	6%
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	10,00	11.691,00	116.910,00	0%	10%

Importe de Obra Total, en pesos básicos	165.093.036,64	-	17.299.790,08
		147.793.246,56	165.093.036,64
		89,5%	100,0%

3  JUV

RUTA 41 - Tramo 0k000 al 22k080
(Contratista: CVC SA)

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Gr.	Rub.	Descripción	Unidad	Metr.	P/Unit	Importe \$	ACUMULADO	
							FEBRERO 2021	1
							Mes 14	Mes 15
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00		
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	7.300,00	151,00	1.102.300,00		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	15.000,00	116,00	1.740.000,00		
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	30.680,00	223,00	6.841.640,00		
II	9	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	C/U	95,00	1.511,00	143.545,00		
II	25	ESC. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE	M2	-	29,00	-		
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	39.758,00	96,00	3.816.768,00		-600,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	4.519.344,00	4.519.344,00		0,50
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTAB. CON CEMENTO (C/TRANSP.)	TON	4.514,93	6.448,00	29.112.268,64		261,78
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	202.100,00	5,00	1.010.500,00		7.383,00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	33.448,00	16,00	535.168,00		5.588,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	165.752,00	25,00	4.143.800,00		-1.105,00
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	64.094,00	344,00	22.048.336,00		-3.643,00
VII	131-1	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	45.084,00	344,00	15.508.896,00		76,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	850,00	579,00	492.150,00		248,00
VII	181	RECLADO DE PAVIMENTOS	M2	202.100,00	66,00	13.338.600,00		10.410,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	3.716,42	727,00	2.701.837,34		746,42
IX	212	AGREGADOS PETREOS FINOS PARA TRATAMIENTOS	M3	1.616,80	635,00	1.026.668,00		229,80
X	227	HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALGAMIENTO DE ALCANT.	M3	-	28.510,00	-		
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLA (CON TRAT. SUP)	M3	425,00	24.126,00	10.253.550,00		
XIII	264	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES (CON TRAT. SUP)	M3	50,00	24.126,00	1.206.300,00		13,37
XIII	265	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM (S/CAB.)	M	185,00	7.967,00	1.473.895,00		3,00
XIII	266	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM (S/CAB.)	M	302,00	10.829,00	3.270.358,00		2,00
XIII	267	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM (S/CAB.)	M	82,50	15.406,00	1.270.995,00		
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	2.100,00	292,00	613.200,00		677,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	753.224,00	753.224,00		
XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	Global	1,00	456.684,00	456.684,00		1,00
XLI	621-2	PARAPETO METÁLICO PARA PROTECCIÓN DE TRÁNSITO	M	2.200,00	1.684,00	3.704.800,00		2.200,00
LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Global	1,00	500.000,00	500.000,00		1,00
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIÓN ASF.	M3	242,52	20.881,00	5.064.060,12		15,06
CLIV	2138	SUM, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIÓN ASFÁLTICA MOD.	M3	626,96	23.057,00	14.455.816,72		103,96
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	116,00	4.829,00	560.164,00		116,00
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	8,00	76.684,00	613.472,00		8,00
CCCIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	6,00	100.311,00	601.866,00		6,00
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	2,00	96.373,00	192.746,00		2,00
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	850,00	209,00	177.650,00		850,00
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	6.120,00	209,00	1.279.080,00		6.120,00
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	3.060,00	209,00	639.540,00		3.060,00
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	97,00	622,00	60.334,00		97,00
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.700,00	166,00	282.200,00		1.700,00
CCCCVII	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	Global	1,00	122.950,82	122.950,82		0,10
LXXX	912	ALIMENTACIÓN	PERS.MES	52,00	46.946,00	2.441.192,00		11,28
LXXXI	914b	SUMINISTRO CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	13,00	122.160,00	1.588.080,00		1,00
LXXXII	915b	SUMINISTRO CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	11,00	54.802,00	602.822,00		-0,25
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	13,00	14.614,00	189.982,00		0,75
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES	10,00	11.691,00	116.910,00		1,00

Importe de obra ACTUALIZADO, en pesos básicos	165.093.036,64	-	17.299.790,08
		147.793.246,56	165.093.036,64