

### AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 12 de mayo de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** MOLINSUR S.A. (en adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. Hugo Hernández Roguer, titular de la cédula de identidad N°1.802.586-4 y constituyendo domicilio en la calle San José 807 de esta ciudad, convienen lo siguiente, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

#### PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° M/75 para la ejecución de obra “**Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur**” habiéndose recibido las ofertas el día 09 de agosto de 2018. II) Por resolución del Directorio del día 13 de noviembre de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa MOLINSUR SA. Suscribiéndose contrato el día 18/12/2018.
- II) Por expediente N° 4703/2020, el MTOP solicita a la CVU S.A, gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en dicha solicitud. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de marzo de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de contrato.
- III) Por expediente N° 4740/2020, el MTOP solicita a la CVU S.A, gestionar una Ampliación de plazo del Contrato de fecha 18/12/2018, de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de abril de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de contrato.

#### SEGUNDO – OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan ampliar el plazo vigente de la Ampliación de Contrato de fecha 18/12/2018, ya que las obras del ferrocarril central han dificultado el desarrollo normal de los trabajos previstos en este contrato principalmente en las Rutas 76, 77 y 78.

#### TERCERO – PLAZO:

A partir de la presente Ampliación de contrato, el plazo contractual vigente finaliza en diciembre de 2021, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I (Plan de Trabajo y Preventivo de Flujo de Fondos) que se agrega y forma parte del presente contrato.

#### CUARTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 18 de diciembre de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### QUINTO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

**SEXTO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**SEPTIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

3



LICITACIÓN M/75  
 Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur  
 Ampliación de plazo (mar-21 a dic-21)

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Acumulado Abr-21	may-21	jun-21	Jul-21	ago-21	set-21	oct-21	nov-21	dic-21
<b>OBRAS OBLIGATORIAS</b>												
<b>Obras de Mantenimiento Mayor</b>												
2	51	Excavación de cunetas	m	1,11%								
2	70	Limpieza de alcantarillas	c/vez									
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	5,22%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
7	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	3,05%								
7	182	Reciclado superficial de pavimentos	m2	92,36%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%	17,74%
4	94	Cemento portland para base cementada	ton	311,99%	67,73%	67,73%	67,73%	67,73%	67,73%	67,73%	67,73%	67,73%
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	269,79%								
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo	ton									
6	111	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación	m2	20,52%								
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2									
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2									
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m2	304,38%	40,31%	40,31%	40,31%	40,31%	40,31%	40,31%	40,31%	40,31%
10	229	Hormigón ciclopeo para fundaciones, caños y revestimiento	m3	60,96%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3									
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	49,93%								
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	0,32%								
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3	102,19%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%
114	1299	Corte de pasto	ha	72,49%								
39	606	Refugios peatonales	c/u									
1	1	Movilización	Global	100,00%								
<b>GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)</b>												
<b>Tareas Extraordinarias de Mantenimiento</b>												
<b>Mantenimiento de Estándares</b>												
133	2123	Gestión y conservación pavimento bituminoso (calzada y banquina)	km.mes	84,72%								
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	104,17%								
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes									
80	912	Alimentación	per.mes	184,50%								
2	71	Recuperación ambiental	global	32,50%								
17	382	Señalización de obra	global	100,00%								
407	4063	Elementos de contralor	global	112,50%								
300	3004	Suministro de señalización de obra clase IV según ASTM 4956-11 fluorescente	m2									
89	1303-1	Variaciones -Obras accesorias.	global									

14

*[Handwritten signature]*

LICITACIÓN M/75  
 Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur  
 Ampliación de plazo (mar-21 a dic-21)

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS (\$ básicos s/iva)

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Importe Total Básico	Acumulado Abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	oct-21	nov-21	dic-21
<b>OBRAS OBLIGATORIAS</b>													
<b>Obras de Mantenimiento Mayor</b>													
2	51	Excavación de cunetas	m	1.962.000,00	21.800,00								
2	70	Limpieza de alcantarillas	c/vez	744.800,00									
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	5.797.134,00	302.577,70	100.725,17	100.725,17	100.725,17	100.725,17	100.725,17	100.725,17	100.725,17	100.727,48
7	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	4.248.921,00	129.687,69								
7	182	Reciclado superficial de pavimentos	m2	5.560.800,00	5.135.849,28	986.342,92	986.342,92	986.342,92	986.342,92	986.342,92	986.342,92	986.342,92	986.342,92
4	94	Cemento portland para base cementada	ton	1.911.248,00	5.962.898,86	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68	1.294.467,68
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	380.900,00	1.027.630,11								
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo	ton	1.287.585,00									
6	111	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación	m2	2.085.300,00	427.896,10								
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	3.700.725,00									
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	1.285.935,00	3.914.125,29	518.395,69	518.395,69	518.395,69	518.395,69	518.395,69	518.395,69	518.395,69	518.395,69
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	6.228.613,00	3.797.253,95	474.479,58	474.479,58	474.479,58	474.479,58	474.479,58	474.479,58	474.479,58	474.479,58
10	229	Hormigón ciclopeo para fundaciones, carfos y revestimiento	m3	280.600,00									
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	280.600,00									
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	578.525,00	288.845,96								
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	6.149.500,00	19.481,62								
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3	8.879.970,00	9.074.626,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44	798.705,44
114	1299	Corte de pasto	ha	1.859.000,00	1.347.606,00								
<b>Obras Complementarias</b>													
39	606	Refugios peatonales	c/u	411.330,00									
1	1	Movilización	Global	1.660.000,00	1.660.000,00								
<b>GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)</b>													
<b>Tareas Extraordinarias de Mantenimiento</b>													
<b>Mantenimiento de Estándares</b>													
133	2123	Gestión y conservación pavimento tratamiento bituminoso (calzada y banquina)	km.mes	16.829.364,00	14.257.505,00								
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	1.133.856,00	1.181.100,00								
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	2.422.776,00									
80	912	Alimentación	per.mes	941.688,00	1.737.414,36								
2	71	Recuperación ambiental	global	2.555.000,00	830.375,00								
17	382	Señalización de obra	global	426.000,00	426.000,00								
407	4063	Elementos de contralor	global	200.000,00	225.000,00								
300	3004	Suministro de señalización de obra clase IV según ASTM 4956-11 fluorescente	m2	350.437,50									
89	1303-1	Variaciones -Obras accesorias.	global	5.000.000,00	51.767.673,36	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,48	4.173.116,79

*[Handwritten signature and initials]*