

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 13 de julio de 2021, **POR UNA PARTE:** La **CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante, Contratante), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4., constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; **POR OTRA PARTE:** **RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A** (en adelante, Contratista) representado en este acto Sr. Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad número 1.508.739-0, constituyendo domicilio en la calle Larraya Isidoro 4545, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° C/120 para la ejecución de obra **“Ruta N°4, tramo: 256km700 (camino El Tala) – 270km800 (Baygorria)”** habiéndose recibido las ofertas el día 28/05/2019. Por resolución del Directorio del día 23/10/2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A. suscribiéndose contrato el día 13 de noviembre de 2019.
- II) Por expediente N° 4897/2020, el MTOP solicita a la CVU S.A, gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de junio de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de contrato.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una ampliación del Contrato vigente a los efectos de reconstruir el espesor de la capa granular existente donde se apoyará el nuevo paquete de base estabilizada pasando la misma a 15 cm.

TERCERO – PRECIO

La presente ampliación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **\$7:323.501,26** de (pesos uruguayos siete millones trescientos veintitrés mil quinientos uno con 26/100) sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente ampliación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos de **\$1.373.162,37** (pesos uruguayos un millón trescientos setenta y tres mil ciento sesenta y dos con 37/100) sin impuestos.

QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación es de dos (2) meses de acuerdo con el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.



SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 13 de noviembre de 2019 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

Three handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is a stylized, cursive name. The middle signature is more legible, appearing to read 'Marta C. ...' with a horizontal line under the last part. The bottom signature is a large, bold, cursive signature.

2

ANEXO I



RUBRO	DESCRIPCIÓN	Metrajes	Precio c/descuento	Total
1	Movilización	-	2.397.600,00	-
6	Excavacion No Clasificada	-	328,56	-
7	Excavación No Clasificada a Depósito	-	266,40	-
8	Excavacion No Clasificada de Prestamo	-	355,20	-
9	Extraccion de Arboles	1,00	3.996,00	3.996,00
25	Escarificado Conformación y Compactación de Sub Base	- 141.000,00	9,77	- 1.377.570,00
26	Ejecucion de Ensanche de Plataforma		133,20	-
71	Recuperación Ambiental		2.397.600,00	-
111	Ejecución de Riego de Imprimación		8,88	-
112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple		19,54	-
113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble		35,52	-
131	Base Granular CBR>60% (con transporte)	2.700,00	550,56	1.486.512,00
135	Material Granular para Bacheo previo CBR>60% (con transporte)	1.955,91	621,60	1.215.793,66
211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para tratamientos		754,80	-
212	Agregados Pétreos Finos para tratamientos		532,80	-
227	Hormigon Simple Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)	- 26,00	22.200,00	- 577.200,00
263	Hormigon Armado Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)		29.304,00	-
274	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales)		5.328,00	-
275	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales)		6.660,00	-
281	Cabezales de Hormigón Armado para Alcantarillas de Caños		26.196,00	-
382	Señalización de Obra		390.720,00	-
551	Material Estabilizado Granulométricamente	14.000,00	959,04	13.426.560,00
559	Drenes Longitudinales	- 30,00	4.440,00	- 133.200,00
621-3	Instalacion de Defensas Metálicas LT 267	- 600,00	1.065,60	- 639.360,00
632	Demolicion de Pavimento Existente		444,00	-
971	Demolicion de Construccion Existente		44.400,00	-
1302	Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos	- 0,74	4.000.000,00	- 2.960.000,00
2135	Suministro Transp. y Elab. de Emulsion Asfáltica		22.644,00	-
2138	Suministro Transp. y Elab. de Emulsiones Asf. Modificada	- 134,00	24.864,00	- 3.331.776,00
3010	Señales clase 1 Instaladas		3.996,00	-
3027	Poste para señal instalado		39.960,00	-
3028	Poste para Delineador instalado		39.960,00	-
3029	Poste Kilométrico instalado		39.960,00	-
3037	Linea de eje aplicada en frio		168,72	-
3038	Linea de Borde Aplicada en frio	- 20,00	168,72	- 3.374,40
3039	Amarillo Aplicado en frio		168,72	-
3040	Superficies Aplicada en frio		168,72	-
3042	Tachas Instaladas		133,20	-
912	Alimentacion		34.776,41	-
914-b	Camioneta con Chofer	- 12,00	71.040,00	- 852.480,00
915-b	Camioneta sin Chofer	20,00	53.280,00	1.065.600,00
929	Alojamiento para Personal de Inspeccion		53.280,00	-
930	Alojamiento para Director de Obra		62.160,00	-
4063	Elementos de Contralor		122.951,00	-
				7.323.501,26

4

ANEXO II



5

Plan de Flujo de Fondos C/120

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Metrajes	1	2	Total
1	Movilización	-	0,00	0,00	0,00
6	Excavacion No Clasificada	-	0,00	0,00	0,00
7	Excavación No Clasificada a Depósito	-	0,00	0,00	0,00
8	Excavacion No Clasificada de Prestamo	-	0,00	0,00	0,00
9	Extraccion de Arboles	1,00	2.158,60	1.837,40	3.996,00
25	Escarificado Conformación y Compactación de Sub Base	- 141.000,00	-744.150,57	-633.419,43	-1.377.570,00
26	Ejecucion de Ensanche de Plataforma		0,00	0,00	0,00
71	Recuperación Ambiental		0,00	0,00	0,00
111	Ejecución de Riego de Imprimación		0,00	0,00	0,00
112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple		0,00	0,00	0,00
113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble		0,00	0,00	0,00
131	Base Granular CBR>60% (con transporte)	2.700,00	803.000,03	683.511,97	1.486.512,00
135	Material Granular para Bacheo previo CBR>60% (con transporte)	1.955,91	656.760,49	559.033,17	1.215.793,66
211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para tratamientos		0,00	0,00	0,00
212	Agregados Pétreos Finos para tratamientos		0,00	0,00	0,00
227	Hormigon Simple Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)	- 26,00	-311.798,10	-265.401,90	-577.200,00
263	Hormigon Armado Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)		0,00	0,00	0,00
274	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales)		0,00	0,00	0,00
275	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales)		0,00	0,00	0,00
281	Cabezales de Hormigón Armado para Alcantarillas de Caños		0,00	0,00	0,00
382	Señalización de Obra		0,00	0,00	0,00
551	Material Estabilizado Granulométricamente	14.000,00	7.252.903,51	6.173.656,50	13.426.560,01
559	Drenes Longitudinales	- 30,00	-71.953,41	-61.246,59	-133.200,00
621-3	Instalacion de Defensas Metálicas LT 267	- 600,00	-345.376,36	-293.983,64	-639.360,00
632	Demolicion de Pavimento Existente		0,00	0,00	0,00
971	Demolicion de Construccion Existente		0,00	0,00	0,00
1302	Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos	- 0,74	-1.598.964,62	-1.361.035,38	-2.960.000,00
2135	Suministro Transp. y Elab. de Emulsion Asfáltica		0,00	0,00	0,00
2138	Suministro Transp. y Elab. de Emulsiones Asf. Modificada	- 134,00	-1.799.794,57	-1.531.981,43	-3.331.776,00
3010	Señales clase 1 Instaladas		0,00	0,00	0,00
3027	Poste para señal instalado		0,00	0,00	0,00
3028	Poste para Delineador instalado		0,00	0,00	0,00
3029	Poste Kilométrico instalado		0,00	0,00	0,00
3037	Linea de eje aplicada en frio		0,00	0,00	0,00
3038	Linea de Borde Aplicada en frio	- 20,00	-1.822,82	-1.551,58	-3.374,40
3039	Amarillo Aplicado en frio		0,00	0,00	0,00
3040	Superficies Aplicada en frio		0,00	0,00	0,00
3042	Tachas Instaladas		0,00	0,00	0,00
912	Alimentacion		0,00	0,00	0,00
914-b	Camioneta con Chofer	- 12,00	-460.501,81	-391.978,19	-852.480,00
915-b	Camioneta sin Chofer	20,00	575.627,26	489.972,74	1.065.600,00
929	Alojamiento para Personal de Inspeccion		0,00	0,00	0,00
930	Alojamiento para Director de Obra		0,00	0,00	0,00
4063	Elementos de Contralor		0,00	0,00	0,00
			3.956.087,63	3.367.413,63	7.323.501,26

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Metrajes	1	2	Total
1	Movilización	-			0,00%
6	Excavación No Clasificada	-			0,00%
7	Excavación No Clasificada a Depósito	-			0,00%
8	Excavación No Clasificada de Prestamo	-			0,00%
9	Extracción de Árboles	1,00	54,02%	45,98%	100,00%
25	Escarificado Conformación y Compactación de Sub Base	- 141.000,00	54,02%	45,98%	100,00%
26	Ejecución de Ensanche de Plataforma				0,00%
71	Recuperación Ambiental				0,00%
111	Ejecución de Riego de Imprimación				0,00%
112	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple				0,00%
113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble				0,00%
131	Base Granular CBR>60% (con transporte)	2.700,00	54,02%	45,98%	100,00%
135	Material Granular para Bacheo previo CBR>60% (con transporte)	1.955,91	54,02%	45,98%	100,00%
211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para tratamientos				0,00%
212	Agregados Pétreos Finos para tratamientos				0,00%
227	Hormigon Simple Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)	- 26,00	54,02%	45,98%	100,00%
263	Hormigon Armado Clase VII para Alargue de Alcantarillas (con trat. Sup)				0,00%
274	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 60 cm (sin cabezales)				0,00%
275	Alcantarilla de Caños de hormigon armado de 80 cm (sin cabezales)				0,00%
281	Cabezales de Hormigón Armado para Alcantarillas de Caños				0,00%
382	Señalización de Obra				0,00%
551	Material Estabilizado Granulométricamente	14.000,00	54,02%	45,98%	100,00%
559	Drenes Longitudinales	- 30,00	54,02%	45,98%	100,00%
621-3	Instalacion de Defensas Metálicas LT 267	- 600,00	54,02%	45,98%	100,00%
632	Demolicion de Pavimento Existente				0,00%
971	Demolicion de Construccion Existente				0,00%
1302	Ayuda para adecuacion de Servicios Publicos	- 0,74	54,02%	45,98%	100,00%
2135	Suministro Transp. y Elab. de Emulsion Asfáltica				0,00%
2138	Suministro Transp. y Elab. de Emulsiones Asf. Modificada	- 134,00	54,02%	45,98%	100,00%
3010	Señales clase 1 Instaladas				0,00%
3027	Poste para señal instalado				0,00%
3028	Poste para Delineador instalado				0,00%
3029	Poste Kilométrico instalado				0,00%
3037	Línea de eje aplicada en frio				0,00%
3038	Línea de Borde Aplicada en frio	- 20,00	54,02%	45,98%	100,00%
3039	Amarillo Aplicado en frio				0,00%
3040	Superficies Aplicada en frio				0,00%
3042	Tachas Instaladas				0,00%
912	Alimentacion				0,00%
914-b	Camioneta con Chofer	- 12,00	54,02%	45,98%	100,00%
915-b	Camioneta sin Chofer	20,00	54,02%	45,98%	100,00%
929	Alojamiento para Personal de Inspeccion				0,00%
930	Alojamiento para Director de Obra				0,00%
4063	Elementos de Contralor				0,00%