

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de julio de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y Sr. Ángel Fachinetti Castiñeiras, titular de la cédula de identidad N° 1.899.361-1, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** El Ing. Daniel Cerrillo Kloz, titular de la cédula de identidad N° 1.726.513-2, actuando en nombre y representación de la empresa **Hernandez y Gonzalez S.A.** (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Avenida Millán 5478 Bis de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES


- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° M/70* para la ejecución de obra **“Mantenimiento por niveles de Servicio del circuito Ruta N° 26, tramo Ruta N° 3 -Río Queguay Chico”**, habiéndose recibido las ofertas el día 04 de diciembre de 2017; por resolución del Directorio del día 06 de febrero de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *Hernandez y Gonzalez S.A.* suscribiéndose contrato el día 13 de marzo de 2018.
- II) Por expediente N° 3531/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de noviembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 20 de diciembre de 2018.
- III) Por expediente N° 1845/2019 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de agosto de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 25 de setiembre de 2019.
- IV) Por expediente N° 1664/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.
- V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 de julio de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de realizar las obras que se detallan a continuación:

- Refuerzo estructural en Ruta 26, tramo 50k000 – 70k000 mediante recargo, reciclado in situ con cemento portland y ejecución de carpeta de rodadura en 0,08m de espesor.
- Ampliar el plazo de mantenimiento del tramo original en 24 meses contados a partir de junio de 2023.

De acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.



TERCERO – PRECIO

El monto básico de la presente ampliación de Contrato es de **\$234.976.730,00 (pesos uruguayos doscientos treinta y cuatro millones novecientos setenta y seis mil setecientos treinta con 00/100)** sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

Monto Imponible de jornales básicos, de **\$12.000.000,00.-** (pesos uruguayos doce millones con 00/100).

QUINTO – PLAZO

Los trabajos definidos en el Objeto del presente Contrato se ejecutarán de acuerdo al Plan de Trabajo definido en el Anexo II, el cual se agrega y forma parte del mismo. El plazo del mantenimiento del tramo original del contrato se extiende hasta mayo 2025 inclusive.

SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante póliza del Banco de Seguros del Estado N 6078969/0 por un monto de USD 274.000 (doscientos setenta y cuatro mil dólares americanos).

SEPTIMO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras de rehabilitación en la Ruta 26 tramo 50k – 70k definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 18 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 13 de marzo de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.


NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO – DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

DECIMO PRIMERO– VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I




Cuadro de Metrajes y Precios Unitarios- AMPLIACION

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio
OBRAS OBLIGATORIAS						
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
Obra 1						
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	3.024	7.304,00	22.087.296,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	36.288	1.550,00	56.246.400,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	180.000	10,00	1.800.000,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	180.000	68,00	12.240.000,00
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	4.950	650,00	3.217.500,00
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	1.080	800,00	864.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	2.069	21.100,00	43.655.900,00
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	216	24.060,00	5.196.960,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.670	210,00	350.700,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	750	520,00	390.000,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	6.000	520,00	3.120.000,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	4.200	520,00	2.184.000,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00
Obras Complementarias						
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	3.500	2.700,00	9.450.000,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	23.000	10,00	230.000,00
CLI	2376	Fresado	m3	1.400	1.200,00	1.680.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	196	21.100,00	4.135.600,00
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	6,9	21.200,00	146.280,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.330	210,00	279.300,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	600	520,00	312.000,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	4.770	520,00	2.480.400,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	3.300	520,00	1.716.000,00
I	1	Movilización	Global	1,000	7.299.300,00	7.299.300,00
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
Mantenimiento de Estándares						
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	1.776	6.500,00	11.544.000,00
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	1.776	6.200,00	11.011.200,00
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	1.776	6.500,00	11.544.000,00
CDXXIX	1288	Mantenimiento Rutinario de Señalización Vertical	Km.mes	300	2.180,00	654.000,00
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	4.848	120,00	581.760,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	24	36.000,00	864.000,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	24	100.000,00	2.400.000,00
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	24	48.000,00	1.152.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director del Contrato	Pers.mes	24	28.000,00	672.000,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	0,63	11.230.100,00	7.074.963,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	0,63	1.871.700,00	1.179.171,00
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No Incluye Poste)	m2	200	4.200,00	840.000,00
CCCI	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	15	68.000,00	1.020.000,00
II	2001	Control de la Calidad	mes	24	209.000,00	5.016.000,00

Monto Total Obras Obligatorias	179.423.636,00
Monto Total Gestión y Conservación	55.553.094,00
Monto Total del Contrato sin IVA, sin LLSS	234.976.730,00

ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small dot.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Mes de Contrato																						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OBRAS OBLIGATORIAS																													
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																													
Obra 1																													
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	3.024	7.304,00	22.087.296,00	15.461.107,20	6.626.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	36.288	1.550,00	56.246.400,00	22.498.560,00	22.498.560,00	11.249.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	180.000	10,00	1.800.000,00	1.260.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	180.000	68,00	12.240.000,00	8.568.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	4.950	650,00	3.217.500,00	3.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transp)	m3	1.080	800,00	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	2.069	21.100,00	43.655.900,00	17.462.360,00	17.462.360,00	8.731.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	216	24.060,00	5.196.960,00	3.637.872,00	1.559.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.670	210,00	350.700,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	750	520,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	6.000	520,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	4.200	520,00	2.184.000,00	0,00	0,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obras Complementarias																													
V	103	Mezcla Asfáltica para bacheo	Ton	3.500	2.700,00	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	23.000	10,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLII	2376	Fresado	m3	1.400	1.200,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	196	21.100,00	4.135.600,00	0,00	0,00	4.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	7	21.200,00	146.280,00	0,00	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3042	Tachas Instaladas	C/U	1.330	210,00	279.300,00	0,00	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	600	520,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	4.770	520,00	2.480.400,00	0,00	0,00	0,00	1.240.200,00	1.240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	3.300	520,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	1	Movilización	Global	1	7.299.300,00	7.299.300,00	3.649.650,00	3.649.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)																													
Mantenimiento de Estándares																													
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	1.776	6.500,00	11.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00		
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	1.776	6.200,00	11.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.800,00		
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	1.776	6.500,00	11.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00		
CDXXIX	1288	Mantenimiento Rutinario de Señalización Vertical	Km.mes	300	2.180,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00		
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	4.848	120,00	581.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00		
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	24	36.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	24	100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	24	48.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director del Contrato	Pers.mes	24	28.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	11.230.100,00	7.074.963,00	884.370,38	884.370,38	884.370,38	884.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1	1.871.700,00	1.179.171,00	294.792,75	294.792,75	294.792,75	294.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No incluye Poste)	m2	200	4.200,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
CCCH	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	15	68.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00		
II	2001	Control de la Calidad	mes	24	209.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00		

Avance mensual (\$)	77.798.212,33	57.187.009,93	43.188.203,13	3.573.013,13	2.393.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.790,00
Avance acumulado (\$)	77.798.212,33	134.985.222,25	178.173.425,38	181.																							

