

Tambores, 8 de noviembre de 2021.

**CONTRATO M/70 Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26.
Tramo: Ruta 3 – Rio Queguay Chico.**

TRECEAVO INFORME ITGA. agosto septiembre octubre de 2021.

1. Actividades desarrolladas en la obra en el período que se informa

Se continua con las tareas de mantenimiento del tramo 113k000 a 151k000.

Se finalizaron las tareas de tendido de mezcla asfáltica en el tramo 50k000 a 70k000 y las de mantenimiento extraordinario en el tramo 35k000 y 50k000.

Tarea	Carácter de la tarea	Progresiva		Cantidad o actividad.
		Inicio	Fin	
Corte de pasto	Permanente	35k000	70k000	
	Permanente	50k000	70k000	
Limpieza de la faja	Permanente	113k000	151k000	
Limpieza de cauces de alcantarillas	Eventual	113k000	151k000	
Limpieza o reparación de obras de arte mayor	Parcial	113k000	151k000	
Demarcación horizontal con pintura en caliente	Eventual	50k000	70k000	Pintado Genral de la Ruta.
Recambio de postes de señales	Eventual	50k000	70k000	Proyecto.
Reposición de señales	Eventual			0
Tapado de pozos en calzada y banquina	No			0
Sellado de fisuras por puenteo	No	113k000	151k000	Variable.
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica	Parciales	113k000	151k000	Variable
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte Mayor	Eventual			0
Señalización vertical de terceras sendas	No			0
Explotación de cantera	No			No
Reparación obras de arte menor o entradas particulares	Parcial	113k000	135k000	Limpieza

2. Actualizaciones de los documentos ambientales.

Se solicito por parte de DINAMA, nueva información complementaria por estar ubicada la planta asfáltica en el predio inmediato a la cantera. La nueva administración, entiende a diferencia de la comunicación anterior que, por estar la usina de asfalto en un área inmediato, esto constituye en un todo el “área de Proyecto” por lo que debe adicionarse al área de cantera. Cabe destacar que, en oportunidad de solicitar la primera comunicación en el año 2018, se expresaba claramente la ubicación de la usina de asfalto.

3. Cumplimiento de requisitos de AAPs.

No aplica.

4. Gestión de Canteras**a. Canteras de tosca.**

No se ha utilizado material granular proveniente de la cantera.

b. Canteras de piedra

Se utilizará para la ejecución de las obras el material existente en acopios, hasta la obtención de la AAP.

c. Cantera de arena.

No se utiliza arena en el periodo.

5. Registros de Gestión Ambiental.

Se adjunta registros de la disposición de residuos.

- **Limpieza del depósito fijo; limpieza de los baños químicos y portátiles.**

Se continuo con los Baños en campamento y frente de trabajo.

Baños	Mantenimiento	Fecha
3	3	11/8/2021
3	3	20/8/2021
3	3	1/9/2021
3	3	14/9/2021

- **Los residuos domésticos.**

Se procede de acuerdo a lo establecido en los ITGA anteriores.

- **Retiro y destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales.**

No se enviaron baterías para su disposición final.

No se enviaron cubiertas para su disposición final.

No se recolecto chatarra alguna.

- **Mantenimiento preventivo de maquinaria y Cambio de aceite a la maquinaria**

Se realizó cambio de aceites. Se adjunta comprobante de envío a disposición final.

- **Abastecimiento de combustible a la maquinaria.**

Se abastecieron los equipos con equipo propio de acuerdo a lo establecido en el PGA. El combustible es traído al Obrador Principal por Petrobras Tacuarembó.

- **Lavado de la maquinaria.**

No se lavan los equipos menores en el sitio.

- **Operación / mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón.**

No se realizaron tareas de hormigón.

- **Control de pH de las aguas de lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón previo a su vertido**

No aplica.

- **Limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes.**

No surgieron eventos de derrame.

- **Listado de proveedores de insumos y servicios.**

Proveedor /Gestor	Comentario.
Petrobras	Habilitado
Bordonix	Habilitado

Con motivo de la finalización de las obras de rehabilitación, la firma Bordonix S.A ha realizado los trabajos de señalización horizontal y vertical para el cumplimiento de estándares de Contratos. Para ello dio cumplimiento a las disposiciones generales del PGA de HG, siguiendo además sus protocolos de gestión.

6. Informes de monitoreo de variables ambientales

En la cuadrilla de mantenimiento y frentes de trabajo el agua es proveniente de OSE y se traslada cada jornada desde la localidad de Tambores. El personal cuenta con tanques térmicos para ello.

El agua potable del campamento principal el agua es suministrada por Sirte Tacuarembó.

7. Flota vehicular afectada a la obra en el período informado

Los equipos afectados a las obras son dos tractores de la firma Monerden S.A.

Los equipos utilizados en las obras de rehabilitación en los nuevos tramos de alta, están referidos en el nuevo Plan de Gestión Ambiental Presentado.

8. Plantilla de personal afectado a la obra en el período informado

El personal total afectado al mantenimiento de faja en el periodo es de 9 personas.

El total de personas en las actividades de rehabilitación, asciende a 80 personas.

9. Actividades de capacitación

No se realizaron actividades de capacitación para el personal de mantenimiento de faja.

10. Interacción con la comunidad local.

No han existido quejas u observaciones por parte de los vecinos o las autoridades locales debido a la existencia o el funcionamiento de la obra.

11. Contingencias.


Se retomaron las actividades paulatinamente con un mayor numero de personas, esperando los procesos de la pandemia.



Ing. Enrique Medina De Giobbi.

ANEXOS.

PR 6981



RECICLO NCFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN

Constancia de egreso de NCFU

Fecha retiro 13/8/21 Fecha recepción 1/11/21

TIPO	CANTIDAD (UNID)	CANTIDAD (m ²)
Cámaras		
Birrñados		
Autos / Camionetas		
Ómnibus / Camiones	36	
Viales / Agrícolas	30	
Total de NCFU	66	

Generador

Nombre Revuñeda y González RUT 210705910016

Dirección Cnto de Asencio 1248 Departamento Mdeo

Localidad _____ Teléfono 021860517

Victor Vlacminck
Firma y aclaración del punto de recepción

[Signature]
Firma y aclaración del transportista

Firma y aclaración del acopio regional que recibe _____

Datos del destino

Acopio regional Nombre _____
Teléfono _____

Transportista Empresa _____
Matricula _____

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CINU**
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE NEUMÁTICOS DEL URUGUAY

www.reciclonfu.uy

CL RUT210840866015 12/2017 C-49-221 De PR-002901 a PR-007500 Impreso Auto copia Via 1 Punto de recepción (Bianco) - Via 2 archivo RECICLO (Verde) - Via 3 Transportista (Amarillo)