



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 31 de mayo de 2022

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/323/2022

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 19/05/2022.
Ampliación de Contrato de fecha 18/11/2021 "Puente y sus accesos sobre el Rio Cebollatí
(La Charqueada), uniendo la localidad de General Enrique Martínez con la Ruta 91", Lic.
C/77.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Junio 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.



Ministerio
**de Transporte
y Obras Públicas**

General Martínez (La Charqueada), 19 de mayo de 2022

Sr. Jefe de Departamento de Contratación Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente

Referencia:

Obra: "Puente y sus accesos sobre el Río Cebollatí (La Charqueada), uniendo las localidades de General Enrique Martínez con la Ruta 91 ", Ampliación de la Licitación C/77 ejecutada por la empresa Molinsur S.A.

Asunto: Solicitud modificación de PDT y PFF.

Elevo a Ud. nota de la empresa contratista de la obra de la referencia, Molinsur S.A. solicitando el ajuste del PDT y el PFF vigentes.

Se adjunta nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos, los cuales se consideran de aceptación por parte de esta Dirección de Obras.

Sin otro particular, saluda atentamente,

ING. Tania ALMEIDA
DIRECTOR DE OBRA

Gral. E. Martínez, 19 de mayo de 2022

Sr. Director de obras Ing Gustavo Tettamanti

Asunto: Actualización de flujo de fondos

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. se tramite la previsión de un nuevo flujo de fondos para la ejecución de la obra del puente y accesos sobre el Río Cebollatí, que se desarrolla bajo el contrato de ampliación de la C77

Motiva tal solicitud, el hecho de que se han establecido algunas modificaciones al proyecto y se ha estado trabajando en consecuencia, más allá de la solicitud de la administración en cuanto al urgente desarrollo de las obras

Sin otro particular saluda a Ud. atte.



Ing Gonzalo Ferrés
Molinsur S.A.

