

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 04 de mayo de 2022, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **JOSÉ CUJÓ S.A.**(en adelante "el Contratista"), representado en este acto por el Sr. José Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad N° 3.909.261-6 y, constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 (Departamento de Salto); convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra "Ruta 8, ensanche y refuerzo del puente sobre el Río Olimar" (P/37) habiéndose recibido las ofertas el día 14/12/2016. II) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa JOSÉ CUJÓ S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 20 de julio de 2017.
- II) Por expediente N° 2963/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de febrero de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de contrato, a los efectos de realizar tareas de urgencia en el Puente sobre el Arroyo Cuñapirú, en el km10 de la Ruta 29, de acuerdo con los rubros, metrajes y precios del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte del mismo.

TERCERO: PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de \$3:391.480,60 (pesos uruguayos tres millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta con 60/100), de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a valores básicos de la presente ampliación de contrato es de \$469.703,20 (pesos uruguayos cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos tres con 20/100).

QUINTO: PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato es de veinte (20) días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente contrato.

SEXTO: PREVISIONES VARIAS


En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 20 de julio de 2017 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

SEPTIMO: COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

ANEXO I

62

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of multiple overlapping loops and lines.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

APUNTALAMIENTO PUENTE SOBRE ARROYO CUÑAPIRU RUTA N°29

Rubrado y precios

Grupo	Rubro	Denominación	Un.	Metraje	PRECIO	
					Unitario	Total
2	1553-1	Limpeza y desmonte	m2	1.000,00	\$ 131,00	\$ 131.000,00
2	6-1	Ataguas y Rellenos (material sobre camión)	m3	3.000,00	\$ 421,00	\$ 1.263.000,00
508	5143	Suelo cemento	m3	24,00	\$ 13.264,00	\$ 318.336,00
13	262	Losa de hormigón para apoyo de apuntalamiento	m3	3,60	\$ 33.366,00	\$ 120.117,60
27	484	Apuntalamiento	gl	1,00	\$ 202.438,00	\$ 202.438,00
2	50-1	Protecciones (geotextil + piedra)	gl	1,00	\$ 295.544,00	\$ 295.544,00
80	5132-1	Relevamiento Nuevo trazado	gl	1,00	\$ 454.734,00	\$ 454.734,00
80	5132-2	Estudio geotécnico y cateos	gl	1,00	\$ 606.311,00	\$ 606.311,00
IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS						\$ 3.391.480,60

ANEXO II

60

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a complex, abstract shape.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

APUNTALAMIENTO PUENTE SOBRE ARROYO CUÑAPIRU RUTA N°29

Flujo de fondos

Grupo	Rubro	Denominación	MES 1
2	1553-1	Limpieza y desmonte	\$ 131.000,00
2	6-1	Ataguas y Rellenos (material sobre camión)	\$ 1.263.000,00
508	5143	Suelo cemento	\$ 318.336,00
13	262	Losa de hormigón para apoyo de apuntalamiento	\$ 120.117,60
27	484	Apuntalamiento	\$ 202.438,00
2	50-1	Protecciones (geotextil + piedra)	\$ 295.544,00
80	5132-1	Relevamiento Nuevo trazado	\$ 454.734,00
80	5132-2	Estudio geotécnico y cateos	\$ 606.311,00
TOTAL DE OBRAS/IMPUESTOS MES			\$ 3.391.480,60