



Tacuarembó, 30 de junio de 2023

**Empresa Hernández y González**

**Sr. Director de Obra**

**Ing. Enrique Medina**

**REF:** Contrato M/69: Mantenimiento por niveles de servicio circuito Ruta 26. Tramo: Río Queguay Chico - Ruta 5. Ampliación III – OBRA 1: Rehabilitación de pavimento, Ruta 26, tramo: 348k100 - 369k000

**Asunto: Autorización Postergación de la Recuperación ambiental de canteras ubicadas en los padrones No 11295 y 11296, de la 8ª sección catastral del departamento de Rivera y padrón No 6727 de la 11ª sección catastral de Cerro Largo.**

Por la presente se autoriza a la empresa contratista, de acuerdo con la solicitud presentada el día 28 de junio de 2023, la postergación de la recuperación ambiental y cierre de las canteras explotadas para la obra de referencia.

Estas canteras seguirán siendo utilizadas para las obras correspondientes a la Licitación M/83 y Ampliación de Licitación M/74 que la empresa Meliter tiene autorizadas y en ejecución.

La empresa se compromete a realizar la recuperación ambiental y cierre de la cantera una vez finalizadas las obras en los contratos mencionados.

Sin otro particular, saluda atentamente

Ing. Agustina Mimbacas  
Div. Regional 4  
DNV-MTOP