



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 24 de mayo de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL-38518**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 12/04/2024.  
Contrato de fecha 01/08/2022 "Ruta 9, entre las progresivas 105k650 – 210k000", Lic.  
CREMAF RUTA 9.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Abril 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.

Canelones, 12 de abril de 2024

Corporación Vial del Uruguay  
Jefe de Compras y Contrataciones  
Sr. Nicolás Tejera

Presente

**Nota GVE-1-24-088**

**Referencia: Modificación PDT Componente B**

Por medio de la presente, se solicita la sustitución del PDT correspondiente a la Componente B del CREMAF de Ruta 9, por el documento adjunto en el anexo.

El mismo ha sido modificado conforme a los actuales avances y planificación de la obra.

Sin otro particular, lo saluda a Ud. atentamente:



**Ing. Marcelo Paternostro**

Gerente de Proyecto, GVE S.A.

