



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 07 de noviembre de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL-39488**

*Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 30/10/2024. Modificación de Contrato de fecha 12/09/2023 "Obras de mejora en By Pass Carreta Quemada. b) Rehabilitar Camino El Éxodo, en Raigón. c) Ejecutar la reconstrucción de banquetas previstas en Ruta 3, en el tramo: Trinidad - Arroyo Sarandí con pavimento de hormigón. d) Ejecutar tareas extraordinarias de mantenimiento en banquetas de Ruta 3, tramo: Arroyo Sarandí - Arroyo Grande", Lic. M/86.*

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.



San José, 22 de Octubre de 2024.

**Sres. de DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

**Sres. de CVU**

**Sra. Directora de Obras**

**Ing. Myriam Grill**

**Presentes**

**Contrato M/86:** "Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, Tramo: Río San José (km 95) – Arroyo Grande (km 243)"

**Referencia:** Cambio de PFF a partir de Octubre 2024

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, solicito a Ud. el cambio de PDT de las obras de rehabilitación de pavimentos y Mantenimiento, y su correspondiente PFF del contrato de Referencia.

El motivo del cambio responde a cambios en las prioridades planteadas para el orden de las obras y al cambio en el alcance de las mismas previsto en la modificación de contrato que se encuentra vigente a la fecha.

Se envían archivos nuevos correspondientes a la modificación planteada.

Sin otro particular, saluda atentamente

**Ing. Ernesto Eraña Addiego**  
**SERVIAM S.A.**

LICITACION CVU M86: "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo:  
Rio San José (95K000) – Arroyo Grande (243K000)"

OFERENTE: SERVIAM.S.A	Acumulado Oct 2024	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26
OBRA OBLIGATORIA	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
DESCRIPCION																	
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																	
Construcción de banquetas de hormigón Tramo TRINIDAD -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.700,00	14.805.648,70	14.805.648,70	14.805.648,70	14.416.948,70	1.006.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción de banquetas - Reparaciones parciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.236,47	4.719.236,47	4.719.236,47	4.719.236,47	4.719.236,47	1.773.014,01	0,00	0,00	0,00
Desvío de tránsito pesado	71.520.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.756,73	2.179.756,73	2.179.756,73	2.179.756,73	2.179.756,73	2.179.756,73	2.179.756,73	0,00	0,00	0,00
Reparación Camino del Exodo y Pasaje Urbano Raigón	7.401.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61	219.220,61
Obras Complementarias	13.262.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42	379.453,42
	6.214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00	243.510,00
Monto total Obras Obligatorias	98.398.547	98.398.547	98.398.547	98.398.547	98.398.547	98.642.067	99.397.287	116.839.403	139.386.229	161.933.085	184.091.181	192.839.076	200.880.282	205.375.207	206.217.391	206.680.121	207.142.855.207
OBRAS ACUMULADO (\$) =	47,5%	47,5%	47,5%	47,5%	47,5%	47,6%	48,0%	56,4%	67,3%	76,2%	88,9%	93,1%	96,8%	99,1%	99,6%	99,6%	100,0%