



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 11 de noviembre de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL-39498**

**Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 08/11/2024. Ampliación de Contrato de fecha 21/04/2021 “Ejecutar obras de Refuerzo estructural en Ruta 104, entre Ruta 10 y Ruta 9, Ejecutar obras de Refuerzo estructural en Ruta 10, tramo Manantiales – Jose Ignacio, Estación Solís - Piriápolis, Ejecutar obra de Refuerzo estructural en Ruta 93, tramo Piriápolis – Ruta 93 (Los Arrayanes), Ejecutar obra de Refuerzo estructural en Ruta 99, tramo Solís (Ruta 10) – Ruta 200 (83km500), Rotonda Ruta 10 y Ruta 104, Amp. de plazo mantenimiento en 72 meses desde febrero de 2021”, Lic. M/55.**

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.



AMPLIACION LICITACION M55: "Mantenimiento por Niveles de Servicio circuito turístico"

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	Metrage Ampliacion	Precio unitario Basico (Impuestos)	Monto Ampliacion Basico	Acumulado a														
							OCT-24	NOV-24	DIC-24	ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25							
OBRAS OBLIGATORIAS																					
Obras de rehabilitacion de pavimentos																					
	Obra 1	Ruta 60: Pan de Azucar (12K000) - Ruta 12 (50K000); Ruta 12: Puente Ojeira (Minas) (343K400) - Ruta 60 (351K14				158.883.494,79	127.100.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obra 2: R104, Ruta 10 - Ruta 9					17.699.417,15	62.019.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obra 2: Ruta 10, Manantiales - Jose Ignacio					36.407.305,00	35.135.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obra 3: Ruta 10, Estacion Solis - Pirripolis					41.562.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obra 4: R93: Pirripolis - Ruta 93 (Los Arroyanos)					17.449.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obra 5: R99: Solis (Ruta 10) - Ruta 200 (83K500)					5.588.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Monto Ejecutado en el mes (S) =							224.254.901	0	0	0	0	0	0	0	18.586.328	30.230.746	15.783.749				
Monto Acumulado en el mes (S) =							224.254.901	224.254.901	224.254.901	224.254.901	224.254.901	224.254.901	224.254.901	224.254.901	242.841.239	273.071.974	288.855.723				