

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El día 02 de octubre de 2025, POR **UNA PARTE**: El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N° 3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la Ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE**: El Ing. Carlos Terreno Di Candia, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3, actuando en nombre y representación de la empresa SERVIAM SA, constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, de la Ciudad de San José de Mayo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE**:

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/16 para la ejecución de obra “Suministro e Instalación de señales en las Regionales 5 y 6 de la DNV” habiéndose recibido las ofertas el día 12 de julio de 2022. Por resolución del Directorio del día 16 de noviembre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM SA, suscribiéndose el Contrato, el día 01 de diciembre de 2022.
- II) Por expediente N° 2149/2025 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 10 de setiembre de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato.

SEGUNDO – OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación del Contrato vigente, para continuar con las tareas de mantenimiento y rehabilitación de señalización vertical, en Rutas Nacionales correspondientes a las Regionales 5 y 6 de la DNV-MTOP.

Estos trabajos se realizarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO:

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato (sin impuestos) es de **\$31.079.581,26 (pesos uruguayos treinta y un millones setenta y nueve mil quinientos ochenta y uno con 26/100)**, de acuerdo con los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – PLAZO:

El plazo para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente es de 24 (veinticuatro) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

QUINTO – GARANTIA:

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante fianza de Banco de Seguros del Estado N° 6111376/0, por un monto de USD39.000 (dólares americanos treinta y nueve mil con 00/100).

La misma deberá ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, cláusula 43.2 literal c.

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS:

Para las obras definidas en el Objeto del presente Contrato, se establece un Período de Responsabilidad por Defectos de 12 (doce) meses para pintura de superficie y de 36 (treinta y seis meses) para señalización vertical y defensas metálicas, contados a partir de la Recepción Provisoria de las obras. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS:

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 01 de diciembre de 2022 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE:

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO – DOMICILIOS:

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE:

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

CUADRO DE METRAJES E/16

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario Sin IVA	Precio Total
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	932.397,34	932.397,34
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	7.900,00	9.480.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	8.640,00	86.400,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	64	9.400,00	601.600,00
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	95.000,00	190.000,00
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	95.000,00	95.000,00
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	95.000,00	380.000,00
305	3051	Superficies pintadas	m2	29	530,00	15.370,00
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1228	4.100,00	5.034.800,00
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	3101	2.300,00	7.132.300,00
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	18.200,00	291.200,00
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	36.400,00	291.200,00
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	51.444,04	2.469.313,92
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	0	36.500,00	0,00
81	914ª	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	4.080.000,00

IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS	31.079.581,26
------------------------------------	----------------------

ANEXO II

Plan de desarrollo de trabajos (METRAJES)

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	64	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
305	3051	Superficies pintadas	m2	29	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1228	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	3101	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	914ª	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	64	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
305	3051	Superficies pintadas	m2	29	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1228	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167	51,167
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	3101	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208	129,208
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	914ª	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metroje	Precio unitario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	932397,3	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	7900	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	8640	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	64	9400	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	95000	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	95000	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	95000	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
305	3051	Superficies pintadas	m2	29	530	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1228	4100	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	3101	2300	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	18200	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	36400	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	51444,04	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	0	36500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	914*	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Monto mensual (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55
Monto acumulado (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.294.982,55	2.589.965,10	3.884.947,66	5.179.930,21	6.474.912,76	7.769.895,31	9.064.877,87	10.359.860,42	11.654.842,97	12.949.825,52	14.244.808,08	15.539.790,63					

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89	38.849,89
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	64	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
305	3051	Superficies pintadas	m2	29	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42	640,42
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1228	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33	209.783,33
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	3101	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17	297.179,17
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Veh/mes	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	914*	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Monto mensual (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55	1.294.982,55
Monto acumulado (en \$ Uruguayos sin IVA):	16.834.773,18	18.129.755,73	19.424.738,29	20.719.720,84	22.014.703,39	23.309.685,94	24.604.668,50	25.899.651,05	27.194.633,60	28.489.616,15	29.784.598,71	31.079.581,26				

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ec. Pablo Gutiérrez
Director

Cr. Mario Piacenza
Presidente

Por SERVIAM SA

Ing. Carlos Terreno