

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El día 07 de noviembre de 2025, **POR UNA PARTE:** El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N° 3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** El Ing. Carlos Terreno Di Candia, titular de la cédula de identidad N°1.710.447-3, actuando en nombre y representación de la empresa SERVIAM SA, constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, de la ciudad de San José de Mayo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/17 para la ejecución de obra “Suministro e Instalación de señales en las Regionales 3 y 4 de la DNV” habiéndose recibido las ofertas el día 12 de julio de 2022. Por resolución del Directorio del día 16 de noviembre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM SA, suscribiéndose contrato el día 01 de diciembre de 2022.
- II) Por expediente N°6513/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 22 de enero de 2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente, suscribiéndose el documento el día 05 de febrero de 2025.
- III) Por expediente N°2157/2025, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 24 de setiembre de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación del Contrato vigente, para continuar con las obras de mantenimiento y rehabilitación de señalización vertical, correspondiente a las Señales y Defensas Metálicas correspondiente a las Regionales 3 y 4 de la Dirección Nacional de Vialidad (Deptos. Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera).

Estos trabajos se realizarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO:

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato (sin impuestos) es de **\$31:697.322,08 (pesos uruguayos treinta y un millones seiscientos noventa y siete mil trescientos veintidós con 08/100)**, de acuerdo con los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – PLAZO:

El plazo para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente es de 24 (veinticuatro) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

QUINTO – GARANTIA:

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante fianza de Banco de Seguros del Estado N° 6112011/0, por un monto de USD40.000 (dólares americanos cuarenta mil con 00/100). La misma deberá ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, clausula 43.2 literal c.

SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS:

Para las obras definidas en el Objeto del presente Contrato, se establece un Período de Responsabilidad por Defectos de 36 (treinta y seis meses), contados a partir de la Recepción Provisoria de las obras. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS.

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el contrato de fecha 01 de diciembre de 2022 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

NOVENO – DOMICILIOS.

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECCIÓN DEL CONCEDENTE.

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

Licitación E/17 “Suministro e Instalación de equipamiento para la Seguridad Vial (señales y defensas metálicas) en las Regionales 3 y 4 de la DNV” AMPLIACION

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario Sin IVA SVM	Precio Total
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	950.933,16	950.933,16
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1200	7.900,00	9.480.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	10	8.640,00	86.400,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye	m2	64	9.400,00	601.600,00
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	2	95.000,00	190.000,00
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	1	95.000,00	95.000,00
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	4	95.000,00	380.000,00
305	3051	Superficies pintadas	m2	25	530,00	13.250,00
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1248	4.100,00	5.116.800,00
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	2971	2.300,00	6.833.300,00
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	16	18.200,00	291.200,00
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	8	36.400,00	291.200,00
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	51.444,04	2.469.313,92
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	6	36.500,00	219.000,00
81	914º	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	4.080.000,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	599.325,00	599.325,00

IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS	31.697.322,08
------------------------------------	----------------------

ANEXO II

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
Licitación E/17 "Suministro e instalación de equipamiento para la Seguridad Vial (señales y defensas metálicas) en las Regionales 3 y 4 de la DNV" AMPLIACION

Plan de Desarrollo

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
301	3010	Señales clase I suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
81	914º	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**Licitación E/17 "Suministro e instalación de equipamiento para la Seguridad Vial (señales y defensas metálicas) en las Region****la DNV" AMPLIACION****Plan de Desarrollo**

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metroaje	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	52,08%
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
301	3012-1	Señales clase 1X suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	48	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
81	914"	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%

Licitación E/17 "Suministro e instalación de equipamiento para la Seguridad Vial (señales y defensas metálicas) en las Regionales 3 y 4 de la DNV" AMPLIACION

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	48	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
81	914"	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88

Monto mensual (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65
Monto acumulado (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.300.910,65	2.601.821,29	3.902.731,94	5.203.642,58	6.504.553,23	7.805.463,88	9.106.374,52	10.407.285,17	11.708.195,81	13.009.106,46	14.310.017,10	15.610.927,75				

Licitación E/17 “Suministro e instalación de equipamiento para la Seguridad Vial (señales y defensas metálicas) en las Reg
la DNV” AMPLIACION

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	19.811,11	495.277,69
301	3010	Señales clase 1 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	1150	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
301	3011	Señales clase 2 suministro e instalación (no incluye poste)	m2	75	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
301	3012-1	Señales clase IX suministro e instalación ASTM 4956 (no incluye poste)	m2	75	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67	25.066,67
303	3027	Poste de hormigón para señal suministro e instalación	m3	10	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
303	3028	Poste delineador suministro e instalación	m3	5	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33
303	3029	Poste kilometro suministro e instalación	m3	1	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
305	3051	Superficies pintadas	m2	2500	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08	552,08
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas	m útil	1250	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
41	624	Poste de caño para señales suministro e instalación	m útil	300	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83	284.720,83
41	624-1	Soporte para señales de 2,40*1,20 suministro e instalación	c/u	75	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
41	624-2	Soporte para señales de 2,40*2,40 suministro e instalación	c/u	38	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33	12.133,33
80	912	Alimentación	Pers/mes	48	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08	102.888,08
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	48	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00
81	914º	Vehículo con chofer	Veh/mes	24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88	24.971,88

Monto mensual (en \$ Uruguayos sin IVA):	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.300.910,65	1.776.377,23
Monto acumulado (en \$ Uruguayos sin IVA):	16.911.838,40	18.212.749,04	19.513.659,69	20.814.570,33	22.115.480,98	23.416.391,63	24.717.302,27	26.018.212,92	27.319.123,56	28.620.034,21	29.920.944,85	31.697.322,08				

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ec. Pablo Gutiérrez
Vice Presidente

Cr. Mario Piacenza
Presidente

Por SERVIAM S.A.

Ing. Carlos Terreno