



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 10 de febrero de 2026

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL- 42448**

*Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 10/02/2026, Contrato de fecha 09/07/2025 "Ítem II - Readequación de Ruta 14, entre las progresivas 479k972 (Ruta 16) y 505k607 (Ruta 9)", Lic. CREMAF RUTA 9 (Comp. A).*

Por la presente informamos a Uds. nuestra conformidad a la solicitud de cambio del Plan de Trabajo y Flujo de Fondos para el contrato de referencia, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Febrero 2026.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

**Cra. Mónica Rodríguez Oesch  
Gerente de Control Económico Financiero**

D.D.

Canelones, 05 de febrero de 2026

Corporación Vial del Uruguay  
Jefe de Compras y Contrataciones  
Sr. Nicolás Tejera

Presente

**Nota GVE-2-26-011**

**Referencia: Modificación PDT-PFF ÍTEM II – CREMAF R9: Readequación R14**

Por medio de la presente, se solicita la sustitución del PDT y PFF correspondientes al ÍTEM II del CREMAF de Ruta 9: "Readequación de Ruta 14, tramo 479k972 (Ruta 16) – 505k607 (Ruta 9)", por el documento adjunto en el anexo.

El mismo fue modificado considerando el inicio efectivo de la obra y su planificación actual.

Sin otro particular, lo saluda a Ud. atentamente:



Ing. Marcelo Paternostro

Gerente de Proyecto, GVE S.A.

