

## MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El día 12 de marzo de 2026, **POR UNA PARTE:** El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N° 3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** Ramón C. Álvarez, S.A., (en adelante “el contratista”) representada en este acto por el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad N° 1.508.739-0, constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545 de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° M/85 para la ejecución de obra “**Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: A° Grande km243 – Campamento San Manuel (Ruta 24)**” habiéndose recibido las ofertas el día 05 de julio de 2022. Por resolución del Directorio del día 09 de noviembre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A. suscribiéndose contrato el día 02 de diciembre de 2022.
- II) Por expediente N°6532/2025 el MTOP solicita gestionar una Modificación Contrato para la ejecución de los trabajos mencionados en el objeto del presente documento.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de marzo de 2026, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve efectuar la Modificación de Contrato.

### SEGUNDO – OBJETO:

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación al Contrato de fecha 02 de diciembre de 2022 a los efectos de:

- No ejecutar la obra de adecuación del empalme Ruta 3 y Ruta 24 prevista como obra Complementaria.
- No ejecutar la Obra 1 y Obra 2 previstas en dicho contrato.
- Aumentar los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.
- Ejecución de Obra 3, en el Acceso al Puente A° Guaviyú entre las progresivas 431k000 y 433k200.
- Ejecución de Obra 4, en el tramo: Accesos Puente A° Guaviyú - A° Chapicuy Grande entre las progresivas 433k200 y 437k800.
- Ejecución de Obra 5, en el tramo: Accesos Puente A° Guaviyú - A° Chapicuy Grande entre las progresivas 437k800 y 441k706.
- Disminuir el plazo del periodo de mantenimiento de 48 a 38 meses.

Estos trabajos, se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y precios del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte de este documento. El presente Cuadro de Metrajes, sustituye al Anexo I del Contrato de fecha 02 de diciembre de 2022.

### TERCERO – PRECIO:

La presente Modificación implica una disminución en el monto básico del contrato de fecha 02 de diciembre de 2022 de \$168.433.893,62.- (pesos uruguayos ciento sesenta

y ocho millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y tres con 62/100) sin impuestos. Considerando lo anterior, el monto básico total asciende a la suma de **\$246.640.177,41 (pesos uruguayos doscientos cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta mil ciento setenta y siete con 41/100)**, sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes, que se agrega y forma parte del presente Contrato (Anexo I).

**CUARTO – MONTO IMPONIBLE:**

La presente Modificación implica una disminución en el monto imponible de jornales básicos del contrato de fecha 02 de diciembre de 2022 de \$18.542.671,45 (pesos uruguayos dieciocho millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y uno con 45/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto imponible total es de **\$27.277.296,41 (pesos uruguayos veintisiete millones doscientos setenta y siete mil doscientos noventa y seis con 41/100)**.

**QUINTO – PLAZO:**

A partir del presente documento, se reduce el plazo del Contrato de fecha 02 de diciembre de 2022, por lo que el mismo finaliza en el mes de abril de 2026 inclusive.

**SEXTO - PREVISIONES VARIAS:**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 02 de diciembre de 2022 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

**SEPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE:**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

**OCTAVO– DOMICILIOS:**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE:**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

# **ANEXO I**

GR.	Rubro	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJES DE OBRA		PRECIO	IMPORTE \$U
				AUT.	UNIT \$U	AUTORIZADO	
<b>OBRAS OBLIGATORIAS</b>							
<b>Obra 1*: TRANSICION TRAMO 4 Y 5 (Km 431+000 - Km 433+200)</b>							
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	3,128.40		2,663.87	8,333,650.91
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	1,381.63		4,540.79	6,273,691.69
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	23,760.00		7.11	168,933.60
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	225.50		60,527.15	13,648,872.33
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	5.94		63,475.62	377,045.18
151	2375	FRESADO	M2	23,760.00		141.01	3,350,397.60
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	184.00		351.99	64,766.16
304	3043	LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	82.50		850.46	70,162.95
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	660.00		850.46	561,303.60
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	135.00		850.46	114,812.10
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	25.00		2,267.88	56,697.00
<b>SubTotal</b>							<b>33,020,333.11</b>
<b>Obra 2: Tramo 5 (Km 433+200 - Km 437+800)</b>							
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	6,532.92		2,663.87	17,402,849.60
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	400.00		4,540.79	1,816,316.00
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	49,680.00		7.11	353,224.80
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	346.65		60,527.15	20,981,736.55
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	12.42		63,475.62	788,367.20
151	2375	FRESADO	M2	2,534.85		141.01	357,439.20
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	386.00		351.99	135,868.14
304	3043	LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	172.50		850.46	146,704.35
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	1,380.00		850.46	1,173,634.80
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	650.00		850.46	552,799.00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	30.00		2,267.88	68,036.40
<b>SubTotal</b>							<b>43,776,976.04</b>
<b>Obra 3: Km 437+800 - Km 441+706</b>							
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE)	TON	479.00		7,338.60	3,515,189.40
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	3,217.00		2,174.40	6,995,044.80
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	3,295.00		2,219.70	7,313,911.50
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	15.00		2,672.70	40,090.50
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	25,328.00		13.59	344,207.52
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	55,728.00		13.59	757,343.52
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR 20 CM)	M2	25,328.00		59.80	1,514,513.09
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	326.00		47,565.00	15,506,190.00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	24.00		44,308.29	1,063,399.02
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	31.00		46,206.00	1,432,386.00
151	2376	FRESADO	M3	2,533.00		1,676.10	4,245,561.30
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	358.00		270.00	96,660.00
304	3043	LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	533.00		625.00	333,125.00
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	4,256.00		625.00	2,660,000.00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1,065.00		625.00	665,625.00
<b>SubTotal</b>							<b>46,483,246.65</b>
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>							
2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	129.00		253.68	32,724.72
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3			353.34	
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2			29.90	
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON			2,174.40	
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON			2,428.08	
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	4,374.00		2,672.70	11,690,389.80
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2			15.40	
6	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2			31.71	
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2			13.59	
7	129	SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	30.00		453.00	13,590.00
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3			588.90	
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3			679.50	
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3			1,630.80	
10	230	HORMIGON PARA SENDAS PEATONALES	M3			13,590.00	
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	65.00		5,209.50	338,617.50
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M			8,860.68	
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS Z	M3			26,727.00	
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U			164,020.00	
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEF METALICAS LT 267	M			2,237.82	
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEF METALICAS EN PUENTES	M			14,496.00	
41	719	POSTES DE CAÑOS PARA SEÑALES	M			3,533.40	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	218.70		46,659.00	10,204,323.30
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3			44,308.29	
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3			44,394.00	
301	3014	SEÑALIZACION VERTICAL	M2			10,056.60	
304	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIJO	M2			226.50	
304	3038	BORDE APLICADO EN FRIJO	M2			226.50	
304	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIJO	M2			226.50	
<b>Sub-total \$U :</b>							<b>22,279,645.32</b>
<b>MOVILIZACION Y SUMINISTROS</b>							
1	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1.00		4,580,000.00	4,580,000.00
82	915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	VEH.MES	38.00		65,232.00	2,478,816.00
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES			108,720.00	
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCION	CASA.MES	4.00		31,710.00	126,840.00
<b>Sub-total \$U :</b>							<b>7,185,656.00</b>
<b>SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS \$U :</b>							<b>152,745,857.12</b>
<b>GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)</b>							
<b>TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO</b>							
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2			27.18	
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	5,893.22		2,174.40	12,814,217.57
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON			2,718.00	
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	526.59		2,446.20	1,288,144.46
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2			13.59	
6	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2			32.62	
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	54,817.30		13.59	744,967.15
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3			770.10	
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3			1,716.87	
151	2375	FRESADO	M2	56,385.45		90.60	5,108,521.77
151	2376	FRESADO	M3			1,177.80	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	343.02		52,548.00	18,024,962.41
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3			48,924.00	
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	M3	22.16		49,830.00	1,104,182.97
<b>Sub-total \$U :</b>							<b>39,084,996.33</b>
<b>MANTENIMIENTO DE ESTANDARES</b>							
129	2088	CONSERVACION CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	3,093.20		6,795.00	21,018,294.00
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	KM.MES	4,248.40		4,983.00	21,169,777.20
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES			3,918.45	
427	4395	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES			117.78	
82	915 a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	VEH.MES	40.00		67,950.00	2,718,000.00
81	914 b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES			113,250.00	
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE CONTRATO	PER.MES			31,710.00	
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1.00		7,400,000.00	7,400,000.00
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1.00		1,233,000.00	1,233,000.00
89	1303-1	VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS	GLOBAL			5,000,000.00	
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE XI SEGUN ASTM 4956-11 FLUORESCENTE	M2			5,594.55	
301	3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	2.70		5,594.55	15,105.29
303	3027	POSTE PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	0.20		78,006.60	15,601.32
304	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIJO	M2			217.44	
304	3038	DEMARCACION EN FRIJO (EJES O BORDES)	M2			217.44	
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	242.50		403.17	97,768.73
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1,482.00		403.17	597,497.94
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	1,350.00		403.17	544,279.50
304	3044-1	DEMARCACION EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES)	M2			403.17	
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2			1,078.14	
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL			500,000.00	
<b>Sub-total \$U :</b>							<b>54,809,323.97</b>
<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO \$U :</b>							<b>93,894,320.30</b>
<b>TOTAL \$U :</b>							<b>246,640,177.41</b>

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Ec. Pablo Gutiérrez

Vice Presidente

Cr Mario Piacenza

Presidente

**Por RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A.**

Ing. Miguel Lacroze