

## MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El día 03 de marzo de 2026, **POR UNA PARTE:** El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N°3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N°1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** Ramón C. Álvarez, S.A., (en adelante “el contratista”) representada en este acto por el Ing. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad N°1.508.739-0, constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545 de la ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° M/78 para la ejecución de obra “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1 Tramo: 119k000 – Ciudad de Colonia” habiéndose recibido las ofertas el día 01 de marzo de 2019. Por resolución del Directorio del día 03 de julio de 2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Ramón C. Álvarez, suscribiendo contrato el día 30 de octubre de 2019.
- II) Por expediente N°2687/2021, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo solicitado en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 23 de diciembre de 2021, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el día 04 de marzo de 2022.
- III) Por expediente N°5934/2022, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras definidas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 25 de enero de 2023, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve efectuar la Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el día 28 de febrero de 2023.
- IV) Por expediente N°3033/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras definidas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 19 de marzo de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación solicitada, suscribiéndose el contrato el día 29 de mayo de 2025.
- V) Por expediente N°5497/2025, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras definidas en el objeto del presente contrato.
- VI) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 19 de noviembre de 2025, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve efectuar la Modificación y Ampliación solicitada.

## **SEGUNDO – OBJETO**

Por el presente las partes acuerdan realizar una Modificación y Ampliación del Contrato de fecha 04 de marzo de 2022, a los efectos de:

- No ejecutar la obra de refuerzo estructural prevista en el tramo de Ruta 1 comprendido entre 119km000 y 120km000 y ramas de la rotonda 119km850.
- Utilizar los metrajes y montos previstos en la obra anteriormente mencionada para ejecutar obras de mejora de infraestructura y mantenimiento mayor en el circuito.
- Aumentar el monto de Obras complementarias.
- Incluir tareas extraordinarias de mantenimiento.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte de este documento y sustituye al del contrato de fecha 22/03/2022.

Asimismo, se acuerda realizar una Ampliación de Plazo para poder finalizar las tareas pendientes hasta el mes de junio de 2028 inclusive.

## **TERCERO – PRECIO**

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto básico del contrato de fecha 22 de marzo de 2022, de \$56.770.672,75 (pesos uruguayos cincuenta y seis millones setecientos setenta mil seiscientos setenta y dos con 75/100) sin impuestos. Considerando lo anterior, el monto básico total asciende a la suma de **\$407.661.839,64 (pesos uruguayos cuatrocientos siete millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos treinta y nueve con 64/100)**, sin impuestos, de acuerdo con los precios unitarios indicados en los Cuadros de Metrajes, que se agrega y forma parte del presente Contrato (Anexo I).

## **CUARTO – MONTO IMPONIBLE**

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del contrato de fecha 22 de marzo de 2022, de \$7.760.135,18 (pesos uruguayos siete millones setecientos sesenta mil ciento treinta y cinco con 18/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto imponible total es de **\$52.733.091,27 (pesos uruguayos cincuenta y dos millones setecientos treinta y tres mil noventa y uno con 27/100)**.

## **QUINTO – PLAZO**

A partir de la presente Modificación y Ampliación, se extiende el plazo contractual vigente hasta el mes de junio 2028 inclusive. Los trabajos se ejecutarán, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo, el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

#### **SEXTO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 30 de octubre de 2019 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

#### **OCTAVO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

#### **NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

# ANEXO I

GR.	Rubro	DENOMINACION	UNIDAD	Metrajes	PU	Monto
-----	-------	--------------	--------	----------	----	-------

### OBRAS DE REHABILITACION

#### OBRA 1 Rehabilitación de pavimento. Ruta 1, tramos: Ruta 2 (129k000) - 140k000 y 140k000 - Ruta 22 (149k000)

5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	25.214,35	1.660,44	41.866.915,31
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON		2.125,69	
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	929,27	2.199,67	2.044.089,20
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	216.667,32	9,86	2.137.206,44
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	31,82	620,61	19.747,81
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1.433,33	21.454,20	30.750.948,49
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	63,56	18.906,00	1.201.685,36
151	2375	FRESADO	M2	11.476,30	123,30	1.415.027,79
151	2376	FRESADO	M3	67,05	534,30	35.824,82
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.782,00	106,86	190.424,52
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	998,81	256,46	256.158,81
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.056,55	256,46	270.967,04
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	310,98	519,50	161.555,36
304	3047	PINTURA PAVIMENTO CON RESALTO	M2	5.333,85	655,96	3.498.770,91
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>83.849.301,85</b>

#### OBRA 2 Rehabilitación de pavimento. Ruta 1, tramos: 141k000 - Ruta 2 (128k300) y Ruta 2 (128k300) - 119k000

5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	24.916,52	1.660,44	41.372.386,47
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON		2.125,69	
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	4.415,29	2.199,67	9.712.189,78
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	192.787,96	9,86	1.901.680,44
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	22,83	620,61	14.168,53
38	596-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEORILLA	M2		123,30	
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	1.596,01	21.454,20	34.241.117,74
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	64,44	18.906,00	1.218.302,64
151	2375	FRESADO	M2	337,30	123,30	41.589,09
151	2376	FRESADO	M3	94,26	534,30	50.363,12
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.845,00	106,86	197.156,70
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.780,09	256,46	456.529,00
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	2.620,85	256,46	672.153,67
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	503,03	519,50	261.326,10
304	3047	PINTURA PAVIMENTO CON RESALTO	M2	3.672,60	655,96	2.409.064,01
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>92.548.007,29</b>

#### OBRA 3 Obras de mejora

5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.517,00	1.660,44	2.518.887,48
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	386,00	2.199,67	849.073,39
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	11.787,00	9,86	116.266,97
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	35,00	620,61	21.721,35
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	105,00	21.454,20	2.252.691,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	5,00	18.906,00	94.530,00
151	2375	FRESADO	M2	460,00	123,30	56.546,00
151	2376	FRESADO	M3	36,00	534,30	19.234,80
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	119,00	106,86	12.716,34
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	48,00	256,46	12.310,27
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	42,00	256,46	10.771,49
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	50,00	519,50	25.975,20
304	3047	PINTURA PAVIMENTO CON RESALTO	M2	383,00	655,96	251.231,15
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>6.240.894,44</b>

#### OBRA 4 Rehabilitación de pavimento. Ruta 2, tramo: Ruta 1 (128k300) - Rosario (130k600)

5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	3.585,00	1.660,44	5.952.677,40
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	255,00	2.199,67	560.916,36
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	17.418,00	9,86	171.811,15
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	183,00	620,61	113.571,63
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	212,00	21.454,20	4.548.290,40
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	7,00	18.906,00	132.378,00
151	2375	FRESADO	M2	5.853,00	123,30	721.674,90
151	2376	FRESADO	M3	26,00	534,30	13.891,80
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	154,00	106,86	16.456,44
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	69,00	256,46	17.696,02
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	275,00	256,46	70.527,60
304	3047	PINTURA PAVIMENTO CON RESALTO	M2	549,00	655,96	360.119,84
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>12.679.975,54</b>

#### MOVILIZACION Y SUMINISTROS

1	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1,00	5.877.300,00	5.877.300,00
82	915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	VEH.MES	44,61	40.278,00	1.796.801,58
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES		62.472,00	
89	929	ALOJAMIENTO PARA INSPECCION	CASA.MES		28.770,00	
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PERS.MES		23.016,00	
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>7.674.101,58</b>

**SUBTOTAL OBRAS DE REHABILITACION \$U :** **202.992.280,70**

### GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS

2	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	1.518,00	411,00	623.898,00
2	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	2.400,00	534,30	1.282.320,00
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	4.000,00	20,55	82.200,00
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.000,00	1.660,44	1.660.440,00
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	2.335,11	1.660,44	3.877.310,05
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	5.009,60	12,33	61.768,37
6	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	4.000,00	53,43	213.720,00
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	9.000,00	9,86	88.776,00
7	129	SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	150,00	452,10	67.815,00
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	180,00	563,07	101.352,60
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	700,00	612,39	428.673,00
9	211	AGREGADOS PETROS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	120,00	1.109,70	133.164,00
13	261	HORMIGON ARMADO PARA ALCANTARILLAS	M	42,00	26.715,00	1.122.030,00
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	50,00	4.142,88	207.144,00
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 90 CM (SIN CABEZALES)	M	10,00	8.996,70	89.967,00
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS Z	M3	6,00	34.935,00	209.610,00
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	9,00	154.042,80	1.386.385,20
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEF METALICAS LT 267	M	2.000,00	616,50	1.233.000,00
41	621-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DEFENSAS METALICAS LT 269	M	100,00	3.041,40	304.140,00
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEF METALICAS EN PUENTES	M	50,00	4.932,00	246.600,00
41	621-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CERTIFICADAS H1W5A	M	1.000,00	1.827,43	1.827.430,00
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	177,26	21.454,20	3.801.971,49
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	14,40	18.906,00	272.246,40
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3	6,00	22.235,10	133.410,60
301	3014	SEÑALIZACION VERTICAL	M2	100,00	7.398,00	739.800,00
304	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	100,00	180,84	18.084,00
304	3038	BORDE APLICADO EN FRIO	M2	500,00	180,84	90.420,00
304	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	100,00	180,84	18.084,00
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>20.313.759,71</b>

#### DRENAJES

500	5045	DRENAJES - OBRAS DE ARTE MENOR	GLOBAL	1,00	378.120,00	378.120,00
500	5045-1	DRENAJES - OBRAS DE ARTE MAYOR	GLOBAL	1,00	665.820,00	665.820,00
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>1.043.940,00</b>

#### TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON	600,00	2.199,67	1.319.803,20
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	33,00	21.454,20	707.988,60
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>2.027.791,80</b>

#### MANTENIMIENTO DE ESTANDARES

129	2088	CONSERVACION CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	7.426,90	4.315,50	32.050.786,95
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	KM.MES	9.084,90	3.329,10	30.244.540,59
429	4355	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	7.436,90	5.280,90	39.136.655,12
427	4395	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	107.392,80	102,75	11.034.610,20
82	915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	VEH.MES	134,00	40.278,00	5.397.252,00
81	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	72,00	62.472,00	4.497.984,00
89	1303	VARIACIONES - PREMIO EVALUACION SEMESTRAL	GLOBAL		4.000.000,00	
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	12.356.235,85	12.356.235,85
17	384	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1,00	2.064.464,00	2.064.464,00
2	2001	CONTROL DE CALIDAD	GLOBAL	60,00	36.990,00	2.219.410,20
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE XI SEGUN ASTM 4956-11 FLUORESCENTE	M2	75,00	4.414,14	331.060,50
301	3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	580,00	4.068,90	2.359.962,00
303	3027	POSTE PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	43,00	19.728,00	848.304,00
304	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	6.579,00	238,38	1.568.302,02
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	5.247,00	256,46	1.345.666,61
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	2.045,00	256,46	523.458,88
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	17.145,00	256,46	4.397.075,28
304	3044-1	DEMARCACION EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES)	M2	2.322,00	328,80	763.473,60
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.100,00	494,84	544.328,40
304	3047	PINTURA PAVIMENTO CON RESALTO	M2	16.899,00	624,72	10.557.143,28
304	3038	DEMARCACION EN FRIO (EJES O BORDES)	M2	83.983,00	131,52	11.045.444,16
89	1303-1	VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS	GLOBAL	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Sub-total \$U :</b>						<b>181.284.067,44</b>

**SUB TOTALES GESTION Y CONSERVACION \$U :** **204.669.558,95**

**Total \$U :** **407.661.839,64**

# **ANEXO II**





Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Ec. Pablo Gutiérrez

Vice Presidente

Cr Mario Piacenza

Presidente

**Por RAMÓN C. ÁLVAREZ SA**

Ing. Miguel Lacroze