

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CONTRATO

El día 1 de setiembre de 2026, **POR UNA PARTE:** El Cr. Mario Piacenza, titular de la cédula de identidad N°3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N°1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** El Ing. Carlos Terreno, titular de la cédula de identidad N°1.710.447-3, actuando en nombre y representación de **SERVIAM S.A.**, constituyendo domicilio en la calle Treinta y Tres 413, de la ciudad de San José, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° M/86 para la ejecución de obra **“Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 3, tramo: Río San José (km95) – Arroyo Grande (km243)”** habiéndose recibido las ofertas el día 05 de julio de 2022. Por resolución del Directorio del día 05 de octubre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A. suscribiéndose contrato el día 10 de noviembre de 2022.
- II) Por expediente N°3627/2023 el MTOP solicita gestionar una modificación del Contrato de referencia por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 16 de agosto de 2023, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve efectuar la Modificación de Contrato, suscribiéndose el contrato el día 12 de setiembre de 2023.
- III) Por expediente N°3608/2026 el MTOP solicita gestionar una modificación y ampliación del Contrato de referencia por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de julio de 2026, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., mediante Acta N°652 resuelve efectuar la presente Modificación y Ampliación de Contrato.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación del Contrato original, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores, y en particular la de fecha 12/09/2023, la cual finaliza en noviembre 2026. En tal sentido se incorporan las siguientes tareas:

- Ejecutar obra de rehabilitación en Ruta 3, tramo 92k000 – 95k000, mediante la ejecución de bacheo y colocación de una capa de rodadura de 6cm de espesor en mezcla asfáltica.
- Ejecutar obras de terceros carriles en Ruta 3, a definir por la Dirección de Obra.
- Ejecutar tareas Extraordinarias de Mantenimiento en banquetas de Ruta 3, tramo Ramal Ruta 14 – Arroyo Grande.
- Mantener la continuidad de los trabajos de mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2028.
- Ejecutar obras accesorias definidas por la Dirección de Obra.

Los trabajos mencionados anteriormente, se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos previstos en el Anexo I que se agrega y forma parte de este documento, sustituyendo el Cuadro de Metrajes del contrato de fecha 12 de setiembre de 2023.

TERCERO – PRECIO

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto básico del contrato de fecha 12 de setiembre de 2023, de \$193.678.492,97 (pesos uruguayos ciento noventa y tres millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos con 97/100) sin impuestos. Considerando lo anterior, el monto básico total de dicho Contrato asciende a la suma de **\$614.376.298,97 (pesos uruguayos seiscientos catorce millones trescientos setenta y seis mil doscientos noventa y ocho con 97/100)**, sin impuestos, de acuerdo con los precios unitarios indicados en los Cuadros de Metrajes, que se agrega y forma parte del presente acuerdo (Anexo I). Este Cuadro de Metrajes, sustituye al Anexo I del contrato de fecha 12 de setiembre de 2023.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del contrato vigente, de \$39.356.089,00 (pesos uruguayos treinta y nueve millones trescientos cincuenta y seis mil ochenta y nueve con 00/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto imponible total es de **\$85.632.848,00 (pesos uruguayos ochenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho con 00/100)**.

QUINTO – PLAZO

A partir de la presente Modificación y Ampliación, el plazo contractual se extiende hasta el mes de diciembre de 2028 inclusive, por lo que los trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de esta modificación y ampliación.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

SEXTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante póliza del Banco de Seguros del Estado N° 006117900/0 por un monto de US\$240.000.- (dólares americanos doscientos cuarenta mil con 00/100).

La misma deberá de ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Sección 5, clausula 43.2 literal c.

SEPTIMO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 10 de noviembre de 2022 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (sin impuestos)	CANTIDAD	Importe Total (sin Imps)
OBRAS OBLIGATORIAS						
OBRA 1	Construcción de banquetas de hormigón. Ruta 3, tramo: Trinidad - Arroyo Sarandí					
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	232,00	4.254,75	987.102,00
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE CAPA BASE	M2	25,00		
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6.153,00	439,27	2.702.828,31
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	22.869,00	343.035,00
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	900,00	8,00	7.200,00
32	542-2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR 15CM PARA BANQUINAS	M2	1.950,00	23.147,49	45.137.605,50
38	596	SUMINISTRO Y TENDIDO DE GEOTEXTIL	M2	190,00		
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR 15CM)	M2	83,00	30.374,13	2.521.052,79
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFALTICO	M3	52.309,00	71,83	3.757.355,47
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00	540,00	104.220,00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00		
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	8.357,14	2.339.999,20
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	1.800,00	504.000,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00		
				Sub-total \$U :		58.404.398,27
OBRA 2	Construcción de banquetas - Reparaciones parciales. Ruta 3, tramo: Ramal Ruta 14 - Arroyo Grande (243K000)					
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE CAPA BASE	M2	25,00		
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6.153,00	1.207,18	7.427.778,54
5	102-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BANQUINA	TON	1.744,00		
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	69.639,68	1.044.595,20
6	112	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITMINOSO SIMPLE	M2	42,00	69.639,68	2.924.866,56
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.929,00	835,69	1.612.046,01
9	212	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.138,00	487,48	554.752,24
34	560	DREÑES PIEDRA Y GEOTEXTIL (0,4 X 0,4)	M	2.408,00	348,20	838.465,60
48	654	LECHADA ASFALTICA TIPO II (INCLUYE MATERIALES)	M2	90,00	69.639,68	6.267.571,20
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	900,00	348,20	313.380,00
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR 15CM)	M2	83,00	69.639,68	5.780.093,44
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00		
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	52.309,00	90,54	4.736.056,86
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	52.309,00	83,86	4.386.632,74
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00	1.450,83	280.010,19
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	653,13	182.876,40
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	5.222,99	1.462.437,20
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	2.611,49	731.217,20
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00	33,55	39.924,50
				Sub-total \$U :		38.582.703,88
OBRA 3	Desvío de tránsito pesado. By Pass Carreta Quemada					
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	275,00	9.725,16	2.674.419,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	232,00	30.181,95	7.002.212,40
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	417,00		
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6.153,00	406,96	2.504.024,88
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.994,00	2.509,38	5.003.703,72
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.994,00	862,21	1.719.246,74
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	16.080,00	241.200,00
6	112	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITMINOSO SIMPLE	M2	42,00	12.506,40	525.268,80
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	10,00	24.121,00	241.210,00
7	129	SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	589,00	30.227,01	17.803.708,89
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	597,00	5.780,00	3.450.660,00
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	673,00	7.361,33	4.954.175,09
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR 15CM)	M2	83,00	26.666,40	2.213.311,20
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.929,00	440,76	850.226,04
9	212	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.138,00	88,07	100.223,66
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS	M3	51.765,00	159,25	8.243.576,25
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	5.814,00	24,40	141.861,60
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	11.817,00	48,00	567.216,00
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CALSE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	27.500,00	2,55	70.125,00
17	379	REMOCIÓN Y/O RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	434.702,00	1,00	434.702,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS LT 267	M	2.020,00		
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS EN PUENTES	M	10.500,00		
48	654	LECHADA ASFALTICA TIPO II (INCLUYE MATERIALES)	M2	90,00	17.305,40	1.557.486,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00	173,45	8.702.506,85
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSION ASFÁLTICA	M3	50.335,00	20,00	1.006.700,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3	52.309,00		
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA M	M3	52.241,00	25,16	1.314.383,56
301	3010	SEÑALES CLASE I INSTALADAS (SIN POSTE)	M2	7.648,00		
303	3027	POSTE DE HORMIGON PARA SEÑALES	M3	68.176,00		
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00	288,00	55.584,00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	111,55	31.234,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	1.421,30	397.964,00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	529,80	148.344,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00		
				Sub-total \$U :		71.955.273,68
OBRA 4	Rehabilitación Camino del Éxodo y Pasaje Urbano Raigón					
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	275,00		
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	232,00		
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	417,00		
4	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6.153,00	215,18	1.324.002,54
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.994,00		
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.994,00		
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	15.539,03	233.085,45
6	112	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITMINOSO SIMPLE	M2	42,00	15.539,03	652.639,26
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	10,00		
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	900,00		
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	597,00		
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	673,00		
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR 15CM)	M2	83,00	15.539,03	1.289.739,49
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.929,00	220,00	424.380,00
9	212	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.138,00	120,00	136.560,00
13	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS	M3	51.765,00		
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	5.814,00		
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	11.817,00		
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CALSE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	27.500,00		
17	379	REMOCIÓN Y/O RECOLOCACIÓN DE SEÑALES	GLOBAL	434.702,00	1,00	434.702,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS LT 267	M	2.020,00		
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS EN PUENTES	M	10.500,00		
48	654	LECHADA ASFALTICA TIPO II (INCLUYE MATERIALES)	M2	90,00	15.539,03	1.398.512,70
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00		
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	50.335,00	9,60	483.216,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3	52.309,00		
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA M	M3	52.241,00	21,40	1.117.957,40
301	3010	SEÑALES CLASE I INSTALADAS (SIN POSTE)	M2	7.648,00	96,22	735.890,56
41	719	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES	C/U	6.881,00	3,00	20.643,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00		
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	22,50	6.300,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	185,20	51.856,00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	95,50	26.740,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00	190,90	227.171,00
				Sub-total \$U :		8.563.395,40
OBRA 5	Recapado - Bacheo. Ruta 3 tramo: 92km al 95km					
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.994,00	5.193,22	10.355.280,68
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	2.868,00		
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	2.200,00	2.000,00	4.400.000,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	13,00		
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	9,00	33.571,06	302.139,54
151	2375	FRESADO	M2	71,00	5.000,00	355.000,00
151	2376	FRESADO	M3	800,00	100,00	80.000,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00	395,63	19.849.943,99
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	52.309,00		
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA M	M3	52.241,00	16,23	847.871,43
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00	250,00	48.250,00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	113,00	31.640,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	900,00	252.000,00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	540,00	151.200,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00		
				Sub-total \$U :		36.673.325,64

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (sin impuestos)	CANTIDAD	Importe Total (sin Imps)
OBRAS COMPLEMENTARIAS						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	275,00	200,00	55.000,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRESTAMO	M3	417,00	150,00	62.550,00
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE CAPA BASE	M2	30,00	2.083,34	62.500,20
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.942,00	505,36	981.409,12
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.942,00	3.432,82	6.666.536,44
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	2.604,17	39.062,55
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	70,00	500,00	35.000,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	10,00	1.866,71	18.667,10
7	129	SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	589,00	78,13	46.018,57
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	597,00	93,75	55.968,75
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	673,00	377,59	254.118,07
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.929,00	62,50	120.562,50
10	230	HORMIGÓN PARA SENDAS PEATONALES	M3	19.021,00	100,00	1.902.100,00
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	5.814,00	72,90	423.840,60
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	11.817,00	20,00	236.340,00
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CALSE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	27.500,00	7,52	206.800,00
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	163.797,00	9,00	1.474.173,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267	M	2.020,00	2.924,00	5.906.480,00
41	621-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES	M	10.500,00	10,00	105.000,00
41	719	POSTES DE CAÑO PARA SEÑALES	C/U	6.881,00	523,21	3.600.208,01
114	1299	CORTE DE PASTO	HA	5.483,00	483,36	2.650.262,88
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00	186,26	9.345.222,98
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	50.335,00	4,00	201.340,00
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	52.309,00	1,00	52.309,00
301	3014	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	M2	12.481,00	100,00	1.248.100,00
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	205,00	10,00	2.050,00
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	205,00	10,00	2.050,00
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	205,00	147,06	30.147,30
				Sub-total \$U :		35.783.817,07
MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS						
1	1	Movilizacion	Global	6.214.289,00	1,00	6.214.289,00
82	915 a	Automóvil sin chofer	Veh.mes	61.314,00		
81	914 b	Camioneta con chofer	Veh.mes	125.137,00		
89	929	Alojamiento para inspeccion	Casa.mes	57.059,00		
				Sub-total \$U :		6.214.289,00
				SUBTOTAL OBRAS OBLIGATORIAS \$U :		256.177.202,94
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO						
2	25	ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	TON	25,00	18.951,11	473.777,75
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.994,00	704,15	1.404.075,10
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	2.868,00	152,09	436.194,12
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (ESPESOR PARCIAL)	TON	2.200,00	9.541,65	20.991.630,00
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	13,00	18.951,11	246.364,43
6	113	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	60,00	18.951,11	1.137.066,60
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	9,00	5.627,09	50.643,81
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	910,00	1.137,59	1.035.206,90
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	1.550,00	512,53	794.421,50
151	2375	FRESADO	M2	71,00	28.191,69	2.001.609,99
151	2375 -1	TEXTURIZADO	m2	91,00	20.000,00	1.820.000,00
151	2376	FRESADO	M3	800,00	281,36	225.088,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00	571,86	28.691.931,78
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFÁLTICO	M3	52.309,00	22,82	1.193.691,38
154	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M	M3	52.241,00	54,75	2.860.194,75
				Sub-total \$U :		63.361.896,11
TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIA: CONSTRUCCIÓN DE TERCERAS VÍAS						
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	275,00	10.066,00	2.768.150,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	232,00	23.563,00	5.466.616,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRESTAMO	M3	417,00	15.628,09	6.516.913,53
5	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.994,00	5.402,20	10.771.986,80
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.994,00	3.661,20	7.300.432,80
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	15,00	25.905,00	388.575,00
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	10,00	24.675,00	246.750,00
7	129	SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	589,00	5.619,00	3.309.591,00
7	175	SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	597,00	4.577,00	2.732.469,00
7	133	BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE)	M3	673,00	4.380,00	2.947.740,00
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS	M3	51.765,00	25,00	1.294.125,00
13	273	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)	M	5.814,00	30,00	174.420,00
13	275	ALCANTARILLAS CAÑOS DE H. ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)	M	11.817,00	17,00	200.889,00
13	281	CABEZALES DE H. ARMADO CALSE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	27.500,00	13,14	361.350,00
17	379	REMOCION Y/O RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	434.702,00	2,00	869.404,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	50.173,00	503,07	25.240.531,11
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	50.335,00	14,90	749.991,50
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDO ASFALTICO	M3	52.309,00	29,38	1.536.838,42
301	3010	SEÑALES CLASE I INSTALADAS (SIN POSTE)	M2	7.648,00	90,43	691.608,64
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES	M3	68.176,00	6,07	413.828,32
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	193,00	296,89	57.299,77
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	216,14	60.519,20
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	862,50	241.500,00
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	952,50	266.700,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	1.190,00	300,00	357.000,00
				Sub-total \$U :		74.965.229,09
DRENAJES						
500	5045	DRENAJES OBRAS DE ARTE MENOR	GLOBAL	1.557.036,00	1,00	1.557.036,00
500	5045-1	DRENAJES OBRAS DE ARTE MAYOR	GLOBAL	5.802.994,00	1,00	5.802.994,00
				Sub-total \$U :		7.360.030,00
TAREAS DE APOYO A REGIONALES						
89	1303-2	VARIACIONES - APOYO A REGIONAL	GLOBAL	2.000.000,00	1,52	3.040.000,00
				Sub-total \$U :		3.040.000,00
MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES						
129	2088	CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	4.950,00	9.725,80	48.142.710,00
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	KM.MES	5.190,00	9.851,80	51.130.842,00
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	2.631,00	8.732,20	22.974.418,20
427	4395	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	40,00	57.264,65	2.290.586,00
82	915 a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	VEH.MES	61.314,00	73,00	4.475.922,00
81	914 b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	90.000,00		
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DEL CONTRATO	PERS.MES	17.916,50		
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	18.521.038,93	1,00	18.521.038,93
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	3.078.490,00	1,00	3.078.490,00
89	1303-1	VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS	GLOBAL	5.000.000,00	0,71	3.550.000,00
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA CLASE XI SEGUN ASTM 4956-11	M2	10.268,00	75,00	770.100,00
301	3010	SENALES CLASE I INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	7.648,00	562,56	4.302.458,88
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	68.176,00	20,32	1.385.336,32
304	3037	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	243,00	5.438,00	1.321.434,00
304	3038	BORDE APLICADA EN FRÍO	M2	243,00	29.920,00	7.270.560,00
304	3038	DEMARCACIÓN EN FRÍO (EJES O BORDES)	M2	243,00	26.643,00	6.474.249,00
304	3039	AMARILLO APLICADA EN FRÍO	M2	243,00	26.100,00	6.342.300,00
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	280,00	2.223,15	622.482,00
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADA EN CALIENTE	M2	280,00	80.894,09	22.650.345,20
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	280,00	11.206,00	3.137.680,00
304	3044-1	DEMARCACION EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES)	M2	280,00		
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	1.190,00	849,57	1.010.988,30
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL	500.000,00	0,04	20.000,00
				Sub-total \$U :		209.471.940,83
				SUBTOTAL GESTIÓN Y CONSERVACION \$U :		358.199.096,03
Monto Total de Contrato sin IVA ni LLSS						614.376.298,97

ANEXO II

[illegible]

				Acumulado a Jul		ago-26	set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27	May-27	Jun-27	Jul-27	ago-27	set-27	Oct-27	Nov-27	Dic-27	Ene-28	Feb-28	Mar-28	Abr-28	May-28	Jun-28	Jul-28	ago-28	set-28	Oct-28	Nov-28	Dic-28		
GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
OBRA 1 Construcción de banquetas de homogeneidad. Ruta 3, tramo: Tlalisco - Arroyo Saratón																																				
1	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	1,297.19	0.00	2,561,032.43		811,149.99	811,149.99																											
2	102	MEZCLA ASFALTICA PARA BANQUETA	M2	69,639.89	0.00	104,944.20		104,944.20	104,944.20																											
3	111	ERCCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPERMEACION	M2	69,639.89	0.00	134,513.82		134,513.82	134,513.82																											
4	116	ERCCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	69,639.89	0.00	134,513.82		134,513.82	134,513.82																											
5	212	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
6	215	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
7	216	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
8	217	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
9	218	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
10	219	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
11	220	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
12	221	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
13	222	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
14	223	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
15	224	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
16	225	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
17	226	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
18	227	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
19	228	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
20	229	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
21	230	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
22	231	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
23	232	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
24	233	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
25	234	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
26	235	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
27	236	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
28	237	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
29	238	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
30	239	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
31	240	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
32	241	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
33	242	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
34	243	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
35	244	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
36	245	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
37	246	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
38	247	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
39	248	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
40	249	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
41	250	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
42	251	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
43	252	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
44	253	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00	26,995.95		26,995.95	26,995.95																											
45	254	AGREGADOS PÉTRICOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	269.95	0.00																															

[illegible]

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmado digitalmente por: CN="PABLO
ANTONIO GUTIERREZ BRUM", C=UY,
SERIALNUMBER=DNI18852817,
GIVENNAME=PABLO ANTONIO,
SURNAME=GUTIERREZ BRUM
Fecha: 01/09/2026 17:16:05 -0300

Ec. Pablo Gutiérrez
Director

Jose Mario
Piacenza
Soria

Firmado digitalmente
por Jose Mario
Piacenza Soria
Fecha: 2026.09.04
15:17:50 -03'00'

Cr. Mario Piacenza
Presidente

Por SERVIAM SA

Carlos Jose
Terreno Di
Candia

Firmado digitalmente
por Carlos Jose Terreno
Di Candia
Fecha: 2026.09.04
09:22:52 -03'00'

Ing. Carlos Terreno