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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 09 de mayo de 2023

Sres. Direccién Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

CND-CVU/CC/18/418/2023
Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por la empresa el dia

09/05/2023. Contrato de fecha 02/02/2023 “Instalaciones luminicas en rutas

nacionales en el departamento de Canelones, Zona Il”, Lic. I/47.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacion al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos que entraran en vigencia a partir del mes cargo mayo 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

D.D.

Rincon 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy




PFF - LICITACION 1/47

PRECID PREGIO TOTS
RUBRO DENO 0 DAD RAJES =K mmmzﬂ:__w..%% MES10 MES12
2 71 |RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 2.001.176.47 |  2.001.176,47 : 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048,24 82.048.24 |  1.098.645,84
308 3059 |REJAINSTALADA [ 600,00 309,17 239.502,00 it 64.715.96 31.758,07 31 758,07 31758,07 3175807 121136 121136 121136 121136 1.211,36
406 4062 DESINSTALACION COLUMNA cfu 20.00 4.576,25 91.52500 | 24.731,12 12.136,30 12.136,30 12.136.30 12.136,30 462,92 462,92 462,92 462,92 462,82
400 4002__[CRUCES CALZADA SIN CORTE PAVIM M 800,00 202642 | 1621136,00 438.048,78 214.96372 214.963,72 214.963.72 214.953,72 8.199.42 8.199.42 819942 8.199.42 8.199,42
400 4003 | CRUCES CALZADA C/CORTE PAVIM M 120,00 1459827 55179240 | 148 100,49 73 168,10 73.168,10 73.168,10 73.168,10 2.790,87 2.790,87 279087 2.790.87 279087
200 4004__|ZANIA, TAPADO Y REPOSICION M3 7.600,00 113489 |  5625.164,00 2.330.62045 | 1.143.70556 | 114370556 | 114370556 | 114370556 4362465 43624 65 4362465 43624,65 4362465
401 4008 [DUCTO INSTALADOD M 120.00 482,45 57.894.00 15.643,66 767681 7.676.81 7.676.81 7.676,81 292,82 292,82 292,82 292,82 292,82
402 4013 [DUCTO EN PUENTES INSTALADO M 120,00 3.276,27 39315240 | 106.234,10 52.132,27 52.132,27 52.132,27 52.432,27 1.988,49 1.988,49 198849 1.988,49 1.888,49
403 4021 _|PIL. TABLERO COMPL. C/REGUL. c/ul 9,00 9058562 815.270,58 220.295,38 108 105,57 108.105,57 108.105,57 108.105,57 4.123,50 4.123,50 412350 4.123,50 4.123,50
403 40212 PIL. TABLERO COMPL. C/REGUL. Reforzada de hormigdnarmado, cu 200 . s
con puerta reja : 84.626,70 169.253. 40 FERIINIIETS 4573420 22.44315 2244315 2244315 22.443.15 856,05 856,05 856,05 855,05 856,05
a0 4030 |TAB.COMPLINST HASTA 6 DERIV c/u 2.00] 17300247 30618494 | 03543 11 45.904,42 45.904,42 45904 42 45.904 42 1.750,94 1.750,94 1.750,94 1.750,94 175094
404 4026 |TABLERD COMINST.7 OMAS DERIV c/u 9.00] 22770521 | 204934689 553,756,85 271.745,14 271.745.14 27174514 271.745,14 10 365,24 10.365,24 10.365.24 10.365,24 10.365,24
420 4182 |INTERRUPTOR TERMOMAG.2POLO INS. 6 A c/u 490,00 850,95 421 865,50 113.993,14 5593986 55.939,86 55.030,86 55.030,86 2133,73 233,73 213373 2133,73 213373
430 4195 |INTERR.DIF 10 A 32 A,30MA 2 Polos Ins._ c/u 490,00 147854 724 484,60 195 763,79 96 067,18 96 067,18 96.067,18 96.067,18 3.664,31 3.664,31 3664,31 3664,31 3.664.31
420 4301__|INT. TERMOMAG/DIFERENCIAL 30 m#, 2 Polos Ins. c/u 10,00 2.085,12 20.851,20 563423 2764,88 2764,88 276488 276488 105,48 105,46 105,46 105,46 105.48
405 4035__|CONDUC_2 X2 ENHE. Y CONEX. M 6.000,00 51,36 308.160,00 83 274,21 40 865,16 40.865,16 40.865,16 40.865,16 1.558.73 1.558,73 1.558,73 155873 1558,73
405 4038 |CONDUCT. 4 X4 ENHE_Y CONEX. M 45.000,00 192.00 | 6.640000.00 2334652,08 |  1.145683,95 | 114568395 | 114568395 | 1145683,95 43700,11 43.700,11 43700,11 43.700,11 4370011
405 4039 |CONDUCT. 4 X 6 ENHE. Y CONEX. M 5.000,00 271.49 | 1.357.450,00 | hviriieniie 366.803,07 180.001,30 180,001,30 180.001,30 180.001,30 6.865,83 6.865,83 6.865,83 6.865,83 5.865,83
405 4040 |CONDUC. 4 % 10 ENHE. Y CONEX ™M 1.000,00 448,82 44882000 | 121.276,33 50.513,94 50.513,94 59.513,94 50.513,94 2.270,06 2.270,06 2.270,06 227006 2.270,06
405 4046 |CONDUCT, TIERRA 4MM INSTALADO M 2.500,00 3913 | 115433500 311,947,84 153.082,19 153,082,19 153 082,19 153.082,19 5.839,05 5.839,05 5.839,05 5.830,05 5.839,05
405 4047__|CONDUCT. TIERRA 6 MM2 INSTAL. M 1.200,00 57,48 68 976,00 18.637,56 9.145.01 9.146,01 9.146,01 0.146,01 348,86 348,86 348,86 348,86 348,85
405 4048__|CONDUCT. TIERRA 10 MM2 INSTAL M 30,00 97.84 2.935,20 793,09 389,19 389,19 389,19 389,19 14,85 14,85 14,85 14,85 14.85
405 4050 |JABAL TIERRA COPPERWELD INST. c/u 510,00 909,52 463 906,20 125 352,80 61.514,39 61514,39 61514,39 61514,39 234536 2.345,36 2 346,36 2346,36 2346,36
205 4051 | MALLA TIERRA INSTALADA c/u 5.00 6.174,64 30.873.20 834229 4.003.81 4.093,81 4.093,81 4.093,.81 156,15 156,15 156,15 156,15 156,15
407 4063 |ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00 | 612.975,00 612.97500 | 61.207,50 61.297,50 51.297,50 61.297,50 61.297,60 61.297,50 61.297,50 61.297,50 £1.297,50 61.297,50
207 5145 |COMUNICACIONES Mes 12,00 8.173,00 98.076,00 9.807,60 9.807.60 9.807.60 9.807,60 9.807,60 5.807,60 9.807,60 9.807.60 9.607.60 9.807.60
a08 4075-1 | FUSTE PARA COLUMNAS c/u 500,00 204721 | 1.023.605,00 276.589,34 135730.71 135.730,71 135.730,71 135730,71 5177.21 5.177.21 5.177.21 5177,21 5.177.21
409 4076-1_|COLUMNA ILUMINACION, METALICA, 9 M., instalada c/u 500] 6274923 313746,15 . 847771 41.603.00 41,603,00 41.603,00 41.603,00 1.586,87 1.586,87 1586 87 1.586,67 1.586 87
409 40762 |COLUMNA ILUMINACION, METALICA, HASTA 12 M., Instalada n 470001 a5 00,30 | 17.155.14100 [ beiiowel| 463551443 | 227478522 | 227478622 | 227478622 | 227478622 86 767,74 86.767,74 86 767.74 86.767.74 86.767.74
408, ATTES [N M ACION METHCA ST T M etaledy gy 10001 yigraaar | rreramsgef | ibpeme 321.911,93 157.971,87 157.971,87 157.971,67 157.971,67 6.025,56 5.025,56 6.025,56 6.025.56 6.025,56
- o7 | COLUMNA ILUMINACIGN, METALICA, MAYOR A 15 M, hasta 18 - — m :
m, instalada 137.988,37 1.379.883,70 ot R 372.860.28 182.973.75 182.873,75 973.75 182.973,75 6.979.21 6.979.21 6.976,21 6.979.21 6.979,21
410 4401.0_|LUMINARIA LED completa, p/ Empalme, instalada. c/u 450,00| 1379202 | 6.206.400.00 | i 1677.042,62 82297536 822.975,36 822 975,36 822.975,36 31.390,96 31.390,96 31.390,95 31.390,95 31.300,95
410 4401-1 |LUMINARIA LED completa, p/ Tramo Recto, instalada. c/u 1000] 1379202 137.92020 37 267,62 18.288,34 18 288,34 18.288,34 18.288,34 507,58 597,58 507,58 697,58
410 4401-2_|LUMINARIA LED completa, p/ Transicion, instalada. c/u 50,00 908,53 452.926,50 122.385,93 60.056,46 60.058.46 60.058,46 60.058,46 2.200,82 2.290,82 229082 2.200,82
a1 4092 |BRAZOS PARA LUMINARIA c/u 450,00 373203 | 1828694.70 484.134,20 242 485,52 242 486,52 242.486,52 242 486,52 9.249.22 9.249,22 924922 9.249.22
4L 4093 __|BRAZOS DOBLES PARA LUMINARIAS /U .00 498594 29.915,64 5.083,55 3.966,84 3 966,84 3966,84 966,84 151,31 151,31 151,31 151,31
420 4198 |FOTOCELULAS c/u 11,00 2385417 25.895,87 6.997,35 3.433,81 3433,81 3.433,81 3.433,81 130,98 130,98 130,98 130.98
420 4200 |UNIDAD DE CONTROL DE PROCESD c/u 11,00 11.650,98 128.160,78 34.630,51 16.994,23 16.994,23 16.994,23 16.994,23 648,22 648,22 648,22 64822
217 4124 |SENALIZACION OBRAS ILUMINACION GLOBAL 1,00  333.529,41 333.529,41 27.816,35 27.816,35 27.816,38 27.816,35 27.816,35 21.816,35 27.816,36 27.816,35 27.816,38
500 5042 [SOBREPRECID EXCAVACION EN ROCA M3 100,00 8372,27 837.227,00 226 228,27 111.017,02 111.017.02 111.017,02 111.017,02 423458 423455 423458 423458
20 912 |ALIMENTACION PER.M 24,00 | 51.444.04 | 1.204.666.95 ] 123.485.70 123.465.70 123.486,70 123.485,70 123.485,70 123.465,70 123 485,70 123.485,70 123.486,70 123,485,66
30 913 | ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION PER.M 12,00|  25.000,00 aon.00000 | 30.000,00 30.000.00 30.000,00 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30,000.00 30.000,00 30.000.00 30.000,00
82 916 |SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER VEH.M 24,00|  62.000,00 | 1.488.000,00 ; 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00
89 930 | ALDJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA PER.M 12,00]  25.000,00 300,000,00 30,000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
[ Mensual [ |  16540.553,62 | 837832249 | 8.378.322,49 |  £.378.322,49 |  8.378.32249 | £13.235,38 | £13.235,38 | 813.235,38 | $13.235,38 1.829.832,57
Acumulado | 5o 27.085.087,14 | 3546440963 | 43.842.732,02 | 52.22105461 | 60.599.377,10 | 61412.612,45 | 62.225847,86 | 63.039.083,24 | 63.852.316,62 | iodairinbsbiil]
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RUPO RUBRO D 0 ACIO DAD RA
ADO
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 8,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 54,90%
306 3059 REJA INSTALADA KG 600,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
406 4062 DESINSTALACION COLUMNA Cc/U 20,00 485,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
400 4002  |CRUCES CALZADA SIN CORTE PAVIM M 800,00 7,25% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
400 4003 CRUCES CALZADA C/CORTE PAVIM M 120,00 8,33% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
400 4004 ZANJA, TAPADO Y REPOSICION 7.600,00 19,53% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
401 4008 DUCTO INSTALADO 120,00 1473,33% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
402 4013 DUCTO EN PUENTES INSTALADO 120,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
403 4021 PIL. TABLERO COMPL. C/REGUL. 9,00 33,33% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
403 40212 PIL. TABLERO COMPL. C/REGUL. Reforzada de hormigénarmado, 200
con puerta reja i 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
404 4030 TAB.COMPL.INST.HASTA 6 DERIV 2,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
404 4026 TABLERO COM.INST.7 O MAS DERIV 9,00 22,22% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
420 4182 INTERRUPTOR TERMOMAG.2POLO INS. 6 A 490,00 20,61% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
420 4185 INTERR.DIF.10 A 32 A,30MA 2 Polos Ins. 490,00 20,61% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
420 4201 INT. TERMOMAG/DIFERENCIAL 30 mA, 2 Polos Ins. 10,00 460,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4035 CONDUC. 2 X 2 ENHE. Y CONEX. 6.000,00 26,15% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4038 CONDUCT. 4 X 4 ENHE. Y CONEX. 45.000,00 24,12% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4039 |CONDUCT. 4 X 6 ENHE. Y CONEX. 5.000,00 74,20% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0.51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4040 CONDUC. 4 X 10 ENHE. Y CONEX. 1.000,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4046 CONDUCT. TIERRA 4MM INSTALADC 29.500,00 21,75% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4047 CONDUCT. TIERRA 6 MM2 INSTAL 1.200,00 138,50% 27,02% 13,26% 13,26 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4048 CONDUCT. TIERRA 10 MM2 INSTAL. 30,00 33,33% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
405 4050 JABAL.TIERRA COPPERWELD INST. C/u 510,00 26,67% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,5 0,51% 0,51% 0,51%
405 4051 MALLA TIERRA INSTALADA C/u 5,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
407 5145 COMUNICACIONES Mes 12,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
408 4075-1 |FUSTE PARA COLUMNAS C/U 500,00 26,08% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
409 4076-1  |COLUMNA ILUMINACION, METALICA, 9 M. , instalada c/U 5,00 98,40% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
409 4076-2 |COLUMNA ILUMINACION, METALICA, HASTA 12 M., instalada c/u 470,00 1,01% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
409 4076-3 |COLUMNA ILUMINACION, METALICA, HASTA 15 M., instalada c/u 10,00 30,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13.26% 13,26% 0.51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
COLUMNA ILUMINACION, METALICA, MAYOR A 15 M., hasta 18
A02 A0ze:a m, instalada G/ 10.00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
410 4401-0  |[LUMINARIA LED completa, p/ Empalme, instalada. C/U 450,00 11,56% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
410 4401-1 |LUMINARIA LED completa, p/ Tramo Recto, instalada. C/U 10,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
410 4401-2  [LUMINARIA LED completa, p/ Transicion, instalada. c/U 50,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
411 4092 BRAZOS PARA LUMINARIA C/U 490,00 19,80% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
411 4093 BRAZOS DOBLES PARA LUMINARIAS C/U 6,00 366,67% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
420 4198 FOTOCELULAS Cc/u 11,00 18,18% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
420 4200 UNIDAD DE CONTROL DE PROCESO C/u 11,00 18,18% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
417 4124 SENALIZACION OBRAS ILUMINACION GLOBAL 1,00 16,60% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
500 5042 SOBREPRECIO EXCAVACION EN ROCA M3 100,00 0,00% 27,02% 13,26% 13,26% 13,26% 13,26% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51%
80 512 ALIMENTACION PER.M 24,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
80 913 ALOJAMIENTO PERSONAL INSPECCION PER.M 12,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
82 916 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER VEH.M 24,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
89 930 ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA PER.M 12,00 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%




