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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 23 de setiembre de 2024

Sres. Direccion Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.

Ing. Cristina Carlomagno

Ing. Marcelo Krugman

Presente

NTA_SAL-39231

Ref.: Solicitud Modificacion PDT y PFF propuesto por la empresa el dia 17/09/2024.
Contrato de fecha 26/07/2023 “Ruta 3, Puentes sobre Cafada Varela, A° Sarandi y A°
Juncal”, Lic. P/50.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobacion al Plan de Trabajo y Flujo

de Fondos adjuntos que entraran en vigencia a partir del mes cargo Setiembre 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

DD.

Rincén 528 piso 5 - Montevideo - Uruguay - Tel.: (+589) 2916 2680 - www.cvu.com.uy



Licitacion P-50

“Ruta 3: Puentes sobre Cda. Varela, A2 Sarandi y A2 Juncal”

1
¥
Grupo Rubro Descripcion | 16 [ 7 I 3 I 5 [ 0 f 1 ] 2 i
[ 1 [moviLizACioN T [ = 5 ) ) El)
1 | 71 |RECUPERACION AMBIENTAL | | 176.33341 | 17639341 | 1765.383.41 | 176.393,41 | 176.333,41 |
| 382 SERALIZACION DE OBRA. I | 53.774,07 | 53.774,07 | 53.774,07 | 53.774,07 | 53.773,07 |
Suministres de
Lxxxi__ | 91ah__[camionera con chofer T | 77.585,75 | 71.566,75 | 77.566,75 | 77.566,75 | 77.566,75 |
LXK | o153 | Automoil sin chofer | | 33.107,75 | 33.107,75 | 33.107,78 | 33.107,75 | 33.107,75 |
LXXKIX__| 929 | Alojamiento para persanal de | | | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 |
Ruta 3: Puente sobre Arroyo Sarand|
RUBROS DE ACCESOS
it 17 Base granular con CBR>80 - - - 234,546 52 -
v 93 Cemento Portland para terraplén cementado - - 70.032,38
X 228 Hormigan ciclapeo para fundacién de ravestimiento - - - 788.472,68 -
at 257 Sebrepisa de hermigdn Clase IV - - - 617.754,47 617.754,47 -
il 262 Hormigén armada Clase VI para losa de acceso - - 383131,98 383.131,98 -
i 288 Revestimiento de terraplenes de acceso al puente con lasetas de harmigsn - - - 417.253,50 417.253,50
RUBROS DE ESTRUCTURA
XXt 241 Apayos de neopreno - - - 1.683.544,00 -
XXV 456 Hormigén armado Clase VIl para pliares pérticos v estribas 2.036.452,21 2.038.492,21 2.391.830,35 - - -
XKIV 457 Hormigén armado Clase VIl para vigas v tableros - 3.422349,84 3.422.349,84 3.422.349,84 -
XXVl 480 Barrera de proteccion al transita - - 785.284,10 786.284.10 - -
X011 586 Demolicidn de puente existente 1.275.835,50 - - o g
XCV 366 H. P/Fundacin de puenta 3.426.750,10 328111322 - - -
XXV 1565 |Desagles - 5.474,67 5.474,67 9.474,67 -
RUBROS VIALES
" 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA - 20.470,22 - 20,470,22 -
it 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO - 133.807,10 - 133.807,10 -
i 3 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO. - 116.193,23 - 116.193,23 - -
i 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO [CON S 113752, 3 11875284 z g
TRANSPORTE)
v 102 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA - - 42377361 - 423.773,61 -
Vi 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSD DE IMPRIMACION - - 2.420,00 - 2.420,00 -
i 118 EJEC.TRAT. BITUMINCSO DE ADHERENCIA - - 6.275,80 - 6.276,80
i 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) - 500.294,20 - 500.294.20 - -
it 38 MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND CON 3 392.211,66 A 392,211,668 B
TRANSPORTE
XXX 542, PAVIMENTO OF HORMIGON SIMPLE {23 CM BE ESPESOR] - - 1.871.585,00 1.971.585,00 -
XL 620 TERMINAL DE IMPACTO - - 19332400 193.324,00 -
XLl 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITC - - 334.080,00 - 334.080,00
XLl 632 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - 167.110,00 - 187.110,00 -
cut 2134 |SUMINISTRO TRANSP Y ELAB CEM ASE - - 301.503,77 - 301.503,77 -
<l 2135 |SUM TRANSP Y ELAB EMULSION - 29.009,33 29.009,33
cuv 2138 __|SUM TRANSP ELAB EMULSION MODIF - - 28.505,53 - 28.595,53 -
ccal 3010 |SENALES CLASE 1INSTALADAS - - - - 49.229,45
cean 3027 [POSTE HORMIGON PARA SERALES - - - - 55.387,25 -
ccay 3042 |TACHAS INSTALADAS - - - - 491275 -
ceaw 3043 [LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE - - - 4.088,91
ccav 3044 |BORDE APLICADO EK CALIENTE - - - - 54.360,15 -
cocow 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE & - - - 27.965,15 -
Ruta 3: Puente sobre Caflada Varala
RUBROS DE ACCESOS
1 17 Base granular con CBR280 - - - 575.866,71 575.866,71 -
v 93 Cemento Portland para terranlén cementado - - - 171.729,80 171.725,80 -
X 228 Harmigsn clelénes para fundacisn de revestimients - - - 326.103,84 326.103.84 -
i 262 Hormig6n armado Clase Vil para losa de acceso - - - 419.944,14 419.944,14 -
i 288 Revestimiento de terraglenes de acceso 2l puente con losetas de hormign - - - 797.569,45 797.569,45 -
RUBROS DE ESTRUCTURA
XX 441 Apovos de neaprens - - 138.788,10 138.785,10 142.553,80 -
XXIV 455 Harmigén armado Clase Vil para pllares pérticos v estribos - 1.220.039,86 1.220.039,86 1.220.039,85 - -
XXV 457 Hormigon armado Clase VIl para vigas v tableros - - 1.996.957,70 1.936.967,70 1.995.967,70 -
Xxvil 280 Barrera de proteccidn 2l transite - - 265.410,00 176.940,00 442.350,00 -
oAt 586 Demolician de puente existente 531.832,67 531.822,67 531.822,67 - - -
XCV 966 H. P/Fundacion de puente 1.685.400,53 1.685.400,53 1.685.400,53 - - -
XXV 1566 |Desagiles - - 5.143,33 5.143,33 5.143.33 -
RUBROS VIALES
I 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A CEPOSITG - 42.827,53 - 42.827,93 -
it 5 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO - - 357.602,77 - 357.602.77 -
v 102 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA - - - 580.808,89 - 580.808,89
i 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION - - - 2.003,92 - 2.003,52
Vi 118 EIEC TRAT. BITUMINOSO DE ACHERENCIA - - 7.302,40 - 7.302,40
vil 133 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 0% (CON TRANSPORTE} - - 53.900,35 - 53.900,35 -
vil 181 RECICLADO DE PAVIMENTOS - - 45.908,40 - 45.908,40 -
XL 620 TERMINAL DE IMPACTO - - - 193.324.00 - 193.324,00
XU 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO - - 334.030,00 - 334.080,00
cul 2134 |SUMINISTRO TRANSP ¥ ELAB CEM ASE - - - 413.230,24 - 413.230,24
cul 2135 |SUM TRANSP ¥ ELAB EMULSION 2403356 - 2409356
cuv 2138 |SUM TRANSP ELAB EMULSION MODIF - - - 33267,51 - 3326751
cu 2376 |FRESADO - 44.117,29 - 44.117,29 -
cca 3010 |SERALES CLASE 1 INSTALADAS - - - - - 43.225,45
ccan 3027 __|POSTE HORMIGON PARA SERALES - - - 55.387,26
ccay 3042 |TACHAS INSTALADAS - - - - - 3.612,00
ceelv 5043 |LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE - - - - 3.396,02
ceav 3064 |BORDE APLICADO EN CALIENTE - - - - 38.777,70
ceav 3045 |AMARILLO APLICADO EN CALIENTE - - - - 2519361
Ruta 3: Puente sobre Arroyo Juncal
RUBROS DE ACCESOS
it 17 Base granular con CBR>20 - - 142.507,02 427.582,23 -
W 93 Cemento Portiand para terraolén - - 42.524,00 127.480,82 -
X 228 Hormigdn ciclapes para fundacién de revestimiento - - 129.886.95 349.086,96 - -
X 257 Sobrepiso de hormigdn Clase iV - - - 759.225,60 -
X1 262 Hormigdn armado Clase VIl para losa de acceso = 3 213.839,54 291.589,73 = =
Xilt 288 Revestimiento de terraplenes de acceso al puente con losetas ce hormigsn - - 642.730,32 642.73032 - -
RUBROS DE ESTRUCTURA
XXt 435 Juntas - - - - §18.510,50 -
XKl 441 Ancvos de neoprens - 84.114,00 - 168.226,00 - -
XXIV 455 Hormigén armado Clase Vil para pilares pérticos y estribos 937.981,95 1.600.520.75 - - - -
XAV 457 Hormigan armade Clase Vil para vigas v tableros 3.028.638,78 - 1.150.882.74 - - -
KXVl 420 Barrera de proteccidn al transito - 457.643,75 - - - -
XXXVl 585 Demolicién de puente existente - 1.266.151,62 - - - -
Xev 565, H.P/Fundacién de puente - 1.474.631,74 - - - -
KXV 1566 |Desagiies 7.715.00 - - - - -
RUBROS VIALES
i 3 EXCAVACION NO CLASIFICADA I 22.448,64 - 22.448,64 - - -
il 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO 35.01532 - 39.018,32 - - -
CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO {CON
w 34 rivshiade 53.633,43 5363343 - - -
v 102 MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA - 81.084,24 - 81.084,24 - -
vl 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSC DE IMPRIMACION 114101 - 1.141,01 -
vi 118 EJEC.TRAT. 8ITUMINOSO DE ADHERENCIA - 1.037,28 - 1.037,28 - -
vil 129 5UB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) 281.759,18 - 281.755,18 - - -
N MATERIAL DE BASE ESTARILIZADO CON CEMENTO PORTLAND CCN i
Vi 134 ;TRMS“GME 184,924,23 - 18452423 s = 2
XX 427 |REVEST.SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM - - - 2.012,68 - -
XXX 542 PAVIMENTG DE HORMIGGN SIMPLE (24 CM DE ESPESOR) - 929.584,40 929.584,40 - -
X1 820 TERMINAL DE IMPACTO - 193.324,00 19332400 - -
XL 621 PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO - 334.030,00 - 334.080,00 -
XUl £32 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE 88.220,66 - 88.220,66 - = z
cLit 2134 |SUMINISTRO TRANSP Y ELAB CEM ASF - 57.689,30 - 57.689,30 - -
cui 2135 |SUM TRANSP Y ELAB EMULSION - 13.677,63 - 13.677,63 - -
cLy 2138 |SUM TRANSP ELAS EMULSION MODIF - 4.725,59 - 4.725,59 - -
cccl 3010 |SERALES CLASE 1 INSTALADAS - - - 4522845 - -
cectl 3027 |POSTE HORMIGON PARA SERALES - - - 55.367,26 - -
cea 3042 |TACHAS INSTALADAS - 2.580,00 - -
ccav 3043 |LINEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE - - 1.927.88 - -
ceav 2044 BCRDE APLICADO EN CALIENTE = 3 28,904,85 - 2
cea 3045 |AMARILLO APLICADO EN CALIENTE - - - 18.321,05 - -
B | 14.027.472,18 | 20,562.817,55 19.651.642,46 | 20.023.509,80 | 13.593.913,52 | 4.630,458,75
| Total acumulado | 30.276.489,52 | 44.303.962,10 | 64.866.779,66 | B4.518.422,11 | 10454193191 | 118.135.845,43 |  122.766.304,1




grinor

Montevideo,4 de setiembre, 2024

742-12/2024
GW/AF

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Direccién Nacional de Vialidad

Ing. Alessandro Grisi

Reference: Contrato P50 - Ruta 3: Ensanche y refuerzo de los puentes sobre Cda
Varela, A° Sarandi y A° Juncal

Asunto: Modificacion de PFF y PDT

De nuestra mayor consideracion:

Por medio de la presenta se solicita la aprobacion de la actualizacion del Plan
de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y del Preventivo de Flujo de Fondos (PFF). Estos
documentos se encuentran adjuntos en Anexos.

La necesidad de modificar el PFF y el PDT se debe al cambio en el
cronograma de ejecucion de Obra.

Quedo a su disposicion para poder aclarar o ampliar la informacion que entienda
necesaria.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente

ffW |

Ing Agustln #Illppll‘ll
Director de Obras
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Ll Ministerio
“’%‘\‘\gg de Transporte
7 y Obras Publicas

Trinidad, 04 de setiembre de 2024

Sr. Jefe Departamento Contratacion de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Obra: “Ruta 3 puentes sobre Cafada Varela, A° Sarandi y A° Juncal”

Asunto: Plan de Flujo de Fondos

De mi mayor consideracion:

Cumpleme elevar a Ud. para su consideracion, el Plan de Flujo de Fondos
actualizado, presentado por la empresa contratista Grinor S.A., que sera de aplicacion en
la obra: “Ruta 3 — puentes sobre Cafiada Varela, A° Sarandi y A° Juncal’. El mismo,
segln opinion de la Direccion de Obra, es de aceptacion.

Sin otro particular saluda atentamente

.-{
/

4'/)
ol ///,/7/{; =3 b
Ing. Aleégandro Grisi
Diredtor de Obra

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 9157933
Rincdn 575, Mentevideo - Uruguay



