
MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 
 
El día 18 de noviembre de 2024, POR UNA PARTE: Ec. José Luis Puig Folle, titular de 

la cédula de identidad Nº 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la 

cédula de identidad Nº 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la 

Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo 

domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. POR OTRA PARTE: Sr. 

Hugo Hernandez Roguer, titular de la cédula de identidad 1.802.586-4 y Sr. Alejandro 

Eduardo Cajelli Bagnulo, titular de la cédula de identidad 1.760.125-5, actuando en 

nombre y representación del Consorcio MOLINSUR SA – GRINOR SA M/80, 

constituyendo domicilio en San José 807 Oficina 302 de la ciudad de Montevideo, 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación Nº M/80 para la 

ejecución de obra “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: 

310k000 - Aceguá” habiéndose recibido las ofertas el día 02 de julio de 2021. 

Por resolución del Directorio del día 14 de setiembre de 2021, se adjudicaron 

los trabajos de referencia al Consorcio MOLINSUR SA – GRINOR S.A. M/80, 

suscribiéndose contrato el día 12 de noviembre de 2021. 

II) Por expediente N° 5642/2023 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay 

S.A. gestionar una Modificación de Contrato. 

III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 11 de setiembre de 

2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la 

Modificación correspondiente. 

 

SEGUNDO – OBJETO: 

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Modificación al Contrato de fgehca 

12 de noviembre de 2021, a los efectos de disminuir el plazo del mantenimiento de 60 

a 48 meses, y realizar tareas de mantenimiento mayor en la Ruta 8, tramo 310k000 y 

la Ciudad de Melo.  

Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos 

especificados en el Anexo I, que se agregan y forman parte del presente Contrato. 

Este cuadro de metrajes sustituye el Anexo I del Contrato de fecha 12 de noviembre 

de 2021. 

 

TERCERO – PRECIO:  

La presente Modificación de Contrato no implica un aumento del monto básico del 

contrato de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 

CUARTO – MONTO IMPONIBLE: 

La presente Modificación de Contrato no implica un aumento en el monto imponible del 

contrato de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 

QUINTO – PLAZO: 

A partir de la presente Modificación de Contrato disminuye 12 meses el plazo para las 

tareas de mantenimiento contrato vigente, finalizando las mismas en febrero de 2026. 

Las tareas objeto del presente documento, se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en 



el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman 

parte de este documento.  

 

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de 

la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual 

corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente. 

 

SEXTO – PREVISIONES VARIAS:  

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos 

los términos establecidos en el Contrato de fecha 12 de noviembre de 2021 y todos los 

demás documentos que forman parte del mismo. 

 

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE: 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la 

competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a 

cualquier otra opción. 

 

OCTAVO – DOMICILIOS: 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados 

como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y 

notificaciones que se cursen en forma fehaciente. 

 

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE:           

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 

 



 
    ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cuadro de Metrajes y Precios Unitarios

PRECIO MONTO

C/DTO. $U ACUM.TOTAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 6 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA M3 700,00 223,00 156.100,00

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO M3 500,00 454,00 227.000,00

2 25 ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 4.000,00 30,00 120.000,00

5 101 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA TON 200,00 2.594,00 518.800,00

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 500,00 2.594,00 1.297.000,00

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 5.000,00 17,00 85.000,00

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 4.000,00 37,00 148.000,00

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 2.000,00 7,00 14.000,00

7 129 SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 150,00 1.295,00 194.250,00

7 175 SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE) M3 180,00 1.295,00 233.100,00

7 133 BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE) M3 700,00 1.295,00 906.500,00

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 120,00 1.641,00 196.920,00

10 230 HORMIGÓN PARA SENDAS PEATONALES M3 200,00 14.307,00 2.861.400,00

13 273 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50CM (SIN CABEZALES) M 50,00 7.321,00 366.050,00

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 80CM (SIN CABEZALES) M 20,00 13.239,00 264.780,00

13 281 CABEZALES DE H. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS M3 5,00 41.016,00 205.080,00

39 606 REFUGIOS PEATONALES C/U 10,00 112.000,00 1.120.000,00

41 621-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269 M 1.500,00 2.600,00 3.900.000,00

41 621-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES M 200,00 11.000,00 2.200.000,00

41 719 POSTES DE CAÑO PARA SEÑALES C/U 10,00 7.057,00 70.570,00

114 1299 CORTE DE PASTO HÁ 77,00 16.498,00 1.270.346,00

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 40,00 31.153,00 1.246.120,00

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 14,00 32.328,00 452.592,00

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 6,00 34.976,00 209.856,00

301 3014 SEÑALIZACIÓN VERTICAL M2 100,00 11.809,00 1.180.900,00

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO M2 100,00 484,00 48.400,00

304 3038 BORDE APLICADA EN FRÍO M2 500,00 484,00 242.000,00

304 3039 AMARILLO APLICADA EN FRÍO M2 100,00 484,00 48.400,00

Sub-total $U : 19.783.164,00

MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS

1 1 MOVILIZACIÓN GLOBAL 1,00 612.000,00 612.000,00

Sub-total $U : 612.000,00

TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 4.000,00 2.594,00 10.376.000,00

5 103 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO TON 50,00 4.702,00 235.100,00

5 103-1 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (PARCIAL) TON 4.800,00 3.830,10 18.384.480,00

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 2.866,00 30,00 85.980,00

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 26.621,00 58,00 1.544.018,00

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 6.155,00 15,00 92.325,00

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO M3 1.101,00 1.604,00 1.766.004,00

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 553,00 1.641,00 907.473,00

38 596-1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE GEOGRILLA M2 2.316,00 305,00 706.380,00

151 2375 FRESADO M2 5.000,00 85,00 425.000,00

151 2376 FRESADO M3 308,00 2.100,00 646.800,00

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 478,00 31.153,00 14.891.134,00

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 68,00 32.328,00 2.198.304,00

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 4,00 34.976,00 139.904,00

Sub-total $U : 52.398.902,00

TAREAS DE APOYO A REGIONALES

89 1303-2 VARIACIONES - APOYO A REGIONAL GLOBAL 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

500 5045 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MENOR GLOBAL 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00

500 5045-1 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MAYOR GLOBAL 0,00 4.000.000,00 0,00

Sub-total $U : 8.500.000,00

MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES

129 2088 CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA KM.MES 5.843,80 2.976,00 17.391.148,80

2 2044 MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA KM.MES 6.331,80 5.585,00 35.363.103,00

429 2405 SEGURIDAD VIAL KM.MES 6.331,80 3.067,00 19.419.630,60

427 4395 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR M.MES 0,00 284,00 0,00

82 915a AUTOMOVIL SIN CHOFER VEH.MES 26,00 40.817,00 1.061.242,00

81 914b CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 48,00 126.161,00 6.055.728,00

89 930 ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DEL CONTRATO PERS.MES 26,00 24.031,00 624.806,00

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 6.120.000,00 6.120.000,00

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00 1.020.000,00 1.020.000,00

89 1303-1 VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS GLOBAL 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE) M2 500,00 5.745,00 2.872.500,00

303 3027 POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS    M3 28,00 84.590,00 2.368.520,00

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADO EN FRÍO M2 4.688,00 209,00 979.792,00

304 3038 DEMARCACIÓN EN FRÍO (EJES O BORDES) M2 37.503,00 209,00 7.838.127,00

304 3043 LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2 1.563,00 413,00 645.519,00

304 3044 LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 13.752,00 413,00 5.679.576,00

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 6.876,00 413,00 2.839.788,00

304 3044-1 DEMARCACIÓN EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES) M2 5.298,00 835,00 4.423.830,00

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN  CALIENTE M2 1.000,00 1.461,00 1.461.000,00

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00 500.000,00 500.000,00

Sub-total $U : 122.664.310,40

MONTO TOTAL S/IVA $U: 203.958.376,40

UNIDAD METRAJE AUT.GR. Rubro DENOMINACION
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACION M/80

Modificación de Contrato Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta N°8 tramo: 310k000 - Aceguá

Plan de Desarrollo de los trabajos CONSORCIO MOLISUR S.A- GRINOR S.A.

Ant. Acumulado a Cert. 33 Cert. 34 Cert. 35 Cert. 36 Cert. 37 Cert. 38 Cert. 39 Cert. 40 Cert. 41 Cert. 42 Cert. 43 Cert. 44 Cert. 45 Cert. 46 Cert. 47 Cert. 48

Oct-24 Nov-24 Dic-24 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25 Ene-26 Feb-26

OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 6 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA M3 700,00 8,57% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71%

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO M3 500,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

2 25 ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 4.000,00 83,63% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%

5 101 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA TON 200,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 500,00 5,38% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91%

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 5.000,00 4,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 4.000,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 2.000,00 10,00% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63%

7 129 SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 150,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

7 175 SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE) M3 180,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

7 133 BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE) M3 700,00 14,29% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36%

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 120,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

10 230 HORMIGÓN PARA SENDAS PEATONALES M3 200,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

13 273 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50CM (SIN CABEZALES) M 50,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 80CM (SIN CABEZALES) M 20,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

13 281 CABEZALES DE H. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS M3 5,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

39 606 REFUGIOS PEATONALES C/U 10,00 65,00% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19%

41 621-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269 M 1.500,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

41 621-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES M 200,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

41 719 POSTES DE CAÑO PARA SEÑALES C/U 10,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

114 1299 CORTE DE PASTO HÁ 77,00 2,21% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11%

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 40,00 3,70% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02%

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 14,00 2,14% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12%

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 6,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

301 3014 SEÑALIZACIÓN VERTICAL M2 100,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO M2 100,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3038 BORDE APLICADA EN FRÍO M2 500,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3039 AMARILLO APLICADA EN FRÍO M2 100,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS

1 1 MOVILIZACIÓN GLOBAL 1,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 4.000,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

5 103 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO TON 50,00 104,67% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29% -0,29%

5 103-1 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (PARCIAL) TON 4.800,00 165,88% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12% -4,12%

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 2.866,00 69,97% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 26.621,00 1,65% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15%

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 6.155,00 279,69% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23% -11,23%

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO M3 1.101,00 17,89% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13% 5,13%

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 553,00 2,17% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11% 6,11%

38 596-1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE GEOGRILLA M2 2.316,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

151 2375 FRESADO M2 5.000,00 312,46% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28% -13,28%

151 2376 FRESADO M3 308,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 478,00 84,06% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 68,00 34,11% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12% 4,12%

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 4,00 266,47% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40% -10,40%

TAREAS DE APOYO A REGIONALES

89 1303-2 VARIACIONES - APOYO A REGIONAL GLOBAL 1,00 51,50% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03%

500 5045 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MENOR GLOBAL 1,00 80,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

500 5045-1 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MAYOR GLOBAL 0,00

MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES

129 2088 CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA KM.MES 5.843,80 56,45% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72% 2,72%

2 2044 MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA KM.MES 6.331,80 63,12% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31%

429 2405 SEGURIDAD VIAL KM.MES 6.331,80 63,12% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 2,31%

427 4395 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR M.MES 0,00

82 915a AUTOMOVIL SIN CHOFER VEH.MES 26,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

81 914b CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 48,00 66,67% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

89 930 ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DEL CONTRATO PERS.MES 26,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00 20,60% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96%

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00 51,20% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05%

89 1303-1 VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS GLOBAL 1,00 7,20% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE) M2 500,00 4,86% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95%

303 3027 POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS    M3 28,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADO EN FRÍO M2 4.688,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

304 3038 DEMARCACIÓN EN FRÍO (EJES O BORDES) M2 37.503,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

304 3043 LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2 1.563,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3044 LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 13.752,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 6.876,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3044-1 DEMARCACIÓN EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES) M2 5.298,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN  CALIENTE M2 1.000,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

METRAJE AUT.GR. Rubro DENOMINACION UNIDAD



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACION M/80

Modificación de Contrato Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta N°8 tramo: 310k000 - Aceguá

Preventivo de Flujo de Fondos CONSORCIO MOLISUR S.A- GRINOR S.A.

PRECIO PRECIO MONTO Ant. Acumulado a Cert. 33 Cert. 34 Cert. 35 Cert. 36 Cert. 37 Cert. 38 Cert. 39 Cert. 40 Cert. 41 Cert. 42 Cert. 43 Cert. 44 Cert. 45 Cert. 46 Cert. 47 Cert. 48

UNIT $U C/DTO. $U ACUM.TOTAL Oct-24 Nov-24 Dic-24 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25 Ene-26 Feb-26

OBRAS COMPLEMENTARIAS

2 6 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA M3 700,00                                    223,00                                    223,00                                    156.100,00                            13.380,00                              8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         8.920,00                         

2 8 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO M3 500,00                                    454,00                                    454,00                                    227.000,00                            -                                           14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       14.187,50                       

2 25 ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 4.000,00                                 30,00                                       30,00                                       120.000,00                            100.350,00                            1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         1.228,13                         

5 101 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA TON 200,00                                    2.594,00                                 2.594,00                                 518.800,00                            -                                           32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       32.425,00                       

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 500,00                                    2.594,00                                 2.594,00                                 1.297.000,00                        69.778,60                              76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       76.701,34                       

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 5.000,00                                 17,00                                       17,00                                       85.000,00                              3.400,00                                 5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         5.100,00                         

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 4.000,00                                 37,00                                       37,00                                       148.000,00                            -                                           9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         9.250,00                         

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 2.000,00                                 7,00                                         7,00                                         14.000,00                              1.400,00                                 787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             787,50                             

7 129 SUB-BASE GRANULAR CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 150,00                                    1.295,00                                 1.295,00                                 194.250,00                            -                                           12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       12.140,63                       

7 175 SUB-BASE GRANULAR CBR > 60% (CON TRANSPORTE) M3 180,00                                    1.295,00                                 1.295,00                                 233.100,00                            -                                           14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       14.568,75                       

7 133 BASE GRANULAR CBR > 80% (CON TRANSPORTE) M3 700,00                                    1.295,00                                 1.295,00                                 906.500,00                            129.500,00                            48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       48.562,50                       

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 120,00                                    1.641,00                                 1.641,00                                 196.920,00                            -                                           12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       12.307,50                       

10 230 HORMIGÓN PARA SENDAS PEATONALES M3 200,00                                    14.307,00                              14.307,00                              2.861.400,00                        -                                           178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    178.837,50                    

13 273 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 50CM (SIN CABEZALES) M 50,00                                       7.321,00                                 7.321,00                                 366.050,00                            -                                           22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       22.878,13                       

13 275 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE H.ARMADO DE 80CM (SIN CABEZALES) M 20,00                                       13.239,00                              13.239,00                              264.780,00                            -                                           16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       16.548,75                       

13 281 CABEZALES DE H. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS M3 5,00                                         41.016,00                              41.016,00                              205.080,00                            -                                           12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       12.817,50                       

39 606 REFUGIOS PEATONALES C/U 10,00                                       112.000,00                            112.000,00                            1.120.000,00                        728.000,00                            24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       24.500,00                       

41 621-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269 M 1.500,00                                 2.600,00                                 2.600,00                                 3.900.000,00                        -                                           243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    243.750,00                    

41 621-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN PUENTES M 200,00                                    11.000,00                              11.000,00                              2.200.000,00                        -                                           137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    137.500,00                    

41 719 POSTES DE CAÑO PARA SEÑALES C/U 10,00                                       7.057,00                                 7.057,00                                 70.570,00                              -                                           4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         4.410,63                         

114 1299 CORTE DE PASTO HÁ 77,00                                       16.498,00                              16.498,00                              1.270.346,00                        28.046,60                              77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       77.643,71                       

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 40,00                                       31.153,00                              31.153,00                              1.246.120,00                        46.106,44                              75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       75.000,85                       

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 14,00                                       32.328,00                              32.328,00                              452.592,00                            9.698,40                                 27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       27.680,85                       

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 6,00                                         34.976,00                              34.976,00                              209.856,00                            -                                           13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       13.116,00                       

301 3014 SEÑALIZACIÓN VERTICAL M2 100,00                                    11.809,00                              11.809,00                              1.180.900,00                        -                                           73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       73.806,25                       

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO M2 100,00                                    484,00                                    484,00                                    48.400,00                              -                                           3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         

304 3038 BORDE APLICADA EN FRÍO M2 500,00                                    484,00                                    484,00                                    242.000,00                            -                                           15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       15.125,00                       

304 3039 AMARILLO APLICADA EN FRÍO M2 100,00                                    484,00                                    484,00                                    48.400,00                              -                                           3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         3.025,00                         

Sub-total $U : 19.783.164,00                      1.129.660,04                        1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 1.165.844,02                 

MOVILIZACIÓN Y SUMINISTROS

1 1 MOVILIZACIÓN GLOBAL 1,00                                         612.000,00                            612.000,00                            612.000,00                            612.000,00                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Sub-total $U : 612.000,00                            612.000,00                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

5 102 MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 4.000,00                                 2.594,00                                 2.594,00                                 10.376.000,00                      -                                           648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    648.500,00                    

5 103 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO TON 50,00                                       4.702,00                                 4.702,00                                 235.100,00                            246.079,17                            -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           -686,20                           

5 103-1 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (PARCIAL) TON 4.800,00                                 4.506,00                                 3.830,10                                 18.384.480,00                      30.496.576,46                      -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   -757.006,03                   

6 111 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN M2 2.866,00                                 30,00                                       30,00                                       85.980,00                              60.156,00                              1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         1.614,00                         

6 113 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 26.621,00                              58,00                                       58,00                                       1.544.018,00                        25.525,80                              94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       94.905,76                       

6 118 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 6.155,00                                 15,00                                       15,00                                       92.325,00                              258.225,00                            -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     -10.368,75                     

7 135 MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO M3 1.101,00                                 1.604,00                                 1.604,00                                 1.766.004,00                        315.988,00                            90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       90.626,00                       

9 211 AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO M3 553,00                                    1.641,00                                 1.641,00                                 907.473,00                            19.692,00                              55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       55.486,31                       

38 596-1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE GEOGRILLA M2 2.316,00                                 305,00                                    305,00                                    706.380,00                            44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       44.148,75                       

151 2375 FRESADO M2 5.000,00                                 85,00                                       85,00                                       425.000,00                            1.327.955,00                        -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     -56.434,69                     

151 2376 FRESADO M3 308,00                                    2.100,00                                 2.100,00                                 646.800,00                            646.800,00                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

152 2134 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO TON 478,00                                    31.153,00                              31.153,00                              14.891.134,00                      12.518.147,68                      148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    148.311,65                    

152 2135 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M3 68,00                                       32.328,00                              32.328,00                              2.198.304,00                        749.815,63                            90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       90.530,52                       

153 2136 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUÍDO ASFÁLTICO M3 4,00                                         34.976,00                              34.976,00                              139.904,00                            372.809,18                            -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     -14.556,57                     

Sub-total $U : 52.398.902,00                      47.037.769,92                      335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    335.070,75                    

TAREAS DE APOYO A REGIONALES

89 1303-2 VARIACIONES - APOYO A REGIONAL GLOBAL 1,00                                         5.000.000,00                        5.000.000,00                        5.000.000,00                        2.575.000,00                        151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    151.562,50                    

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

500 5045 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MENOR GLOBAL 1,00                                         3.500.000,00                        3.500.000,00                        3.500.000,00                        2.800.000,00                        43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       43.750,00                       

500 5045-1 DRENAJES - OBRAS DE ARTE MAYOR GLOBAL -                                           4.000.000,00                        4.000.000,00                        -                                           -                                           -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Sub-total $U : 8.500.000,00                        5.375.000,00                        195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    195.312,50                    

MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES

129 2088 CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA KM.MES 5.843,80                                 2.976,00                                 2.976,00                                 17.391.148,80                      9.817.591,87                        473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    473.347,31                    

2 2044 MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA KM.MES 6.331,80                                 5.585,00                                 5.585,00                                 35.363.103,00                      22.319.698,53                      815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    815.212,78                    

429 2405 SEGURIDAD VIAL KM.MES 6.331,80                                 3.067,00                                 3.067,00                                 19.419.630,60                      12.256.851,46                      447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    447.673,70                    

427 4395 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR M.MES -                                           284,00                                    284,00                                    -                                           -                                           -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

82 915a AUTOMOVIL SIN CHOFER VEH.MES 26,00                                       40.817,00                              40.817,00                              1.061.242,00                        -                                           66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       66.327,63                       

81 914b CAMIONETA CON CHOFER VEH.MES 48,00                                       126.161,00                            126.161,00                            6.055.728,00                        4.037.152,00                        126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    126.161,00                    

89 930 ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DEL CONTRATO PERS.MES 26,00                                       24.031,00                              24.031,00                              624.806,00                            -                                           39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       39.050,38                       

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1,00                                         6.120.000,00                        6.120.000,00                        6.120.000,00                        1.260.720,00                        303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    303.705,00                    

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00                                         1.020.000,00                        1.020.000,00                        1.020.000,00                        522.240,00                            31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       31.110,00                       

89 1303-1 VARIACIONES - OBRAS ACCESORIAS GLOBAL 1,00                                         6.000.000,00                        6.000.000,00                        6.000.000,00                        432.000,00                            348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    348.000,00                    

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE) M2 500,00                                    5.745,00                                 5.745,00                                 2.872.500,00                        139.574,78                            170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    170.807,83                    

303 3027 POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS    M3 28,00                                       84.590,00                              84.590,00                              2.368.520,00                        -                                           148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    148.032,50                    

304 3037 LÍNEA DE EJE APLICADO EN FRÍO M2 4.688,00                                 209,00                                    209,00                                    979.792,00                            979.792,00                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

304 3038 DEMARCACIÓN EN FRÍO (EJES O BORDES) M2 37.503,00                              209,00                                    209,00                                    7.838.127,00                        7.838.127,00                        -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

304 3043 LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE M2 1.563,00                                 413,00                                    413,00                                    645.519,00                            -                                           40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,94                       40.344,22                       

304 3044 LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 13.752,00                              413,00                                    413,00                                    5.679.576,00                        -                                           354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    354.973,50                    

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 6.876,00                                 413,00                                    413,00                                    2.839.788,00                        -                                           177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    177.486,75                    

304 3044-1 DEMARCACIÓN EN CALIENTE PARCIAL (EJES O BORDES) M2 5.298,00                                 835,00                                    835,00                                    4.423.830,00                        -                                           276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    276.489,38                    

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS EN  CALIENTE M2 1.000,00                                 1.461,00                                 1.461,00                                 1.461.000,00                        -                                           91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       91.312,50                       

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR GLOBAL 1,00                                         500.000,00                            500.000,00                            500.000,00                            -                                           31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       31.250,00                       

Sub-total $U : 122.664.310,40                    59.603.747,64                      3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.285,20                 3.941.284,48                 

MONTO TOTAL S/IVA $U: 203.958.376,40                    113.758.177,60                    5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.511,75                 

Avance Parcial 113.758.177,60                    5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.512,47                 5.637.511,75                 

Avance Acum. 113.758.177,60                    119.395.690,07            125.033.202,54            130.670.715,01            136.308.227,48            141.945.739,95            147.583.252,42            153.220.764,89            158.858.277,36            164.495.789,83            170.133.302,30            175.770.814,77            181.408.327,24            187.045.839,71            192.683.352,18            198.320.864,65            203.958.376,40            

METRAJE AUT.GR. Rubro DENOMINACION UNIDAD



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 
 
 
Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ramón Díaz Velazco                                                   Ec. José Luis Puig Folle 
            Director               Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Por Consorcio MOLINSUR SA – GRINOR SA M/80 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Hugo Hernandez Roguer,     Sr. Alejandro Eduardo Cajelli Bagnulo 
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