
AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 
 
El día 13 de mayo de 2026, POR UNA PARTE: el Cr. Mario Piacenza, titular de 

la cédula de identidad Nº3.328.274-6 y el Ec. Pablo Gutiérrez, titular de la 

cédula de identidad Nº1.885.281-7, actuando en nombre y representación de la 

Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), 

constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la ciudad de Montevideo. 

POR OTRA PARTE: Ing. Juan Francisco Fischer, titular de la cédula de 

identidad número 4.564.206-5 actuando en nombre y representación de Meliter 

S.A. y constituyendo domicilio en la calle Avenida Italia 6795 de esta ciudad, 

convienen lo siguiente; 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación Nº C/135 para la 

construcción de la obra “Rehabilitación de Ruta 6: Conectividad Norte – 

Sur a través del Puente km329, tramo 2: Camino La Cuchilla – Puente 

Sobre el Río Negro” habiéndose recibido las ofertas el día 15/03/2022. 

Por Resolución del Directorio del día 09/11/2022, se adjudicaron los 

trabajos de referencia a la empresa MELITER S.A. suscribiéndose 

contrato el día 24 de noviembre de 2022. 

II) Por expediente N°1097/2026 el MTOP solicita gestionar una Ampliación 

del Contrato para la ejecución de los trabajos mencionados en el objeto 

del presente contrato. 

III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de marzo de 

2026, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resuelve 

efectuar la Ampliación de Contrato. 

 

SEGUNDO – OBJETO: 

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato a los efectos 

de Rehabilitar Camino La Balsa, entre las progresivas 31km500 (Acceso Oeste 

a La Paloma) – 50km000 (Ruta 6). 

 

Los trabajos detallados anteriormente se ejecutarán de acuerdo con lo 

determinado en las Especificaciones Técnicas las que se adjuntan en el Anexo 

I, el cual se agrega. Asimismo, las obras correspondientes se ejecutarán de 

acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo II, que se 

agrega.  

 

TERCERO – PRECIO: 

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato es de 

$231.248.408,00.- (pesos uruguayos doscientos treinta y un millones 

doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ocho con 00/100) sin impuestos, 

de acuerdo con los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes 

(Anexo II), que se agrega y forma parte del presente Contrato.  



 

CUARTO – MONTO IMPONIBLE: 

El monto imponible de los jornales básicos de la presente Ampliación de 

Contrato es de $32.374.777,12.- (pesos uruguayos treinta y dos millones 

trescientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete con 12/100) sin 

impuestos. 

 

QUINTO – PLAZO:  

El plazo para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Ampliación de 

Contrato es de 8 (ocho) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo III, Plan 

de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de 

este documento.  

 

A solo efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado 

de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo, el cual 

corresponderá al primer mes del PDT y PFF mencionados anteriormente. 

 

SEXTO – GARANTIA: 

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante 

póliza de BARBUSS RISK Nº9028 por un monto de U$S300.000 (dólares 

estadounidenses trescientos mil). 

La misma deberá de ser renovada de acuerdo con lo establecido en el Pliego 

de Condiciones, Sección 5, clausula 43.2 literal c. 

 

SEPTIMO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS: 

Se establece un período de conservación de 36 (treinta y seis) meses, 

contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras. El período de 

responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.  

 

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS:  

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y 

válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 24 de 

noviembre de 2022 y todos los demás documentos que forman parte del 

mismo. 

 

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE: 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado 

y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y 

renuncian a cualquier otra opción. 

 

DECIMO – DOMICILIOS: 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los 

indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente. 

 



 

DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE:           

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

 



 
    ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   7.3 
Con. La Balsa, tramo 31km500 – 50km000 

  

1 Descripción de la obra 
 
La obra a licitar comprende la rehabilitación del tramo de Camino a la Balsa (Departamento de Durazno) 
entre la progresiva 31km500 y la progresiva 50km000. 
 
La obra requiere las siguientes tareas: 

 Aporte de material granular para base. 
 Reciclado con cemento portland de la base existente en 20cm en los tramos indicados. 
 Ejecución de carpeta asfáltica de rodadura en calzada y banquina. 
 Señalización horizontal.  

 
Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figura N°1. 
 

 
 

 
2 Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito 

 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que atienda 
a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo 
posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas 
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y 
Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y la 
División de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los eventuales desvíos 
no serán objeto de pago directo. 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la 
DNV. 
 

Puente Picada 
de Oribe 

31.5km 

50km (Ruta 6) 

La 
Paloma 
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Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad 
vial en la zona de obra 
 
La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido 
en las ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones 
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. 
Los elementos adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en 
las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
 
Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 
4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la 
Dirección de Obra. 
 
Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha 
indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de Confección – Nº de señal, en el 
formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR constando 
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta 
información se vinculará a una plantilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en 
ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, 
mediante contraseña. 
 
Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 
 
El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio del Concedente. 
 
No es aceptable en horas nocturnas, la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como 
mínimo (demarcación y/o tachas reflectivas, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Obra), 
cualquiera sea su longitud. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” debiendo los oferentes 
cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido entregada, colocada y aceptada 
por la Dirección de la Obra. 
  
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 
24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden 
de servicio. 
  
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 
indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 
ocasionados por el tránsito público en la obra. 
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En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no 
el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación 

 
3          Trabajos de carretera 

 
Donde corresponde y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes 
trabajos: 
 

3.1 Relevamiento y replanteo de obra 

Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales como mínimo cada 
25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Dirección de Obra 
controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se 
ejecutarán. 
 

3.2 Correcciones de drenaje 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y 
adecuación de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial 
de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. El 
Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Dirección de Obra. Se 
asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 
 
El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los 
demás rubros de la obra. 
 

3.3 Recargo granular 

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutará en todo el tramo un recargo de 0,10 m de espesor 
en todo el ancho de plataforma de acuerdo a las Figura Nº1. 
 
El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material granular con CBR ≥ 
60% para base y se compactará al 95% del PUSM, debido a que será posteriormente reciclado. 
 
Con este recargo se busca rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y peraltes de curvas en 
la totalidad del tramo.  
 
Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, medición y 
forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003. 
 
Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario establecido 
en el siguiente rubro: 
 

131 Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3). 
 
El metraje correspondiente al rubro 131, se determinará haciendo una nivelación antes y después de 
realizada la tarea. 
 

3.2 Reciclado con cemento portland  

Se procederá a estabilizar en sitio la base granular mediante la incorporación de cemento Portland. El 
reciclado se realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el cemento, mezclado y 
compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,20 m de espesor. Este reciclado se ejecutará en un 
ancho de 9,0 m. 
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El material obtenido no contendrá elementos de tamaño superior a 5 centímetros (≤ 5 cm), en caso 

contrario, el Director de la obra aprobará las medidas a adoptar para su eliminación. 

El contenido de partículas que pasa por el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2) será superior al treinta 

por ciento (≥ 30%) en masa. 

 

La granulometría de la mezcla resultante del material de aporte más el material existente deberá 

cumplir con el huso definido en la siguiente tabla: 

 

% PASANTE (en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

100 80-100 75-100 62-100 53-100 45-89 30-65 20-52 5-37 2-20 

 
Para ello se debe contar con los estudios correspondientes para una dosificación de la mezcla tal que 
asegure las hipótesis asumidas en el diseño. El análisis de la granulometría, realizado a muestras 
representativas de material que va a ser estabilizado con cemento, es con el fin de ver la idoneidad del 
material para ser tratado de esta forma. Se determinará la proporción de cada material utilizado en la 
mezcla reciclada (10cm de material granular estabilizada con cemento portland y 10cm de de material 
granular de aporte).  
 

La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media calzada adyacente, 
pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la aparición de 
una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar para 
completar el ancho de media calzada deberán ser como mínimo de 0,15m. Se pondrá especial cuidado 
en no sobredosificar el cemento Portland en los mencionados solapes.  
  
Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección de 
Obra tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento 
Portland y sus consecuencias.  
  
Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de por lo 
menos 2m con lo ejecutado la jornada anterior.   
  
El tipo de compactación a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) así como la secuencia y número de 
pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba.   
  
Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección de 
Obra tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento 
Portland y sus consecuencias  
  
La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 
material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del PUSM obtenido 
en el ensayo de compactación.   
  
Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde 
el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo 
normalizado del periodo de trabajabilidad según las directrices planteadas por la norma UNE–EN 13286-
45, con la excepción de la compactación la cual deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-
S-17.   
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El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, no 
podrá agregarse material adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que 
tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un 
correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de 
aceptación se procederá a la reconstrucción del tramo.   
  
Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el 
riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado 
con emulsión asfáltica que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la protección de 
la superficie. 
 
La limpieza de la superficie previo al riego es determinante con este tipo de materiales para la 
eliminación no solo de partículas y basura superficial sino el polvo incrustado y debe ejecutarse 
inmediatamente previo al riego de curado. 
 
El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un 
promedio de aproximadamente 1,0 lt/m2 y en el ancho de plataforma. 
Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión la 
extensión de una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores a 0,063 mm) en una 
dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en todo el ancho de estabilizado. La Dirección de Obra 
podrá autorizar el uso de otros materiales que considere mejor el Contratista para cumplir con los fines 
descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio de la Dirección de Obra. 
  
Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir la 
cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM.  
  
Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberán iniciarse antes de transcurridos 20 días una vez 
culminados los trabajos de ejecución de la base y su aprobación por la Dirección de Obra, evitando así 
la exposición prolongada al tránsito y agentes atmosféricos que podrían generar erosiones sobre la 
misma. En el caso de que no se cumpla lo anterior el Contratista deberá conservarla, mantenerla y 
restablecer a su costo, de modo que esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir la 
capa de rodadura.  
  
El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la capa 
de material reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma.   
   
Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el equipamiento apropiado, 
cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta.  
  
a) Equipo Distribuidor de cemento   

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 
aglomerante determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución homogénea del 
mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos 
dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el 
tambor del equipo reciclador, o por distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos 
dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la 
distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada 
mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.   
Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con 
la velocidad de avance y el ancho de trabajo.   
Además deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias 
que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.   
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Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en 
el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.   

  
b) Equipo Reciclador   

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de 
última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes 
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se 
puede inyectar agua.   
El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 
realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de 
pasadas necesarias. Deberá tener un tambor de fresado y mezclado de ancho de trabajo no menor 
a 2,4 m La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse 
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado 
son homogéneos en todo el ancho del equipo.  

  
Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa se pagarán al precio ofertado en los rubros:  
  
 94  Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).  
 111  Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2).  
 181  Reciclado de pavimentos (m2).   
 212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).  

2135  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3).  
  
Tramo de prueba  
Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland será 
perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la 
forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la 
construcción de la capa y las demás tareas necesarias.  
  
La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá:  

 Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el 
primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las 
acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las 
correcciones.  

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 
forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 
equipos, o incorporar equipos suplementarios.  

  
No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  
El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m.  
  
Control de calidad  
Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras del 
material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerará como tramo 
al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 El tramo construido diariamente.   
  
Granulometría   
De las muestras extraídas dos (2) serán utilizadas para verificar que la granulometría se encuentra en el 
huso establecido.  
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Resistencia  
Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionarán por cada una de ellas un mínimo de tres (3) 
probetas sobre las que se determinará la resistencia a la compresión simple a los siete días (UNE – EN 
13286-41), aplicando el mismo procedimiento descripto para la determinación del contenido de 
cemento a utilizar.   
    
Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, si se 
estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY-S-17-00 
Método II), que se empleará como referencia para la compactación.   
  
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densímetros nucleares, éstos 
habrán sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena.   
 

3.3 Capas de mezcla asfáltica 

Finalizadas y aprobadas las tareas anteriores se procederá a la construcción de las capas en mezcla 
asfáltica de rodadura de forma de obtener un ancho útil de calzada más banquina de 9,00 m con un 
espesor de 0,09. La mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de 
rodadura.  
 
Los trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 
2134  Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3). 

 
 
4 Especificaciones de los materiales 

 
4.1 Mezclas asfálticas  

 
4.1.1 Deformación Plástica 

 
La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 
kgf/cm2.  
 
Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 
2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2 de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.  
Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista.  
 
Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en 
el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 
μm/minuto.  
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4.1.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 
 
Cláusula 7.2.1.  
 
El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.  
Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente 
de arena no inferior a 45. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada 
la presencia de materias extrañas en el yacimiento.  
La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%.  
La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas 
provenientes de trituración de roca sana.  
 
Cláusula 7.3.2.  
 
Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 30 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M – 226.  
Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  
Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas.  
 
Cláusula 7.6.1.  
 
Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de mezcla 
asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica.  
Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa de base 
negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura 
en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar 
dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra.  
Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el 
tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período 
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho 
tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de 
base negra superior.  
 
Cláusula 7.4.1.  
 
En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe 
ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.  
 
Cláusula 7.8.3.  
 
Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de 
compactación, se hará el pago según las condiciones que se indican: 
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Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularización: 
  

Compactación Porcentaje de pago 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a 96% y  
menor a  97% 

88 al 99  proporcionalmente 
al porcentaje de 
compactación 

 
Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm: 

 

Compactación Porcentaje de pago 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a   97% y  
menor a  98% 

88 al 99 proporcionalmente 
al porcentaje de 
compactación 

Mayor o igual a 96% y menor 
a 97% 

75 

 

4.4.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas.  

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, 
que quedarán redactados de la siguiente forma:  
 
Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  
 
Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura 
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a 
ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”  
 
Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  
 
Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, 
el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en 
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de circulación.”  
 
Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  
 
Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de 
mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación:  
Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a la fracción 
construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica.  
Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 
testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados 
en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  
A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sublotes, los 
cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original.  
Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente:  
Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.  
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Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con este 
último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio 
Pm de cada sección.”  
 
Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  
 
Quedando redactado:” Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-
1-3, .se moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de 
moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  
Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas 
será de tres.  
Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-
89 según corresponda. 
Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso 
específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.  
El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las 
probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones:  

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 97% del 

promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% del 

promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  

 Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% del 

promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  

 En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.”  

 
Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:  

 Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.  

 Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3%  

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores 
Tamices menores del UNIT 

4760, excepto el UNIT 
Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 

 

4.4.4 Índice de lajas 

Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas menor o igual a 25% 
para capa de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, según la norma de 
Índice de lajas IRAM 1687. 

 
4.5 Verificación de compactación y humedad en capas de suelo y materiales granulares 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de humedad establecida 
en el Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento para la determinación 
de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este 
tipo de dispositivos se realizará de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los 
mismos, se corroborarán sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma 
AASHTO T-147. Esta corroboración se llevará a cabo al menos una vez por kilómetro o las veces que el 
Director de Obra lo indique. 
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4.5 Material granular CBR≥60 para estabilizar 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A 
Sección IV del PV (con excepción del artículo A-2-1 referida a granulometría) y a las siguientes 
especificaciones sustitutivas:  

 CBR ≥ 60% al 100% del PUSM.  

 Expansión menor que 0,3%. 

 El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 
o IP < 6 
o LL < 25 

 Equivalente de arena ≥ 35%. 
 

4.6 Material reciclado con cemento Pórtland  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenido en el ensayo UY S 17.  
  
Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, 
eventualmente aditivos, convenientemente compactada.  
  
El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que garantice una 
resistencia a la compresión inconfinada medida a los 7 días (determinada según la norma UNE EN 13286-
41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas serán cilíndricas y moldeadas según la norma UY-S-17-00 
Método II (sin disco espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de diámetro y 177 mm de 
altura) y curadas en condiciones de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las 
probetas se deben garantizar condiciones que eviten su desecación: previo al desmolde, se debe 
mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna tela húmeda y protegidas de la intemperie 
de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se sugiere un período de 24 hs), se 
depositarán en una cámara de conservación hasta el momento de ensayo, que consistirá de un recinto 
que permita mantener en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura 
de 20 ± 2 ºC.  
  
A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se tomarán muestras 
representativas de los materiales existentes como mínimo una cada 1km de tramo homogéneo. Sobre 
cada muestra se realizará a lo sumo 3 probetas. Será de exclusiva responsabilidad del contratista ver la 
necesidad de aumentar el número de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo 
largo de toda la obra con los parámetros mínimos exigidos.   
  
En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3 % de la masa total en seco del material que 
se vaya a estabilizar (árido).  
  
El cemento Pórtland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Pórtland debe 
cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego General de Obras Públicas.  
La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido 
óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-S-17-00 Método II realizado con 
el material granular adicionado de la proporción de cemento establecida.  
  
Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se 
entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.  
  
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a los 
35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista deberá proponer las 
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medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales serán aprobadas 
por la Dirección de Obra.  
 

5          Señalización horizontal 
 
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el 
Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 
 
La señalización horizontal a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas 
en la Norma Uruguaya de Señalización.  

Demarcación 

Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas según la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y 
las indicadas por el Concedente. 
El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión de la Dirección de Obra, 
con marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  
La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto.  
 
La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje, borde y superficies con pintura termoplástica en 
caliente de 15cm de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindirá de la línea 
intermitente entre las mismas. La demarcación de borde se realizará considerando un ancho de carril 
de 3,60 m. 
 
El contratista variara las características del material indicado en las “Especificaciones del Equipo para 
Seguridad Vial”, previa autorización de la Dirección de Obra a fin de cumplir con las exigencias de 
performance establecidas en las ETCM. 
Estas variaciones no serán objeto de pago adicional. 
 
El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran 
prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios 
establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de 
pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas.  

Tachas reflectivas 

Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 metros 
respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordones, y cada 12 
m en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra. 

 
6          Elementos de Contralor 

 
Se cotizará en este rubro un monto de $150.000 (impuestos incluidos) para los elementos de contralor 
que estime necesarios la División Proyectos de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. 
El pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través del rubro:  
 

4063 Elementos de Contralor (global). 
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7          Figura 
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Obra: Camino a la Balsa, tramo 31k500 (Acceso Oeste a La Paloma) - 50k000 (Ruta 6)

Recargo, reciclado con cemento Portland e=0,2m y mezcla asfaltica de e=0,09m en 9m de ancho

Grupo Rubro Descripcion Ud Metrajes PU ($) Ptot ($)

2 71 Gestion Ambiental gl 1 7.000.000,00 7.000.000,00

17 382 Señalizacion de Obra gl 1 1.170.000,00 1.170.000,00

4 94 Cemento Portland para base estabilizada ton 3.686 4.984,00 18.371.024,00

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta ton 37.908 1.809,00 68.575.572,00

6 118 Ejecucion de tratmiento bituminoso de adherencia m2 179.400 9,00 1.614.600,00

6 111 Ejecucion de tratmiento bituminoso de imprimacion m2 179.400 14,00 2.511.600,00

7 131 Base ganular c/CBR>60% m3 30.810 387,00 11.923.470,00

7 181 Reciclado de pavimentos m2 175.500 72,00 12.636.000,00

9 212 Agregados petreos finos para tratamientos m2 1.053 633,00 666.549,00

152 2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 2.274 39.494,00 89.809.356,00

152 2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 251 34.807,00 8.736.557,00

80 912 Alimentacion pers.mes 27 48.513,00 1.309.851,00

82 915b Locomocion sin chofer veh.mes 18 70.866,00 1.275.588,00

89 929 Alojamiento para personal de inspeccion casa.mes 9 45.000,00 405.000,00

89 930 Alojamiento de director de obra pers.mes 9 45.000,00 405.000,00

407 4063 Elementos de Contralor global 1 150.000,00 150.000,00

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 1.073 441,00 473.193,00

304 3044 Borde aplicado en caliente m2 6.435 441,00 2.837.835,00

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2.048 441,00 903.168,00

304 3042 Tachas instaladas c/u 2.145 221,00 474.045,00

Sub total  ($) 231.248.408,00

RUBROS GENERALES

RUBROS DE VIALIDAD

RUBROS DE SUMINISTROS

RUBROS DE SEÑALIZACION



 
    ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obra: Camino a la Balsa, tramo 31k500 (Acceso Oeste a La Paloma) - 50k000 (Ruta 6)

Recargo, reciclado con cemento Portland e=0,2m y mezcla asfaltica de e=0,09m en 9m de ancho

Grupo Rubro Descripcion Ud Metrajes PU ($) Ptot ($)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 71 Gestion Ambiental gl 1 7.000.000,00 7.000.000,00 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,16% 50,00%

17 382 Señalizacion de Obra gl 1 1.170.000,00 1.170.000,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4 94 Cemento Portland para base estabilizada ton 3.686 4.984,00 18.371.024,00 40,00% 40,00% 20,00%

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta ton 37.908 1.809,00 68.575.572,00 15,00% 30,00% 30,00% 20,00% 5,00%

6 118 Ejecucion de tratmiento bituminoso de adherencia m2 179.400 9,00 1.614.600,00 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

6 111 Ejecucion de tratmiento bituminoso de imprimacion m2 179.400 14,00 2.511.600,00 20,00% 40,00% 40,00%

7 131 Base ganular c/CBR>60% m3 30.810 387,00 11.923.470,00 80,00% 20,00%

7 181 Reciclado de pavimentos m2 175.500 72,00 12.636.000,00 40,00% 40,00% 20,00%

9 212 Agregados petreos finos para tratamientos m2 1.053 633,00 666.549,00 20,00% 40,00% 40,00%

152 2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 2.274 39.494,00 89.809.356,00 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

152 2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 251 34.807,00 8.736.557,00 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

80 912 Alimentacion pers.mes 27 48.513,00 1.309.851,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

82 915b Locomocion sin chofer veh.mes 18 70.866,00 1.275.588,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

89 929 Alojamiento para personal de inspeccion casa.mes 9 45.000,00 405.000,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

89 930 Alojamiento de director de obra pers.mes 9 45.000,00 405.000,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

407 4063 Elementos de Contralor global 1 150.000,00 150.000,00 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 1.073 441,00 473.193,00 50,00% 50,00%

304 3044 Borde aplicado en caliente m2 6.435 441,00 2.837.835,00 50,00% 50,00%

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2.048 441,00 903.168,00 50,00% 50,00%

304 3042 Tachas instaladas c/u 2.145 221,00 474.045,00 50,00% 50,00%

Sub total  ($) 231.248.408,00

Meses

RUBROS GENERALES

RUBROS DE VIALIDAD

RUBROS DE SUMINISTROS

RUBROS DE SEÑALIZACION



Obra: Camino a la Balsa, tramo 31k500 (Acceso Oeste a La Paloma) - 50k000 (Ruta 6)

Recargo, reciclado con cemento Portland e=0,2m y mezcla asfaltica de e=0,09m en 9m de ancho

Grupo Rubro Descripcion Ud Metrajes PU ($) Ptot ($)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 71 Gestion Ambiental gl 1 7.000.000,00 7.000.000,00 499.800,00 499.800,00 499.800,00 499.800,00 499.800,00 499.800,00 501.200,00 3.500.000,00

17 382 Señalizacion de Obra gl 1 1.170.000,00 1.170.000,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00

4 94 Cemento Portland para base estabilizada ton 3.686 4.984,00 18.371.024,00 0,00 7.348.409,60 7.348.409,60 3.674.204,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta ton 37.908 1.809,00 68.575.572,00 0,00 10.286.335,80 20.572.671,60 20.572.671,60 13.715.114,40 3.428.778,60 0,00 0,00

6 118 Ejecucion de tratmiento bituminoso de adherencia m2 179.400 9,00 1.614.600,00 0,00 161.460,00 322.920,00 403.650,00 403.650,00 322.920,00 0,00 0,00

6 111 Ejecucion de tratmiento bituminoso de imprimacion m2 179.400 14,00 2.511.600,00 0,00 502.320,00 1.004.640,00 1.004.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 131 Base ganular c/CBR>60% m3 30.810 387,00 11.923.470,00 9.538.776,00 2.384.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 181 Reciclado de pavimentos m2 175.500 72,00 12.636.000,00 0,00 5.054.400,00 5.054.400,00 2.527.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 212 Agregados petreos finos para tratamientos m2 1.053 633,00 666.549,00 0,00 133.309,80 266.619,60 266.619,60 0,00 0,00 0,00 0,00

152 2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico ton 2.274 39.494,00 89.809.356,00 0,00 8.980.935,60 17.961.871,20 22.452.339,00 22.452.339,00 17.961.871,20 0,00 0,00

152 2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 251 34.807,00 8.736.557,00 0,00 2.620.967,10 2.620.967,10 2.620.967,10 873.655,70 0,00 0,00 0,00

0,00

80 912 Alimentacion pers.mes 27 48.513,00 1.309.851,00 163.731,38 163.731,38 163.731,38 163.731,38 163.731,38 163.731,38 163.731,38 163.731,38

82 915b Locomocion sin chofer veh.mes 18 70.866,00 1.275.588,00 159.448,50 159.448,50 159.448,50 159.448,50 159.448,50 159.448,50 159.448,50 159.448,50

89 929 Alojamiento para personal de inspeccion casa.mes 9 45.000,00 405.000,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00

89 930 Alojamiento de director de obra pers.mes 9 45.000,00 405.000,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00 50.625,00

407 4063 Elementos de Contralor global 1 150.000,00 150.000,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00

0,00

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 1.073 441,00 473.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.596,50 236.596,50

304 3044 Borde aplicado en caliente m2 6.435 441,00 2.837.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.917,50 1.418.917,50

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2.048 441,00 903.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.584,00 451.584,00

304 3042 Tachas instaladas c/u 2.145 221,00 474.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.022,50 237.022,50

Sub total  ($) 231.248.408,00 Avance mens ($) 10.628.005,88 38.562.061,78 56.241.728,98 54.611.521,98 38.533.988,98 22.802.799,68 3.434.750,38 6.433.550,38

Avance Acum ($) 10.628.005,88 49.190.067,65 105.431.796,63 160.043.318,60 198.577.307,58 221.380.107,25 224.814.857,63 231.248.408,00

Meses

RUBROS GENERALES

RUBROS DE VIALIDAD

RUBROS DE SUMINISTROS

RUBROS DE SEÑALIZACION



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente 

contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

Ec. Pablo Gutiérrez                         Cr Mario Piacenza 

   Vice Presidente                   Presidente 

 

 

 

 

 

 

Por MELITER SA 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juan Francisco Fischer 
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