



Montevideo, 08 de junio de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/204/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 14/05/2020. Ampliación de Contrato de fecha 04/12/2019. "Instalación de protecciones a las cabinas de cobro, reductores de velocidad y cartelería variable", Lic. S/18.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo abril 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Gerente

D.D.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS (PDT)



Descripción de Tarea	Precio Total (UI)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Estructuras para Protección de Casetas de Peaje Santa Lucia	151.998			25%	25%	25%	25%
Atenuadores de velocidad Peaje Pando	233.244	46%		13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
Atenuadores de velocidad Peaje Solís	172.872	50%		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Atenuadores de velocidad Peaje Capilla Cella	76.392	75%		6,3%	6,3%	6,3%	6,3%
Atenuadores de velocidad Peaje Santa Lucia	64.320	70%		7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Atenuadores de velocidad Peaje Cebollati	52.272		100%				
Atenuadores de velocidad Peaje Garzón	76.392		100%				
Detector de velocidad y cruce con luz roja	389.396	100%					
Gabinete señuelo para detector de velocidad y cruce con luz roja (200 m antes del peaje en d	284.396	100%					
Columna y fundación para detector de velocidad y cruce con luz roja	46.364	100%					
Canalizaciones por faja y/o banquina	90.400	100%					
Cámaras de 40	129.312	100%					
Cableado de alimentación eléctrica (desde el peaje)	56.000		100%				
Cableado de datos UTP	-		100%				
Cableado de datos fibra óptica	46.400		100%				
Traslado de estructuras y equipos, montaje, configuración y puesta en marcha	57.531		100%				
Calibración inicial de cinemómetros con LATU	11.506		100%				
Cartel de mensaje Variable Pando	814.968	100%					
Cartel de mensaje Variable Solís	633.864		100%				
TOTAL	3387627						

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS (PFF)

Avance mensual sin IVA	UI	2.051.005	933.965	100.664	100.664	100.664	100.664
	%	61%	28%	3%	3%	3%	3%
Avance acumulado sin IVA	UI	2.051.005	2.984.970	3.085.634	3.186.299	3.286.963	3.387.627
	%	61%	88%	91%	94%	97%	100%
Avance mensual con IVA	UI	2.502.226	1.139.437	122.810	122.810	122.810	122.810
	%	74%	34%	4%	4%	4%	4%
Avance acumulado con IVA	UI	2.502.226	3.641.663	3.764.474	3.887.284	4.010.095	4.132.905
	%	74%	107%	111%	115%	118%	122%