



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 07 de octubre de 2020

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**


CND-CVU/CC/18/538/2020

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el 18/08/2020. Contrato de fecha 22/08/2019 "Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1, tramo: 67km600 – 119km000", Lic. M/77.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo setiembre 2020.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente**

D.D.

San José, 18 de agosto de 2020

Ing. Alejandro Barchiesi
Director de Obra
Presente

Ref.: M/77 **"Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 1**
Tramo: 67k600 – 119k000"

Asunto: **Propuesta para el cambio del PDT y FF del contrato**

De nuestra mayor consideración:

Debido al orden de ejecución de las obras obligatorias de los tramos, por la presente adjuntamos nueva propuesta para el cambio del Plan de los Trabajos y planilla con los Flujos de Fondos para vuestra consideración.

Sin otro particular, le saludamos atentamente



Ing. Agustín Mackinnon
por SERVIAM S.A.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
 LICITACION M77: "Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta
 1 Tramo: 67km600 – 119km000"



Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	set-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	
		OBRAS OBLIGATORIAS																							
		Obra 1																							
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	Ton	4,522.00																					
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton	1,143.00																					
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	Ton	100.00																					
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m ²	35,160.00																					
7	115	Materia prima para bacheo	m ³	100.00																					
132	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton	317.00																					
132	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica	m ³	15.00																					
131	2175	Fresado	m ²	740.00																					
304	3042	Tachas metálicas	ch	309.00																					
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m ²	139.00																					
304	3044	Línea de eje aplicada en caliente	m ²	150.00																					
304	3045	Amarillo aplicada en caliente	m ²	100.00																					
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m ²	300.00																					
304	3047	Pintura pavimento con resido	m ²	1,110.00																					
		Obra 2																							
2	30	Ejecucion de ensamble de firme (un lado)	m ¹	25,970.00																					
4	94	Cemento Portland para base estabilizada	Ton	912.00																					
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	Ton	31,734.00																					
5	102-2	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	Ton	8,017.00																					
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton	267.00																					
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (parcial)	Ton	1,067.00																					
6	118	Ejecución de nuevo bituminoso de imprimación	m ²	272,665.00																					
7	129	Sub base aramida CBR > 10 % (con transporte)	m ³	17,920.00																					
7	134	Materia estabilizada con cemento Portland (transporte)	m ³	11,395.00																					
7	135	Materia granular para bacheo	m ³	389.00																					
38	500-1	Suministro y colocación de geotextil	m ²	25,970.00																					
132	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton	2,280.00																					
132	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsion asfáltica	m ³	73.00																					
135	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m ³	4,205.00																					
131	2175	Fresado	m ²	181.00																					
131	2176	Fresado	m ³	4,205.00																					
304	3042	Tachas metálicas	ch	2,165.00																					
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m ²	974.00																					
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	m ²	750.00																					
304	3045	Amarillo aplicada en caliente	m ²	300.00																					
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m ²	500.00																					
304	3047	Pintura pavimento con resido	m ²	7,791.00																					

