

CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 22 de julio de 2020, **POR UNA PARTE:** El Sr. Ángel Fahinetti Castiñeiras, titular de la cédula de identidad N° 1.899.361-1 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE:** El Sr. Carlos Caimi titular de la cédula de identidad N° 1.938.563-7, actuando en nombre y representación de la empresa BORDONIX SA, constituyendo domicilio en Manuel Fortet 2248, de la Ciudad de Montevideo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/12 para la ejecución de obra “Suministro e Instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó” habiéndose recibido las ofertas el día 17 de diciembre de 2019 II) Por resolución del Directorio del día 08 de julio de 2020, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa BORDONIX SA.

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de “Suministro e Instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.


TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de \$ 61.929.969,76 (Pesos uruguayos sesenta y un millones novecientos veintinueve mil novecientos sesenta y nueve con 76/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado para ello.

CUARTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Tercera del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.

El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).



En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajutable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.

De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección V del Pliego de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

QUINTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha del Acta de replanteo, instrumentado de acuerdo a lo

establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas.

SEXTO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

SEPTIMO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

OCTAVO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6072146/0 por un monto de U\$S 70.500 (dólares estadounidenses setenta mil quinientos con 00/100).

NOVENO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

DECIMO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOPRIMERO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOSEGUNDO - COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.

DECIMOTERCERO - SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10

3

de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOCUARTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista Contrató y deberá mantener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de U\$S 500.000.- (Dólares estadounidenses quinientos mil). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.

DECIMOQUINTO - CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.

DECIMOSEXTO - CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.

La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOSEPTIMO - RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMOOCCTAVO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.

DECIMONOVENO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMO - COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

VIGESIMOPRIMERO - VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

ANEXO I

CUADRO DE METRAJES LIC E/12

"Suministro e instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó."

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A	PRECIO TOTAL SIN I.V.A
304	3037	Línea de eje aplicada en frío	m ²	5.000	\$U 690,00	\$U 3.450.000,00
304	3038	Línea de borde aplicada en frío	m ²	40.000	\$U 250,00	\$U 10.000.000,00
304	3039	Línea amarilla aplicada en frío	m ²	20.000	\$U 200,00	\$U 4.000.000,00
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m ²	300	\$U 800,00	\$U 240.000,00
304	3042	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras	C/U	8.400	\$U 220,00	\$U 1.848.000,00
304	3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	C/U	8.400	\$U 220,00	\$U 1.848.000,00
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m2	1.000	\$U 5.760,00	\$U 5.760.000,00
301		Señales clase IX instaladas ASTM D 4956 (no incluye poste)	m2	25	\$U 7.630,00	\$U 190.750,00
303	3027	Postes de hormigón para señal instalados	m3	39	\$U 96.800,00	\$U 3.775.200,00
303	3028	Poste delineador	m3	15	\$U 103.900,00	\$U 1.558.500,00
303	3029	Poste kilométrico	m3	10	\$U 95.000,00	\$U 950.000,00
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	m util	8.000	\$U 2.795,00	\$U 22.360.000,00
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas-lamina tipo N° 269 de la D.N.V	m util	130	\$U 10.780,00	\$U 1.401.400,00
41	624	Poste de caño para señales	m útil	240	\$U 2.570,00	\$U 616.800,00
305	3051	Superficies pintadas	m2	2.000	\$U 660,00	\$U 1.320.000,00
80	912	Alimentación	pers/mes	24	\$U 40.604,99	\$U 974.519,76
82	915	Vehículo sin chofer	veh/mes	12	\$U 84.400,00	\$U 1.012.800,00
80	913	Alojamiento personal de inspección	pers/mes	24	\$U 26.000,00	\$U 624.000,00

Subtotal Oferta sin I.V.A \$U 61.929.969,76

3


ANEXO II

E/12- "Suministro e instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó."

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNID	METRAJE	MESES DE EJECUCION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	3037	Línea de eje aplicada en frío	m ²	5.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3038	Línea de borde aplicada en frío	m ²	40.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3039	Línea amarilla aplicada en frío	m ²	20.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m ²	300	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3042	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras	C/U	8.400	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
304	3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	C/U	8.400	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m ²	1.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
301		Señales clase IX instaladas ASTM D 4956 (no incluye poste)	m ²	25	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3027	Postes de hormigón para señal instalados	m ³	39	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3028	Poste delineador	m ³	15	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
303	3029	Poste kilometrico	m ³	10	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	m util	8.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas lamina tipo N° 269 de la D.N.V	m util	130	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
41	624	Poste de caño para señales	m útil	240	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
305	3051	Superficies pintadas	m ²	2.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
305	3051	Superficies pintadas	m ²	2.000	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
80	912	Alimentación	pers/mes	24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
82	915	Vehículo sin chofer	veh/mes	12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
80	913	Alojamiento personal de inspección	pers/mes	24	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

Suministro e instalación de Señalización en rutas nacionales y caminería municipal en los departamentos de Durazno y Tacuarembó.
VENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Rubro	DESCRIPCIÓN	Meses																	
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12						
	PREGIO TOTAL SIN I.V.A.	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU	SU
3037	Línea de eje aplicada en frío	3.450.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
3038	Línea de borde aplicada en frío	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3039	Línea amarilla aplicada en frío	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3040	Superficies aplicadas en frío	240.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3042-1	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambos caras	1.848.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	184.800,00	184.800,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
3042-2	Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara	1.848.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	184.800,00	184.800,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
3010	Señales clase I instaladas (no incluye poste)	5.760.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	576.000,00	576.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
3010	Señales clase II instaladas ASTM D 8956 (no incluye poste)	190.750,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50	19.075,00	19.075,00	9.537,50	9.537,50	9.537,50	9.537,50	9.537,50	9.537,50	9.537,50
3027	Postes de hormigón para señal instalados	3.175.200,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00	566.280,00	566.280,00	566.280,00	566.280,00	566.280,00	317.520,00	317.520,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00
3028	Poste delineador	1.558.500,00	155.850,00	155.850,00	155.850,00	233.775,00	233.775,00	233.775,00	233.775,00	233.775,00	155.850,00	155.850,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00
3029	Poste kilométrico	950.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	95.000,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
621-2	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas	22.360.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
621-1	Suministro y colocación de sistemas de defensas metálicas - lámina tipo HP 269 de la D.M.V.	1.401.400,00	140.140,00	140.140,00	140.140,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00	210.210,00	140.140,00	140.140,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00
624	Poste de caño para señales	616.800,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00	92.520,00	61.680,00	61.680,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00
3051	Superficies pintadas	1.320.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
912	Alimentación	974.519,76	97.451,98	97.451,98	97.451,98	146.177,96	146.177,96	146.177,96	146.177,96	146.177,96	97.451,98	97.451,98	48.725,99	48.725,99	48.725,99	48.725,99	48.725,99	48.725,99	48.725,99
915	Vehículo sin chofer	1.012.800,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
913	Alojamiento personal de inspección	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TOTAL SU		61.929.969,76	3.151.058,49	3.151.058,49	3.151.058,49	9.180.375,46	9.180.375,46	9.180.375,46	9.180.375,46	9.180.375,46	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	6.165.716,98	3.151.058,49

