



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Melo, 6 de marzo de 2021.

En el marco del contrato: **Licitación CVU M/74 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 26, tramo: Paso Aguiar (Rio Negro) – Río Branco”** se envía el siguiente comunicado de obra:

COMUNICADO DE OBRA - N°19

Sr. Representante Técnico

MELITER S.A.

Ing. Francisco Soares de Lima

TEMA: CONFORMIDAD POSTERGACION DE LA RECUPERACION AMBIENTAL Y CIERRE CANTERA AFECTADA AL CONTRATO M/74

Por la presente, la Dirección de Obra da su conformidad en la postergación de la recuperación ambiental y cierre de la cantera ubicada en el padrón N° 15830 de la 6ª sección catastral del departamento de Cerro Largo, explotada para la obra de M74, ya que la misma no se encuentra en explotación a la espera de las autorizaciones ante Dinama

Con fecha noviembre 2020, se solicitó a Dinama ampliación de destino y volumen de dicha cantera, para ser utilizada en la ampliación de la obra básica, contrato M74, este trámite sigue en curso en dicha administración y se estará a lo que Dinama disponga.

Saluda, atte.

M.T.O.P. – D.N.V.

Ing. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA