

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 27 de julio de 2022, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE: CABLEX S.A.**, representada por el Ing. Nicolás Rebosio Morel, oriental, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 2.990.054-2; constituyendo domicilio en la calle Camino Edison 4648 de esta Ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° MI/61 para la ejecución de obra **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”** habiéndose recibido las ofertas el día 15/09/2016. Por resolución del Directorio del día 25 de enero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CABLEX S.A. y suscribió contrato el día 05 de abril de 2017.
- II) Por expediente N°2844/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”**. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 26 de agosto de 2020, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 19 de noviembre de 2020.
- III) Por expediente N°2005/2021 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”**. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 04 de agosto de 2021, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 16 de agosto de 2021.
- IV) Por expediente N°1940/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato, para continuar con los trabajos de **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”**.
- V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de julio de 2022, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

La presente Ampliación de Contrato tiene por Objeto el **“Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial Nacional”**, de acuerdo con los rubros y metrajes previstos en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico del presente contrato es de **(pesos uruguayos sesenta y un millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuatro con 83/100) \$61:466.404,83** sin impuestos, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para los trabajos previstos en el objeto del contrato es de 12 (doce) meses, contados a partir del mes de agosto de 2022, de acuerdo a lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este contrato.

QUINTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N°6086872/0, por un monto de U\$S 77.000 (dólares americanos setenta y siete mil con 00/100).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 05 de abril de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SÉPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO – DOMICILIOS


Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I

7



MI61 AMPLIACION 3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD AMPLIACION	RUBRO	GRUPO	UNITARIO	TOTAL AMPLIACION
Recuperación Ambiental	global	0.400	71	II	4.700.000,00	1.880.000,00
Sum. y Coloc. defensas metálicas	m	1.000	3087	XIII	4.209,39	4.209,39
Cruce bajo calzada sin corte de pavimento	m	142.000	4002	CD	1.825,81	259.265,02
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada)	m	111.000	4003	CD	1.729,04	191.923,44
Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada)	m3	1540.000	4004	CD	1.069,42	1.646.906,80
Ducto instalado.	m	316.000	4008	CDI	314,81	99.479,96
Ducto en puente, instalado.	m	95.000	4013	CDII	1.700,00	161.500,00
Cámara de cruce completa	c/u	2.000	4015	CDIII	8.862,46	17.724,92
Cámara completa de 40 * 40	c/u	4.000	4016-1	CDIII	4.362,80	17.451,20
Cámara completa de 60 * 60	c/u	1.000	4016-2	CDIII	7.779,44	7.779,44
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 40 * 40	c/u	1.000	4017-1	CDIII	2.417,94	2.417,94
Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 60 * 60	c/u	1.000	4017-2	CDIII	2.680,75	2.680,75
Piastra para tablero completo c/lugar para Tablero completo, instalado de 7 a 12	c/u	11.000	4021-1	CDIII	39.948,50	439.433,50
Caja protección con 1 interruptor termo-magnético, instalado.	c/u	40.000	4026	CDIV	88.195,74	617.370,18
Tablero completo, instalado de 4 a 6	c/u	3.000	4030-1	CDIV	77.587,78	232.763,34
Tablero completo, instalado hasta 2	c/u	1.000	4030-2	CDIV	31.127,91	31.127,91
Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético, instalado.	c/u	16.000	4031	CDIV	4.108,30	65.732,80
Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2.	m	1422.000	4035	CDV	26,31	37.412,82
Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2.	m	19.000	4036	CDV	51,65	981,35
Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2.	m	86.000	4037	CDV	77,98	6.704,56
Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2.	m	3950.000	4038	CDV	86,73	342.583,50
Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2.	m	790.000	4039	CDV	139,35	110.086,50
Conductor instalado y conexionado de 4x10	m	198.000	4040	CDV	254,34	50.399,32
Conductor de puesta a tierra de 4 mm2.	m	24.000	4041	CDV	406,36	9.752,64
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2.	m	2765.000	4046	CDV	18,52	51.207,80
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2.	m	158.000	4047	CDV	28,26	4.465,08
Jabalinas de puesta a tierra tipo Coppenweld instaladas (2,00 m.).	c/u	62.000	4048	CDV	57,50	3.565,00
Mallas de puesta a tierra instaladas.	c/u	155.000	4050	CDV	1.766,76	273.847,80
Traslado de columnas	km	4.000	4051	CDV	5.164,82	20.659,28
Desinstalación de columnas	c/u	1580.000	4060	CDVI	107,50	169.850,00
Elementos de contralor	c/u	16.000	4062	CDVI	4.431,37	70.901,92
Columna iluminación 18 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	global	0.500	4063	CDVII	290.850,00	145.425,00
Columna iluminación 15 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4068	CDVIII	14.415,37	14.415,37
Columna iluminación 15 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4069	CDVIII	8.000,00	8.000,00
Columna iluminación de hasta 12 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4070	CDVIII	6.000,00	6.000,00
Columna iluminación 9 m instalada, con fundación. (Exc. no clasif.)	c/u	1.000	4071	CDVIII	5.000,00	5.000,00
Columna iluminación hasta 12m instalada	c/u	1.000	4072-1	CDVIII	15.000,00	15.000,00
Columna iluminación de 13 a 15m instalada	c/u	1.000	4072-2	CDVIII	18.000,00	18.000,00
Columna iluminación de 16 a 18m instalada	c/u	1.000	4072-3	CDVIII	20.000,00	20.000,00
Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada.	c/u	9.000	4076-0	CDIX	27.723,11	249.507,99
Columna para iluminación, metálica, hasta 11m, instalada.	c/u	100.000	4076-1	CDIX	36.754,12	3.675.412,00
Columna para iluminación, metálica, hasta 15m, instalada.	c/u	8.000	4076-2	CDIX	44.104,94	352.839,52
Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, instalada.	c/u	2.000	4076-3	CDIX	60.906,82	121.813,64
Luminaria 400 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4085	CDX	6.187,03	-
Luminaria 250 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4086	CDX	6.187,03	-
Luminaria menor 250 W, completa, instalada.	c/u	0.000	4087	CDX	569,84	-
Luminaria LED completa, para Tramo Recto, instalada (HIGH POWER LED)	c/u	10.000	4401-1	CDX	18.856,01	188.560,10
Luminaria LED completa, para Transición, instalada (HIGH POWER LED)	c/u	10.000	4401-2	CDX	15.435,59	154.355,90
Luminaria LED completa para Tramo Recto, instalada (MID POWER LED)	c/u	148.000			15.899,38	2.353.108,24
Cambio de equipos	c/u	1.000	4089	CDX	1.421,92	1.421,92
Cambio de condensador	c/u	1.000	4089-1	CDX	165,79	165,79
Cambio de lámparas	c/u	1.000	4089-2	CDX	444,72	444,72
Brazos para luminaria	c/u	111.000	4092	CDXI	4.146,38	460.248,18
Brazos dobles para luminaria	c/u	33.000	4093	CDXI	5.580,18	184.145,94
Equipo Destellador Instalado	c/u	1.000	4101	CDXII	206,54	206,54
Instalación de luminarias	c/u	79.000	4110	CDXIV	2.600,00	205.400,00
Puesta a punto	Global/mes	0.000	4117	CDXV	3.500,00	-
Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35	m	2.000	4164	CDXIX	619,78	1.239,56
Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150	m	2.000	4165-0	CDXIX	878,02	1.756,04
Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300	m	2.000	4165-1	CDXIX	1.239,56	2.479,12
Empalmes termocontralibles en conductores de 2 a 6 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	1.000	4168	CDXIX	738,67	738,67
Empalmes termocontralibles en conductores de 10 a 35 mm2 de sección (Fase o hilo conductor).	c/u	2.000	4169	CDXIX	893,61	1.787,22
Empalmes termocontralibles en conductores de 70 a 150 mm2 de sección (Fase o hilo)	c/u	1.000	4170-0	CDXIX	893,61	893,61
Empalmes termocontralibles en conductores de 175 a 300 mm2 de sección (Fase o hilo)	c/u	1.000	4170-1	CDXIX	893,61	893,61
Conductor unipolar doble aislamiento 4mm2 CU	m	553.000	4171	CDXIX	21,44	11.856,32
Conductor unipolar doble aislamiento 6mm2 CU	m	395.000	4172	CDXIX	32,16	12.703,20
Conductor unipolar doble aislamiento 10mm2 CU	m	79.000	4173	CDXIX	52,62	4.156,98
Interruptores termomagnéticos de 1 polo	c/u	1.000	4181	CDXX	194,79	194,79
Interruptores termomagnéticos de 2 polos	c/u	152.000	4182	CDXX	365,12	55.498,24
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 10 a 32 A, instalado	c/u	1.000	4183	CDXX	610,81	610,81
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 40 a 63 A, instalado	c/u	1.000	4184	CDXX	844,76	844,76
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 80 a 125 A, instalado	c/u	1.000	4185-0	CDXX	3.127,47	3.127,47
Interruptores termomagnéticos trifásicos de 200 a 600 A, instalado	c/u	1.000	4185-1	CDXX	7.765,34	7.765,34
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 10 a 32 A, instalado	c/u	1.000	4186	CDXX	934,82	934,82
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 40 a 63 A, instalado	c/u	1.000	4187	CDXX	1.689,52	1.689,52
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de 80 a 125 A, instalado	c/u	1.000	4188	CDXX	4.817,97	4.817,97
Contactores trifásicos de 10 a 32 A, instalado	c/u	1.000	4189	CDXX	1.581,85	1.581,85
Contactores trifásicos de 40 a 63 A, instalado	c/u	1.000	4190	CDXX	2.336,55	2.336,55
Contactores trifásicos de 80 a 125 A, instalado	c/u	1.000	4191	CDXX	3.056,02	3.056,02
Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 mA monofásico, instalado.	c/u	152.000	4195	CDXX	1.093,39	166.195,28
Interruptores diferenciales tetrapolares de 10 a 32 A, 300 mA, instalado.	c/u	1.000	4196	CDXX	1.618,06	1.618,06
Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a 63 A, 300 mA, instalado.	c/u	1.000	4197	CDXX	2.696,77	2.696,77
Fotocélulas	c/u	11.000	4198	CDXX	2.034,080	22.374,88
Reloj y temporizador	c/u	1.000	4199	CDXX	3.320,31	3.320,31
Unidad de Control de Proceso PLC	c/u	11.000	4200	CDXX	10.064,69	110.711,59
Mant. mes por niveles servicio	Lámp/ mes	155014.600	4378	CDXXIV	248,49	38.519.577,95
Mant. mes por niveles servicio LED en garantía	Lámp/ mes	19137.000	4378-1	CDXXIV	223,64	4.279.798,68
Tendido y conexión conductores	m	1002.000	4391	CDXXVII	15,70	15.731,40
Señalización Obras Iluminación	Global	1.540	4124	CDXXVII	200.500,00	308.770,00
Alojamiento personal de inspección	Per./mes	27.500	913	LXXX	36.347,22	999.548,55
Suministro de locomoción sin chofer	Veh./mes	24.000	915 a	LXXXII	18.000,00	432.000,00
Suministro de locomoción sin chofer	Veh./mes	48.000	915 b	LXXXII	18.000,00	864.000,00
Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible	Veh./mes	24.000	916	LXXXIII	15.000,00	360.000,00
Alojamiento Director de Obra	Per/mes	12.000	930	LXXXIX	11.106,09	133.273,08

TOTAL 61.466.404,83

ANEXO II

3



