



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 8 de noviembre de 2022

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/832/2022

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 04/11/2022. Ampliación de Contrato de fecha 18/11/2021 "Refuerzo estructural Rta 26, tr 352k000 - Paso Aguiar (369k000) mediante recargo, reciclado en sitio con cemento portland y ejecución de tratamiento bituminoso", Lic. M/69.


Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.



Montevideo, 2 de noviembre de 2022

Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Agustina Mimbacas

Presente. -

Ref.: Lic. M/69: Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Ruta N°26
Tramo: Rio Queguay Chico-Ruta N°5 – Ampliación de Contrato de fecha 18-Nov.2021

De mi consideración,

De acuerdo a su solicitud se adjunta nuevo Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos para la obra de referencia.

Sin otro particular, le saluda a usted atentamente,

.....
Ing. Daniel Cerrillo Kloz

