



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 8 de noviembre de 2022

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**CND-CVU/CC/18/819/2022**

**Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 01/11/2022. Modificación y Ampliación de Contrato de fecha 02/05/2022 “Ejecutar obras de rehabilitación y continuar con el mantenimiento rutinario del tramo de Ruta 5, comprendido entre Pueblo Centenario y Rivera.”, Lic. M/51 Modif. y Ampl.**

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2022.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

D.D.







