



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 01 de agosto de 2023

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

CND-CVU/CC/18/648/2023

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el 21/06/2023. Ampliación de Contrato de fecha 21/04/2021 “Ejecutar obras de Refuerzo estructural en Ruta 104, entre Ruta 10 y Ruta 9, Ejecutar obras de Refuerzo estructural en Ruta 10, tramo Manantiales – Jose Ignacio, Estación Solís - Piriápolis, Ejecutar obra de Refuerzo estructural en Ruta 93, tramo Piriápolis – Ruta 93 (Los Arrayanes), Ejecutar obra de Refuerzo estructural en Ruta 99, tramo Solís (Ruta 10) – Ruta 200 (83km500), Rotonda Ruta 10 y Ruta 104, Amp. de plazo mantenimiento en 72 meses desde febrero de 2021”, Lic. M/55.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos, que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Julio 2023.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

Maldonado, 20 junio de 2023

Sr. Director de Obra
del Contrato CVU M/55
Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico.
Ingeniero Jorge Alessandri
Presente. -

Ref.: Cambio PFF

De nuestra mayor consideración:

Por la presente ponemos a vuestra consideración un nuevo Flujo de Fondos del contrato con el propósito de ajustar las previsiones.

A la espera de su aceptación, poniéndonos a la orden para cualquier aclaración que entienda pertinente, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente,



Ing. Rodrigo Tejería
SERVIAM S.A.

