



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 25 de abril de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-49

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 17/04/2024.
Contrato de fecha 26/07/2023 "Ruta 3, Puentes sobre Cañada Varela, A° Sarandí y A°
Juncal", Lic. P/50.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Abril 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

Montevideo, 5 de abril, 2024

742-02/2024

GW/AF

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Alessandro Grisi

Reference: Contrato P50 - Ruta 3: Ensanche y refuerzo de los puentes sobre Cda Varela, A° Sarandí y A° Juncal

Asunto: Modificación de PFF y PDT

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presenta se solicita la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y del Preventivo de Flujo de Fondos (PFF). Estos documentos se encuentran adjuntos en Anexos.

La necesidad de modificar el PFF y el PDT se debe al cambio en el cronograma de ejecución de Obra

Quedo a su disposición para poder aclarar o ampliar la información que entienda necesaria.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente



Ing. Agustín Filippini
Director de Obras

Grupo	Rubro	Descripción	Meses														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	1	MOVILIZACION	-	2.156.701,50	-	-	-	2.156.701,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	-	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	209.992,15	2.099.921,50
XXIII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	-	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09	58.686,09
Suministros de Inspección																	
DXDXI	914b	Camisetas con chador	-	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	120.952,36	1.109.523,36
DXDXII	915a	Automóvil sin chofer	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00	33.121,00
DXDXIX	929	Alojamiento para personal de inspección	-	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27	32.727,27
Ruta 3: Puentes sobre Arroyo Sarandí																	
RUBROS DE ACCESOS																	
II	17	Base granular con C18/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	93	Cemento Portland para terraplen cementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	228	Hormigón (clásico) para fundación de revestimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	257	Subcapo de hormigón Clase IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	262	Hormigón armado Clase VII para losa de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	288	Revestimiento de terraplenes de acceso al puente con boetas de hormigón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIII	441	Apoyos de neopreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIV	456	Hormigón armado Clase VII para pilares pectóricos y estribos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIV	457	Hormigón armado Clase VII para vigas y tableros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVII	480	Barra de protección al tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXVIII	586	Demolición de puente existente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XCV	966	H. P/I fundación de puente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVI	1166	Desagües	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBROS VIALES																	
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRISTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTABLE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	102	MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	111	EJEC. TRAY. BITUMINOSO DE IMPRIMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	118	EJEC. TRAY. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	129	SUB BASE GRANULAR CON GRB > 40% (CON TRANSPORTE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND CON TRANSPORTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVII	542	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE (14 CM DE ESPESOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	600	TUBERIAL DE IMPACTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	621	PARAFETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIII	632	DEMOICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIH	2134	SUMINISTRO TRANSP Y ELAB CEM ASF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIH	2135	SUMI TRANSP Y ELAB EMULSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIIV	2138	SUMI TRANSP ELAB EMULSION MODIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCI	3010	SEREALES CLASE I INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIII	3027	POSTE HORMIGON PARA SEREALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3043	LUBRE DE LLE ARTIGUAS EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3044	BORDE AFUCCADO EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3045	ARMADO ARICADO EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruta 3: Puentes sobre Calleada Varela																	
RUBROS DE ACCESOS																	
II	17	Base granular con C18/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	93	Cemento Portland para terraplen cementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.
Licitación P-50
"Ruta 3: Puentes sobre Cda. Varela, Aº Sarandí y Aº Juncal"

P.F.F.

Grupo	Rubro	Descripción	Meses													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	102	MEZCLA ASFÁLTICA P/CARPETA DE RODADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	111	ELEC. DE HIEGO BITUMINOSO DE IMPERMEACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	118	ELECTRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	129	SUB BASE GRANULAR CON CUR > 40% (CON TRANSPORTE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	134	MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND CON TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	427	REVEST. SUELO VEGETAL C/PASTO TCM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXII	542	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE (24 CM DE ESPESOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	620	TERMINAL DE IMPACTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	621	PARRITOS METÁLICOS PARA PROTECCION DEL TRÁNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	632	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLII	2134	SUMINISTRO TRANSY Y ELAB. CEM. ASF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLII	2135	SUM. TRANSY Y ELAB. EMULSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIV	2138	SUM. TRANSY ELAB. EMULSION MODIF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3010	SERIES CLASE INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIII	3027	POSTE HORMIGÓN PARA SERIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3042	TACUAS INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3043	LÍNEA DE ELE. APLICADA EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCIV	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total mensual			3.025.921,00	5.830.788,36	4.525.640,00	10.065.096,38	16.828.545,25	16.546.389,91	16.725.864,38	15.171.991,69	14.728.216,23	455.478,88	2.346.408,23			
Total acumulado			3.025.921,00	8.856.709,36	13.382.349,36	23.447.485,73	40.275.980,99	56.824.379,90	73.550.258,28	105.209.232,98	119.967.749,21	120.433.228,09	122.768.636,31			

3.025.921,00

Mes 4	1/3 Paseo
Max	\$ 61.384.318
Min	\$ 13.346.080

Mes 8	2/3 Paseo
Max	\$ 122.768.636
Min	\$ 61.384.318

Mes 12	3/3 Paseo
Max	\$ 122.768.636
Min	\$ 122.768.636