



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 25 de junio de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-38712

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 25/06/2024. Ampliación de Contrato de fecha 13/10/2022 "Obras de Rehabilitación en tramos de la Ruta 11", Lic. M/72.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Junio 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

