



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 25 de julio de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-38884

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 15/07/2024.
Ampliación de Contrato de fecha 26/09/2022 "Construcción de un nuevo Puente sobre el
Arroyo Otazo en el km334 de la Ruta 8", Lic. P/37.***


Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Julio 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.



Melo, 5 de julio de 2024

Sr. Director de Obra

Ing. Tania Almeida

Obra: "RUTA N°8: ADECUACIÓN DE ACCESOS Y NUEVO PUENTE SOBRE EL ARROYO OTAZO"

Nota: O4564 - 16

Ref. *Modificación de PDT y PFF – Julio 2024*

Se solicita la modificación del PDT y PFF presentados ajustado a la extensión de plazo otorgada por expediente N° 2024-10-3-0000756.

Se adjunta la nueva propuesta de PDT y PFF.

A las órdenes por cualquier consulta la saluda a ud muy atte

Por José Cujó S.A.:

Ing. Ma Victoria Lujambio.
Jefa de Obra

