



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 22 de agosto de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-39083

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 20/08/2024.
Contrato de fecha 04/08/2023 "Ruta 12, tramo: Ruta 60 – fin de variantes s/A° de los
Canelones", Lic. C/144.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Agosto 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

GP



IMPACTO
CONSTRUCCIONES S.A.

Montevideo, 8 de agosto de 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

SR. DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Daniel Burgueño

Ref.: Licitación C-144 Rehabilitación y ensanche de firme de Ruta N°12, tramo Ruta N°60 (351k910) – Fin de variante s/A° de los Canelones (374k650).

Como es de vuestro conocimiento se nos ha producido un desfase respecto al preventivo de flujo de fondos vigente. Por tal motivo presentamos para vuestra aprobación, un nuevo preventivo flujo de fondos y plan de desarrollo de tareas a regir desde julio de 2024.

Por Impacto Construcciones S.A.

Ing. Anibal Berto-Guimaraes

Jefe de obra

Grupo	Rubro	Descripción	Unid.	METRASES A LICITAR/COMPR-VENTAS/RENTAS/RENTAS	P. Unit. \$/US\$	Monto total \$/US\$	ACUMULADO JUNIO/24	ACUMULADO PORCENTAJE JUNIO/24	Abr/24	May/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Oct/24	Nov/24	Dic/24	17	18	19	20	21	22			
																		17	18	19	20	21	22			
1	Mantenimiento	>35% Monto del contrato con IVA sin US\$	Global	1,00	7.376.607,73	7.376.607,73	1,00																			
2	Excavación no clasificada	Excavación no clasificada	m3	180,86	380,86	380,86	380,86	21.948.597,73																		
7	Excavación no clasificada y desechos	Excavación no clasificada y desechos	m3	2.500,00	3.113,31	5.613,31	5.613,31	3.814.386,00																		
2	Recargos	Recargos	m2	136,40	20,69	232,82	232,82	391.248,00																		
2	Recargos	Recargos	m2	41,80	20,69	62,49	62,49	100.000,00																		
7	Excavación no clasificada y desechos	Excavación no clasificada y desechos	m3	1,00	7.396.968,54	7.396.968,54	7.396.968,54	1.827.386,00																		
3	Sobretanto para base establecida	Sobretanto para base establecida	ton	4.700,00	480,00	5.180,00	5.180,00	40.000,00																		
6	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	181,95	15,53	197,48	197,48	2.260,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	179,20	420,77	600,00	600,00	3.000,00																		
3	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	91,72	420,77	512,50	512,50	2.560,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	181,95	15,53	197,48	197,48	2.260,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	179,20	420,77	600,00	600,00	3.000,00																		
3	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	91,72	420,77	512,50	512,50	2.560,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	181,95	15,53	197,48	197,48	2.260,00																		

Grupo	Rubro	Descripción	Unid.	METRASES A LICITAR/COMPR-VENTAS/RENTAS/RENTAS	P. Unit. \$/US\$	Monto total \$/US\$	ACUMULADO JUNIO/24	ACUMULADO PORCENTAJE JUNIO/24	Abr/24	May/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Oct/24	Nov/24	Dic/24	17	18	19	20	21	22			
																		17	18	19	20	21	22			
1	Excavación no clasificada	Excavación no clasificada	Global	1,00	7.376.607,73	7.376.607,73	1,00																			
2	Excavación no clasificada y desechos	Excavación no clasificada y desechos	m3	180,86	380,86	380,86	380,86	21.948.597,73																		
7	Excavación no clasificada y desechos	Excavación no clasificada y desechos	m3	2.500,00	3.113,31	5.613,31	5.613,31	3.814.386,00																		
2	Recargos	Recargos	m2	136,40	20,69	232,82	232,82	391.248,00																		
2	Recargos	Recargos	m2	41,80	20,69	62,49	62,49	100.000,00																		
7	Excavación no clasificada y desechos	Excavación no clasificada y desechos	m3	1,00	7.396.968,54	7.396.968,54	7.396.968,54	1.827.386,00																		
3	Sobretanto para base establecida	Sobretanto para base establecida	ton	4.700,00	480,00	5.180,00	5.180,00	40.000,00																		
6	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	181,95	15,53	197,48	197,48	2.260,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	179,20	420,77	600,00	600,00	3.000,00																		
3	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	381,95	15,53	439,48	439,48	5.000,00																		
7	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	91,72	420,77	512,50	512,50	2.560,00																		
12	Reparación y/o reparación de losa	Reparación y/o reparación de losa	m2	181,95	15,53	197,48	197,48	2.260,00																		