



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 22 de agosto de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente**

**NTA\_SAL-39085**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 20/08/2024.  
Contrato de fecha 02/02/2024 "Ruta 26 Tramo: 383k300 – 417k000 (Ruta 7)", Lic. C/150.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Agosto 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.**

  
**Cr. Jorge Olazábal  
Gerente General**

GP





Montevideo, 9 de agosto de 2024

Sra. Directora de Obra  
Ing. Maria Laura Quiros

**Ref.: Modificación PFF C150**

Adjuntamos a la presente modificación de PFF, para la Obra de referencia

Aprovecho la oportunidad, para saludarlo muy atentamente

Por Meliter SA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Soares de Lima', is written over a horizontal line.

Ing. Francisco Soares de Lima  
*Gerente Técnico*



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Melo, 12 de agosto de 2024

Sr. Jefe del Dpto. de Contratación de Obras Nacionales  
Ing. Ernesto Carballo  
Presente

**Ref : Licitación Pública nro. C/150- "Rehabilitación y Ensanche de Plataforma de Ruta  
26 - Tramo 383km300 - 417km000 (Ruta7)" – MODIFICACIÓN PFF**

Por este medio solicito a Ud. gestionar un cambio del Plan de Flujo de Fondos de la obra de referencia. Se adjunta nota de la empresa con el nuevo cronograma y nuevo Plan Flujo Fondos.

Saluda a Ud. Atte.

**M.T.O.P. - D.N.V.**  
DEPTO. CONTRATACION OBRAS NACIONALES  
**ING. LAURA QUIROS**  
.....  
DIRECTOR DE OBRA