

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

El día 29 de agosto de 2024, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Sr. Ángel Néstor Fachinetti Castiñeiras, titular de la cédula de identidad N° 1.899.361-1, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo. **POR OTRA PARTE:** El Ing. Carlos Terreno Di Candia, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3, actuando en nombre y representación de la empresa SERVIAM SA, constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, de la ciudad de San José de Mayo, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación N° E/14 para la ejecución de obra “Suministro e Instalación de Defensas Metálicas en Rutas Nacionales” habiéndose recibido las ofertas el día 10 de noviembre de 2021. Por resolución del Directorio del día 11 de mayo de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *BORDONIX S.A.* suscribiéndose contrato el día 25 de mayo de 2022.
- II) Por expediente 6284/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente documento.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 19 de agosto de 2024, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO:

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación del Contrato vigente, para cubrir las necesidades de mantenimiento del equipamiento de seguridad vial en Rutas Nacionales, así como la ejecución de señalización definitiva de obras viales, que no cuentan con estos rubros en sus respectivos contratos.

Estos trabajos se realizarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO:

El monto básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos) es de **\$15.156.208,33 (pesos uruguayos quince millones ciento cincuenta y seis mil doscientos ocho con 33/100)**, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato es de seis (6) meses de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

QUINTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante fianza de Banco de Seguros del Estado N° 6103317/0, por un monto de USD20.000 (dólares americanos veinte mil con 00/100).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de mayo de 2022 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO – DOMICILIOS ESPECIALES

Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

NOVENO – VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

LICITACIÓN E/14 "Suministro e Instalación de defensas metálicas en rutas nacionales"

CONTRATISTA: SERVIAM.S.A

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
2	71	Gestión Ambiental	Global	1	454.645,00	454.645,00
41	620	Suministro y colocación de terminales de impacto en defensas en acuerdo al TL3 de MASH (AASHTO)	c/u	3	227.722,20	683.166,60
41	621-1	Suministro y colocación de Sistema de Defensas Metálicas - Lámina Tipo N° 269 de la DNV	m útil	50	13.793,12	689.656,00
41	621-3	Suministro y colocación de defensas en puente	m útil	50	10.580,68	529.034,00
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas HIW5A	m útil	2.442	3.670,39	8.962.045,84
41	621-7	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H2W5A	m útil	375	4.583,35	1.718.756,25
41	621-8	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H4BW3A	m útil	35	16.572,04	580.021,40
80	912	Alimentación	Pers/mes	12	47.940,27	575.283,24
82	915a	Vehículo sin chofer	Vehi/mes	6	97.000,00	582.000,00
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	Pers/mes	12	31.800,00	381.600,00

Precio total sin IVA:

15.156.208,33

ANEXO II

LICITACIÓN E/14 "Suministro e Instalación de defensas metálicas en rutas nacionales"

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJO

Grupo	Rubro	Descripción	Metraje	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
2	71	Gestión Ambiental	1	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	620	Suministro y colocación de terminales de impacto en defensas en acuerdo al TL3 de MASH (AASHTO)	3,75	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	621-1	Suministro y colocación de Sistema de Defensas Metálicas - Lámina Tipo N° 269 de la DNV	50	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	621-3	Suministro y colocación de defensas en puente	50	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas HIW5A	2.500	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	621-7	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H2W5A	375	17%	17%	17%	17%	17%	15%
41	621-8	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H4BW3A	35	17%	17%	17%	17%	17%	15%
80	912	Alimentación	9	17%	17%	17%	17%	17%	15%
82	915a	Vehículo sin chofer	5	17%	17%	17%	17%	17%	15%
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	9	17%	17%	17%	17%	17%	15%

LICITACIÓN E/14 "Suministro e Instalación de defensas metálicas en rutas nacionales"

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJO

Grupo	Rubro	Descripción	Metraje	PRECIO TOTAL (sin IVA)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
2	71	Gestión Ambiental	1	454.645,00	77.289,65	77.289,65	77.289,65	77.289,65	77.289,65	68.196,75
41	620	Suministro y colocación de terminales de impacto en defensas en acuerdo al TL3 de MASH (AASHTO)	3,75	683.166,60	116.138,32	116.138,32	116.138,32	116.138,32	116.138,32	102.474,99
41	621-1	Suministro y colocación de Sistema de Defensas Matálicas - Lámina Tipo Nº 269 de la DNV	50	689.656,00	117.241,52	117.241,52	117.241,52	117.241,52	117.241,52	103.448,40
41	621-3	Suministro y colocación de defensas en puente	50	529.034,00	89.935,78	89.935,78	89.935,78	89.935,78	89.935,78	79.355,10
41	621-6	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A	2.500	8.962.045,84	1.523.547,79	1.523.547,79	1.523.547,79	1.523.547,79	1.523.547,79	1.344.306,88
41	621-7	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H2W5A	375	1.718.756,25	292.188,56	292.188,56	292.188,56	292.188,56	292.188,56	257.813,44
41	621-8	Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H4BW3A	35	580.021,40	98.603,64	98.603,64	98.603,64	98.603,64	98.603,64	87.003,21
80	912	Alimentación	9	575.283,24	97.798,15	97.798,15	97.798,15	97.798,15	97.798,15	86.292,49
82	915a	Vehículo sin chofer	5	582.000,00	98.940,00	98.940,00	98.940,00	98.940,00	98.940,00	87.300,00
80	913	Alojamiento de Personal de Inspección	9	381.600,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00	64.872,00	57.240,00
Monto mensual:					2.576.555,42	2.576.555,42	2.576.555,42	2.576.555,42	2.576.555,42	2.273.431,25
Monto acumulado:					2.576.555,42	5.153.110,83	7.729.666,25	10.306.221,66	12.882.777,08	15.156.208,33

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Sr. Ángel Fachinetti Castiñeiras
Director

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por SERVIAM SA

Ing. Carlos Terreno