



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 28 de noviembre de 2024

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-39625

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la DNV el día 19/11/2024. Contrato de fecha 21/03/24 "Ruta 6: Puentes sobre Río Santa Lucía Chico, A° Tornero Chico y Grande y A° Talita", Lic. P/51.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Noviembre 2024.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


Cr. Jorge Olazábal
Gerente General

GP

Montevideo, 22 de octubre 2024

Sr. director de obra Licitación P/51.
Ing. Gustavo Mieres

Presente

Adjunto nuevo Plan de Flujo de Fondos para su consideración.

Saluda atentamente,



Hector Machin
Gerente de obras

Grupo	Rubro	Descripción	Meses														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RUBROS GLOBALES																	
I	1	MOVILIZACIÓN	2,084,937.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	177,107.07	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	178,717.14	177,107.07	2,866,061.21
XVII	382	SEALADACION DE OBRA	60,959.28	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	60,959.33	59,995.46
Suministros de Inspección																	
IXXX	912	ALIMENTACION	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00	244,940.00
IXXXI	914b	Comunicación con cliente	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00	148,448.00
IXXXII	915a	Autoservicio al cliente	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00
IXXXIII	919	Alimentación para personal de inspección	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00
Ruta 6° Puente sobre Río Sachá Lucha Chico																	
RUBROS DE ACCESOS																	
II	17	Base granular con CBR-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	91	Cemento Portland para terraplén cementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	228	Hormigón celular para fundación de recimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	762	Hormigón armado Clase VII para losa de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	768	Revestimiento de terraplén de acceso al puente con bovedas de hormigón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBROS DE ESTRUCTURAS																	
XXI	816	Juntas transversales	-	-	-	345,795.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII	441	Apoyos de inspección	-	-	-	119,308.00	119,308.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIV	816	Hormigón armado Clase VII para pilares pérticos y estribos	-	-	-	1,261,879.00	1,261,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIV	817	Hormigón armado Clase VII para vigas y tableros	-	-	-	5,981,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVII	840	Barra de protección al tránsito	-	-	-	-	17,949,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXIII	916	Demolición de puente existente	-	-	-	-	-	3,086,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XCV	916	H. P/FUNDACION DE PIERNE	5,790,815.00	-	-	-	-	-	714,092.00	714,092.00	-	-	-	-	-	-	-
XXXI	1566	Desajustes	-	-	-	-	-	-	-	21,561.00	-	-	-	-	-	-	-
RUBROS VALES																	
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	99,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	678,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESION	4,658,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	565,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	102	MEZCLA ASTILICA P/CARPETA DE RODADURA	2,512,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	111	ELEC DE RIEGO BOMBOSO DE IMPRIMACION	70,087.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	118	ELECTRIK BOMBOSO DE ADHERENCIA	621,177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	131	BASE GRANULAR C/CBR-80	378,426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	133	BASE GRANULAR C/CBR-60	476,946.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	181	RECICLADO PAVIMENTOS	303,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIII	2134	SUMINISTRO TRANSPI Y LAMB LEM ASF	2,300,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIII	2135	SUMINISTRO TRANSPI Y LAMB EMULSION	391,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	621	PASARELOS METALICOS P/PROTECCION DEL TRANSITO (DMV 267)	588,105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	621-1	PASARELOS METALICOS P/PROTECCION DEL TRANSITO (DMV 269)	353,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3010	SENALES CLASE 1 INSTALADAS (SM POSTE)	175,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3027	POSTE PARA SENAL INSTALADO	107,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3028	POSTE CHUVAQUIN INSTALADO	24,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	6,339.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCV	3042	PANORAMAS INSTALADOS	9,226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCV	3043	LINEA DE FIE APUEGADA EN CALIENTE	12,306.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCV	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	73,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCCV	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	66,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruta 6° Puente sobre Arroyo Veneno Grande																	
RUBROS DE ACCESOS																	
II	17	Base granular con CBR-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	91	Cemento Portland para terraplén cementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	228	Hormigón celular para fundación de recimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	762	Hormigón armado Clase VII para losa de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	768	Revestimiento de terraplén de acceso al puente con bovedas de hormigón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBROS DE ESTRUCTURAS																	
II	17	Base granular con CBR-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	91	Cemento Portland para terraplén cementado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	228	Hormigón celular para fundación de recimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	762	Hormigón armado Clase VII para losa de acceso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	768	Revestimiento de terraplén de acceso al puente con bovedas de hormigón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



