



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 17 de febrero de 2025

**Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente**

NTA_SAL-40152

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 14/02/2025. Modificación de Contrato de fecha 12/09/2023 "Obras de mejora en By Pass Carreta Quemada. b) Rehabilitar Camino El Éxodo, en Raigón. c) Ejecutar la reconstrucción de banquetas previstas en Ruta 3, en el tramo: Trinidad - Arroyo Sarandí con pavimento de hormigón. d) Ejecutar tareas extraordinarias de mantenimiento en banquetas de Ruta 3, tramo: Arroyo Sarandí - Arroyo Grande", Lic. M/86.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo Febrero 2025.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.


**Cr. Jorge Olazábal
Gerente General**

D.D.

OFERENTE: SERVIAM S.A		DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	Acumulado a Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	ago-25	set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	
OBRAS OBLIGATORIAS																				
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																				
Construcción de banquetas de hormigón Tramo TRINIDAD -																				
2	7	Excavación no clasificada a drenaje	m3	3.000,00					228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00								
2	24	Escarificación conformación y compactación de pavimento existente	m2	26.000,00					162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00								
4	84	Cemento portland para base estabilizada	ton	0,00																
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	26.000,00					97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00								
7	181-1	Material granular para hotch	m3	1.300,00					117.000,00											
32	542-2	Pavimento de hormigón de espesor 15 cm para banquetas	m2	26.000,00						12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00	12.675.000,00							
38	506	Suministro y tendido de geotextil	m2	26.000,00						1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00							
7	181-1	Reciclado de pavimentos (espesor 15 cm)	m2	0,00																
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	31,31					409.448,70	409.448,70	409.448,70	409.448,70								
304	3042	Trinchas paralelas	c/m	541,97															104.542,31	
304	3043	Línea de erec aplicado en caliente	m2	243,84															68.275,20	
304	3044	Línea de brolde aplicado en caliente	m2	1.950,00															546.000,00	
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	875,00															273.000,00	
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	12,52															14.859,00	
Construcción de banquetas - Reparaciones parciales																				
2	6	Excavación conformación y compactación de pavimento existente	m2	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	84	Cemento portland para base estabilizada	ton	793,76	357.796,95				805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67	805.241,67
5	102-1	Mezcla asfáltica para base negra	ton	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	45.796,47	0,00				137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	137.371,41	
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	45.796,47	232.213,80				338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	338.197,19	
9	211	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	549,49	121.527,00				187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	187.687,84	
9	212	Agregados petreos finos para tratamiento	m3	320,53	0,00				72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	72.952,63	
9	9	Hormigón armado de 50 cm (con trab.)	m3	278,91	0,00				119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	119.262,32	
48	654	Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales)	m2	45.796,47	0,00				824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	824.228,48	
7	181-1	Material granular para hotch	m3	228,95	0,00				41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	41.211,00	
7	181-1	Reciclado de pavimentos (espesor 15 cm)	m2	45.796,47	352.916,00				689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	689.538,60	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	ton	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	59,53	413.241,19				540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	540.142,73	
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	55,14	0,00				576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	576.883,65	
304	3042	Trinchas paralelas	c/m	953,97	0,00														184.116,21	
304	3043	Línea de erec aplicado en caliente	m2	429,43	0,00														68.275,20	
304	3044	Línea de brolde aplicado en caliente	m2	3.434,29	0,00														546.000,00	
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	1.171,14	0,00														273.000,00	
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	22,26	0,00														14.859,00	
Obra de tránsito peatonal																				
2	6	Excavación no clasificada	m3	9.775,00	2.674.419,00					1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	1.378,83	
2	7	Excavación no clasificada a drenaje	m3	38.532,55	7.002.212,40					225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	225.238,32	
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	84	Cemento portland para base estabilizada	ton	411,23	3.504.000,27				127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	127.644,94	
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	2.799,36	5.003.707,72				58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	58.169,21	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	833,12	1.719.236,77				14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	14.225,36	
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	26.570,00	241.200,00				15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	26.570,00	241.200,00				15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	15.829,48	
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	29.160,00	241.210,00				3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	3.069,26	
7	129	Sub base granular CIR - 40% (con tramp.)	m3	36.068,79	17.803.789,89				342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	342.473,19	
7	175	Sub base granular con CIR - 60% (con tramp.)	m3	19.583,12	3.450.660,00				828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	828.994,36	
7	181	Base granular con CIR - 80% (con tramp.)	m3	5.353,92	4.994.175,99				12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	
7	181-1	Reciclado de pavimentos (espesor 20 cm)	m2	26.570,00	9.213.311,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	211	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	222,40	850.228,04				12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	
9	212	Agregados petreos finos para tratamiento	m3	196,89	100.225,84				12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	12.366,26	
13	265	Hormigón armado clase VII para aligeres de alcantarillas	m3	44,00	8.243.576,25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	273	Alcantarillas de caño de II. Armado de 50 cm (con cabezales)	m	0,00	143.863,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	273	Alcantarillas de caño de II. Armado de 80 cm (con cabezales)	m	0,00	587.216,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	281	Cabezas de II. Armado clase VII para alcantarillas de caño	m3	0,00	70.125,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	379	Revisión y/o reemplazamiento de salidas	Urbana	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	621-1	Suministro y colocación de defensas metálicas L1 267	m	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	654	Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales)	m2	16.850,00	1.557.486,00				179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	179.557,17	
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	m3	209,82	8.702.306,16				121.985,12	121.985,12	121.985,12	12								