Expediente N°: 2021-10-3-0000623

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 16 de julio de 2021, POR UNA PARTE: el Ec. José
Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramon
Diaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio
en Rincon 528, piso 5°, actuando en nombre y representacién de la Corporacion Vial
del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), POR OTRA PARTE: El Sr. German
Sanchez Lamela, titular de la cédula de identidad nimero 3.738.106-1, actuando en
nombre y representacion de la empresa IMPACTO CONSTRUCCIONES SA (en
adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Carlos M2 Ramirez N° 679, de la
ciudad de Trinidad, CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES:

1) La Corporacion Vial del Uruguay S.A. llamé a licitacién C/72 para la ejecucién de
la obra “Ruta No. 45, Tramo: 69Km400 — 84k500”", habiéndose recibido las
ofertas el dia 15/11/2016. Por resolucién del Directorio del dia 25 de enero de
2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Impacto
Construcciones SA y se suscribié contrato a estos efectos el dia 13 de marzo
2017.

)] Por expediente N° 1749/2018 el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay |

S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato de acuerdo a las condiciones
mencionadas en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones
anteriores, el dia 01 de agosto de 2018 el Directorio de la Corporacién Vial del
Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliacién de Contrato correspondiente,
suscribiéndose contrato el dia 14 de agosto de 2018.

llf)  Por expediente N° 623/2021 el MTOP solicita a la Corporacién Vial del Uruguay
S.A., gestionar una Ampliacién de Contrato de acuerdo con lo previsto en el
objeto del presente contrato.

IV)  Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el dia 23 de junio de 2021 el
Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la
Ampliacién de Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliacién de Contrato, para
la ejecucion de las obras de “Rehabilitacién y Ensanche en Ruta 81, entre la
progresiva 48k500 y la Ruta 7 (55k400)”, de acuerdo con las Especificaciones
técnicas definidas en el Anexo |, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO: PRECIO

El contratante abonara al Contratista por la ejecucién de las obras mencionadas en la
clausula segunda del presente acuerdo, el monto basico de $ 63:807.852,87 (pesos
uruguayos sesenta y tres millones ochocientos siete mil ochocientos cincuenta
y dos con 87/100), sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo Il que forma
parte de este contrato.
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CUARTO: PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliacién es de 15 (quince) meses, de
acuerdo con lo previsto en el Anexo Il (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de
este Contrato.

QUINTO: MONTO IMPONIBLE
El monto imponible a aumentar es de $ 9:516.381,48 (pesos uruguayos nueve
millones quinientos dieciséis mil trescientos ochenta y uno con 48/100).

SEXTO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El contratista constituyé Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro
de fianza de Banco de Seguros del Estado, pdliza N° 6078898/0, por un monto de
USD 75.000 (ddlares americanos setenta y cinco mil con 00/100).

SEPTIMO - PERIODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendran un periodo de
responsabilidad por defectos de 18 meses contados a partir de la Recepcion
Provisoria Total por parte del Contratante. El periodo de responsabilidad por defectos
se extendera si los defectos persisten.

OCTAVO: PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuaran vigentes y validos todos
los términos establecidos en el Contrato original de fecha 13 de marzo de 2017 y todos
los demas documentos que forman parte de esta contratacion.

NOVENO: COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la
competencia y jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a
cualquier otra opcion.

DECIMO: DOMICILIOS
Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados

como suyos en la comparecencia, donde seran validas todas las comunicaciones y
notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO: NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objecion por parte del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

WF,—N/‘«%

DOC260721-26072021143844.pdf Folion® 48



Expediente N°: 2021-10-3-0000623

ANEXO |
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Secciin 7
Especificaciones téenicas

Rehabilitacién y ensanche de firme de Ruta 81
Ruta 81 Tramo: 48km3500 — Ruta 7
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Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesidn de rutas nacionales
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Corporacion Vial def Uruguay S A,
Concesién de rutas nacionales

1 Descripcién de la obra
La obra a licitar comprende la rehabilitacion del tramo de Ruta 81 (Departamento de Canelones) entre la
progresiva 48km300 y Ruta 7 (55kmn400).

Dentro del tramo a rehabilitar se presentan dos tipologias de obra.

QObra de ensanche de plataforma
Trabajos a realizar:
e Correceion del drenaje.
*  Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho de 8m o 10 m a nivel de pavimento
terminado segin corresponda a los perfiles transversales.
*  Conformacién v compactacion de la capa de sub-base.
s Bacheo del pavimento existente.
e (Capade base:
- Recargo. conformacion y compactacion de capa de base con material granular,
- Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 8.00 m v 0.25 m de
espesor,
*  Ejecucion de carpeta asfaltica de rodadura en calzada de forma tal de obtener un anche de 7.2
m,
«  Scializacion vertical v horizontal.

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figuras N°1.

(]

Plan de trabajo — mantenimiento del trinsito

El Contratista propondra a la Direecion de Obra un plan de trabajo con su senalizacion de obra que atienda
a un avance por tramos de modo de permitir procedimicntos constructivos correctos y disminuir en lo
posible las molestias al transito. rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Téenicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y

Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

EL mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccion de Obra y el
Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los costos de los eventuales desvios no
seran objeto de pago directo.

2.1 Mantenimiento del trinsito, Sefalizacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos v realizar a su costo todas las obras auxiliares vy de senalizacion que
resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente v en condiciones de seguridad para los
usuarios y los obreros, S¢ cumplira con la Norma Uruguaya de Sefializacion de la DNV,

Previo a la firma del Acta de Replanteo. el Contratista propondra para su aprobacion un Plan de Seguridad
Vial donde se incluira en detalle las acciones que tomara ¢l mismo para garantizar la seguridad vial en la
zona de obra.

La senalizacion de obra atenderd a un avance por tramos de modo de permutir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito. rigiéndose por lo establecido en las ETCM v
Norma de Sefalizacion de la DNV,

Para el cumplimiento de lo antedicho. el Contratista planificara. realizara los trabajos accesorios, -
suministrara, colocara y mantendri la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean necesarias.
de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Senalizacion de Obra, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Dircecion del Contrato. Los
elementos adicionales de delineacion (balizas. tanques, ete.) estarén en acuerdo a establecido en las Normas

UNIT 1114:2007 y 1115:2007.
Seccion 7. Especificaciones técnicas
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Concesion de rutas nacionales

Las Senales serdn totalmente reflectivas tipo X1 fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM
4956-16 v se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacion,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccion de Obra.

Todas las sefiales. tendrin en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP — N° Licitacion — Nombre del Contratista — Fecha de Confeccion — N° de sefial, en el
formato que indicaré la Direccion de Obra. Ademas deberin tener un codigo QR constando adicionalmente
de lo anterior. la marca del material reflectivo v niamero de lote del mismo. Esta informacion se vinculara a
una planilla Excel donde constaran todas las sefales de obra empleadas en ese contrato. Tendrin acceso a
esta planilla imicamente el Contratista. Fabricante de la Seital y la DNV, mediante contraseiia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran clementos reciclados.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados. cuyo recibo o no quedara a exclusivo
criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores s¢ cotizaran en ¢l rubro “Seiial izacion de Obra™ debiendo los oferentes cotizar un
valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacion de obra (global).

El pago se realizard en cuotas mensuales ¢ iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la norma.
No se realizara ningin pago hasta que la sefializacion haya sido entregada. colocada y aceptada por la Direccion
de la Obra.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las 24
horas: superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de
servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de
los desvios o su seiialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios. por los dafios ocasionados por ¢l transito piblico
en la obra.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra. ¢l contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro
“Sefalizacion de obra™. de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

3 Trabajos de Carreteras
Donde corresponda v de acuerdo con el orden sefialado a continuacién se realizaran los siguientes trabajos:

3.1 Obra de ensanche
3.1.1  Relevamiento y replanteo de obra

Previo al inicio de las obras y con el fin de modelar el terreno se deberan realizar perfiles transversales
como minimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas. Los perfiles deberan contener todos
los puntos notables que el profesional considere neccsarios para el proyecto y ejecucion de la obra. Se
relevaran todos los servicios y objetos que se encuentren dentro de la faja piblica tales como arboles.
refugios de omnibus, columnas de transmision de energia eléctrica. ete.

Durante la ejecucion de la obra, se nivelara ¢l ¢je v se tomaran perfiles trasversales como minimo cada 25
metros en rectas v cada 12.5 metros en curvas. a los efectos de permitir a la Direccion de Obra controlar las
cotas, pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se ejecutaran.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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3.1.2

s
i

3.1.4

[

Correcciones de drenaje
Profundizacion de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes v adecuacion
de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia y un descenso del nivel freatico. alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contrauista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Direccion de Obra. Salvo
indicacion especial. la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente v el fondo de la cuneta en la
misma progresiva sera como minimo de 0,80 m. con la Gnica excepcion de los inicios de cunetas en
acordamicntos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 0.60 m, medida desde la cota
en el eje del pavimento. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0.5%.

En los subtramos ¢n los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometria de cuneta sc podrd a
Juicio de la Direccién de Obra modificar la misma.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo y su pago se considera promateado en los demas
rubros de la abra.

Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes. En el Cuadro de Alcantarillas se especifica
progresiva. tipo. dimensiones. trabajos a realizar v volumen de hormigdn necesario.

Los trabajos de alargue de alcantarillas v construccion de cabezales. se pagaran al precio unitario establecido en
los siguientes rubros:

27 Hormigon simple clase VII para alargamiento de aleantarilla (m3).
263 Hormigdn armado clase V1l para alargamiento de alcantarilla (con trat. sup.) (m3),

En la aplicacion del articulo “3.1 Alargue de alcantarillas™ de las ETCM se incluye la reconstruccion de la zona
a demoler que no sera objeto de pago por separado siendo incluido en el rubrado de alcantarillas.

Las restantes alcantarillas deberin limpiarse y desobstruirse. los cauces se rectificaran y limpiaran, se rellenardn
las crosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra v se repararan los
defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas. fisuraciones y descascaramicntos). Los bloques de piedra
tendran entre 0,40 y 0.50 m de dimension maxima.

El pago de todas estas tarcas no serd objeto de pago directo, considerandose incluidos en ¢l rubrado de
Alcantarillas.

Ensanche de plataforma

Las abras de ensanche serén realizadas a ambos lados en todo el tramo, excepto los lugares donde se realice
una variante planimétrica.

Las obras de cnsanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada. a menos
que el trinsito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que deberi ser aprobado por la
Direccion de Obra y ¢l Departamento de Seguridad en ¢l transito v comenzaran luego de terminados los
trabajos de profundizacion de cunetas. procurando que no existan tramos de mas de 2 km con
perturbaciones al transito.

Antes de construir ¢l ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal proveniente de la
banquina. taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material debera usarse posteriormente como

revestimiento de suelo de pasto.

Seccion 7. Especificaciones técnicas
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El ensanche se realizara en un ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en
la Figura N°1.

Una vez acondicionado ¢l terreno de apoyo y con la aprobacion previa de la Direccion de Obras se
construira el ensanche de plataforma. tendiendo los suclos en capas de espesor tal que una vez compactadas
no superen los 0.20 m de espesor.

Se realizar un diente retirando el material existente a una distancia 3.5 m medida desde el ¢je actual y en
una profundidad 0.20 m. El material retirado podra ser utilizado en el ensanche de plataforma, previa
autorizacion de la Direccion de Obra.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente, Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

La aprobacion de este trabajo estard sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el cje
trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y el
cje de calzada actual) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como s¢ indica en la Figura N°1, mientras que
para terraplenes mayores a 3 m, se construitan con pendientes hasta 1:1.5 y en un ancho tal que permita la
colocacion de defensas metalicas tal como se muestra en la Figura N°1. La transicion entre ambos perfiles
se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarin al precio unitario
del rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.

Este rubro contempla una sustitucién de material de 0.30 m a partir del fondo de cuneta actual. En caso de
sustituir una profundidad mayor la diferencia de costos serd por cuenta del Contratista.

Donde la faja de dominio piblico no permita tender ¢l material sobrante de forma adecuada seri llevado a
depésito. El costo del mismo no serd objeto de pago directo v su pago se considera incluido en el rubro 26
Ejecucién de ensanche de plataforma (m).

En la eventualidad de una sustitucion extraordinaria el Contratista presentara la justificacion de la misma.
la cual sera valorada y aprobada por la Dircccion de Obra en conjunto con el Departamento de Carreteras.
Los trabajos v materiales necesarios para llevar a cabo estas sustituciones s¢ pagaran a los precios unitarios
de los rubros:

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).
8 Excavacion no clasificada a préstamo (n3).

3.1.5  Capa de Sub-base granular en ensanche de plataforma
Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma. en el todo el tramo se gjecutard en los 0.25 m de espesor del
cnsanche una capa de material granular que deberd cumplir con las especificaciones para material granular
CBR > 60 % para sub-base, como se indica en la Figura N°1. La compactacion del material debe alcanzar el 98

% del PUSM.

Estos trabajos (incluido ransporte, tendido v compactacion de la capa de subbase) v los materiales necesarios
se pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

131 Base granular con CBR 2 60 % (con transporte) (m3).

Seccidn 7. Especificaciones técnicas
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3.1.6  Bacheo del pavimento existente

La ctapa de bacheo se ajustard al plan de avance en tramos por media calzada. a menos que ¢l trénsito se pueda
desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que deberd ser aprobado por la Direccion de Obra v el
Departamento de Seguridad en el wansito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de
cunetas. procurando que no existan ramos de mas de 2 km con perturbaciones al wransito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de
carga con camidn del tipo C11 con un peso en el ¢je trasero de 10 toneladas y una presion de inflado de 120 psi,
seran bacheadas.

El Director de Obra delimitard las zonas a bachear con lados rectos. paralelos v perpendiculares al cje de la
calzada.

Cuando ¢l Director de Obra considere que el material granular v/o la subrasante existente ¢s inadecuado,
ordenara su remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para ¢l material granular CBR
= 60% para sub-base. La compactacién debe alcanzar ¢l 98% del PUSM para los 0.15 m superiores vel 97%
para ¢l resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

El material removido se podra utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorizacion de la
Dircccion de Obra. En caso de no ser utilizable sera depositado y enterrado fuera de los limites de la faja en un

lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccion de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte v depésito del material removido asi como los trabajos
¥ materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se¢ pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccién de
Obra,

32 Capa de base

3.2.1 Recargo granular

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutara en todo el tramo un recargo de 0,20 m de espesor v en
todo el ancho de plataforma de acuerdo a las Figuras N°I y N°2 segln corresponda.

El material a utilizar en la base debera cumplir con lo especificado para el material granular con CBR 2 60
%o para basc y se compactara al 95% del PUSM. debido a que serd posteriormente reciclado.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion. tolerancias, medicion v forma
de pago cumplirin con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003.

Estos trabajos v los materiales necesarios para realizarlos se pagarin en ¢l precio unitario establecido en el
siguiente rubro:

131-1  Base granular con CBR 2 60% (con transporte) (m3). \§

3.2.2  Reciclado con cemento portland

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procedera a estabilizar en sitio la base granular
mediante la incorporacion de cemento Portland. El reciclado se realizara en una profundidad tal que una
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vez incorporado ¢l cemento. mezclado y compactado se obtenga una capa cstabilizada de 0.25 m de
espesor. Este reciclado se cjecutard en un ancho de 8.0 m de acuerdo a las Figuras N°1 y N°2 segin
corresponda.

La construccion se ejecutara por media calzada. con el trafico ¢irculando por la media calzada adyacente
pero completando el ancho total de la calzada cn la misma jomada buscando minimizar la aparicion de una
fisura longitudinal en correspondencia con el gje. Los solapes que sean necesarios realizar para completar el
ancho de media calzada deberan ser como minimo de 0.15 m. Se pondra especial cuidado en no
sobredosificar el cemento Portland en los mencionados solapes.

Al inicio de cada jomada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizara un solape de por lo menos
2 m con lo gjecutado la jornada anterior.

El tipo de compactacion a emplear (pata de cabra. rodillo liso. cte) asi como la secuencia y nimero de
pasadas para lograr ¢l resultado especificado sera establecido en la ejecucion del tramo de prucba

La compactacion sera realizada sobre toda la superficic de la capa de modo de asegurar que todo ¢l material
sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM obtenido en el
ensayo de compactacion. Esta condicion tambicn se aplica a la zona de banquina.

Los trabajos de compactacion y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2.5 horas desde el
momento que s¢ agregue agua al cemento o en ¢l tiempo que se determine mediante ensayo normalizado
del periodo de trabajabilidad segun la directrices planteadas por la norma UNE-EN 1328645, con la
excepeion de la compactacion la cual debera ser realizada scgin lo expuesto en la norma UY-5-17.

El perfilado de la superficic luego de terminada la compactacion sdlo consistira en retiro de material. no
podra agregarse material adicional. En el caso de retiro de material debera hacerse con la humedad que
tenga ¢l material en ese momento. no pudiéndosc agregar mas agua que la imprescindible para un correcto
curado. Si ¢n ese plazo no se ha conseguido la terminacion de los trabajos en condiciones de aceptacion se
procedera a la reconstruccion del tramo.

Finalizado ¢l perfilado y la compactacién de la mezcla reciclada se comenzara el curado mediante el riego
con agua de forma de mantener la basce continuamente himeda hasta que se realice el curado con emulsion
una vez microfisurada la misma.

La microfisuracién de la base cementada se llevara a cabo mediante la pasada de un rodillo liso vibratorio
con un peso minimo de 12 toneladas v que funciona a la mixima frecuencia y minima amplitud de
vibracion.

Este procedimicnto se realizara entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el microfisurado se
realizard a continuacion una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de forma
de eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego con
emulsion asfaltica que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la proteccion de la
superficie.

El contratista podré presentar una alternativa al microfisurado la cual serd aprobada por la Direccion de
Obra en conjunto con la Divisién Proyectos de Carreteras.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un promedio
de aproximadamente 1.0 It'm2 v en un ancho de plataforma de 8,0 m.

Como forma de proteccion se debera cjecutar adicionalmente al riego de curado con emulsion la extension
de una capa de arena (con menos del 13 % de particulas inferiores a 0.063 mm) en una dotacion entre 4 y 6
litros por metro cuadrado y en un ancho de 9 m.

Con respecto a las tolerancia en la terminacién de la capa de base estabilizada se debera cumplir la clausula
4.4 “Tolerancias™ de las ETCM.

El peso del cemento empleado se determinara como el producto del volumen correspondiente a la capa de
material reciclado por ¢l contenido de cemento Pértland incorporado a la misma.
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Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio. se deberd contar con el equipamiento apropiado.
cuyas caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en la oferta.

a) Equipo Distribuidor de cemento

Los cquipos dosificadores de cemento deberdn asegurar la incorporacion de la cantidad de
aglomerante determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucion homogénea del mismo
tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podra hacer utilizando equipos dosificadores
por via hiineda. que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo
reciclador, o por distribucion delante del cquipo reciclador wtilizando equipos dosificadores en seco.
evitando todo tipo de pérdidas v levantamiente de polvo. Esta prohibido la distribucién manual
mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribucidn dosificada mecanizada del cemento
portland de acuerdo a la formula de trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal. sincronizado con la
velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademas deberd contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias
que se detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Debera poder emitir ¢n forma automatica un reporte de trabajo para un determinado periodo en el
que conste la informacion del area cubierta y el peso del cemento portland esparcido.

b) Equipo Reciclador

Para la realizacion del reciclado en sitio con cemento se empleard una méquina recicladora de altima
generacion formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de
palctas o picas situadas dentro de una carcasa o camara de mexzclado en la queé se puede invectar
agua.

Debera tener un tambor de fresado y mezelado de ancho de trabajo no menor a 2.4 m. La potencia
minima de estos equipos serd de cuatrocientos (400) kW v debera encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento para lo que sc comprobar que la dosificacion y ¢l amasado son homogéneos en
todo el ancho del equipo.

Todos los trabajos necesarios para la construccion de la capa se pagaran al precio ofertado en los rubros:

94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
111 Ejecucién de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2)

181 Reciclado de pavimentos (m2),

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135 Suministro. transporte y claboracion de emulsiones asfalticas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacion de cemento Portland serd
perceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la formula de obra. la forma
de actuacion del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construccion de la
capa, la microfisuracion y las demas tareas necesarias.

La Direccion de Obra determinaré si es aceptable su realizacion como parte de la obra en construccion. A la
vista de los resultados obtenidos. la Direceion de Obra definira:

Si es aceptable o no ¢l esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el
primer caso. s¢ podri iniciar la ejecucion del estabilizado. En el segundo. debera proponer las
acciones a seguir. repitiendo la ejecucion de la seccion de prueba una vez efectuadas las
correcciones.

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su
forma especifica de actuacion, En el segundo caso, ¢l Contratista debera Proponer nuevos equipos,
o incorporar equipos suplementarios.

B ™
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No se podra proceder a la produccion sin que la Direccion de Obra haya autorizado ¢l inicio. en las
condiciones aceptadas despucs del tramo de prucba.
£] tramo de prucba tendra una longitud aproximada a los 300 m,

Control de calidad

Con el {in de controlar la capa de base reciclada se tomaran como minimo dos (2) muestras del material de
base recién mezclado con ¢l cemento Portland por cada tramo. Se considerara como tramo al menor que
resulte de aplicar los siguientes criterios:

1. Quinientos metros (500 m) de calzada.

2. El wramo construido diariamente.

Fl nimero de probetas confeccionadas de cada muestra no scra inferior a tres (3) sobre las que se
determinara la resistencia a la compresion simple a los siete dias (UNE — EN 13286-41), aplicando ¢l
mismo procedimiento descripto para la determinacion del contenido de cemento a utilizar.

Por cada diez mil metro cubicos (10000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana. si s¢
estabilizara una cantidad menor, sc realizara un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY-5-17-00
Meétodo 11), que se empleara como referencia para la compactacion.

Se realizaran determinaciones de humedad v de densidad en emplazamientos aleatorios. con una frecucncia
minima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densimetros nucleares, éstos habran sido
convenientemente contrastados v calibrados en ¢l tramo de prueba. con ¢l cono de arena.

33 Mezcla asfaltica de rodadura

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada. se cjecutara la capa de mezcla asfaltica de
rodadura de forma de obtener un ancho atil de calzada de 7.20 m con un espesor de 0.05 m tal como se
indica en las Figuras N°1 y N°2.

La mezcla asfaltica cumplira lo especificado para mezela asfaltica para carpeta de rodadura y para base
negra segln corresponda.

Estos trabajos se pagarin a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135  Suministro. transporte v elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

34 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales. afectadas por ¢l ensanche de firme se
reconstruiran de acuerdo a la lamina tipo N°265 "Empalmes tipo con calles v caminos vecinales. entradas
particulares”.

Se acordara el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos
departamentales en la forma que indique la Direccion de Obra y en una longitud minima de 10 m.

El riego de imprimacién se debera extender 3.00 m. a partir de la linea de borde de plataforma tanto en las
entradas particulares como cn los caminos departamentales.
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Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

111 Ejecucion de tratamicnto bituminoso de imprimacién (m2),

131 Base granular con CBR 2 60 % (con transporte} (m3).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3),

264 Hormigén armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3).
265 Caiios de hormigén armado 0.30 m (m).

267 Caiios de hormigén armado 0,80 m (m),

2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

Empaimes

Se prevén la modificacion de la interseccion de Ruta 81 y Ruta 7. Dicho empalme pasara a una tipologia de
rotonda.

El proyecto ejecutivo sera entregado por el Concedente previo a Ia ejecucion de las obras.

Los trabajos v los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

6 Excavacién no clasificada a deposito (m3).

7 Excavacion no clasificada a deposito (m3).

8 Excavacion no clasificada a préstamo (m3).

94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
101 Mezcla asféaltica para base negra (ton).

102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton),

111 Ejecucion de watamiento bituminoso de imprimacion (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)
131 Base granular con CBR > 60% (con transporte) (m3).

131-1  Base granular con CBR = 60% (con transporte) (m3).

181 Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

429 Acondicionamiento de cantero con hormigon pobre (m2).
873 Cordones de hormigon simple (m).

2134 Suministro, transporte v elaboracion de cemento asfaltico (ton).
2135 Suministro, transporte v elaboracion de emulsiones asfilticas (m3).

Servicios Publicos

A los efectos de prever el pago de las tareas de remocion vy traslado o recolocacion de los servicios
piiblicos que se vean afectados por las obras de carreteras. tanto sean estos aéreos o subterrancos los
Licitantes deberan cotizar un monto a los efectos de la comparacion de las propuestas en el rubro 1302
“Ayuda para adecuacion de Servicios Piblicos™ (global) un monto de S 1.500.000 (pesos uruguayos
quinientos mil) mas impuestos que se pagaran de acuerdo con lo establecido en las ETCM.

Especificaciones de los materiales \}

Suelos para ensanche de plataforma

Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma seran provenientes de la excavacion del diente y
de los préstamos que deberan cumplir con el Capitulo D del PV, las ETCM de la DNV de agosto del 2003
v ser aprobados por la Direccion de Obra. Deberan tener un CBR > 10 % al 100 % del PUSM, una
expansion < 3 %. Los suelos de la subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco
supere al 96 % del PUSM en los 0.30 m superiores y al 92 % del PUSM debajo de esa profundidad. Las
normas de ensayo seran las UY de la DNV. El ensavo de CBR se realizara con una sobrecarga de 13500 ¢.

Seccién 7. Especificaciones técnicas
Ruta 81 Tramo: Ruta6 - Ruta 7 11

_Especificaciones R81 Tramo 48km500 a Ruta7.pdf

Folio n° 14

DOC260721-26072021143844.pdf

Folion° 60

10



Expediente N°: 2021-10-3-0000623

Expediente N°: 2021-10-3-0000623

Corporacién Nacional para el Desarrolio
Cerporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacienales

En el caso de suclos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM.

" r
6.2 Material granular CBR = 60%j para sub-base = - s | Comentado [NV1]: |
| |
El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones [ comentado [NV2]: ]
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A t
Seceion 1V del PV (con excepeion de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida a granulometria y
Desgaste los Angeles) y a las siguicntes especificaciones sustitutivas:
CBR > 60% al 100% del PUSM.
Expansion menor que 0.5%,
El ensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 9000 g.
Limites de Atterberg v granulometria tales que verifiquen:
X.1P<180
X.LL<750
X ¢s el porcentaje que pasa ¢l tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP ¢l indice plastico y LL el limite
liquido respectivamente de dicha fraccion.
Equivalente de arcna = 35%.
Fl material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima de 98% del PUSM
obtenido en el ensayo UY-S 17.
6.3 Material granular CBR 2 60 % para base
El material a utilizar serd suministrado por ¢l Contratista v deberd cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, y a las
siguientes especificaciones sustitutivas:
CBR = 60 % al 100% del PUSM.
Expansion menor que 0.3 % medida en el ensayo CBR.
El ensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 4500 g.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
P=10
LL=30
Equivalente de arena 2 35 %.
6.4 Material reciclado con cemento Portland
Serd una mezcla homogénea. en las proporciones adecuadas. de material granular. cemento. agua y.
eventualmente aditivos. convenientemente compactada.
El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) sera aquel que garantice una
resistencia a la compresion inconfinada medida a los 7 dias (determinada segin la norma UNE EN 13286-
41). mayor o igual a 20 kg/em2. Las probetas serdn cilindncas v moldeadas segin la norma UY-8-17-00
Método 11 (sin disco espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de diametro y 177 mm de
altura) v curadas en condiciones de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas
se deben garantizar condiciones que eviten su desecacidn: previo al desmolde. se debe mantener la
superficie de éstas cubiertas con arena o alguna tela himeda y protegidas de la intemperic de modo de
evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se sugiere un periodo de 24 hs). se depositaran en una
camara de conservacion hasta el momento de ensayo, que consistira de un recinto que permita mantener en
su interior una humedad relativa igual o superior al 93% y una tempcratura de 20 = 2°C.
A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detallé previamente sc tomaran muestras
representativas de los materiales existentes como minimo una cada Ikm de tramo homogénco. Sobre cada
mugstra se realizara a lo sumo 3 probetas. Sera de exclusiva responsabilidad del contrafista ver la necesidad
Seccién 7. Especificaciones técnicas
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de aumentar el nimero de muestras o probetas realizadas en esta ctapa para cumplir a lo largo de toda la
obra con los parametros minimos exigidos

En ningin caso el contenido de cemento sera menor de 3 % de la masa total en seco del material que se
vaya a estabilizar (ando).

El cemento Pértland serd scleccionado y proporcionado por ¢l Contratista. El cemento Portland debe
cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccidn Il del Pliego General de Obras Piblicas.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con ¢l contenido
optimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion UY-$-17-00 Método 11 realizado con ¢l
material granular adicionado de la proporcién de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se entendera
por tales cuando se logre un mezelado uniforme del cemento. sin la presencia de veteados.

No podré realizarse ¢l mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 3°C o superior a los
35°C. Cuando sc trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C ¢l Contratista deberd proponer las
medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales seran aprobadas por la
Direccion de Obra.

Mezclas asfilticas

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm cn ¢l ensayo de resistencia
a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensavo de rueda de 9 keffem2.

Estc ensayo se realizard sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla v sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la cléusula 7.7.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en cliusula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte v
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista,

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V' 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20um/minuto,

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dircccion Nacional
deVialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1 El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracién de roca sana

Los materiales que pasen ¢l tamiz N° 4 (UNIT 4.760) serdn una mezcla obtenida de la mrituracién de roca
sana. arena natural v fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos v tener un equivalente de arena no inferior a 43. La Inspeccion
padra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias cxtrafias en el
vacimiento,

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo. de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estard integrada en un 100% de particulas provenientes
de trituracion de roca sana.

7.3.2 Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M —
226,

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando ¢l cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente serin rechazados. no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion indicadamente
durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

3
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7.6.1 Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfiltica. ¢l Contratista deberd colocar la capa de
mezela asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica. el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra desde los extremos mas alcjados de la obra hacia la planta asfaltica: b) colocar la capa de rodadura en
un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra. cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que ¢l transito de obra no pase por la capa de
base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica. el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas algjados de la obra hacia la planta asfaltica: b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior. cuidande de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior: ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo no
superior a las 4 jormadas de haber colocado la capa de base negra superior. cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que ¢l transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

6.7.3  Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)". que
quedaran redactados de la siguiente forma:
Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccion VI — Mezclas asfilticas quedando redactado: “No se permitira
la ¢jecucion de capas de mezelas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a
5° (. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a Sems.”

Se modifica ¢l articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a
la medicion de las obras cjecutadas y al trdmite de su liquidacion. el Director de Obra deberd formular su
aceptacion. para lo que s¢ subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2) por via de circulacion.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezelas asfilticas quedando redactado: “A los cfectos
de determinar el espesor v densidad en obra, en cada capa v faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerara como lote. a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 0 a la fraccion
construida en la jornada. en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuarro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente. a razon de un
testigo cada 360 metros cuadrados. en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en
la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes extero e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos. se podra dividir el lote en dos inicos sublotes, los
cuales deberan ser continuos y tener un drea minima del 30 % del lote original.

Para ¢l caleulo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente: se calculara el promedio P1. de
todos los valores individuales de espesor. obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con este
altimo valor. y. con estos valores corregidos y los restantes, se calculard finalmente el espesor promedio
Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion V1 — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Durante la
¢jecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3. se moldeara una probeta por
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados. con la técnica de moldeo y compactacion indicadas
segan la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfiltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jomada, el minimo de probetas sera
de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 scgin corresponda.
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Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas. que constituird el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado ¢n obra. en cada lote v en cada seccion. determinado sobre las
probetas extraidas segtin lo previsto en el Art. F3-1-3  se ajustari a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a Sem tendrin densidad mayor o igual al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

. Capas de rodadura de espesor mayor a Sem tendran densidad mayor o igual al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

. Capas de base. intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

. En ningiin caso se admitirin valores individuales menores a 96%.

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfilticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso. respecto de la mezcla total. quedando:

Tolerancia mixima en los porcentajes en peso, respecto de la mezela total

Porcentaje de ligante bituminoso: = 0,3%

Tolerancia mdxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de 4rido /
“ Tamices menores del UNIT 4760, X
Tamiz 4760 o mayores excepto el UNIT 74 Tamiz UNIT 74
= 6% + 5% +2% |
|

6.7.4  Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Plicgo General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)". que quedari redactado de la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacin, se
hara el pago segiin las condiciones que se indican:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. capas de base. intermedias o de
regularizacion:

Compactacion Porcentaje de pago
Igual o mayor a 97% 100
Mayor o 1gual a 96% y | 88al99 proporcionalmente al
menora 97% | porcentaje de compactacion

=5
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. Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm:
Compactacién l Porcentaje de pago
Igual 0 mayor a 98% 100

Mavor o iguala 97%y 88 al 99 proporcionalmente al
menora 98% porcentaje de compactacion

Mayor o iguala 96%y 75
menora 97% ) ]

6.7.5  Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a
Agosto del 2003 ¢l tamaito maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de %7 para espesores
de la capa mayores o igual a 5 em.

6.7.6 Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual a 25% para
capa de rodadura ¢ Indice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, segim la norma de Indice
de lajas IRAM 1687.

6.7 Verificacién de compactacion y humedad en capas de suelo y materiales granulares

Se agrega como alternativa a la verificacion de compactacion y determinacién de humedad establecida en el
Capitulo F de la Seccién 1V del PV ¢l empleo de métodos de alto rendimiento para la determinacion de la
densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este tipo de
dispositivos se realizara de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se
calibraran sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta
calibracion se comprobard al menos una vez por kilometro ola Direccion de Obra lo indique.

&F Elementos de contralor

Al solo efecto de la comparacién de las ofertas se cotizara en este rubro un monto de $1.250.000
(impuestos incluidos).

71 Equipamiento

El Contratista debera suministrar un equipo GPS para relevamiento topografico. El mismo serd coordinado
con los técnicos de DNV. Este equipo una vez culminada la obra pasaré a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.

Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063  Elementos de Contralor (global).
Si el equipo debicra ser importado ¢l costo de adquisicion para la Administracién y que serd facturado por
¢l contratista en forma independiente de! resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los
gastos necesarios hasta que ¢l mismo sea entregado a la Administracion. todos debidamente documentados.
Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma. y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho v fletes.
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracion serd la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior. adicionandose el IVA en caso de corresponder.
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza. el costo para la Administracion serd el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningan tipo.
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8 Sefializacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizacion de los trabajos. la Contratista sc ajustara a lo establecido en las ETCM de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Senalizacion del MTOP. Especificaciones para ¢l
Equipamiento de Seguridad Vial v Laminas Tipo de la DNV

La sefalizacion horizontal y vertical a cjecutarse deberd ser clase 1. de acuerdo a las especificaciones
cstablecidas en la Norma Uruguaya de Sealizacion.

Demarcacion
Se demarcaran todos los tramos, en cje. bordes. cebreados y otras demarcaciones previstas segln la Norma

Uruguaya de Senalizacion Horizontal. Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y las
indicadas por el Concedente.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision de la Direccion de Obra, con
marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

La evaluacion de Sefalizacion Horizontal se realizard de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Senalizacion Horizontal y Adjunto.

Para caliente

A excepeion de los empalmes del tramo y cualquier zona con ancho de banquina menor a 1 m de ancho. la
demarcacion de borde se cjecutard con material termoplastico de aplicacion en caliente con resalto. La
misma serd de 2mm de espesor. 15 ¢m de ancho. v cada 20cm resalto en 5 cm de Smm adicionales. La
demarcacion del resto de ejes y bordes se ejecutara con material termopléstico de aplicacion en caliente de
15em de ancho. En el caso de tramos con doble amarilla se prescindira de la linea intermitente entre las
mismas.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion horizontal,
incluido el pre-marcado de ¢je. bordes v zonas de adelantamiento prohibido. los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ¢jecucion de las marcas debera ajustarse a los criterios
establecidos en la Norma Uruguaya de Senalizacion Horizontal. La DNV debera aprobar los trabajos de
pre-marcado previo a la gjecucion definitiva de las marcas.

Tachas reflectivas
Las tachas reflectivas se instalardn en todos los tramos en ¢l e¢je v borde cada 24 v 48 metros

respectivamente. Adicionalmente s instalaran en empalmes cada 3 m. en isletas v cordones. y cada 12 m
en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Direccion de Obra.

Defensas Metalicas

Defensas merdlicas estandar

Las defensas metdlicas a colocar seran sistemas certificados de acuerdo a la Norma EN 1317, para el Nivel
HI. ancho de trabajo W5 v nivel de severidad A. o especificaciones analogas (MASH. NCHRP 350). a
criterio del Concedente. Los elementos componentes de las defensas definidas deberan ser compatibles con
los de la ldmina tipo 267 de la DNV, El modelo a emplear. serd puesto a consideracion del Departamento
de Seguridad en el Transito quien a su dnico juicio definira su aprobacion o no. La confeccion e instalacion
sc realizara de acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Todas las tareas para instalar las defensas metalicas (incluido suministro) seran pagas en ¢l rubro:

621-2  Suministro y colocacion de defensas metalicas
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CUADRO DE ALCANTARILLAS
[ Alargue Wetrajes Hormigen (m3) | Trabsics a resiizar
Ubicacion _ [Desc [Lem L#)m Total HS HA
54km200 |Tipo F30 0.75 2.00 200
53kmE00 |Tipo F2b 075 200 2.00]
52km300_|Tipo F20 0.75 200 2.00]
51km300 [Tipo D1b 0.5 2.00) 200 1.12] |
50km700 [Tipe D10 0.7 200 200 63 |
50km200_[Tipo D20.0.5 200 2.00] 334
| 49xm300_[Tipo F20 075 200 200! .27
43km250 |Tipo D16 0.5 2.00 200 112
49km000 |Tipo F2b 1.5 2.00 2.00| | 1248
48km700 |Tipo D1 05 300! 300! 557 Alargue de |3 alcantaniia existente y
423km300 [Tipo F1b 1.0 2.00) 200 449 consinuceion del capezal
500 [TipoF3b 15 200 2.00 16.57
[T&7xma00 [Tipo F200.5 200 2.00] 2743
[Vngmauo Tice D20 0 5 | 3.00} 3.00) 4,58
45KkmD00_|Tipo D1b 0.6 | 2.00) 200] 157, |
| 45km500 |Tieo D10 06 | 2.00) 2.00] 1.67)
[ 45kmas0 |Tipo 01805 | 2.00 2.00 1.67) |
| 44km600 [Tipo 30 1.5 | 200 200 B 16,555
I 44kmD00_|Tipo D20 0.5 [ o 200 223
[ 43km750_|Tipo D160 5 | 2.00] 200 1 12| ]
[Tota ] 71
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Ve
Erasnche rapisn

RUTA 81 - Tramo: 42km300 - 55km400
PERFIL TRANSVERSAL - ENSANCHE DE PLATAFORMA
O]

Ersanche terragien

_/

Figura N° 1

Base de matenal granular CBR 2 60% (espesor 0,20 m)-

Base Estabilzada con Cemento (sncho 8 00m -

hezcla asfaluca espescr 0,05 m (ancho 7,20m).-
@ Sub-base de material granuar CBR 2 60% {espesor 0,25 m}-

3
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

AMP C72 - REHABILITACION Y ENSANCHE EN RUTA N°81, ENTRE PROG 48K500 Y RUTA N°7, PROG 55K400

CONTRATISTA: IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.
PREVISTO DE PLAN DE TRABAIO

TRAMO LADO RUTA N°7

AN81 TRAMO 48K500 - 55K400

Cantidad P. Unit. SU Monto Total SU
Grupo| Rubro o Descripcién Uni. Metraje s/imp s/LLSS s/imp s/LLSS
1 1 Movilizacion - - | al ) 1,00 2.245396,95 '2.245.396,95
2 6  |Excavacién no clasificada ) m3 . 142,10 -
2 7 |Excavacién no clasificado a depésito m3 1.580,15 142,10 224.539,32
2 8 Excavacion no clasificadada de prestamo m3 5.267,18 272,44 1.434.990,52
2 26  |Ejecucion de ensanche de plataforma m 13.800,00 145,04 2.001.552,00
2 71 Recuperacion Ambiental Gl. 1,00 1.548.549,62 1.548.549,62
4 94 |Cemento Portland para Base estabilizada Ton. 1.809,80 5.904,59 10.686.126,98
5 101 |Mezcla Asfaltica para Base Negra Ton. 321,30 1.948,24 625.969,51
5 102 |Mezcla Asfaltica para Carpeta de Rodadura Ton. 6.661,40 1.948,24 12.978.005,54
6 111 |Ejecucion de Riego Bituminoso de Imprimacion m2 57.110,40 19,80 559.681,92
6 118 |Ejecucion de Tratamiento Bituminosos de Adherencia m2 60.400,81 710 428.845,75
7 | 131 [Base Granular CBR>60% (con Transporte) m3 ~ 3.442,56 407,95 | 1.404.392,35
7 131-1 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 17.488,67 407,94 7.134.328,04
7 181 |Reciclado de pavimentos m2 55.200,00 58,80 3.245.760,00
S 212 |Agregados petreos finos para tratamientos m3 331,31 1.171,10 387.997,14
10 227  |Hormigon Simple Clase VIl para alargamiento de Alcantarillas m3 14,22 25.742,64 366.060,34
13 263 |Hormigon Armado Clase Vil para alargamiento de Alcantarillas m3 37,40 | 29.803,71 1.114.658,75
13 273 |Alcantarrilas de Cafios de Hormigon Armado @50 cm (sin Cabezal) m 136,95 3.476,06 476.046,42
13 275  |Alcantarrilla de Cafios de Hormigon Armado @80 cm (sin Cabezal) m 69,53 8.351,70 583.474,50
13 281 |Cabezal de Hormigon Armado Clase VIl para Alacantarrillas de Calfios de m3 10,53 28.598,52 301.152,95
17 382 |Sefializacion de Obra Gl. 1,00 332.938,17 332.938,17
20 429 |Acondicionamiento de cantero con Hormigén Pobre m2 320,00 472,36 151.155,20
39 606 |Refugios Peatonales un - 180.858,02 -
41 621 (Parapetos metalicos para la proteccion del transito m 690,00 1.923,74 1.327.380,60
69 | 873 |[Cordones de Hormigén simple m_ 284,43 1.147,58 326.406,18
80 | 912 |Alimentacion Pers.mes 31,60 '39.802,70 1.257.765,32
81 | 914-b |Camioneta con Chofer Veh.mes 7,90 83.493,71 659.600,31
82 | 915-b [Camioneta sin Chofer Veh.mes 15,80 38.500,15 608.302,37
89 | 1.302 |Adecuacidn de servicios publicos Gl. | 1,00 774.274,81 774.274,81
152 | 2.134 |[Suministro Transporte y Elevoracion de Cemento Asfaltico Ton. 399,78 18.762,10 7.500.712,34
152 | 2.135 |Suministro Transporte v Elevoracion de Emulciones Asfalticas m3 81,27 21.170,94 '1.720.562,29
301 | 3.010 [Sefiales Clase 1 Instaladas m2 46,88 3.841,61 180.094,68
303 3.027 |Poste para Sefial Instalado m3 3,16 52.244,78 165.093,50
303 3.028 |Poste para Chevron Instalado m3 2,63 105.741,02 278.098,88
303 3.029 |Poste Kilometrico Instalado m3 1,05 69.352,64 72.820,27
304 3.037 |Linea de Eje Aplicada en Frio m2 310,76 144,06 44.768,09
304 | 3.038 |Linea de Borde Aplicado en Frio N m2 2.484,00 144,06 | 357.845,04 |
304 | 3.039 |Amarrillo Aplicado en Frio m2 1.242,00 144,06 - 178.922,52
304 | 3.040 |Superficies Aplicadas en Frio m2 38,50 441,00 17.419,50
304 3.042 |Tachas Instaladas c/u 690,00 153,86 ~ 106.163,40
407 | 4.063 |Elementos de contralor Global T /84.000,00 _ o
SUBTOTAL (5U) 63.807.852,87
1o
H o
DOC260721-26072021143844.pdf Folion® 70




Expediente N°: 2021-10-3-0000623

ANEXO Il

A

DOC260721-26072021143844.pdf Folion® 71



2021-10-3-0000623

£8'258'L08'E9

(n$) wiolans

r 00'000°¥8/
90'0 ¥6'0 OF'E9T°90T 9B'EST
900 v6'0 0S'6IY LT 00'THY
90’0 v6'0 2S2T6'8LT 90"vbT
30’0 v6'0 YO'SY8LSE 90'pbl
90’0 v6'0 60'89L Wy 90°vyl
900 V60 LT'0e8'ZL V9'ZSE'69
90’0 ¥6°0 88'860°'84¢ 20 T¥L 50T
900 60 05'€60°69T BLYYE TS
90°0 ¥6'0 89'v60°081 19°T¥8'€
62°0 T'0 62'295°02L'T ve'0LT T
950 ve'o YE'CTL 005, 01'29£°81
900 {90°0 90'0 90'0 90'0 L00 L0'0 £0°0 £0'0 £0'0 £0'D £0'0 L0°0 L0'0 £0'D 18'VLT bl 18'vLTPLL
90'0 {90’ 90°0 90'0 90'0 Lo'0 L00 £0'0 Lo'o £0'0 £0'0 L0'0 Lo'o £0'0 L0'0 LE'TOE'809 S1'005°8€
90’0 |90'0 90'0 90'0 900 00 100 L0'0 L0'0 £0'0 {00 L0'0 L0’ £0°0 Lo'o T€'009'659 TL'€6bE8
90'0  {90°0 90’0 90'0 900 00 £00 Lo'o £0'0 £0°0 00 L00 £0'0 £0°0 £0'0 TE'S9LLSTT 0£'208'6€
900 v60 81'90%'92€ 8S'LYT'T
90’0 v6'0 09'08E"LZE'T vL'€Z6T
% 20'858'081
00'T 0Z'SST'TST 9E'TULY
900|900 90’0 90'0 900 L0'0 L0'0 £0'0 £0'0 200 £00 £0'0 £0'0 £0'0 £0°0 LT'8E6'2€E L1'BEG'ZEE
00T S6'ZST'TOE 7566582
90'0 Lr'0 r'o 06'tL b €8S 0L'T6E'8
00'T ZY'9v0'9LY 90'9Lb'E
€50 L¥'0 SL'8SIVIT'T T£'E08'67
00'T vE‘090°99¢ vo'TvL ST
62°0 10 PT'L66'L8E OT'TLTT
62'0 1L'0 00'09L'SYE'E 08'8S
ST'0 vE'D vE'Q Lr'o vO'BZEVEL'L p6'L0b
[Ld0] 950 SE'Z6E POY'T S6'L0V
990 vED SL'SY88ZY [
620 TL'o 76°T8I'655 086
99'0 ¥E0 V6'S00°8L6'Z1 vZ'BY6'T
87'0 zL'o 15'696'529 vT'8r6'T
) 620 1£'0 86'921'989'01 65'V06'S
050 [e0'0 0’0 ¥0'0 ¥0'o ¥0'0 ¥0'0 vo'o ¥0'0 ¥o'o v0'0 v0'0 ¥0'0 ¥o'o ¥0'0 29'6Y5'805'T 29'6v5'8b5'T
f:180] w'o w'o 007551007 ¥0'SHT
L5°0 £1'0 25'066'VEY'T 2L
(A %] 98'0 TE'BES VLT or'eyT
E oT'gvT
050 05'0 S6'96€'SYZT S6'96E'SYTT
$S17/s dwiyfs §S71/s dun/s
NS 2301 OO ] s
St T €1 ¢l It o1 6 8 L 9 < ¥ € (4 T
LN VLNY OOV OWVYL

00069
056E
00EVTT
00'v8Y'E
9'0TE
S0'T
€97
91'E
88'9y
L(7'18
8L'66€
00'T
08'sT
06'L
09°1€
EUV8T
00069

00'0Z€
00'T
£5'0T
£5'69
S6'9ET
ov'LE
(442}
TE'TEE
00'00Z°55
19'88Y°LT
9SThI'E
T8'00%'09
or'oIT' LS
0t'199'9
OE'TZE
08'608'T
00'T
00'008'€1
81'192'S
ST'086°T

0T
afenap

pepnued

1eq09
nio

SBUIryap
saurryap
SaWs1ag

w

w

un

JO[eNjuc) ap sojuawialg

sepejeisu| seyoe|

0114 Ua seped|jdy sapaiyiadng

o4 U Oped||dy Ojiiewy

0li4 ua opes||dy apiog ap eau|

o114 ua epedi|dy al3 ap eaur]

Ope|[ejsu| 0313aWo|IY 21504

Ope|ejsu| UoJA3Y) BIEd 31504

ope[elsu| |euas eled 33504

Sepe|elsu| T ase|] sajeyas

Sedl|ejsy SaUOI|NW3 3P UOIIRIOAD|F A 2)10dSURL | ONS|UIWING
0213{ejSy 0JUSWAD) 3P UOIDBIOAB|] A 33J0dSUBI] O13SIUILING
502(|qNd SOIDIAISS 3P UQIIENd3pY

J13joy) uis ejaucIWe)

13J04] U0d ejaUsC|IWE)

uolDeUB Y

2duwis UQB|UWLIOH ap SauopIo)

oljsuel] |ap uoi22aj0.d e| eled S0D||B}3W SOYadeIRd

sajeuo)ead soldnjay

21q04 UOHILLICH UOD 0J33Ued 3p OjuBIWeL!

eJqO 2p uoldezijeuas

3p soujeD ap se||iejURdIR|Y BIRd ||A SSB|D OpELULIY UOH|WIOH 8p |ezaged
(lezaged uis) wo pgg opewy UOH[WIOH Bp soue) ap ejjllejued)y
(I2z2qeD uis) W OS@ opeully USHIWIOH ap soue) ap sejuiejuelly|
sej|I/ejued|y ap ojualwesdle|e eled ||A 35| OPELUIY UOH|WIOH
ejues|y ap ojusjiedie|e eied ||A ase|D) (AW UOHILIOH
sojuajweel) eied souly soanad sopedaldy
sojualuiaed ap ope|312ay

(211005UeI] UOD) %09<HgD UOD Jejnueld aseq
(2)10dsuel) UBI) %05<HED JejnuRID aseq
19USIaYPY B SOSOUIWIN}IE OJU|WEIRI] 2P UOIINJ3(3
uoieLIIdW| 8p osoulwnig odaly ap uoidNaIl
BINPEPOY ap E130.e) BIRd BI11|RJSY B|DZaN
eJdapy aseg ejed ed)jejsy e|Izaly
epezljiqelsa aseq eied pue|liod OJUSWAD
|BJUBIqUY us|eladnIay

euilojele|d ap ayauesUa ap UoPNIB|]
olwe}sald ap epepealjisejs ou
0}150dap B 0Ped|}Ise|> OU USIIBAEIX]
EPEeJI}ISe|D OU UQIIRARIXY

uopezl|iroy

ugpadiasag

Folion® 72

T-TeT
TET
81T
TIT

L0V

ANANNNNTOneeR~~ S TM®

odnio

OIvavdl 3a Nv1d 30 O1SIAIYd
V'S SINOIDINYLSNOD OLIVAIAIL VLSILVHLINOD

AVNONYN 130 TWIA NQIDVHOdY0D

00bXSS D0Yd “L.N VLNY A 00SH8Y D0¥d JYLINT ‘T8.N VLNY NI FHINVSNI A NQIDVLINISYHIY - 7LD dWV

Expediente N°

DOC260721-26072021143844.pdf




2021-10-3-0000623

Q

£9'£bTT66 Sy'9ES L9z EO'LEVLEV VL'OLYBER'Z  S9'0ZLELT SS'L6R'EOE'VT  BT'96ZLZER £9'0ZS'SVE'ZL_ GU'61'0ZT'T_ 99'B61°08E'T  Zv'Svb'bOB'Y  BZ'BIVZ66'V  CE'OGL'OGLE  6Z'LVG'60Z7 |{BZS8LOBED {n$) wio18ns
= B o . . 5 = 3 5 = 5 ) S - = OT AL = (GGG TOEIUY 5p SOWASI[ €507 | [0%
= - 08'69£°9 09'E6L66 : = s - > z : = = = C OK'E91°90L 9851 00069 no SEpEeISUISeIeL| Zpo'E | bOE
= = LUSHOT EEVLEDL - x = & - = . ‘ * S G [ o0'Lrk 05'6€ Tw 0144 UB SEPRI|AY S3DYIBANS| aya'e | bOE
= = SE'SELOT LULBT'89T s s = E = - = * & = i (YR 90'rpl 00'ErEL w 0144 UD OpRI|OY OJILEWY | EE0E | BOE
= = 0’01y 1z VE'PLEOEE 2 3 - E = = s = : & = VO'SVB L€ 90'krL 00'RI'E ew 013 U2 OpEJIaY 2PIOG 3P EIUN| gEO'E | bOE
= - 60'989'2 00'Z80°ZY i 5 o s T = S 2 = 2 z EO'BOL VY WKL 9L'01E ew Q114 u=2 epedjjay 213 3p BAU[Y fEg'E POE
z G 22'69E 'Y 90'15t'89 = = El & - = c = 5 - s L0 ¥9'E5E 60 S0'1 £w _OPEEISU) 02IWO|IY 2150d| 620'E | €0F
= - €6'589'91 S6'ETV 19 % z = E = 3 2 = % # 3 SEBGOBLZ 20° 10 501 £9' £u OPR[RISU| UDIAAY) ©JRA 2)50d| gZ0E | £0F
= = 19'S06'6 68481551 Le . i 5 2 = 2 = = - = 05'E60'S9T REVLT TS [1¥3 gl Gpe{PISU] [BUSS €IR0 2150d| £20'€ | EOF
= E 89'508°01 00’682 691 z ek ] = = = : s = - 3 89VEO08T LIvEE 88’y cw SEPRIEISUL [ 3SP| SARUS| oTo'E | TOE
- - - - - = . (09686 | EC66STZZT |- - - E = £ 62'295°02L'T 60L1TE 1218 £w $e31)|JSy SaUCPINUIZ 3p UOPIRIOAS|] A B1I00SURI] DASIIWNG| SET'E | 25T
- - - - . vrotose'y | er'zvziossz | - - - - - - - VEZTL00G'L o1'ZaL 8L 2¢'66E ‘uaf 03[1{RjSY 0JUILA] 3P LOPEIOA|T A 2UBasuelL onsUWNS| per | et
695y 6'95¢' 91 6¥°'95F'9p 6951 '9b 6¥951'9r vZ'eeT'rvS PEBEETVS VE6T'YS YTEET VS P61 VZ'e6TYS PTEET'VS PTE6IYS VE'661°1S I8P biL 18 vLTVLL 00T kel S0IGNA S0IAIZS ap UQPENIPY| 70 T 68
A% rI'86¥'9E bI'86F9E b1'861'9¢ PUB6E9E LTI8S Ty LUTBSTY L1'185°CY AR ivdd LUI8STY Lrrasey LI'I8SEY LU18Ser 4118572 L1IBSEY LETOE'809 ST'005°8€ 08'st SAWYIA J3joy] Ujs BlaujWe)| q-516 [4:]
Z0'9L56E Z0'9L5'6E L0'9L56E T0'9(S6E T0'9LS'6E WTLT9r 0L Z202LT'IY E0ZLTIY 0ZLTIY 20TLT9P COELT IV 0'eLT9Y LTIy Z0ZLT9Y 1£009°659 E6rER 06t SAUrYIA 43joy3 Uod BI13UDJWE)| q-¥I6 18
Z6°59VSL 26'59%'SL 26'990'SL 26'59p'SL 26'59F'SL LS'EV0'E3 LSEVO'88 LS'EV0'8E S'Evoed [ARA4vE: ] LSEVD'BR LSEFOER LS'EH0'EE L5'EV0'88 L{S'EVD'E8 2E'S9LLSTT 04'708'6E 09'1E sawrsiad [TV B v
= - = = 2 LE'VES 6T 18128908 |- ) = : - : = " 81'90p°928 2SLpT'T £p'v8z w S{OWIS UORILWIOH 3P $3UOPIOD| ~ grg
- x v8'Zra6L SLLEL VT |- > - > - - - 2 - - - 09'08E 42T bLETE'T 00069 w OJSUR} 2P U0[23210J0 B] £JR0 500 [P}aW sojaneied| 1z
- 5 i : g = z = = - 5 = = v = s 5 un sajeuoiead soanjau| g0
3 - 2 o i = 0Z's5 1151 L = - - - - - - 0L'SSTTIST oo'oze Zw 2iq0d UDBAILIOH UG 0J31URD 3P OJUANLEUCIPUOY|  gzp
6Z'HEEL 62'9L6°61 BZ96'6T 6Z'9/6'61 62'9/6'61 L9'SOE'ET LY'GOE'EL LI'SOE'ET LISOE'ET L9'SOE'ET L9'SOE'ET LI'SOE'EL L9'S0E'Ee L9'SOE'ET L9S0E'ET LUGEG'TEE FT'SE6ZEE 001 19 2J00 3p UOPJRZ||BYAS| zgE
= ¥ = = = 3 = = 5 - = - = - S6TSTI0E S6'7STT0E 75'665°87 £5°01 Ew 3p SOUY|ED P SE|[[1EIURIR]Y RIEQ [|A 35E| OPELLIY UDBIUIIOH 3P [e25083] 18z £
- - = s = ) = - = - - GY'B00'SE OZ'EETWLL OCEET WL - 06'PLVESS L1658 £5'69 w {1EEIQE) UjS) W O OPeULY UDB|WIOH 3P SOUED ap BIILLIUEIN| iz £1
¥ = = = 2 = 2 = £ = = - = - TYarooLy YOy 90'9LbE S6'9ET w 122380 Uis) W 059 Opelily Ubajuiol ap soue) ap sepueiuedy| gz £t
= & = = = = z 2 = = 5 PTB9L065 19'6B'ETS & = SL'BSOVIT T 1L'E08'6C OV LE £w SEILIPIUBDY 3P OIUI|WEAIR[E BIEA |JA 25€|3 OPELUIY UOA|WIOH| g9z £t
= = . - - . - i = £ z o = YE'090°99E w PE'090'99€ va‘zpese vt tw SE{LEJUEI[Y 3P OJUS|LIBAIE|R BIRA ||\ 35| BALS UDBWIOH|  fzz ot
a = = = z = = LTBISETT L6'LLY'SLE - < - z > = PT'6643E o'ty 1€ TEE £w sojualuie)es) BIEa SOUY 5031130 SOpeAdIBY| ziz 6
- = 2 3 = - > OroLT'Tve 068K 0T |- - - - - - 00°092°SYE'E o0a'ss 00'007'SS w SOjUAWIARG 9P OPE[IDaN| 8] i
= - = 2 T = " 4 = = 126PT0L0'T £5'TL9STY'E ES'IL9SEVE | LLUsE8 21T - POSZEVELL v6'L0Y 19'980 4 T £w {210AsURI) UOD) H09<HED U0 JENULI3 3seqd| T-1€[ Fa
4 z & . = = - : - = z z £9ZE6'LI9 eresyosl |- SEZGEVOVT S6°L0% 95'ZP'E £ (21/005UR1Y UOY| %OI<HAD JENURID 5EQ]  [ET ¢
2, = - # s OF'BEQEST 95'toa'syl = = = = = 2 2 = SLSYR'ELY ar'e 18'000'09 w BPUBIAYPY 2P S0S0UJLUNIIG OJUAjWIEIRLL 3P UOPNIITT|  gIT 9
- - - - - - - QLLOEEIT | STWLELGE |- - - - - - 26'189'655 03’6 ovoLTeS zw UBIIRWIIAI 3P OSOUIWINYG 0821 ap Uopnaad| it )
" = - - - Z6'EBY'SISR | ZOZZSZIVY |- i b = : = 2 - v6'C00'816 7T vZ'are'T Or'199'9 ‘uo) EINpEpaY 2p e13018) BIEa e3jejsy epzan]  zot £
- - s = - a'TITSIT S0'869°051 = e ; = - # - & 15'696'529 YZ'BEE'T 0£'TZE ‘uoy BIBAN aseq eieo e)EjSY EpZay|  [or G
- z G = = = 3 I8'9/6'860E | 9T'0ST/8SYL |- § = - = = 86/921'989°01 65'V06'S 08'608'T ‘uoy EPEZIIQRIS2 3587 PIEQ pUENIOd OIUIWS)[ P ¥
TRVIPL | 65ESS 6L 6L°L0L'SS 6LLbLSS GLTLPL'SS 6L'LbLSS 6L'IbL'SS 6LLPLSS 6LLPLSS 6LEVLSS GLEbLSS 62105 6LLVLSS 6LLVLSS 6L'LPLSS Z9BYS IS T 29'BYS BYS T 00T 9 [eyuajquiy uopeizanay| 1z z
- - - - - - - - - - - ZE'8VT0ZE v 159°0v8 815908 |- 00'255'100'Z FO'SHT 00'008°ET w EWJO0JRIE(0 3P AIUESUS 3p UOPNIAT| 87 z
- - - - - - - . [ AL 26'SK0L19 - - - - - 75066 VEV T vrzeL 81°292'S £w OUIEIS3IN Ip ePEPeIIse) ou upaeaeaxy| g z
- Z E = T = > - 0S'SEVTE 19'E0TE6T | - = - - - ZE'6ESBTE ovzet sTossT £w OUISOABP € Opedise|3 o UgiIeAEsN]|  f I
= S S = B = z = s 5 B = B = = : or'zeT % fw BpesyIsep ou iopeaex3| o z
= C B - - - - - 4 = 2 8Y'865°7CIT |- 2. BYE5ITZTT | 56'96€°SKT°T S6'96E'SPZZ 00'T 19 T T
ssT/s dwiyfs N
0 [#301 OIOW uppdyasag ouqey |odnin
114 rr €T [4$ 113 ot 6 8 L 9 s 1 £ Z T ' DopYES < DOSHEY OWVHL TN VInE T E T
OYIDNYNIE OfNS 30 OLSIATEd
V'S SINOCIJONYLSNOD OLVAWI VISILVHINOD
LN VLNY 00V OWYYL DOVNSS DOY¥d ‘LN V1NY A 00SH8Y SOUd JUINT “18,N VLMY NI THINYSNI A NODYLINEVHIY - 24 dINV
AVNONHEN 130 TWIA NOIDVIOdH0d

Expediente N°

Folion® 73

DOC260721-26072021143844.pdf



