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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras, en
este caso la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A..

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las obras
ha sido aceptada por el Contratante.

El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demés requisitos de las obras
del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el
Contratante.

Planos son los documentos que contienen disefios gréaficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.
Modificacion, variacion o agregado es toda instruccidn impartida que modifica las obras
contratadas, aprobada por el Concedente.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y
retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al Contratante
conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos documentos
con relacion a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar y
mantener las obras.

El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con posterioridad
de conformidad con las disposiciones del contrato.

El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios que
forman parte del contrato.

La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion de
las obras.

La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.
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s Certificado de recepcidén provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado a
satisfaccion las obras.

s Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

s Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo de
responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos hubieran sido
corregidos satisfactoriamente.

o Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcion
definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas en las
condiciones en que fueron aceptadas.

= Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

s Planta significa toda parte integral de las obras que tendrd una funcién mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

s Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las obras.

s La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos por
el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar donde
el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra
forma a los fines del contrato.

s Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la superficie
y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para lainterpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que
los términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino
también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en el
contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones acerca de las
Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacidn de las obras por secciones, las referencias que
en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacion y la
fecha prevista de terminacidn se aplican a cada Seccién de las obras (siempre que
no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion de la
totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:
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1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes

3. Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.
3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran

amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Repablica Oriental del
Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Seré responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones legales
de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales,
tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesion de obra
publica.

3.3 Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso reconocimiento y
manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el Oferente renuncia al fuero que
pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

4. Decisiones del Director de Obra

4.1  Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra decidira las cuestiones
que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relacién con la ejecucién
de las obras.

5.  Delegacion de funciones

5.1 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podrd bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

6. Comunicaciones y 6rdenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emisién
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6.2 Enlaejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas
del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Director de Obra, y de las cuales daré recibo el Contratista. Este estard obligado
a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones
de una orden de servicio deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo
en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las
elevard informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de
Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las 6rdenes de
servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3  Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

7.1  El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y seré responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante previo a la
firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante
un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

8.2  El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccibn 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
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contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo
de diez dias contados desde el cambio de la misma.

9. Personal

9.1 El Contratista deberd designar un Representante Técnico que deberd cumplir los
requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las cuestiones de
caracter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucion de la obra, asi
como en todas las gestiones de la misma indole que realice el Contratista, con respecto
a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigira
a dicho representante, a los efectos de realizar cualquier comunicacion de carécter
técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion de
las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del
Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado
en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato
otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

9.2 Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera designar un
Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con quien
se entendera directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de caracter técnico
y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran dirigirse a dicho técnico,
quien en estas circunstancias, cumplira las funciones del Representante Técnico. La
designacion del Técnico Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera
sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo
de los trabajos. EI Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

9.3 El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y b) aquella mano
de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida
ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspeccién
de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido
alejada de las obras debera ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

94 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del personal o
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan
el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona se retire de la zona de las obras
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.

dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente al
5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de
septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la
poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratacion

El Contratante, podré retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la
Inspeccidn General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el Contratista sera
sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las deméas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del

Contratante, el Contratista tendr4 derecho a reclamar una indemnizacion, previa
constatacion de los perjuicios sufridos. ElI Contratista debera presentar su pedido de
indemnizacién dentro de los 14 dias de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de
su reclamacion y deberé expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los
medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
danos.
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En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los perjuicios
sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1  Serén riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafos y Seguros
12.1 El Contratista sera responsable de:

12.2 * Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del
uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacidn de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio pablico
y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.3 EIl contratista se hard cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la clausula anterior.

12.4  Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar
un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcién definitiva.

12,5 El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacién
de las obras y sera controlado por él.

12.6  Siel Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar
el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar
las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

12.7 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.
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12.8

13.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento

14.

141

15.

151

15.2

15.3

154

155

y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y que se ha asegurado,
antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento,
inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones hidroldgicas y
climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo y de los materiales
necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios de acceso al
emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general, debera
considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo relativo a los
riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que puedan influir o
afectar su propuesta. El Contratante proporcionard al Contratista los
antecedentes informativos de que disponga respecto de los puntos antes
sefialados, sin asumir por ello obligacién alguna en cuanto a la exactitud de los
mismos - dado su caracter meramente informativo- siendo obligacion del
Contratista realizar todas las verificaciones necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato
El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.
Obras provisionales
El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista
con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1 El Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2 Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los documentos
del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada
parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que
el precio total resulte alterado.

17.  Terminacion de las obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha
de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado. EI Contratista debera terminar la totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccion 2 — Datos de Licitacion.

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que
se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

19.1 El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona de
las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante
acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion de alguna zona en
la fecha del replanteo, se realizard un cronograma de entrega de ocupacion. El no
cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un
aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no dara lugar a ningun tipo
de indemnizacion econdmica.

19.2  El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.
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20. Acceso a la zona de las obras

20.1  El Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

21.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se
ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccién 1 — Instrucciones a los
Oferentes, y ajustado segln la clusula 28.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los
Oferentes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

22.2 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el personal, los
instrumentos, Gtiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que
en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hara ain en ausencia de
éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de
replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se efectlen en el
curso de los trabajos serén de cuenta del Contratista, como también la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas semanales de
lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.
De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccidn de obra determinara si esta en condiciones de
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atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

23. Prdrroga de la fecha prevista de terminacion

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera
éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, 0 no
pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de
aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo
informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prorroga prudencial.

23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, debera acompafar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

23.3  El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

23.4  Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a)  por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean imputables
al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron
son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la
prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
24. ldentificacion de defectos

24.1 El Director de Obra controlaré el trabajo del Contratista 'y le notificara los defectos
que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista. El Director de Obra podré ordenar al Contratista que localice un
defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considere que pueda
tener algun defecto.

25. Materiales

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El
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Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por el Director de Obra. Regirdn todas las normas aplicables,
publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacion. El Contratista
presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los
Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de Obra en los casos en
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.

25.2 El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra
y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material
a emplear, el Director de Obra extraerda periodicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material
sera de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
establécese que el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la
aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera
sometido permita formar opinion favorable de dicho material y que su precio sea
inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la
aceptacion del material propuesto, se efectuard el ajuste del precio unitario
contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la
aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera
inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente
imputables al Contratista.

25.3 Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituird, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizdndose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para su
ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello
correrdn a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o podra
deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista.

b) Ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello de derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.
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C) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que
en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el contrato.

25.4  Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningn defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1  El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 — Condiciones
Especiales del Contrato.

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director de Obra.

26.3  Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién del Director de Obra, este Ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto y elevard un informe al Contratante, quién determinard el curso a
seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una deuda del
Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.

D. CONTROL DE COSTOS
27. Cuadro de metrajes
27.1 El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba

ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion 1-
Instrucciones a los Oferentes.

27.3  Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.
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28. Modificacion de los metrajes

28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las drdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del
contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario
indicado en el mismo.

28.2  Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacién de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas
que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas
reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que deje
de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los
materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como
consecuencia de esa disminucion de obras, dichos materiales quedaran en poder
del Contratante.

28.5  Silareduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podra exigir la rescisién sin derecho a indemnizacion
alguna.

28.6 En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podra
disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.
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28.8 Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podréa ordenar
la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10 EIl Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera
incurrido y que podrian haberse evitado si €l hubiese dado aviso anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

29.2 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados
de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de las
variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Oferentes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado.

30.2 Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondra de un plazo de un (1) dia hébil para presentar la factura. El

plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias calendario que
se demore en presentar la factura.

30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, debera acompafar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion.
Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de
5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias
para el pago del certificado, se interrumpird en el mismo nimero de dias
calendario que la demora en presentar la peticion mencionada, aplicandose este
criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético
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de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas
por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado
las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputacionesde  pago
se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liguiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista nicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago
por separado

30.5 EI Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos
en otros precios del contrato.

30.6 El Contratante declara que no certificard montos de obra que superen lo establecido en el
Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado
por el Contratante y el Concedente de la concesion.

31.  Eventos compensables

31.1  Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.
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b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las obras o
no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la adecuacion de
servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en ocasion
de formular la oferta.

31.2  Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se
prolongaré la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del articulo 31.1
el que solo podréa dar lugar a prorroga de plazo para la fecha de finalizacion de
las obras.

31.3 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que
el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

32. Impuestos

32.1  Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podré ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

32.2  Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.
33. Moneda de pago

33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.
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34. Ajuste de precios

34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de
pago se ajustardn aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicard la siguiente formula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P =Po Ka
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya férmula:
Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la formula siguiente:

Ka=jJ+v Cv+m M +d D'

Jo Cvo Mo D'o

en la que:
a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
J = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V durante

el periodo de ejecucién de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10 (diez) dias
antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros
grupos.

Cvo = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Secc. 5 Condiciones Generales
Licitacion M1/92 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona Il
5.20



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del mes
anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El célculo de la
variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios al consumo
del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacién
del dolar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste sera la
cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura de la licitacion,
siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,
etc.

Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y reparacion de
equipos.

D'o = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada
de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de construccion
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para
la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de la divisa de
importacion incrementado con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho
de mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94
del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre
de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos
coeficientes.

34.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo debera corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones
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del precio debido a fluctuaciones en los precios.

34.3En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha
prevista de terminacion definida en el contrato y corregida segin los eventos
compensables que corresponda, el ajuste de precios serd el que resulte menor entre
el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha
prevista de terminacion y al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las
sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se
ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones
del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que corresponda,
a fin de determinar si medi6 incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que
los previstos en el Gltimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y ajustados
con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra
y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar al Contratista una
multa del 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra
acumulado que debid haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa
solo se aplicara si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del
monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

35.3 Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra,

del refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro
pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

35.4  Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado
de pago.
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Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segiin el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se actualizase
el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

35.5  La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podré dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo
las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de
sanciones o multas:

» Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

» Comunicacidn a la empresa aseguradora.

* Apercibimiento del Contratista.

* Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el Plan de
Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres por mil) del
monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento, sin
impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco dias una multa de US$
200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una multa de US$ 400 por cada
dia de atraso y de ahi en méas U$S 600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, seré pasible de la aplicacion de una multa de US$ 300
diarios.

36. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 EIl Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en doélares estadounidenses por un monto
equivalente 5% del importe del contrato a otorgar, con tributos incluidos.

La garantia se constituira en alguna de las formas establecidas en la clausula 17 de la
Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes.

Una vez obtenida la recepcidn provisoria, la poliza debera ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o péliza de mantenimiento a satisfaccion
del Contratante, la que debera mantenerse véalida hasta la recepcién definitiva de la
totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra 'y
el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra establecer
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la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera con la recepcion
definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u
ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento
a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido declarado en
CONCUrso.

37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo s6lo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

37.2 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
llene deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias
de haberse realizado el trabajo.

37.3 Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 EIl Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2 Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algln trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo del
mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o
en su caso de las garantias constituidas.

38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehlsa el Contratista, son trabajos que
éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.
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E. TERMINO DEL CONTRATO
39. Terminacién de las obras

39.1 EI Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcién
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante,
el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Oferentes, la
duracion del periodo de responsabilidad por defectos se extendera en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

40.2  Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de
Obra lo hara constar por escrito y se le comunicaré al Contratante y Contratista,
realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiraciéon de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. El plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del término
de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones se entenderad que acepta lo resuelto por el
Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

40.3 EIl Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas. La recepcidn provisoria se
sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.

40.4 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista ~ manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.
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41. Recepcion definitiva de las obras

41.1 El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante dentro de
los 63 dias contados desde la expiracion del ultimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplird ain cuando haya tenido
lugar la ocupacidn previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

41.2 Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcioén provisoria.

41.3 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningn concepto al Contratante
ni al Concedente. La recepcién definitiva se sometera a la aprobacién del
Concedente de la Concesion.

41.4 Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cadigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1 EIl Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales

de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a partir
de la fecha del acta de recepcién provisoria de las obras.
En caso que no se proporcione la documentacion mencionada precedentemente
se aplicara una multa al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta
que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista
y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 EIl Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una de
las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,
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a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no preve suspension de los mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego
con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacién de las obras por 28 dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado
practicas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los
propdsitos de esta clausula: "practica corrupta” significa el ofrecer,
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en
la actuacion de un funcionario afectado al proceso de contratacion o
en la ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta" significa una
tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del
Contratante, e incluye practicas colusorias entre Oferentes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al
50% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada.

43.3 Condicion de rescision de Contrato por no logro de las correspondientes
Recepciones:

Una vez vencido el plazo de ejecucion ajustado por eventos compensables
deberia encontrarse la obra en condicion de Recepcion Provisoria. De no ser asi
y transcurrido un periodo un periodo mayor a la mitad del plazo de ejecucién de
la obra original sin el logro de la Recepcion Provisoria, el Contrato se culmina
mediante Rescision del mismo por parte del Contratante.

Una vez obtenida la Recepcion Provisoria y habiendo transcurrido un periodo de
mas de 18 meses por encima del periodo de responsabilidad por defectos original
sin lograrse la Recepcién Definitiva, el contrato se dard por terminado con
Rescision del mismo por parte del contratante.

43.4  Cuando larescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista,
sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del
contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.
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43.5

43.6

43.7

43.8

43.9

44,

La resolucion de rescision del contrato dispondré la intimacién de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Oferente cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas
el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de

Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento

grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el
Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los
fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.
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45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagard al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren
podido oponer al Cedente, aiin las meramente personales, c) la existencia y cobro
de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida
que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de las obras contratadas y d)
cualquier otra consideracidn que el Contratante estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a
Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Seraresponsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos cedidos
se efectlien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al Contratante de
cualquier irregularidad al respecto.

47.4  Lacesién de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.
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48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 EI Contratista seré responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccion, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que
se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como
con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios,
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacién a
las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.

49. Recuperacion ambiental y sefializacion de obra

49.1 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su aprobacion, a la
Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental y un plan de contingencias,
en el que deberan constar como minimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de
derrames, incendios y accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacion en
caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio
ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.),
y los planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la aplicacion de
las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado;
presentar a la Direccién de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha
capacitacion, incluyendo la némina del personal capacitado; presentar para su aprobacion,
a la Direccion de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de
la implantacién de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al accidente y de la
eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la aplicacion de las medidas previstas
en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de respuesta ante
lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones
Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la
DNV asi como las Especificaciones del Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y
documentos aplicables asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos
incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos
ni leyes sociales no podréa ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta seré rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:
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d)

f)

El 50 % del rubro se pagard en montos mensuales iguales de forma de completar esta
fraccion en el plazo de obra.

El 50 % restante se pagara en el certificado final, siempre y cuando se haya presentado
y aprobado el Informe Ambiental Final (IAF).

Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislacion vigente, en estas
ESTAs o en el PGA, se suspendera el pago del RGA hasta que el Constructor corrija la
falta. El pago suspendido no se reintegrara. El monto a no pagar se determinard tomando
como base que el monto diario del RGA es el cociente entre el monto mensual dividido
30.

Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en el PGA
el Constructor solicite autorizacion para no realizar la recuperacion de la totalidad o
parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de una nota
fundamentada suscrita por su Técnico Ambiental, el DDO podra acceder recabando
previamente el aval escrito del DEGAC, segun se especifica en 5.4. En tal caso, la DNV-
MTOP retendra el monto correspondiente del RGA establecido en el Pliego Particular
0, en su defecto, el 0,5 % del monto total del contrato.

Independientemente del monto del RGA, el DDO podra aplicar multas a la empresa por
incumplimientos en materia de gestion ambiental, de acuerdo con lo especificado en 3.3.
del “Manual Ambiental Para Obras Viales” elaborado en el 2015 y aprobado por el
Poder Ejecutivo segin Decreto 10/2020 de fecha 13/01/2020.

En cualquier ampliacion del monto de obras, el RGA se ampliar en consecuencia.

49.2 Sefializacion de obra Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de

50.

50.1

51.

Obra” (unidad “global™), cuyo importe sin impuestos no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta seréa rechazada.

Acopios

No se aceptaran acopios.

Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion del

Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma para
examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El Contratista
deberéa pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director de
Obra debera presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no
lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista deberd descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 54
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

53.2 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio geoldgico,
petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de
la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccidn. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por
un profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado
por el Organo de Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista
debera presentar a la Inspeccién la solicitud de aprobacién de la cantera
adjuntando la informacidn indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccion considere pertinentes. La Inspeccion dispone
de veintitn (21) dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de
aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podra
iniciar la explotaciéon de la cantera antes de tener la aprobacion escrita de la
Inspeccion.

54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

54.1  El contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacién de la obra, los equipos de medicidn eléctrica y luminica y de oficina
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necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra y
el personal de la Inspeccion.

54.2 Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.

54.3 Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica y eléctrica

al) Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia
eléctrica conforme a los estandares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 el que
permita: realizar las siguientes mediciones: en linea monofésicasdos
conductores, lineas trifasicas — tres conductores y linea trifasicas cuatro
conductores.

= De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precision en AC de +0.2%
de la lectura £0.1% limite superior de la lectura resistencia de entrada minima de
AMQ £10%

= De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precision de4 AC de
+0.5% de la lectura £0.aa% limite superiro de la lectura (para el conjunto
instrumento mas la pinza), resistencia de entrada minima de 200 KQ +10 %.

= Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp minima duracién detectable 0.5ps.

= Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una
precisién en RMS de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la
lecturay de £0.2% de la lectura para flicker

= Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precision de 10 mHz

= Potencia Activa con una precision de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior
de la lectura.

= Potencia Reactiva con una precision de + 1 digito de cada valor calculado

= Factor de Potencia con una precision de + 1 digito de cada valor calculado.

= Desplazamiento del Factor de Potencia -1000 0.000 +1.000 con una precision
de +0.5% de la lectura +0.2% limite superior de la lectura = 1 digito.

= Factor de balancae para Voltaje y Corriente.

= Harmonicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precision de
+0.5% y +1% de la lectura £0.2% a £0.3% limite superior de la lectura. Ademas
tendra capacidad de:
Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo de 7 dias
de forma continua o un periodo mayor en intervalos seleccionables de 1,3,15 o
30 segundos, 1, 3, 15 0 30 minutos, 1, 2, 3, 6 0 12 horas. Seleccionar o programar
fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara con interfaces LAN y RS232C
para conectarse a un PC y descargar informacion del equipo, se suministraran
todos los cables y conectores necesarios. Se suministrara el software necesario
para procesar la informacion recolectada por el equipo la cual sera compatible
con Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con la
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posibilidad de utilizar una fuente propia de energia (bateria con una autonomia
minima de 4 dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz indistintamente.

a2) Pinza amperimétrica con escala en miliamper para medir fugas y escala en
amper para medida de corriente alterna.

a3) Telurimetro

a4) Meghometro con escalas: 250 V, 500 V y 1000 V.

ab) Luximetro

Todos con su correspondiente certificacion de calibracion vigente.

b) El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de papeleria

54.4

54.5

54.6

4.7

54.8

55.

y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el personal de
inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccién 2 “Datos de la Licitacion”.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.

Equipo de sefializacion:

El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la
orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehiculo.

El Contratista proporcionara el numero de peones de laboratorio indicado en la
Seccibn 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados
al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de US$300 por dia.

Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

55.1 El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos indicados en

la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el
Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino
exclusivo al contralor de la obra.

Secc. 5 Condiciones Generales
Licitacion M1/92 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona Il

5.34



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

55.2 Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la cual
quedaran en poder del Contratista.

Serén de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag y en caso
de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos de
contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que
evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por
vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automovil sin chofer, 0 915b: Camioneta sin chofer, 916a: Automovil sin chofer,
sin combustible, 916b: Camioneta sin chofer, sin combustible, segun
corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.

Los vehiculos de los Rubros 916 a y 916 b seran entregados con el sistema de
control vehicular SISCONVE, instalado y en funcionamiento. Cada vez que sean
cambiados por otros vehiculos, estos dispositivos deberan ser reinstalados. La
CVU SAy el MTOP deberan tener libre acceso al historial de viajes realizados
e informacion de los recorridos en tiempo real. Todo gasto serd por cuenta y
cargo del contratista.

55.8 EI Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego

de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.
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Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra 'y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

56. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado

en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciacion hasta
la recepcion provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que
deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

56.2  El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podré sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y por
alojamiento.

56.3 EIl pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccidn de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segun corresponda
de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

56.4 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra
Yy sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta 'y
cargo del Contratista.

57. Alimentacion

57.1 Si vencido el plazo inicial de obray sus respectivas prérrogas, éstas no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacién
correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran de los
certificados de obra.

57.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del
mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15
del mes correspondiente.
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57.3 Elincumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar con
una multa de U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58. Carteles en obra

58.1 EIl Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara
el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, con
letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo del MTOP, de 4 m de
altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el disefio que proporcionara el
Contratante.

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcidn definitiva de la obra.

Los mismos se instalaran a una distancia minima de 12 m desde el borde de
calzada, y a una distancia minima de 3 m de pie de talud.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA

58.2  El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido
en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

58.3 La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta
US$S 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacién escrita del Contratante.

59. Mantenimiento del transito

59.1 EIl Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la existencia de pozos.

59.2 Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase
alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra habilitarse al transito la zona de la
faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera
ser aprobado previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta
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del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para
que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias
para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces y
otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la
posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de acuerdo con las
normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

59.3 Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a dar
transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello
signifique recepcion provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad por los vicios
aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

59.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una multa
de hasta U$S 300 por dia.

60. Circulaciéon Vial

60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, estara sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, concordantes y modificativos.

61. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serdn pagados por el
Contratista.

62. Auditorias

El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, por si 0 a través de
terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos,
el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por el Contratista en el marco
del objeto de este Llamado.
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