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SECCIÓN I - PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS (PCA) 

El presente pliego recoge las condiciones administrativas que regirán la contratación.  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. CONTRATANTE 

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y contratación directa para la ejecución de obras y 

proyectos por el sistema de concesión de obra pública y para la cooperación y asistencia técnica, 

semitécnica y especializada con el objeto de realizar estudios y proyectos, construcción, 

mantenimiento, operación y explotación de las obras públicas de infraestructura que se indican 

en su anexo, aprobado por la resolución No.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 

2001, publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.  

La Corporación Nacional para el Desarrollo constituyó la Corporación Vial del Uruguay S.A. 

(CVU) a la cual cedió el referido Convenio y contratación el 18 de febrero de 2003, cesión que 

fuera aprobada por resolución N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003, publicada 

en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003.  

El contrato de Concesión establece que la supervisión de la ejecución del mismo estará a cargo 

de un Órgano de Control designado por el Concedente (MTOP) en la órbita de la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV). 

Corporación Vial del Uruguay SA. es la empresa Contratante (en adelante Contratante), con 

domicilio constituido en Rincón 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay.  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente contrato consiste en el diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento 

y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público y la expropiada 

para tal fin (en adelante CREMAF) de la Ruta 19 entre la progresiva 56K300 (Ruta 6) y 89K220 

(Cerro Chato), cuya descripción se encuentra definida en el Anexo I: Zona objeto del contrato. El 

objeto del contrato incluye: 

a) La realización de todos los estudios, prospecciones de campo, ensayos de 

laboratorio, trabajos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, 

ambientales, auditorías y controles necesarios para cumplir con dicho objeto. 

b) La elaboración de todos los proyectos, diseños y planes de todas las obras y tareas 

de Construcción y/o Rehabilitación necesarias para llevar la infraestructura definida 

en este contrato a la condición exigida. 

c) La ejecución de todas las obras referidas a todos los planes, diseños y proyectos, 

mencionados en el punto b) y aprobados por el Contratante. 

d) La elaboración de los proyectos, diseños y planes de todas las obras y tareas 

necesarias para el Mantenimiento de la totalidad de los tramos que integran el objeto 

del contrato. 

e) La ejecución de todas las tareas referidas a todos los planes, diseños y proyectos 

mencionados en el punto d) y aprobados por el Contratante. 
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f) La dirección de la logística y la organización de los recursos humanos y materiales 

necesarios para el diseño, la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de 

los tramos comprendidos en el contrato. 

g) El Financiamiento de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

contrato. 

A los efectos del presente pliego, el objeto se desagrega en dos componentes: 

• Componente A: Construcción de readecuación planialtimétrica y rehabilitación 

estructural de la Ruta 19. 

• Componente C: Mantenimiento de las obras previstas en el Componente A.  

3. REGIMEN APLICABLE 

El Derecho aplicable y la Jurisdicción competente en todas las cuestiones relativas a la 

contratación objeto de este Pliego, serán los de la República Oriental del Uruguay, siendo 

competentes los tribunales de Montevideo.  

Será responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones legales de dicha 

legislación, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y los vinculados 

con la presente contratación y la concesión de obra pública, en cuyo marco se realiza el presente. 

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán en primera 

instancia en forma amigable, y en subsidio, por los medios de resolución de conflictos acordados 

o previstos en este pliego/contrato. 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado a licitación, el Oferente hace expreso reconocimiento 

y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes de la República Oriental del Uruguay y, en su 

caso, a los tribunales del Departamento de Montevideo, con exclusión de todo otro recurso y 

renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por 

cualquier otra causa. 

3.1. Régimen Jurídico 

La presente contratación se regirá por el Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de 

Condiciones Administrativas (PCA) y Pliego de Condiciones Técnicas (PCT), el Decreto-Ley 

15.637 de 28/09/1984, el Convenio celebrado entre el MTOP y la CND de fecha 5/10/2001 y sus 

modificativos y, en caso de corresponder, los artículos 19 y 20 de la Ley No. 17.555 y Decreto 

No. 442/002.” 

Asimismo, forman parte de los documentos de la presente licitación, las siguientes disposiciones: 

a) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, así como reglamentos y 

ordenanzas municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

b) Pliego General para la Construcción de Obras Públicas, aprobado por Decreto Nº 

257/015 del 23 de setiembre de 2015, concordantes y modificativos, únicamente en lo 

aplicable al Contratante de acuerdo con su naturaleza jurídica. 

c) El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (decreto 

8/90 del 24 de enero de 1990) y de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras 

(decreto 9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del año 1971, 1976 y 1980 en 

adelante PV) en lo que fueran aplicables al presente trabajo. 
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d) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado 

designado en adelante ETCM. 

e) Convenio del 29 de marzo de 1996 entre la DNV y el BPS, sobre aportes por leyes 

sociales y seguridad e higiene laboral (excepto Literal E), únicamente en lo aplicable al 

Contratante de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

f) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante relativos al 

Pliego, durante el plazo del llamado a licitación. 

g) La propuesta formulada por el Contratista. 

h) Los siguientes manuales e instructivos: 

1. Láminas tipo de la DNV. 

2. Condiciones Particulares para la Iluminación, Semáforos y Destellantes en Rutas 

Nacionales. 

3. Instructivo de Relevamiento de fallas de la DNV. 

4. Directivas de diseño Hidrológico – Hidráulico de Alcantarillas. 

5. Instructivo de Evaluación de Alcantarillas. 

6. Instructivo de Medición de Rugosidad.  

7. Manual Ambiental para la Ejecución de Obras Viales aprobado por el Decreto 

Nº10/020 de 13 de enero de 2020. 

8. Manual para la Dirección de Obras en la versión vigente a la fecha del llamado 

9. Norma de Señalización de Obra.  

10. Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras. 

11. Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV. 

12. Normas UY. 

13. Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial. 

14. Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV- MTOP vigente a la 

fecha del llamado.  

15. Plan de Gestión Ambiental. 

16. Norma de accesibilidad de las personas al medio físico. UNIT 200:2010 

17. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. AASHTO (7th Edition - 

2018). 

18. Roadside Design Guide AASHTO (4th Edition - 2011). 

19. Roundabouts: An Informational Guide (2nd Edition - 2010). 

20. Pliego de Condiciones Generales para las obras de iluminación en las rutas 

nacionales, del 2019. 

21. Niveles de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Lumínicas en la Red Vial 

Nacional. 

22. Instalación y Mantenimiento de Semáforos en la Red Vial Nacional (Dic 2021). 
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El Pliego compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de 

Condiciones Técnicas (PCT), con sus respectivas modificaciones, mantendrán prelación sobre 

los documentos enunciados en los literales g) y h).    

En caso de contradicción el contrato tendrá prelación por sobre los pliegos de condiciones de 

acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7: Documentación contractual. 

La presentación de las propuestas implica la aceptación incondicionada por parte del Oferente 

de las cláusulas del pliego y de los restantes documentos que forman parte de la contratación, 

sin salvedad alguna.  

 

3.2. Beneficios tributarios 

Será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 49/022, de fecha 31 de enero de 2022. Será de 

aplicación para los adjudicatarios la Ley N° 16.906 y el Decreto N° 45/013. El Poder Ejecutivo 

podrá otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales referidos a:  

1. Recargos a las importaciones.  

2. Exoneración de IVA a las importaciones.  

3. Crédito por el IVA incluido en las adquisiciones en plaza de maquinarias y equipos 

(bienes de activo fijo) y materiales y servicios necesarios para la inversión proyectada. 

4. Exoneración de IP a los bienes intangibles y al activo fijo destinados al proyecto de 

inversión durante todo el plazo del periodo del contrato 

3.3.  Régimen de facturación 

Será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 49/002, de fecha 31 de enero de 2022. 

3.4. Beneficios del Proponente de la Iniciativa Privada 

En caso que el Contrato de referencia se enmarque en una Iniciativa Privada, se aplicará lo 

previsto en la Ley 17.555 y su Decreto Reglamentario 442/002. 

Se deja constancia de la identidad de la promotora de la iniciativa: empresa JOSE CUJO SA 

cuya iniciativa fue aceptada por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de setiembre de 

2023. 

Para el caso en que la empresa promotora de la Iniciativa se presente a la licitación, ya fuere 

sola o integrando un consorcio o sociedad: 

• Tendrá el derecho a beneficiarse con un porcentaje del 10% (diez por ciento) sobre el 

valor ofertado. 

• Si la oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora, el 

Promotor podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo 

que no excederá el término original que se hubiere otorgado para el procedimiento 

competitivo previsto (Art. 16.3 Dec.442/002) 
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• El promotor de la iniciativa no deberá abonar los pliegos de la presente licitación. 

Para el caso en que la empresa promotora de la Iniciativa no se presente a la licitación tendrá el 

derecho al cobro de los gastos incurridos en los estudios previos por la suma de USD 50.000 

(dólares americanos cincuenta mil) los cuales serán abonados por el adjudicatario como 

condición previa a la firma del contrato. 

 

4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución y entrega de la obra correspondiente al Componente A será de hasta 

12 meses calendario, los plazos serán sin prórrogas a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

 

El Acta de Replanteo deberá realizarse a los 15 (quince) días corridos, a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la No Objeción del contrato por el Concedente. 

 

El replanteo se hará en la fecha acordada aún en ausencia del Contratista, levantándose acta 

con la firma de los comparecientes.  

 

El plazo del servicio de Mantenimiento de la obra correspondiente al Componente A será desde 

la fecha del Acta de Terminación Obra (ATO) de dicho componente hasta la finalización del 

Contrato. 

 

En caso de ampliación del plazo de obra, se reducirá el plazo de mantenimiento de forma de no 

exceder el plazo total de 11 años de Contrato.  

5. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA OFERTA 

Si el valor de la oferta (incluyendo Leyes Sociales –LLSS- y sin incluir Impuesto al Valor Agregado 

–IVA-) correspondiente a la suma de los componentes A y C, descontado a valor presente según 

lo indicado en la cláusula 13.1: Criterios para la adjudicación, se encontrare por debajo o por 

encima de un 30% en relación al valor promedio de comparación de las ofertas válidas, la oferta 

será rechazada.  

El valor corriente del Componente C no podrá ser inferior al 19% del valor corriente del monto de 

obra del Componente A (con LLSS y sin IVA), de lo contrario la oferta será rechazada.  

A esos efectos se calculará el valor corriente de C y el valor corriente del monto de obra de A 

como: 

𝐶 = 𝑐 × 120 × 𝐿 + 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑐 

Siendo: 

𝐶: Precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes en pesos uruguayos  

𝐿: Longitud total del contrato (según el Anexo I: Zona objeto del contrato)  

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑐: Leyes Sociales del Componente C 

El valor corriente del monto de obra del Componente A, se calculará como: 

𝐴 𝑓𝑎⁄ = 𝑃𝑎 × 𝑀𝑎 × 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑎 
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Siendo:  

𝐴: Componente A de la oferta  

𝑓𝑎: Factor multiplicador de los costos de financiamiento 

𝐴 𝑓𝑎⁄ : Monto de obra del Componente A 

𝑃𝑎: Vector de precios unitarios de la obra A  

𝑀𝑎: Vector de metrajes de la obra A  

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑎: Leyes Sociales de la obra A 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

6. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LOS OFERENTES 

El Contratante pondrá a disposición de los Oferentes el conjunto de la documentación relativa a 

la presente licitación compuesta de: 

 

- Sección I: Pliego de Condiciones Administrativas con sus respectivos anexos.    

- Sección II: Pliego de Condiciones Técnicas con sus respectivos anexos. 

 

6.1. Aclaración de los documentos de la Licitación 

Todo Oferente que haya adquirido los documentos de licitación y que necesite aclaraciones 

podrá solicitarlas hasta 10 (diez) días hábiles antes de la apertura de las ofertas, mediante 

comunicación por escrito enviada al Contratante a la dirección electrónica: ntejera@cvu.com.uy.  

El Contratante dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida dentro del plazo citado 

anteriormente, a más tardar 5 días corridos antes de que venza el plazo para presentación de 

las ofertas. Podrá ser en un plazo menor, siempre que prorrogue la fecha de apertura de forma 

de poner a disposición de los oferentes la información solicitada con un plazo mínimo de 5 (cinco) 

días corridos previo a la presentación de las ofertas. 

Se enviará vía correo electrónico (e-mail) la respuesta del Contratante, incluyendo la consulta, 

sin identificar su procedencia, a todos los que hayan adquirido los Documentos de licitación. 

6.2. Enmienda de los documentos de la Licitación 

El Contratante podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión de comunicados 

a más tardar 5 (cinco) días corridos antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. 

Todo comunicado así emitido constituirá parte de los documentos de licitación y se trasmitirá vía 

correo electrónico (e-mail) a todos los adquirentes de los documentos de licitación. 

El Contratante podrá enviar la/s enmienda/s en un plazo menor a 5 (cinco) días corridos, siempre 

que prorrogue la fecha de apertura de forma de otorgar a los adquirentes del pliego un plazo 

mínimo de 5 (cinco) días corridos previos a la presentación de las ofertas. 

7. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

Tendrán carácter contractual: 

1. El contrato firmado entre el Contratista y el Contratante. 

2. El Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de Condiciones Técnicas 

(PCT), con los respectivos documentos aclaratorios y/o modificaciones realizadas hasta 

la fecha de apertura del llamado. 

3. La oferta presentada por el oferente. 
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Para el caso de existir contradicción en sus términos, los documentos relacionados se 

interpretarán teniendo en consideración el orden de prelación por el que se enumeran en la 

presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto a los que le siguen 

en orden. 

8. OFERENTES ELEGIBLES 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Podrán ser oferentes las empresas nacionales y extranjeras, plenamente capaces, que no estén 

comprendidas en una prohibición de contratar, que acrediten su solvencia económica, financiera 

y técnica y cumplan con los términos definidos en el presente pliego.  

 

En caso de consorcio o SOE integrada por más de una empresa, por lo menos una de las 

empresas integrantes deberá ser constructora y cumplir con un mínimo del 40% de cada uno de 

los requisitos de capacidad, experiencia y volumen de obra descritos en el presente pliego, y 

entre todas completar el 100%.  

 

8.1. Requisitos de participación de los oferentes:  

Todos los Oferentes deben proporcionar a través de los formularios definidos en el Anexo III: 

Formularios de la Licitación, y toda aquella información solicitada en el presente Pliego.  

  

a) Cada Oferente ya sea en forma individual o como integrante de una asociación, grupo o 

sociedad, podrá presentar solamente una oferta. 

 

b) Si un Oferente presenta más de una oferta quedarán descalificadas todas las ofertas que 

presente.  

 

c) Si una persona física o jurídica integra más de un Oferente, quedarán descalificadas 

todas las ofertas que la incluyan.  

 

d) No podrán participar en la licitación aquellas empresas que mantuvieren pendiente de 

resolución o sentencia, a la fecha de apertura de las ofertas, juicios contra CVU o la 

CND. 

 

e) No es requisito estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

8.2. Requisitos de formalidad:  

Los Oferentes presentarán sus ofertas digitalmente, las que deberán contar con firma electrónica 

avanzada (Ley Nº 18.600), siguiendo el proceso descripto en el Anexo IV Procedimiento para la 

Presentación de Ofertas Electrónicas.  

Todas las ofertas y documentos deberán estar en idioma español o debidamente traducidos a 

este idioma por Traductor Público habilitado en Uruguay y apostillados o legalizados según 

corresponda.  
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Se debe asimismo adjuntar: a) Certificado notarial de existencia, vigencia y representación de la 

persona jurídica. En el mismo se detallará lugar de inscripción y sede principal de sus actividades, 

acreditando si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra; b)  Certificado expedido por el 

Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones o similar para empresas 

extranjeras, vigente al día hábil anterior a la fecha de la apertura, o recibo que acredite su 

solicitud; c) Comprobante vigente del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento 

de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales), o similar para empresas extranjeras. 

Aquellos Oferentes que se encuentren activos en el Registro Único de Proveedores del Estado 

y que acrediten el mismo, están eximidos de presentar dicha documentación. 

8.3. Requisitos de capacidad de ejecución del Oferente: 

a) La suma de los Valores Estimados de Contratación Anual libre (VECA libre) de las 

empresas constructoras integrantes de la oferta debe ser mayor o igual al 50% del monto 

de la obra de la componente A excluyendo impuestos y leyes sociales.  

b) La suma del monto de obras viales de carretera, caminos, estructuras de puentes o 

pasajes a desnivel en los últimos 10 (diez) años ejecutadas por todas las empresas 

constructoras integrantes de la oferta sea igual o mayor a 15 millones de dólares, 

excluyendo impuestos y leyes sociales. 

c) La suma de las cantidades físicas de obras viales de carretera, caminos, estructuras de 

puentes o pasajes a desnivel en los últimos 10 (diez) años ejecutadas por todas las 

empresas constructoras integrantes de la oferta sea igual o mayor a las que surgen de 

la oferta. Se deberán identificar toneladas de mezcla asfáltica, m3 de hormigón para 

pavimentos y metros lineales de puentes y/o pasajes a desnivel. 

A fin de cumplir con los volúmenes y montos exigidos, los contratos a considerar deberán estar 

ejecutados en un 50% como mínimo y la información proporcionada debe permitir acreditar estos 

aspectos mediante certificados, los que deben ser firmados por la entidad contratante. 

Sin perjuicio de los requerimientos de Valores Estimados de Contratación Anual libre (VECA 

libre), todas las empresas constructoras deberán presentar la inscripción al Registro Nacional de 

Empresas de Obra Pública (de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº208/2009) 

8.4. Requisitos económico-financieros del Oferente:  

a. Disponer como capital de trabajo un monto mínimo equivalente al máximo de la suma de 

cuatro meses consecutivos del PFF. 

b. Los litigios pendientes del Oferente no podrán representar en total más del 40% del 

patrimonio neto de éste que surja del último balance presentado y deberán ser tratados 

como resueltos en contra del oferente. Lo anterior se aplicará para cada uno de los 

integrantes de un consorcio o de una SOE cuando corresponda. 

c. El Oferente, o al menos uno de los integrantes de un consorcio o de una SOE cuando 

corresponda, deberá cumplir con los siguientes índices para el último ejercicio o, 

alternativamente, para el promedio aritmético de los tres últimos ejercicios 

i. liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) con resultado mayor o igual a 

1,10 
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ii. endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) con resultado menor o igual a 2,5  

iii. rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) con resultado mayor o igual a 

0,10 

En caso de que el Oferente duplique el monto de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, podrá igualmente calificar cumpliendo con dos de los tres índices exigidos 

cuando aquel índice que no cumple con lo requerido se encuentre dentro de los 

siguientes parámetros:   

i. liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1 

ii. endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) menor o igual a 3,5 

iii. rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0,05 

En cuanto al capital de trabajo, éste podrá ser acreditado por uno solo de los integrantes del 

consorcio o de una SOE, sin perjuicio de que los demás deban al menos disponer de un capital 

mínimo de trabajo USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil).  

 

9. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas por un período de 180 (ciento ochenta) días corridos posteriores a la 

fecha de vencimiento para la presentación de las ofertas. Este plazo se prorrogará 

automáticamente hasta la firma del contrato con el adjudicatario salvo que alguno de los 

Oferentes manifieste expresamente su voluntad en contrario por medio fehaciente que acredite 

su recepción. 

 

10. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

10.1. Constitución de la garantía de mantenimiento de oferta. 

El oferente deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta, a favor del Contratante en 

forma previa a la apertura de ofertas, mediante uno o más instrumentos entre las siguientes 

opciones: 

a) fianza o aval de un banco o institución de intermediación financiera establecido en la 

República Oriental del Uruguay y controlado por el BCU; 

b) póliza de seguro de fianza emitida por compañía de seguros;  

c) afectación de títulos de deuda pública en el BROU. 

La garantía de mantenimiento de oferta tendrá una validez mínima de 360 (trescientos sesenta) 

días corridos desde la presentación de la oferta y deberá estar vigente hasta que se obtenga la 

No Objeción del MTOP al contrato suscrito con el Adjudicatario. 

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas 

ellas sean constituidas a nombre del oferente y aceptadas por el Contratante. 
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10.2. Plazo para constitución de la garantía de mantenimiento de oferta.  

La garantía de mantenimiento de la oferta podrá presentarse hasta las 17 horas del día hábil 

anterior a la fecha de presentación de ofertas en la dirección del Contratante para su visto bueno, 

quedando depositada en poder del mismo. Se entregará un recibo del depósito que solo 

acreditará la recepción del documento, pero no su aceptación, asumiendo el Oferente la 

responsabilidad del cumplimiento de las exigencias y las consecuencias que pudieren derivarse 

en caso de no hacerlo. 

10.3. Monto de la garantía de mantenimiento de oferta. 

La garantía de mantenimiento de oferta ascenderá a la suma de USD 100.000 (dólares 

estadounidenses cien mil).   

10.4. Devolución de la garantía de mantenimiento de oferta a los no 

adjudicatarios. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se devolverá a solicitud del oferente no adjudicatario 

una vez vencido el período de vigencia de la misma o cuando se notifique la No Objeción del 

MTOP al contrato suscrito, lo que ocurra primero.   

10.5. Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. 

La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada: 

i. Si el Oferente retira su proposición antes de la firma del Contrato. 

ii. Si el Adjudicatario no cumple en tiempo y forma con la presentación de:  

a. los estatutos, contrato de consorcio o constitución de la sociedad de objeto 

exclusivo cuando corresponda o acredita haber adquirido el paquete accionario 

de una sociedad anónima sin actividad previa en los términos previstos en el 

presente Pliego 

b. la garantía de cumplimiento de contrato 

c. la póliza de seguro de responsabilidad civil 

 
iii. Si el Adjudicatario no firmara el contrato; 

iv. Ante cualquier otro incumplimiento del Oferente derivado de su calidad de Adjudicatario.  

 

11. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Junto a las ofertas se deberá presentar:  

i. Copia de recibo que acredite la compra del presente Pliego, con excepción de la empresa 

promotora de la Iniciativa Privada.  

ii. Copia de comprobante de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta. 
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iii. En caso de Consorcio o Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE) se deberá presentar en los 

plazos y condiciones establecidos en el presente pliego de licitación: 

a. Compromiso de Consorcio con los porcentajes de participación de cada 

integrante o 

b. Compromiso que manifieste que, en caso de adjudicación, se constituirá la 

sociedad de objeto exclusivo o se adquirirá el paquete accionario de una 

sociedad anónima sin actividad previa que tendrá objeto exclusivo. 

Las ofertas deberán contener: 

• Antecedentes del Oferente 

• Propuesta Técnica 

• Propuesta Económica 

11.1. Antecedentes del Oferente  

Los antecedentes del oferente deben incluir: 

A. Certificación Notarial  

B. Declaraciones Juradas  

C. Certificación Contable 

D. Certificación del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública (RNEOP)  

E. Experiencia en obras similares  

 

A. Certificación Notarial. 

Se deberán acreditar mediante Certificación Notarial, cuya fecha de expedición no sea anterior 

a 30 (treinta) días corridos a la fecha de presentación de las ofertas, los siguientes extremos:  

• La existencia, vigencia y representación del Oferente 

• Naturaleza jurídica de la sociedad, fecha de constitución del estatuto o contrato 

social y sus modificaciones, objeto, capital y administración, acreditando que se 

encuentra legalmente constituida. Control de las Leyes N° 17.904 y N° 18.484. 

La regularidad formal del oferente y sus empresas se examinará en la 

certificación notarial y demás documentos exigidos.  

• En caso de personas jurídicas extranjeras: 

− Con representación en el país: acreditar la misma de conformidad con lo 

establecido en la Ley N° 16.060 de sociedades comerciales, sus concordantes, 

complementarias y modificativas; 

− Sin representación en el país: acreditar su constitución conforme a la legislación 

del país de origen. Todos los documentos deberán estar debidamente 

legalizados o apostillados y traducidos al idioma español por traductor público y 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16060-1989
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cumplir con las previsiones de la ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y el decreto 

369/994 de 22 de agosto de 1994. Todo ello sin perjuicio del eventual 

cumplimiento de lo preceptuado en el art. 193 de la Ley 16.060, en caso de que 

su actuación no se limite a actos aislados.  

− Acreditar la calidad de filial o subsidiaria de otra empresa cuando corresponda.  

• Representante/s legal/es del oferente: nombre completo, documento de 

identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico y control de la Ley N° 18.244 o 

normativa análoga del país de origen, en caso de que existiese. 

• Representantes contractuales en caso de existir: control del poder vigente, 

facultades y limitaciones del mandatario. Los poderes otorgados en el extranjero 

deberán estar traducidos por traductor público, apostillados y/o legalizados según 

corresponda. 

En caso de que el Oferente este compuesto por más de una persona jurídica, deberá controlarse 

en el certificado notarial lo correspondiente a cada una de ellas. 

El certificado se presentará digitalizado en formato PDF, pudiendo solicitarse con posterioridad 

la presentación física del mismo.  

B. Declaraciones Juradas 

El Oferente deberá acreditar mediante las Declaraciones Juradas números 1 y 2 acompañadas 

de las correspondientes certificaciones notariales de firmas, los siguientes extremos (ver 

modelos en Anexo VI Declaraciones Juradas y Formularios): 

• Declaración Jurada No 1:  

1) Constancia de que cada una de las personas físicas o jurídicas que lo integran se 
responsabilizan en forma indivisible y solidaria entre sí respecto del Contratante por 
todas las obligaciones emergentes del llamado.  

 
2) La integración del oferente informando porcentaje de participación de cada integrante. 
 
3) La designación como representante de uno de sus integrantes, el que estará 

autorizado para contraer obligaciones, notificarse y recibir instrucciones para todos 
los trámites, gestiones y peticiones referidas al llamado hasta la adjudicación del 
mismo. 

 
4) Correo electrónico en el que se realizarán las notificaciones pertinentes, el que se 

obliga a mantener vigente durante el proceso de licitación (salvo modificación 
autorizada por el Contratante). 

 
5)  En caso que el Oferente o uno de sus miembros integre en su oferta a persona jurídica 

extranjera con o sin representación local, se deberá acreditar la autorización de los 
órganos pertinentes de la misma para participar en la licitación, y su declaración 
jurada de asunción en forma solidaria e indivisible de las obligaciones que surjan del 
contrato, hasta la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado 

• Declaración Jurada N°2: 

1) Que las personas físicas y/o jurídicas que formen parte del Oferente no forman parte 

de algún otro Oferente que se presenta a la misma licitación. 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16497-1994
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/369-1994
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2) Haber examinado y estar conforme con estas Bases de Licitación y demás 

antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al proceso de 

licitación y adjudicación, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen 

el cumplimiento de la ley, estas bases de licitación y demás normativa aplicable, no 

teniendo reparo u objeción que formular. En consecuencia, se libera al Estado 

persona pública mayor y al Contratante, de toda responsabilidad por eventuales 

errores u omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes y documentos. 

3) Aceptación incondicionada por parte del Oferente de las cláusulas de este Pliego y 

de los restantes documentos que tienen carácter contractual sin salvedad alguna, 

así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con el Contratante. Cualquier salvedad se 

entenderá en todo caso como no puesta. 

4) La aceptación por el hecho de presentarse al llamado, de la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de la República Oriental del Uruguay y la competencia de los 

Juzgados y Tribunales del Departamento de Montevideo para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder. Para el caso que 

las partes no acuerden la designación de árbitros, asumirán competencia los 

Tribunales de la Ciudad de Montevideo. 

5) Detalle de todos los litigios pendientes del Oferente y de sus integrantes como 

demandantes o demandados, declarando objeto, partes litigantes, y montos 

reclamados. 

6) Que tienen políticas y procedimientos aprobados en materia de prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se encuentra debidamente 

inscripta en el organismo supervisor correspondiente. 

 

C. Certificación Contable  

Los Oferentes o quienes lo conformen cuando se trata de un consorcio, deberán presentar sus 

Estados Contables de los últimos tres ejercicios finalizados previo a la fecha de presentación de 

las ofertas, aprobados por sus órganos sociales correspondientes. 

• Estarán acompañados por el informe de auditor externo que corresponda de 

acuerdo a la normativa bancaria nacional, expedido por profesional habilitado. 

• En caso que una persona jurídica que integre el grupo oferente no contara con 

estados contables consolidados para todo el período de tres (3) años requerido en 

virtud de haber adquirido la compañía a un tercero dentro del referido plazo, podrá 

agregar estados contables individuales con dictamen de auditoría externa de dicha 

persona jurídica para los ejercicios económicos previos a dicha adquisición. Deberá 

acreditarse en el Certificado Notarial (literal A de la cláusula 11.1). 

En caso que una persona jurídica que integre el grupo oferente no contara con 

estados contables consolidados para todo el período de tres (3) años requerido en 

virtud de tratarse de una sociedad recientemente constituida, la situación jurídica 

correspondiente a ese período deberá estar reflejada en el Certificado Notarial 

(literal A de la cláusula 11.1).     

• Podrán formularse en moneda de origen o en dólares estadounidenses.  
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• Estarán integrados por estado de situación patrimonial, estado de resultados, notas 

aclaratorias y anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de 

origen y aplicación de fondos. 

• Las empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay deberán formularlos 

de acuerdo a la normativa vigente en el país, mientras que las empresas constituidas 

en el extranjero los formularán de acuerdo a las normas vigentes en el país de su 

domicilio. No obstante, para la determinación de los índices económicos - financieros 

y de los ingresos operativos de estas últimas, se seguirán los criterios de exposición 

previstos en la normativa uruguaya.  

• Si el último cierre de ejercicio se produjo en un plazo inferior a los 120 (ciento veinte) 

días corridos anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, el oferente podrá 

a su elección: 

i. presentar los estados contables de los tres ejercicios anteriores al cerrado en 

última instancia, o 

ii. presentar los estados contables del último ejercicio finalizado más los de los 

dos ejercicios previos.  

D. Certificado para Ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública 

El oferente deberá presentar el certificado de dicho Registro que acredite el cumplimiento de las 

condiciones requeridas en la cláusula 8.4: Requisitos de capacidad de ejecución del Oferente 

(VECA Libre) expedido dentro de los 30 (treinta) días corridos anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas.  

E. Experiencia del oferente en contratos similares. 

"El Oferente deberá presentar detalle de contratos de gestión de infraestructura vial (aclarando 
si incluyen alguna o todas las actividades de diseño, construcción y mantenimiento) con plazos 
iguales o superiores a 5 (cinco) años, informando: 
 
i. País y zona geográfica. 
ii. Contratante 
iii. Tipo de obra 
iv. Plazo del contrato 
v. Fecha de inicio de los trabajos 
vi. Fecha de recepción o prevista de terminación 
vii. Monto del contrato 
viii. Monto ejecutado 
ix. Certificación del nivel de satisfacción 
 
En caso de haber formado parte de un consorcio o SOE, especificar porcentaje de participación 
y los trabajos en los cuales intervino." 

 

11.2. Propuesta Técnica 

La Propuesta del Oferente deberá contener lo establecido en la Sección II Pliego de Condiciones 

Técnicas (PCT) y en el Anexo VIII Condiciones mínimas de diseño y ejecución de obras, los que 

incluyen las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento.  
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11.3. Propuesta Económica  

El Oferente presentará: 

a) Resumen de Oferta según Anexo III Formularios de la Licitación. 

b) Propuesta económica con las características establecidas en el Anexo II: Modelo de 

Propuesta Económica. 

c) Plan económico financiero (PEF) siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 

V: Presentación del Plan Económico Financiero (PEF) y Exposición Estándar 

del PEF. 

12. COMISIÓN ASESORA 

Funcionará una Comisión Asesora de Adjudicaciones designada por el MTOP, quien evaluará 

las ofertas y confeccionará un orden de prelación de acuerdo a los montos ofertados.  

Además, podrá solicitar al oferente las aclaraciones que considere pertinentes. En ningún caso 

podrá pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta. 

La Comisión Asesora estará facultada para solicitar los asesoramientos que considere oportuno. 

Previo a la adjudicación, la Comisión Asesora solicitará los Certificados Habilitantes para 

Contratar de los oferentes emitidos por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública 

actualizados a efectos de constatar que el oferente tenga a la fecha, Valor Estimado de 

Contratación Anual (VECA) libre por un monto igual o superior al de la oferta presentada, de 

acuerdo con lo indicado en cláusula 8.4: Requisitos de Capacidad de ejecución del Oferente. 

Asimismo, se solicitará certificado notarial actualizado con fecha no anterior a 30 (treinta) días 

corridos desde la solicitud de presentación.  

No podrán ser consideradas aquellas ofertas que a juicio del Contratante contengan 

apartamiento, reserva u omisión significativa a las exigencias contenidas en las bases de 

contratación, considerándose tales aquellas que: 

a) afecten de manera sustancial, la calidad o cantidad de los trabajos especificados en 

las bases de contratación; o, 

b) limiten de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en las bases de 

contratación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente emanadas 

del pliego; o 

c) de aprobarse, afectarían el principio de ecuanimidad en la posición competitiva de 

otros oferentes que presenten ofertas que se ajusten a las bases de la contratación. 

13. ADJUDICACIÓN  

13.1. Criterios para la adjudicación 

Se adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta cumpla con las condiciones requeridas en el 

presente pliego y tenga el menor valor presente.  

El Contratante corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren en el precio:  
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a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras 

prevalecerán los indicados en letras.  

b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente 

en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo 

caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.  

c) El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento 

antes señalado para la corrección de errores y con la anuencia del Oferente, el nuevo 

monto se considerará obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 

con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

garantía de mantenimiento de su oferta.   

d) Si se omitiera algún rubro o su cotización, se considerará prorrateado entre los restantes 

rubros.  

e) Se aplicará lo establecido en la cláusula 63. LEYES SOCIALES 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se descontarán a valor presente los flujos de 

los dos componentes A y C, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

∑
(A ∗ z + C)/10

(1 + d)i

i=11

i=2

+ ∑
(A ∗ (1 − z))/10

(1 + u)i

i=11

i=2
 

donde: 
 
A = Precio ofertado para el componente A (expresado en dólares) 
C = Precio ofertado para el componente C (expresado en dólares) 
z = proporción ofertada de componente A con repago en dólares, calculada como: 0.7x+0.3y 
1-z = proporción ofertada de componente A con repago en Unidades Indexadas 
x = proporción ofertada en dólares estadounidenses para la subcomponente A1 
y = proporción ofertada en dólares estadounidenses para la subcomponente A2 
d = tasa de descuento a aplicar para dólar 
u = tasa de descuento a aplicar para U.I. 
 

Para obtener los valores de los componentes A y C expresados en dólares, se tomará los valores 

cotizados en la oferta y se dividirán entre el tipo de cambio del Boletín base proporcionado por 

el Contratante para esta licitación, 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de presentación de 

ofertas.   

A los efectos de la comparación de las ofertas, se descontarán los flujos de los tres componentes 

de acuerdo a la fórmula anterior para expresarlos a valor presente al día anterior al acta de 

comprobación de las ofertas, utilizando, tanto para dólares como para UI, el promedio de las 

cotizaciones diarias del penúltimo mes calendario anterior a la fecha de presentación de las 

ofertas, de las tasas correspondientes a la Curva Uruguay en Dólares (CUD) y Curva de 

rendimientos en Unidades indexadas (CUI) a 10 años y que publica BEVSA S.A. 

El contratante notificará a todos los oferentes de la Resolución de adjudicación.  

El Contratante declarará desierto el llamado en caso de que no se presenten oferentes. 
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El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de licitación y rechazar todas las 

ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello 

adquiera responsabilidad alguna ante él o los oferentes afectados por esta decisión, quienes no 

tendrán derecho a indemnización por ningún concepto.    

Para la oferta en que participe el promotor de la iniciativa privada, se le aplicará el descuento del 

10%, referido en la cláusula 3.4 del pliego, a los precios ofertados para los componentes A y C, 

expresados en dólares americanos. 

Dispuesta la adjudicación, la Contratante procederá a realizar un ajuste que afectará únicamente 

al fa en el período comprendido entre la presentación de la oferta y la fecha de notificación de la 

adjudicación del Contrato. Dicho ajuste se realizará siguiendo el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

La Contratante notificará la Adjudicación del contrato a los Oferentes y a quien haya resultado 

Adjudicatario y procederá a realizar el ajuste del fa de la oferta ganadora de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

fa_ajus=fa *G 

siendo 

fa: Factor multiplicador de los costos de financiamiento ofertado 

G= z*GUSD + (1-z)*GUI 

z = proporción ofertada de componente A con repago en dólares 

1-z = proporción ofertada de componente A con repago en Unidades Indexadas 

 

𝐺𝑈𝑆𝐷 = (
81.068,00 + 2.857,00 ∗ 𝑅𝐴_𝑈𝑆𝐷 + 61 ∗ 𝑅𝐴_𝑈𝑆𝐷

2 + 𝑅𝐴_𝑈𝑆𝐷
3

81.068,00 + 2.857,00 ∗ 𝑅𝑂_𝑈𝑆𝐷 + 61 ∗ 𝑅𝑂_𝑈𝑆𝐷
2 + 𝑅𝑂_𝑈𝑆𝐷

3 ) 

Dónde: 

RO_USD es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 años de la curva 

CUD elaborada por BEVSA, en los últimos tres días del mes calendario anterior al mes en que 

se presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales.  

RA_USD es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 años de la curva 

CUD elaborada por BEVSA, para los tres últimos días del mes calendario anterior al mes en que 

ocurra la notificación de la adjudicación, expresada en puntos porcentuales.  

 

𝐺𝑈𝐼 = (
81.068,00 + 2.857,00 ∗ 𝑅𝐴_𝑈𝐼 + 61 ∗ 𝑅𝐴_𝑈𝐼

2 + 𝑅𝐴_𝑈𝐼
3

81.068,00 + 2.857,00 ∗ 𝑅𝑂_𝑈𝐼 + 61 ∗ 𝑅𝑂_𝑈𝐼
2 + 𝑅𝑂_𝑈𝐼

3 ) 

Dónde: 
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RO_UI  es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 años de la curva 

CUI elaborada por BEVSA, en los últimos tres días del mes calendario anterior al mes en que se 

presentaron las ofertas, expresada en puntos porcentuales. Para los plazos en los cuales no 

exista nodo de la curva, se realizará una interpolación lineal entre los nodos más próximos. 

RA_UI es el promedio simple de las tasas de interés para los plazos de 7 y 10 años de la curva 

CUI elaborada por BEVSA, para los tres últimos días del mes calendario anterior al mes en que 

ocurra la notificación de la adjudicación, expresada en puntos porcentuales.  

 

A todos los efectos del contrato y a partir de la notificación de la no objeción del MTOP al mismo, 

fa_ajus aplicará como factor multiplicador de los costos de financiamiento. 

13.2. Documentación a presentar por el adjudicatario 

El Adjudicatario deberá presentar, previo a la firma del Contrato, so pena de dejar sin efecto la 

adjudicación: 

a) Si corresponde, constancia de constitución de la Sociedad de Objeto Exclusivo en la que 

sus integrantes, la participación de los mismos y la estructura accionaria al momento de 

la firma del contrato, deberán coincidir con la de la Oferta presentada.   

b) Si corresponde, copia certificada de Contrato de Consorcio inscripto en el Registro 

Nacional de Comercio de acuerdo a las condiciones de integración y demás 

especificaciones establecidas en el Compromiso de Consorcio presentado en la Oferta. 

c) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

d) Póliza contra reclamos ante Ley de Tercerizaciones. El Adjudicatario deberá presentarla 

para cubrir al Contratante de posibles reclamos en caso de que el Contratista y/o sus 

subcontratistas no cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad social por una 

suma equivalente al 5% del monto adjudicado, que tendrá que mantener vigente durante 

todo el plazo del contrato y hasta el cumplimiento de los plazos legales de que disponen 

los trabajadores para efectuar reclamos.  

e) Póliza de Responsabilidad Civil por un monto asegurado de USD 3.000.000 (dólares 

estadounidenses tres millones) que incluya como co-asegurados o asegurados 

adicionales a Corporación Vial del Uruguay S.A., a Corporación Nacional para el 

Desarrollo y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.   

Dicha póliza deberá extenderse por un plazo mínimo de dos años contados a partir de 

la terminación del contrato para la recepción de reclamos por eventos ocurridos durante 

su vigencia, así como indicar que la defensa en el juicio civil y todos los gastos y 

honorarios irrogados serán de cargo del asegurador (Art. 78 literal b y 79 de la Ley Nº 

19.678). 

f) Certificado expedido por el Banco de Seguros del Estado que acredite estar al día con    

el pago de seguros por accidentes laborales. 

g) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales (Sección Interdicciones), de los 

directores societarios o socios (persona física) en el caso de sociedades personales a 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007, 

con una antigüedad no mayor a 15 (quince) días corridos.  

En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras deberá presentarse documentación 

homóloga. Para el caso de no existir documentación homóloga a la solicitada, el oferente 
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deberá presentar documentación suficiente extendida por profesional del Derecho que 

acredite tal extremo. 

h)  Certificado para contratar del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública que 

demuestre que el Oferente mantiene a la fecha Valor Estimado de Contratación Anual 

(VECA) libre por un monto igual o superior al de la oferta, expedido dentro de los 30 

(treinta) días corridos previos a su presentación.”         

13.3. No cumplimiento de requisitos por el Adjudicatario. 

Para el caso que el adjudicatario no cumpla lo requerido en la cláusula 13.2: Documentación a 

presentar por el adjudicatario, se revocará la adjudicación, pudiendo el Contratante efectuar una 

nueva adjudicación al oferente siguiente en forma consecutiva, siempre que ello fuera posible y 

conveniente, y que el nuevo potencial adjudicatario de su conformidad. Dicha resolución será 

notificada a todos los oferentes. 

14.  TITULAR DEL CONTRATO 

El titular del contrato será el Adjudicatario (empresa, consorcio constituido o sociedad de objeto 

exclusivo) y a todos los efectos será el Contratista de Corporación Vial del Uruguay S.A. en el 

marco de la Concesión celebrada con el MTOP. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

26 

CAPÍTULO III: ACTUACIONES PREVIAS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

15. REQUISITOS ADICIONALES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

15.1. Fondos afectados de forma exclusiva  

El adjudicatario afectará de forma exclusiva fondos equivalentes al menos, del 15% (quince por 

ciento) del monto del Componente A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros.  

Dichos fondos deben estar integrados en al menos un veinticinco por ciento (25%) al momento 

de la firma del contrato. El resto de los fondos se deberá integrar en un plazo no mayor a cuatro 

meses desde la firma del contrato.   

En caso que el oferente esté compuesto por más de una empresa, los fondos serán aportados 

por sus integrantes de acuerdo a la proporción de sus respectivas participaciones en la oferta.  

Estos fondos no podrán ser constituidos con deuda subordinada.  

Salvo autorización expresa del Contratante, en caso de que los fondos de afectación exclusiva 

se integren en Capital Social, deberán mantenerse hasta haber obtenido el último CCH-O del 

Componente A. 

Cumplida la condición precedente, el Capital Social podrá reducirse hasta alcanzar el 10% del 

Componente A, sin considerar el factor de ajuste de costos financieros. 

15.2. Constitución o adquisición del paquete accionario y Estatutos de la 

Sociedad de Objeto Exclusivo (SOE), si corresponde. 

El Oferente que haya resultado adjudicatario, y haya propuesto una SOE, deberá presentar al 

Contratante los estatutos sociales de la misma, en un plazo de 30 (treinta) días corridos de 

notificada la adjudicación.  

El Oferente que haya resultado adjudicatario podrá optar por adquirir el paquete accionario de 

una sociedad anónima sin actividad previa, debiendo presentar al Contratante los estatutos 

vigentes de la sociedad y el proyecto de modificación de estatuto social a efectos de convertirla 

en una sociedad de objeto exclusivo, en un plazo de 30 (treinta) días corridos desde la 

notificación de la adjudicación.  

El Contratante tendrá 10 (diez) días hábiles para realizar observaciones a los estatutos o al 

proyecto de modificación de estatutos de acuerdo con los requisitos en la presente cláusula.  

Cumplido el plazo sin que el Contratante efectúe observaciones, dicho proyecto será considerado 

válido a estos efectos.   

La sociedad de objeto exclusivo deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

• El objeto social consistirá exclusivamente en la ejecución del contrato adjudicado. 

• Al momento de firma del contrato su integración deberá coincidir con la del 

Oferente al momento de presentación de la oferta.  

• No podrá disolverse hasta que se produzca la reversión de los bienes vinculados 

al objeto de este contrato, en los términos dispuestos por el presente pliego.  

• Sus acciones serán nominativas no endosables. 
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• El Contratante luego de revisar que se han cumplido los requisitos mencionados 

en la presente, dará el visto bueno al estatuto.  

• El domicilio y sede social deberá fijarse en la ciudad de Montevideo. 

Dicha sociedad deberá encontrarse legalmente constituida o su estatuto debidamente modificado 

en un plazo de 60 (sesenta) días corridos contados desde la fecha de notificada la adjudicación, 

prorrogables en caso de atrasos no imputables al oferente.  

En caso de que el Oferente opte por adquirir el paquete accionario de una sociedad anónima sin 

actividad previa deberá presentar además una carta certificada de los fundadores de la sociedad 

declarando que la misma no ha tenido ninguna actividad anterior. Asimismo, presentará la 

inscripción de la sociedad en DGI junto con las Declaraciones Juradas desde esa fecha hasta el 

presente. 

15.3. Alteración de la composición accionaria de la Sociedad de Objeto 

Exclusivo o Consorcio. 

La alteración de la composición del paquete accionario de la Sociedad de Objeto Exclusivo o 

Consorcio, así como su transformación, fusión, escisión y la transmisión de sus acciones por 

cualquier título deberá contar con la conformidad previa del Contratante, el cual dispondrá de 10 

(diez) días hábiles para emitir observaciones, de lo contrario se considerará aprobada la 

alteración.  

La Sociedad de Objeto Exclusivo o el Consorcio deberá mantener la solvencia que fue requerida 

para la adjudicación del contrato. 

16. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO 

(PEFD) 

16.1. Proyecto Ejecutivo. 

El proyecto Ejecutivo completo de la zona objeto del contrato deberá ser presentado por la 

Empresa Contratista en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la 

notificación de la No Objeción del MTOP al contrato suscripto.  

A partir de la Adjudicación del contrato, se podrá realizar entregas y aprobaciones parciales al 

Proyecto Ejecutivo.  

El Proyecto Ejecutivo estará constituido por los siguientes elementos: 

• Relevamiento topográfico de toda la zona objeto del contrato, 

• Proyecto de drenaje, de pavimentos y geométrico de la traza (planialtimétrico), 

• Proyecto estructural de puentes, pasajes y otras estructuras, 

• Proyecto de señalización y defensas, 

• Proyecto de iluminación, 

• Proyecto de desvíos y Plan de manejo de tránsito, 

• Proyecto Ambiental. 

Para cada ítem se deberá presentar una Memoria descriptiva, láminas, cálculos, especificaciones 

técnicas y metrajes asociados al mismo. 
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Serán consideradas entregas parciales aquellas que se presenten por ítem o por subtramo de al 

menos 5 km de la zona objeto del contrato y que contengan todos los documentos indicados 

anteriormente. Estas entregas serán realizadas en la División Proyectos de Carreteras (Rincón 

575 piso 6) en forma impresa y digital (con los archivos PDF y DWG correspondientes a cada 

una de las piezas gráficas), deberán entregarse en formato XML todos los elementos necesarios 

para la definición del proyecto ejecutivo (alineamientos, corredores, assemblies, superficies de 

relevamiento topográfico, pavimento terminado, movimiento de suelos, etc.) y se les emitirá el 

comprobante de recepción correspondiente. Cada entrega parcial deberá contar con la fecha 

corriente y número de revisión (en todos los documentos y láminas incluidos), de lo contrario no 

se considerará como válida. 

El Contratante podrá formular observaciones en un plazo de 10 (diez) días hábiles y el Contratista 

tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para levantar las observaciones realizadas. 

Si el Contratante rechazara alguno de los documentos, podrá rescindir el contrato de pleno 

derecho sin que el Contratista tenga derecho a indemnización por ningún concepto y sin 

responsabilidad de tipo alguno para el Contratante. 

En caso de ser aprobados, el Contratante emitirá una nota de visto bueno o conformidad del 

proyecto. Dicha conformidad no desplaza la responsabilidad del Contratista por cualquier error 

en los diseños que sean detectados posteriormente. 

 

16.2. Plan Económico Financiero Definitivo (PEFD) 

El Plan Económico Financiero Definitivo deberá ser presentado en un plazo máximo de 60 

(sesenta) días corridos contados a partir de la notificación de la No Objeción del MTOP al contrato 

suscripto. La empresa Contratista podrá solicitar prórrogas a estos efectos.   

En caso de incumplimiento o de rechazo de la prórroga, el Contratante podrá rescindir el contrato 

de pleno derecho sin que el Contratista tenga derecho a indemnización por ningún concepto y 

sin responsabilidad de tipo alguno para el Contratante más allá de lo estipulado en la cláusula 

44: Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista 

El plan económico financiero (PEF) presentado por el adjudicatario en su oferta se ajustará para 

contemplar las condiciones definitivas acordadas para el financiamiento del contrato, dando lugar 

al plan económico financiero definitivo (PEFD).  

El PEFD resultante y los instrumentos de financiación en él considerados deberán: 

• Contar con la conformidad del Contratante.  

• Guardar coherencia con el PEF.  

• Desarrollar aquellos aspectos que por su naturaleza no hubieran quedado plenamente 

determinados en la documentación presentada en el procedimiento de adjudicación.  

En caso de optar por financiación de terceros se requiere Contrato de financiamiento 
firmado. 
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16.3. Comunicación a MEF y OPP 

El Contratante pondrá en conocimiento de MEF y OPP el PEFD con los instrumentos de 

financiación y el Contrato de financiamiento firmado, que cuenten con la conformidad del 

Contratante. 

17. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

17.1. Garantías de Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Construcción  

El Contratista constituirá, previo a la firma del contrato, garantía de fiel cumplimiento de Contrato 
para la etapa de Construcción, en dólares estadounidenses, por un porcentaje del 5 % del 
componente A, sin considerar el factor multiplicador de los costos de financiamiento. 
 

Dichas garantías podrán constituirse mediante: 

a) fianza o aval de un banco o institución de intermediación financiera establecido en la 

República Oriental del Uruguay y controlado por el BCU 

b) póliza de seguro de fianza emitida por compañía de seguros 

c) afectación de título de deuda pública en el BROU 

Las garantías constituidas deberán depositarse en poder del Contratante, en el plazo de 10 (diez) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación y previo a la 

firma del contrato previsto en la cláusula 19: Formalización del Contrato.   

Si el Contrato experimentare modificaciones que alteren el monto de obra de los Componente A, 

el Contratista deberá ajustar la garantía correspondiente para que la misma guarde la debida 

proporción con el nuevo monto.  

La o las nuevas garantías deberán constituirse en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados 

desde la fecha en que se notifique al Contratista la resolución aprobando el acuerdo de 

modificación.  

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía, penalidades o indemnizaciones exigibles 

al Contratista, éste deberá reponer dicha garantía en la cuantía que ha sido disminuidas en el 

plazo de 10 (diez) días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causal de 

rescisión de este Contrato.  

17.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Mantenimiento   

La garantía de cumplimiento de Contrato para la etapa de Mantenimiento será en dólares 
estadounidenses por un monto equivalente al 1% del monto ofertado para la Componente A (sin 
considerar el factor multiplicador de los costos de financiamiento). 
 
Dichas garantías podrán constituirse mediante: 
a) fianza o aval de un banco o institución de intermediación financiera establecido en la República 
Oriental del Uruguay y controlado por el BCU; 
b) póliza de seguro de fianza emitida por compañía de seguros 
c) afectación de título de deuda pública en el BROU 
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Deberá constituirse al momento del Acta de Terminación de Obra (ATO) del Componente A.  

Una vez constituida la Garantía de Cumplimiento de Contrato para la etapa de Mantenimiento, 

se procederá a la devolución de la garantía constituida para la etapa de Construcción.  

El Contratista será responsable de mantener vigente la garantía de cumplimiento de contrato 

para la etapa de Mantenimiento, hasta que se emita la recepción definitiva del Contrato. Las 

renovaciones de estas garantías deberán realizarse con 60 (sesenta) días corridos de 

anticipación a la fecha de vencimiento de cada plazo.   

La garantía de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento podrá ser ejecutada si 

el Contratista no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones inherentes al Contrato de 

conformidad con lo establecido en el pliego.  

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía penalidades o indemnizaciones exigibles al 

Contratista, éste deberá reponer o ampliar dicha garantía, en la cuantía que corresponda, en el 

plazo de 15 (quince) días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causal de 

rescisión de este Contrato. 

17.3. Afectación de las garantías contractuales 

Las garantías de cumplimiento indicadas responderán por los siguientes conceptos:  

A) las penalidades impuestas al Contratista en virtud del presente Contrato;  
  

B) los incumplimientos de las obligaciones dispuestas en el Contrato, así como los gastos 
originados al Contratante por la demora del Contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 
del Contrato o por dicho incumplimiento;  
  

C) la incautación que puede decretarse en los casos de rescisión del Contrato; y 
  

D) otros incumplimientos referidos a condiciones establecidas expresamente en la 

reglamentación y en el presente Contrato.  
  

17.4. Devolución de Garantías  

La garantía de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento deberá 

permanecer válida hasta que se emita la recepción definitiva del Contrato.  

No se devolverá la garantía de cumplimiento de contrato para la etapa de Construcción, si no 

está constituida la garantía de cumplimiento de contrato para la etapa de Mantenimiento. 

En los casos de cesión del Contrato, el Contratante no devolverá o cancelará la garantía prestada 

por el cedente hasta tanto se haya constituido formalmente la garantía del cesionario. 

18. SEGUROS 

El Contratista deberá contar como mínimo, con las coberturas de seguros detalladas en la 

cláusula 13.2: Documentación a presentar por el adjudicatario, literales d, e y f 

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil debe incluir cláusulas de:  
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i. responsabilidad civil cruzada, 

ii. responsabilidad civil por vibración y debilitamiento de apoyos, 

iii. responsabilidad civil por daños a instalaciones subterráneas.  

La prima de los seguros y sus renovaciones serán pagadas por el Contratista. 

Las eventuales franquicias deducibles o no deducibles que el Contratista pudiera negociar en la 

contratación de los seguros, sin perjuicio de que sean aprobadas por el Contratante, serán de su 

entera responsabilidad y en ningún caso comprometen al Contratante o lo obligan a hacerse 

cargo de las mismas. 

Las condiciones de los seguros no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante, 

debiendo el asegurador notificarle cualquier circunstancia que pueda afectar la vigencia del 

contrato. Si se tratare de falta de pago, el Contratante podrá proceder a abonarlos, aunque 

mediara oposición del tomador o asegurado, y lo descontará del pago siguiente a realizar al 

Contratista. 

Cualquier modificación en las condiciones, riesgos asegurados o vigencia del contrato debe ser 

comunicada por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la 

misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días corridos.  

La diferencia entre el monto del siniestro liquidado y la pérdida real, sin perjuicio de la franquicia 

(sea deducible o no), deberá asumirla el Contratista. 

El Adjudicatario deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil contra todo riesgo por un 

capital no inferior a USD 3.000.000 (dólares estadounidenses tres millones), incluyendo como 

beneficiario adicional al Contratante, a Corporación Nacional para el Desarrollo y al MTOP. 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1. La Formalización del Contrato 

El contrato deberá formalizarse por escrito dentro de los 60 (sesenta) días corridos, contados a 

partir del día siguiente de la notificación del acto de adjudicación, los cuales podrán prorrogarse 

a juicio del Contratante en caso de que existan demoras debidamente acreditadas no imputables 

al Adjudicatario.    

19.2. Efectos de la falta de formalización  

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, el Contratante podrá revocar el acto de adjudicación con la correspondiente 

ejecución de garantía de mantenimiento de oferta.  

20. RIESGOS A ASUMIR POR EL CONTRATANTE Y CONTRATISTA. 

El Contratista asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven del diseño, construcción, 

rehabilitación, mantenimiento y financiación vinculados al objeto de la presente contratación. 

El Contratista asumirá la responsabilidad derivada de la siguiente enumeración no taxativa de 

hechos y circunstancias:  
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a) Defectos, insuficiencias, errores, omisiones o incumplimientos en los proyectos. 

b) Errores constructivos.  

c) Retrasos en los plazos de construcción y/o rehabilitación, cuando no medien razones de 

fuerza mayor o modificaciones solicitadas por el Contratante. 

d) Incumplimientos de los estándares especificados.  

e) Costos adicionales por incrementos de precios distintos a los contemplados en la fórmula 

paramétrica de ajuste, retrasos u otros.  

f) Deficiencias técnicas.  

g) Los resultados del mantenimiento, incluyendo sobrecostos. 

h) Variación del costo del financiamiento derivado de cambios de las condiciones del 

mercado financiero a lo largo del plazo del contrato. 

i) Los efectos medioambientales derivados de incumplimientos a la normativa 

medioambiental, así como del incumplimiento a las disposiciones establecidas en las 

bases de la contratación. 

j) Costos derivados de la adecuación de servicios públicos.  

k) Obtención de autorizaciones y permisos. 

En lo que se refiere a la obtención de los permisos ambientales la Contratante podrá 

conceder una extensión de los plazos (parciales y/o totales) a que hace referencia la 

tabla “Hitos de obra tipo 2” de la Cláusula 30.2. Certificado de Cumplimiento de Hito de 

Obra (CCH-O) si por motivos ajenos al Contratista se retrasara la aprobación del 

proyecto por parte de las autoridades competentes. La extensión de esos plazos no 

podrá exceder de dos meses. 

l) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula 24- Ocupantes ilícitas de 

la faja de dominio público. 

m) La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras, durante 

la construcción, rehabilitación y el mantenimiento. 

n) Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato a las personas que trabajen 

en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos 

daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le 

sean imputables. 

Si existieran razones de fuerza mayor a juicio del Contratante, podrán suspenderse los plazos 

tanto de ejecución de obra como del contrato y, además, se podrá renegociar o modificar el 

contrato según lo establecido en el Capítulo V Garantía en beneficio de los Acreedores 

Financieros, Subcontratación, Cesión, Modificación y Renegociación del contrato.  

El Contratante asumirá los riesgos derivados de: 

a. Retrasos por inicio de obras cuando sean por causas imputable al Contratante, según lo 

establecido en la cláusula 21: Puesta a disposición de la zona de obra. 

b. Retrasos y sobrecostos en las obras derivados de retrasos y fallas en el proceso 

expropiatorio, según lo establecido en la cláusula 22: Expropiaciones. 

c. Cambios en el alcance del proyecto objeto del contrato que hubieren sido efectuados a 

instancia del Contratante, según lo establecido en la cláusula 39: Modificación del 

contrato. 
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d. Retrasos por medidas adoptadas por el Sindicato Único de la Construcción y Afines, o 

por el PIT-CNT cuándo dichas medidas tengan una duración mayor a 10 (diez) días 

consecutivos o 20 (veinte) días no consecutivos en un año calendario y no sean 

imputables al contratista. 

No se considerará riesgo del contratista el riesgo de hallazgos arqueológicos, obras de arte, 
antigüedades u otros objetos de similares características, así como descubrimientos 
paleontológicos. 
 

21. PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

El Contratante pondrá a disposición del Contratista la zona de obra necesaria para la ejecución 

de las obras y cumplimiento de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. 

A los efectos de considerar los trabajos necesarios los oferentes tomarán en consideración que 

todos los tramos serán incorporados al contrato en el estado en que se encuentren, sin 

preparación o tratamiento especial. 

El Contratista recibirá y tomará posesión de la zona de obra una vez que ambas partes hayan 

firmado el Acta de Replanteo.  

Si el Contratante no pone a disposición del Contratista determinado tramo de la zona de obra en 
el plazo previsto en la cláusula 4: Plazo del Contrato, hasta que se ponga la misma a disposición 
se suspenderán en la misma proporción los plazos para la ejecución de la obra del Componente 
A, en tanto se justifique que la demora afecta el normal desarrollo de la misma. 
 

No se reconocerán sobrecostos adicionales para el Contratista, sin perjuicio del ajuste 

paramétrico de las obras por el lapso de no puesta a disposición.  

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento el Contratante y el Contratista podrán acordar 

la puesta a disposición parcial de un tramo a efectos de comenzar la ejecución de la obra, lo que 

se documentará a través de Actas de Replanteo Parciales.  

22. EXPROPIACIONES 

La ejecución y pago de las indemnizaciones de todas las expropiaciones necesarias para las 

obras que surjan del Anexo VIII: Condiciones mínimas de diseño y ejecución de las obras, será 

responsabilidad del Contratante. El Contratante pondrá a disposición del Contratista los predios 

expropiados antes de trascurrido 1/3 del plazo de la etapa de ejecución de obra del Componente 

A.  

Las expropiaciones que pudieran surgir del Proyecto Ejecutivo propuesto por el Contratista serán 

tanto en lo que respecta a los costos como los riesgos derivados en caso de incumplimiento de 

plazos, de cargo del mismo, y deberán ser informadas a MEF y OPP.  

23. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

El Contratista estará obligado a solicitar, y asumir los costos de las licencias y autorizaciones 

administrativas ante cualquier organismo público o privado que le correspondan, y que sean 

necesarias para la iniciación y ejecución de las obras, así como de la realización de cada una de 

las prestaciones incluidas en el objeto del contrato. 
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24. OCUPANTES ILÍCITOS DE LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO Y ZONA “NON 

EDIFICANDI”  

Vigilancia de la faja de dominio público. 

El Contratista deberá vigilar la faja de dominio público y comunicar al Contratante y al 

Concedente dentro de las 24 horas de producida cualquier tipo de ocupación de la misma y/o la 

ocurrencia de daños a la infraestructura vial o de servicios.  

Deberá, además, formular dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos 

hechos, las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, 

UTE, OSE, etc.).  

La no formulación de la denuncia correspondiente lo hará pasible de una multa equivalente a 

USD 500 (dólares estadounidenses quinientos) por día hasta su realización. 

25. CARTELES 

El Contratista colocará a lo largo del circuito, en lugares visibles que determinará el Contratante, 

2 carteles de chapa, con letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo del MTOP, 

de por lo menos 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el diseño que proporcionará 

el Contratante, e incluirá si así se requiere, un render del proyecto que será suministrado por el 

Contratista. 

Los carteles se ubicarán dentro de los 7 (siete) primeros días hábiles a partir del Acta de 

Replanteo y se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la finalización del 

contrato.  

No se permitirá colocar otros carteles sin la previa autorización del Contratante. 

Los mismos se instalarán a una distancia mínima de 12 m desde el borde de calzada, y a una 

distancia mínima de 3 m de pie de talud.  
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

26. HITOS DEL CONTRATO 

Los trabajos a cargo del Contratista se fraccionarán en hitos.  

• En la etapa de Obra se denominarán Hito de Obra (H-O) 

• En la etapa de mantenimiento Hito de Mantenimiento (H-M) 

Los H-O certifican la ejecución parcial de la obra, que estará segmentada por los avances 

definidos en el Plan de Trabajo (PDT), de acuerdo a las condiciones previstas en el presente 

pliego.  

Los H-M comprenderán la prestación del servicio de mantenimiento de la totalidad del tramo de 

ruta objeto del contrato, de acuerdo con los niveles de servicio exigidos en el pliego. 

El cumplimiento de un H-M implica que el tramo vial objeto del contrato ha estado disponible para 

su uso efectivo con el desempeño exigido durante un período de tiempo establecido en el pliego. 

El pliego establecerá los requisitos para cada hito y la cantidad de hitos del contrato en la Sección 

II – Pliego de Condiciones Técnicas. 

El cumplimiento de los hitos será validado por la Dirección de Obra, la que emitirá Certificados 

de Cumplimiento de Hitos de Obra (CCH-O) y Certificados de Cumplimiento de Hito de 

Mantenimiento (CCH-M), según corresponda. 

27. CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD 

Se define disponibilidad como el hecho de que la infraestructura objeto del contrato esté en 

condiciones de ser utilizada cumpliendo los Indicadores de Calidad y Servicio definidos en los 

Anexos X Índices de Calidad y XI Estándares de Servicio.  

28. COMPONENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA 

Los trabajos a realizar por el Contratista se encuentran definidos en la cláusula 2: Objeto del 

Contrato y contemplan dos componentes:  

i. Componente A: Rehabilitación de la Ruta 19 entre Ruta 6 y la progresiva 89K220 (Cerro 

Chato). 

ii. Componente C: tareas de mantenimiento del Componente A que se prestarán hasta la 

finalización del contrato.  

29. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO  

La Dirección de Obra emitirá tres tipos de certificados que acrediten cumplimiento de los trabajos 

comprendidos en los dos componentes (A y C) en sus respectivas etapas: 

i. Certificados de Avance de Obra (CAO), expedidos en pesos uruguayos ajustados por la fórmula 

paramétrica definida en el Anexo XIII: Ajuste Paramétrico. 
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ii. Certificados de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O), expedidos en dólares 

estadounidenses y/o unidades indexadas, a elección del Contratista al momento de presentación 

de la oferta. 

iii. Certificados de Cumplimiento de Hito de Mantenimiento (CCH-M), expedidos en pesos 

uruguayos ajustados por la fórmula paramétrica definida en el Anexo XIII: Ajuste Paramétrico. 

 

30. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL COMPONENTE A 

Para el Componente A, la Dirección de Obra emitirá dos tipos de certificados:  

i. Certificado de Avance de Obra (CAO) 

ii. Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O) 

30.1. Certificado de Avance de Obra (CAO) 

La Dirección de Obra certificará mensualmente los metrajes ejecutados en el mes y emitirá un 

Certificado de Avance de Obra (CAO) por el monto que surja de sumar los productos entre 

metraje y precio unitario de cada rubro en pesos uruguayos ajustados por el coeficiente 

paramétrico correspondiente, según lo determinado en el Anexo XIII: Ajuste Paramétrico. 

El Contratista presentará mensualmente a la Dirección de Obra la planilla de aportes al BPS, con 

documentación de respaldo para su verificación. La planilla tiene carácter de declaración jurada 

por parte de la empresa, el valor de la misma será incorporado al CAO del mes siguiente en tanto 

no se haya superado la partida de monto imponible del componente en la oferta.   

El Certificado de Avance de Obra (CAO) del Componente A justificará obras ejecutadas en 

unidades físicas y monetarias, pero no dará derecho a cobro alguno al Contratista por este 

Componente, lo cual estará condicionado a la obtención de Certificados de Cumplimiento de Hito 

de Obra (CCH-O) que incluirá las penalizaciones que correspondan. 

En cada CAO se discriminará el monto de IVA. 

30.2. Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O) 

Los hitos de obra (H-O) se clasificarán en tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a lo que se dirá a 

continuación. 

El H-O tipo 1 refiere al logro del cumplimiento del Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) y 

Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) en cada bimestre desde el inicio de la obra hasta el bimestre 

3. De lograrse el cumplimiento la Dirección de Obra emitirá los correspondientes certificados de 

cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O). Existirán como máximo 3 H-O tipo 1. 

El H-O tipo 2 refiere a la finalización de tramos de obra de 4 Km o más de longitud terminados 

(en no más de dos sub-tramos) en condición de Recepción, de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego. La Dirección de la obra emitirá un CCH-O tipo 2 a la fecha de confirmación de las 

condiciones de Recepción. 
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El contratista presentará en su oferta un Plan de Desarrollo de Trabajos (PDT) y Plan de Flujo 

de fondos (PFF) que deben ser de aprobación por parte del Contratante. Estos documentos 

podrán actualizarse, previa aprobación, antes de la firma del Contrato.  

Los mismos deben cumplir con una ejecución mínima del 12,5% al cumplirse el primer tercio de 

la Obra y 50% al segundo tercio, a estos efectos de tomará 12 meses como plazo de obra.  

Estos documentos formaran parte del contrato. 

En caso de no cumplirse el H-O tipo 1 en la fecha establecida, la Dirección de la Obra emitirá los 

CCH-O al cierre del mes en que se alcance el avance comprometido. 

El monto total de los CCH-O, se calculará como el diferencial entre la certificación acumulada, a 

la fecha de logrado el H-O, y la certificación acumulada en el H-O anterior, aplicando las 

deducciones que correspondan (cláusula 41: Procedimiento de Imposición de Penalidades). 

Una vez que se logre la emisión de un CCH-O tipo 2, se dejarán de emitir los H-O tipo 1. 

Al finalizar cada hito de obra (tipo 1 o 2), el Contratista solicitará la emisión de los CCH-O a la 

Dirección de la Obra. 

La Dirección de Obra emitirá el CCH-O una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del contrato en relación al hito evaluado.   

Los CCH-O se emitirán contra la ejecución y recepción conforme del cien por ciento de cada hito, 

aplicando las deducciones que correspondan (cláusula 41: Procedimiento de Imposición de 

Penalidades). 

El monto total del CCH-O se emitirá en la moneda o combinación de monedas que el oferente 

haya definido en su oferta. En caso de optar por más de una moneda, se emitirá un CCH-O por 

cada una de ellas. En caso de optar por combinación de monedas diferentes en los 

subcomponentes A1 y A2, se emitirá un CCH-O por cada una de ellas.  

El procedimiento de cálculo de conversión de los valores de los CCH-O según las monedas 

elegidas por el Contratista será el siguiente: 

CCH-O en dólares estadounidenses:   

• Paso 1: Se ajustarán los valores cotizados en pesos uruguayos por el factor de ajuste 

paramétrico de DNV del Anexo XIII: Ajuste paramétrico, entre la fecha del Boletín de 

Valores Base que se comunica a los oferentes previo a la presentación de las ofertas y 

la fecha de emisión de cada CAO en que estén comprendidas las tareas que forman 

parte del CCH-O que se certifica, y se dividirá por el Tipo de Cambio del Boletín 

correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. Se incluirán las penalizaciones que 

correspondan. 

• Paso 2: El monto resultante del Paso 1 se multiplicará por el factor de ajuste de costos 

financieros (fa) definido en la oferta.  

 

CCH-O en unidades indexadas: 

• Paso 1: Se ajustarán los valores cotizados en pesos uruguayos por el factor de ajuste 

paramétrico de DNV del Anexo XIII: Ajuste paramétrico, entre la fecha del Boletín de 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

38 

Valores Base que se comunica a los oferentes previo a la presentación de las ofertas y 

la fecha de emisión de cada CAO en que estén comprendidas las tareas que forman 

parte del CCH-O que se certifica, y se dividirá por la cotización promedio mensual de la 

UI del Boletín correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. Se incluirán las 

penalizaciones que correspondan. 

 

• Paso 2: El monto resultante del Paso 1 se multiplicará por el factor de ajuste de costos 

financieros (fa) definido en la oferta. 

31. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL COMPONENTE C 

Las obras del Componente A deberán ser mantenidas por el Contratista hasta el plazo de 

terminación del contrato, según los Niveles de Servicio establecidos en los Anexos XI: 

Estándares de Servicio y XII: Metodología para la determinación de los Niveles de Servicio, a 

menos que se indique la desafectación de algún tramo, subtramo o sector. 

La certificación del Componente C iniciará una vez recibida la totalidad de las obras del 

componente A mediante el Acta de Terminación de Obra (ATO).  

A partir de la fecha del ATO, la Dirección de Obra certificará semestralmente mediante la emisión 

de un CCH-M el cumplimiento de los índices de disponibilidad y niveles de servicio del tramo, de 

acuerdo a los Anexos X: Índices de Calidad y Anexo XI: Estándares de Servicio. 

Vencido el semestre se acumularán los km.mes correspondientes y se actualizará la paramétrica 

de pago (Anexo XIII: Ajuste paramétrico) al mes de certificación con las deducciones 

correspondientes, de acuerdo a la fórmula establecida en la cláusula 34: Pagos al contratista por 

cumplimientos del componente C.  

32. RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA 

El Contratante no garantiza al Contratista un nivel mínimo de ingresos ni asegura una rentabilidad 

mínima por la ejecución del contrato.  

El Contratista recibirá pagos por cada uno de los dos componentes (A y C): 

A. El Componente A (construcción de nueva doble vía Ruta) originará dos tipos de pagos 

por cumplimientos de hitos certificados mediante CAO y/o CCH-O: 

a. Pagos irrevocables con Certificados Irrevocables de Pago (CIP) por el 70% del 

monto total de los CCH-O. 

b. Pagos por disponibilidad de la obra (PPD-O) por el 30% del monto total de los 

CCH-O.  

B. El Componente C (mantenimiento de las definidas en el Componente A) originará pagos 

por disponibilidad de mantenimiento (PPD-M) por cumplimientos de hitos certificados 

mediante CCH-M.  

Los pagos del Contratante al Contratista se realizarán a través de un Fideicomiso de 

Administración por el cual el Contratante le cederá los ingresos necesarios para el repago de los 

contratos CREMAF (subsidios CREMAF) en el marco del Contrato de Concesión, con el objetivo 

de garantizar la independencia del pago de los mismos.  
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33. PAGOS AL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE A 

El Componente A comprenderá los montos a pagar por la obra de construcción más los costos 

financieros necesarios para que el Contratista pueda llevar adelante la obra.  

El cálculo del monto del Componente A se efectuará por el procedimiento detallado en este 

Capítulo y en el Anexo II - Modelo de Propuesta Económica.  

Las obras mínimas comprendidas en el Componente A se detallan en el Anexo VIII: Condiciones 

mínimas de diseño y ejecución de las obras.  

Los pagos del Componente A, tal como se mencionó en la cláusula precedente, se realizarán a 

través de un fideicomiso de administración.  

Para el componente A, entre el primer CCH-O tipo 2 y el ATO, el Contratista tendrá a su cargo 

el mantenimiento de dichos tramos, pero sin recibir pago por ello. La Dirección de Obra controlará 

el cumplimiento de los estándares de servicio definidos en el Anexo XI Estándares de servicio.  

El pago del Componente A al Contratista se divide en dos subcomponentes A1 y A2. 

La Dirección de Obra presentará al Contratante los CCH-O que emita y el Contratante, en un 

plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles a partir de la presentación: 

a) Emitirá a favor del Contratista 20 (veinte) Certificados Irrevocables de Pago (CIP) 

asociados a cada CCH-O emitido, correspondiente al subcomponente A1 sin impuestos, 

en las monedas establecidas en la oferta para este subcomponente. 

 

b) Reconocerá al Contratista el derecho a recibir pagos futuros asociados a los CCH-O 

emitidos, correspondientes al subcomponente A2, en las monedas establecidas en la 

oferta para este subcomponente, sujeto al cumplimiento simultáneo por su parte de dos 

condiciones: 

 

i. la culminación de la construcción, entrega y recepción de la totalidad de los 

hitos de la obra del Componente A, respaldada por la emisión de los 

correspondientes CCH-O y el ATO. 

ii. El cumplimiento del Índice de Calidad de Obra en Servicio (ICOS) del 

Componente A, de acuerdo a Informe de Niveles de Servicio emitido por la DNV 

al mes anterior al correspondiente a la fecha del pago. 

 

33.1.  Subcomponente A1 - pagos irrevocables por la obra mediante CIP. 

El Subcomponente A1 será por un monto igual al 70% del monto del Componente A (incluyendo 

el factor de ajuste de financiamiento)  

Los CIPs serán entregados al fiduciario del Fideicomiso de Administración CVU-CREMAF quien 

los custodiará en beneficio del Contratista (o su cesionario o adquirente) (“Titulares”) de 

conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administración CVU-CREMAF. 

A efectos del cobro de los CIPs, los Titulares deberán proveer al fiduciario su identidad, dirección, 

número de cuenta bancaria y toda otra información relevante que se requiera de conformidad 

con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administración CVU-CREMAF. 

El modelo de CIP se muestra en el Anexo VII: Certificado Irrevocable de Pago (CIP). 
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La fecha de vencimiento del primer CIP será el 15 de junio o el 15 de diciembre, siguientes a que 

se cumplan los 180 (ciento ochenta) días corridos de la fecha máxima de finalización de la obra 

del Componente A prevista en la cláusula 4: Plazo del contrato. Los siguientes vencerán de 

manera semestral y consecutiva (15 de junio o el 15 de diciembre). 

En caso de que para uno o más hitos sus CCH-O se hayan emitido en fecha posterior a la de 

finalización máxima prevista del Componente A, el primer CIP de cada uno de esos CCH-O 

vencerá el 15 de junio o el 15 de diciembre posterior a los 180 (ciento ochenta) días corridos de 

emitido dicho CCH-O. En caso de corresponder, se aplicarán al CCH-O las penalidades 

establecidas en el literal h) de la cláusula 43.2:  Infracciones y penalidades por incumplimiento 

de obligaciones técnicas. 

Los CIP serán emitidos con certificación notarial de firmas, en dólares estadounidenses y/o 

unidades indexadas en cada una de las monedas, según la proporción establecida por el 

Contratista en su oferta.  

Para determinar el monto a emitir en cada una de las diferentes monedas se aplicará el 

procedimiento establecido en la cláusula 30.2: Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra 

(CCH-O).   

El monto de las Unidades Indexadas se pagará en pesos uruguayos considerando el valor de la 

UI de 20 (veinte) días anteriores a la fecha de vencimiento del correspondiente CIP. 

Será condición necesaria para la emisión de cada CIP, que el Contratista presente al Contratante 

la factura correspondiente.  

Los CIP solo se podrán transferir mediante notificación al fiduciario del Fideicomiso de 

Administración CVU-CREMAF por parte del cedente y cesionario del CIP de conformidad con lo 

establecido en los CIP y en el Contrato de Fideicomiso de Administración CVU-CREMAF. A 

dichos efectos, deberá proveerse al fiduciario la identidad, dirección, número de cuenta bancaria 

y toda otra información relevante del nuevo Titular. 

Los CIP solo se podrán transferir mediante Contrato de Cesión de Créditos.  

En caso de que el Contratista ceda uno o más CIP a un tercero, deberá notificar la cesión al 

Contratante y al Fiduciario.  

33.2. Subcomponente A2 - pagos por disponibilidad de la obra (PPD-O)  

El Subcomponente A2 será por un monto igual al 30% del Componente A (incluye el factor de 

ajuste de financiamiento), luego de aplicar las deducciones que correspondan (Cláusula 41: 

Procedimiento de Imposición de Penalidades) y se pagará en 20 cuotas semestrales, vencidas 

y consecutivas. 

Los pagos del Subcomponente A2 serán pagos por disponibilidad (PPD). 

Los pagos tendrán descuentos en base a las fallas en los niveles de servicio que se reflejen en 

el Índice de Calidad de Obras en Servicio (ICOS) en su respectivo semestre, de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

𝑨𝟐𝒕 = 𝟎, 𝟑 ∗
𝑨

𝟐𝟎
∗  𝐼𝐶𝑂𝑆𝑡         

Siendo:  

A2t:  Subcomponente A2 del semestre t 
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A: Componente A total 

𝐼𝐶𝑂𝑆𝑡: Índice de Calidad de Obra en Servicio en el semestre t 

Los CCH-O correspondiente al Subcomponente A2 darán derecho al cobro de los pagos por 

disponibilidad de obra (PPD-O), siempre que cumplan con las dos condiciones mencionadas en 

la cláusula 34 Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente A.  

En tanto no se produzcan retrasos en la finalización de la totalidad de los trabajos del 

Componente A, los PPD-O serán semestrales a partir de 180 (ciento ochenta) días corridos de 

la emisión de los CCH-O correspondientes al último H-O y hasta la finalización del contrato.  

Si se produjese retraso en la finalización de la totalidad de los trabajos del Componente A, se 

aplicará lo previsto en la cláusula 34.2.1: Subcomponente A2 – Atrasos en la puesta en servicio 

de la obra atribuibles al Contratista.  

Para el cobro de cada PPD-O, el Contratista deberá emitir factura al Contratante por el monto 

del mismo más IVA en caso de corresponder, al menos 20 (veinte) días corridos antes de la 

fecha de pago (15 de junio o 15 de diciembre según corresponda).   

El pago del primer PPD-O se efectuará una vez transcurridos 180 (ciento ochenta) días corridos 

de la fecha de emisión del ATO, siempre que se hayan cumplido las condiciones de disponibilidad 

y niveles de servicios. Esta primera cuota será abonada el 15 de junio o el 15 de diciembre, la 

posterior que más se aproxime al vencimiento de los 180 (ciento ochenta) días. 

Las facturas de los PPD-O se pagarán dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la 

presentación de las facturas y se efectuarán en dólares estadounidenses y/o unidades indexadas 

según la proporción establecida por el Contratista en su oferta.  

El monto de las Unidades Indexadas se pagará en pesos uruguayos considerando el valor de la 

UI a la fecha de emisión de la factura. 

Para determinar el monto a pagar en cada una de las diferentes monedas se aplicará el 

procedimiento establecido en la cláusula 30.2: Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra 

(CCH-O). 

33.2.1 Subcomponente A2 – Atrasos en la puesta en servicio de la obra atribuibles 

al Contratista 

En caso de generarse atrasos en la fecha máxima prevista de finalización de la obra del 

Componente A (cláusula 4: Plazo del contrato) que sean atribuibles al Contratista, éste perderá 

el derecho al cobro de las cuotas del Subcomponente A2 (PPD-O) que fueran anteriores a la 

fecha de finalización efectiva del Componente A.  

La finalización del Componente A se certificará con la emisión de los CCH-O correspondientes 

al último H-O y la emisión del ATO de este componente. 

33.2.2 Subcomponente A2 – Atrasos en la puesta en servicio de la obra atribuibles 

al Contratante 

En caso de generarse atrasos en la puesta en servicio de la obra del Componente A, que sean 

atribuibles al Contratante y determinen que la misma no estará disponible en el semestre 

correspondiente, las cuotas respectivas se abonarán en conjunto con la siguiente y no estarán 

sujetas a descuentos por ICOS.    
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34. PAGOS AL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE C 

El Componente C comprenderá los montos a pagar por el mantenimiento de las obras 

comprendidas en Componente A. 

El pago del Componente C se realizará a través de un fideicomiso de administración mencionado 

en la cláusula 32: Retribución al Contratista.  

El Componente C se inicia a partir de la firma del Acta de Terminación de Obra (ATO).  

El ATO se expedirá una vez finalizadas el 100% de las obras previstas en el componente A. 

Culminadas las mismas, comenzarán a emitirse semestralmente los CCH-M de la etapa de 

mantenimiento prevista en el contrato (Componente C).  

La Dirección de Obra controlará el cumplimiento de los niveles de servicio y condiciones de 

disponibilidad.  

El pago del mantenimiento se efectuará semestralmente en función de la cantidad de kilómetros 

del contrato, ajustado por el índice de Calidad de Mantenimiento y por el índice de Calidad de 

Mantenimiento de Iluminación (ICMI) calculado de la siguiente forma: 

𝑀𝑖 = ∑(𝑐𝑗

𝑗=6

𝑗=1

∗ 𝑘𝑗) ∗ (𝛽 ∗ 𝐼𝐶𝑀𝑖 + (1 − 𝛽) ∗ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑖) ∗ 𝐿 

i= Número de semestre. 

j= Número de mes correspondiente al semestre i 

𝐼𝐶𝑀𝐼𝑖 = Índice de calidad de mantenimiento de Iluminación del semestre i (Anexo X: 

Índice de calidad de obra en servicio, mantenimiento e iluminación). 

𝐼𝐶𝑀𝑖 = Índice de calidad de mantenimiento del semestre i (Anexo X: Índice de calidad de 

obra en servicio, mantenimiento e iluminación). 

L= longitud del contrato expresado en km. 

𝑐𝑗= precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes 

𝑘𝑗= ajustado paramétricamente al mes j de acuerdo al Anexo XIII. 

𝛽= 0.95 

La Leyes Sociales vinculadas a las tareas de mantenimiento, una vez realizados los controles 

correspondientes se adicionarán al pago del mantenimiento semestral  𝑀𝑖 en tanto no suLn la 

partida de Monto Imponible del Componente C.  

En el pago del Componente C se aplicarán la suma de los descuentos y multas aplicadas de 

acuerdo al Capítulo VII Sanciones y penalidades por incumplimiento de obligaciones, durante el 

mes correspondiente de la etapa de Mantenimiento. 

El cumplimiento de los indicadores de disponibilidad de la obra y los niveles de servicios están 

definidos en el Anexo XI Estándares de Servicio. 

El monto a pagar por el Componente C, será facturado al menos 20 (veinte) días corridos antes 

de la fecha de pago (15 de junio o 15 de diciembre). 
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El pago por el primer período de mantenimiento se efectuará una vez transcurridos 180 (ciento 

ochenta) días corridos de la fecha de emisión del ATO, siempre que se hayan cumplido las 

condiciones de disponibilidad y niveles de servicios. Esta primera cuota será abonada el 15 de 

junio o el 15 de diciembre, la posterior que más se aproxime al vencimiento de los 180 (ciento 

ochenta) días.  

CAPÍTULO V: GARANTÍA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES FINANCIEROS, 

SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN, MODIFICACIÓN Y RENEGOCIACIÓN DEL 

CONTRATO 

35. GARANTIA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES 

El Contratista podrá constituir en beneficio de sus acreedores todo tipo de garantías personales 

o reales. 

35.1. Cesión de Contrato en Garantía 

El Contratista podrá ceder en garantía, exclusivamente a favor de los acreedores financieros (o 

de un tercero designado por éstos) que financian la ejecución del contrato (en adelante 

acreedores financieros) todos los derechos y obligaciones emergentes del Contrato, a efectos 

de que éstos cedan el mismo a un tercero.  

Al momento de presentar el PEFD, el Contratista deberá informar de la existencia de los contratos 

de cesión en garantía a favor de los acreedores. Luego de aprobado el PEFD cualquier alteración 

en relación con estos contratos deberá requerir autorización de la Contratante.  

La cesión del contrato por parte de los acreedores financieros a un tercero quedará condicionada 

a la previa autorización del Contratante, quien resolverá si el mismo cumple los requisitos 

establecidos en el pliego, sus modificaciones, así como el contrato vigente para constituirse en 

cesionario.  

La cesión del contrato deberá estar condicionada a la configuración de “hechos de 

incumplimiento”.  

A efectos de la presente cláusula, se consideran “hechos de incumplimiento”:  

a. Demora no autorizada en la ejecución de los trabajos mayor a 90 (noventa) días corridos 

transcurridos desde el vencimiento de los plazos parciales y/o totales establecidos en el 

Contrato.  

b. Cuando el monto correspondiente al PPD respecto del monto que hubiere correspondido 

cobrar por ese mismo concepto si la disponibilidad hubiera sido del 100%. Resulte: 

i. Inferior al 85% en 2 pagos consecutivos o 3 alternados. 

ii. Inferior al 90% en 4 pagos consecutivos o alternados. 

c. Cualquier otro evento que configure un “hecho de incumplimiento” bajo cualquiera de los 

instrumentos de financiación celebrados entre el Contratista y los acreedores financieros 

y que haya sido incorporado al Contrato. 

Cuando se verifiquen los hechos de incumplimiento los acreedores financieros podrán hacer 

efectiva la mencionada cesión, debiendo para ello: 

i) notificar al Contratante de su voluntad de hacer efectiva la cesión 
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ii) Proponer al Contratante un Cesionario, en un plazo máximo de 30 (treinta) días 

corridos a partir de efectuada la notificación antes mencionada. Vencido el mismo 

este plazo podrá ser prorrogado a solicitud fundada de los acreedores financieros 

 

Los acreedores financieros deberán proporcionar al Contratante toda la información que éste 

requiera para acreditar la capacidad del Cesionario propuesto para cumplir con las obligaciones 

emergentes del Pliego, sus modificaciones, así como el contrato vigente.   

Si el contrato estuviere parcialmente cumplido, el cesionario propuesto deberá cumplir con los 

requisitos correspondientes a los aspectos del objeto del Contrato pendientes de cumplimiento y 

subsanar las deficiencias del Contratista original, las cuales serán determinadas por el 

Contratante con carácter previo a la cesión.  

El Contratante verificará si el cesionario propuesto reúne todos los requisitos y condiciones 

exigidas en el pliego y en el contrato.   

En el plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud de cesión, 

el Contratante se expedirá sobre la solicitud de sustitución de Contratista realizada por los 

acreedores financieros, pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que considere 

pertinentes en tal sentido. En dicho caso, el término referido quedará suspendido retomándose 

luego de que las aclaraciones y/o ampliaciones sean proporcionadas.  

Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado sin que el Contratante resuelva sobre la 

solicitud de cesión, se entenderá que la misma es rechazada. 

La cesión del Contrato a un tercero se hará efectiva una vez que el Contratante le notifique la 

aceptación del cesionario a los acreedores financieros. 

Operada la cesión del Contrato, el cesionario:  

(i) adquirirá el Contrato sin que se le imputen los incumplimientos atribuibles al 

Contratista original, sin perjuicio de su obligación de subsanar las deficiencias 

causadas por aquel y referidas anteriormente;  

(ii) el cesionario será el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del 

Contrato.  

La cesión operará de acuerdo a lo acordado entre el Contratista original y los acreedores 

financieros, sin generar obligaciones al Contratante. 

Si en el marco de lo dispuesto en la cláusula 44: Rescisión del Contrato por incumplimiento del 

Contratista, los acreedores financieros no subsanaran directamente o a través de un tercero el 

incumplimiento o la causal de terminación, el Contratante procederá a la terminación del Contrato 

y al pago por terminación indicado en la cláusula 42: Terminación del Contrato. 

36. COMPENSACIÓN AL CONTRATISTA POR ATRASOS EN LOS PAGOS 

A efectos del cálculo por compensación en el atraso del pago al Contratista, se tomará como 

referencia el interés autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa 

media vigente en la moneda que corresponda, para empresas de intermediación financiera 

aplicable a grandes empresas publicada por el BCU. 
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36.1. Cesión de Créditos en Garantía 

El Contratista podrá ceder parcial o totalmente a favor de los acreedores financieros, los créditos 

emergentes del presente Contrato sin autorización previa del Contratante.  

El Contratante manifiesta su aceptación a toda cesión o prenda de créditos a favor de los 

acreedores financieros que le notifique el Contratista en el futuro, obligándose expresamente a 

no oponerse a la misma. 

La notificación al Contratante deberá realizarse con la entrega de la siguiente documentación: 

(a) testimonio notarial de protocolización del contrato de cesión de créditos o prenda de créditos, 

y (b) carta emitida por el cesionario con firmas certificadas con indicación del número de la cuenta 

bancaria donde deberán realizarse los pagos.  

37. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá subcontratar a empresas constructoras para las obras puestas a su cargo, 

hasta en un 50% (cincuenta por ciento). En caso de realizar una contratación del tipo “Ingeniería, 

Compras y Construcción” (EPC por sus siglas en inglés), dicho porcentaje debe respetarse en la 

composición de la EPC.  

El Contratista será el responsable frente al Contratante, por el cumplimiento en tiempo y forma 

de las obligaciones subcontratadas.  

El Contratante será mantenido indemne ante cualquier reclamo que los trabajadores del 

Contratista y/o de los subcontratistas pudieren realizarle, así como también de las eventuales 

condenas, costas y costos que se generen.   

38. CESIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista podrá ceder total o parcialmente el contrato si cuenta con autorización previa y 

expresa del Contratante.  

La solicitud de autorización dirigida al Contratante para ceder el contrato deberá incluir los plazos 

y condiciones en que se procederá a la cesión del contrato; la delimitación precisa del alcance 

de la cesión y objeto sobre el cual recae y un informe que avale el cumplimiento por parte del 

cesionario de los requerimientos técnicos, económicos y financieros para la debida ejecución del 

contrato, los cuales deben ser acordes a los que se le exigieron al Contratista y a su propuesta. 

El Contratante verificará si el cesionario propuesto reúne todos los requisitos y condiciones 

exigidas en el pliego y en el contrato, pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que 

considere pertinentes en tal sentido.  

La decisión expresa del Contratante será notificada al Contratista.  

En la resolución por la cual se autorice la cesión del contrato, se indicará expresamente el 

alcance y contenido de la cesión; los plazos dentro de los cuales la cesión deberá instrumentarse, 

así como la constitución de la garantía correspondiente. 

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesión y constitución de 

garantías, el Contratista cedente mantendrá todas sus obligaciones frente al Contratante, sin 

perjuicio de la excepción que se indica a continuación.  

Si el cedente actuara de mala fe o existieren vicios ocultos mantendrá su responsabilidad en 

forma solidaria e indivisible con el cesionario, respecto del Contratante. 
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En caso contrario, producida la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos 

y obligaciones que correspondan al cedente. 

No se autorizarán cesiones hasta la finalización de todas las obras ni durante los últimos 

dieciocho (18) meses del contrato, salvo casos excepcionales a criterio del Contratante.   

39. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Las características o la cuantía de las obras o de los servicios contratados podrán modificarse 

para: 

i. Mejorar o incrementar los niveles de servicio o estándares técnicos establecidos en el 

presente pliego y en el contrato. 

ii. Por otras razones de interés público debidamente fundadas. 

Las modificaciones podrán originarse en  

a) Iniciativas exclusivas del Contratante.  

b) Acuerdo entre el Contratante y el Contratista. 

Para el caso de modificaciones originadas en la iniciativa exclusiva del Contratante, si en un 

plazo de 15 (quince) días hábiles desde la fecha que el Contratante propone su realización al 

Contratista éste no manifestase su aceptación a realizar las mismas, se considerará rechazada 

la propuesta y el Contratante podrá contratar y ejecutar las obras con un tercero. 

En el caso anterior, el Contratante se reserva el derecho de contratar y ejecutar las obras con un 

tercero, al que se le exigirán todas las garantías correspondientes a la correcta ejecución de la 

obra y las mismas condiciones de recepción. El Contratista no tendrá derecho a indemnización 

alguna por esta intervención ni sus consecuencias. 

Las modificaciones no podrán afectar las condiciones sustanciales del contrato, Sólo podrán 

guardar relación con las siguientes obras y servicios:  

1. Construcción o modificación de bypass o desvío de tránsito pesado en localidades 

eventualmente afectadas por las rutas que forman parte del contrato.  

2. Construcción o modificación de empalmes o intersecciones que conecten la traza de las 

rutas que forman parte del contrato con otras vías de igual o menor importancia y que 

justifiquen un cambio respecto del diseño aprobado. 

3. Continuación de las obras de rehabilitación de Ruta 19 hasta el km 89.220. 

4. Incremento en el número de paradas de transporte público respecto de lo establecido en el 

proyecto aprobado.  

5. Modificación del de la longitud de las calzadas de servicio, sendas peatonales o sendas de 

cambio de velocidad respecto de lo establecido en el proyecto aprobado. 

6. Instalaciones de servicio necesarias para el tráfico y cargas a transportar por las vías objeto 

del contrato. 

Para las obras descritas en los numerales 1 a 6 inclusive, el proyecto ejecutivo podrá ser 

suministrado por el Contratista, debiendo contar siempre con la aprobación del Contratante.  El 

riesgo de diseño del proyecto ejecutivo será de cargo de quien lo haya realizado.  

Cualquier otra obra de mejora o servicio no comprendida en las anteriores y que en el futuro se 

considere necesario para el buen funcionamiento de la ruta objeto del contrato será a iniciativa 

exclusiva del Contratante.  
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En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir con los estándares de mantenimiento 

establecidos respecto de las obras incluidas en la modificación de contrato.  

El Contratante y el Contratista acordarán los costos de mantenimiento rutinario, los que serán 

sumados al componente C.  

El monto máximo a pagar por las obras adicionales se determinará multiplicando los metrajes de 

los rubros correspondientes por los “precios unitarios” de la oferta del Contratista actualizados 

por la fórmula paramétrica basada en los boletines de la DNV. El valor resultante se ajustará 

luego por el coeficiente 𝑓𝑎(n) y será pagado como parte del componente sujeto a Pago por 

Disponibilidad. 

El coeficiente 𝑓𝑎
 (n)  se calculará de la siguiente manera: 

 

𝑓𝑎(𝑛) = (𝑓𝑎 − 1) ∗
(𝑛 − 1)

(𝑁 − 1)
+ 1 

 

siendo: 

N: Plazo del Contrato. 

n: los años que restan desde la fecha prevista para el comienzo de la obra en cuestión 

hasta la finalización del contrato. 

fa(n): el valor que multiplica a los precios unitarios suministrados por la Contratante en el 

momento de la licitación, donde: 

 - fa(n) vale 1cuando n=1. 

 - fa(n) vale 𝑓𝑎 cuando n= N es decir es el 𝑓𝑎 ofertado en la licitación.” 

 

Para el caso en que el proyecto de la ampliación contenga rubros que no hubieren sido 

suministrados en ocasión de la licitación, serán utilizados los precios unitarios de obras similares 

contratadas por la DNV, ajustados por paramétrica. 

El Contratante y el Contratista podrán acordar precios menores.  

Toda modificación del contrato o renegociación de sus cláusulas siempre que implique directa o 

indirectamente alteraciones de las erogaciones por parte del Contratante, serán informadas al 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

debiendo contar con su previa conformidad.   

39.1. Alteración de la ecuación económico-financiera por razón de interés público 

El Contratista y/o el Contratante podrán plantear una renegociación para el restablecimiento de 

la ecuación económico-financiera del contrato cuando por razones de interés público 

debidamente fundadas se modifiquen los parámetros de costos y beneficios previstos al 

contratar. 

Para que se dé lugar a la renegociación, además de la modificación mencionada, se deberá 

cumplir simultáneamente que:  

I) Ocurra con posterioridad a la firma del contrato 
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II) No haya podido ser razonablemente prevista por el Contratista y/o el Contratante 

al tiempo de su celebración. 

III) Altere significativamente la ecuación económico-financiera resultante del 

contrato al tiempo de su celebración. 

IV) Sea relevante específicamente en el ámbito del contrato 

V) No sea producto de medidas que procuren un efecto económico-financiero de 

alcance general. 

La no solicitud de la implementación de la renegociación del contrato implicará la renuncia de 

ese derecho una vez transcurridos 90 (noventa) días corridos a partir del inicio de ocurrencia del 

hecho motivante. 

Si el hecho ocurriese en el transcurso de la etapa de obra, el plazo máximo que tendrá el 

Contratista y/o Contratante para solicitar la renegociación del contrato será de 60 días (sesenta) 

corridos desde su ocurrencia. 

En su solicitud de renegociación de contrato, el Contratista o el Contratante indicarán las 

cláusulas objeto de renegociación, las causales que la justifican y las soluciones sugeridas. 

En caso de que lo solicite el Contratista, el Contratante podrá escoger la mejor forma de 

implementar la renegociación, reservándose el derecho de hacer efectivo un pago por 

disponibilidad marginal. 

En caso que se determine hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal, éste se calculará 

de la siguiente forma: 

1) Se determinarán los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la 

renegociación del Contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de 

los costos ocasionados al Contratista, éste deberá proponer un presupuesto, el que 

deberá ser aprobado por la Contratante.  

2) Se procederá a calcular el impacto de la renegociación, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑
𝑃𝑃𝐷𝑀𝑡 + 𝐼𝑁𝐺𝑅𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0

𝑇

𝑡=1

 

 

Donde: 

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que 

dieron causa a la renegociación del Contrato. 

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido para que el VPN 

sea igual a cero. 

INGR: ingresos marginales resultantes de los eventos que dieron causa a la 

renegociación del Contrato. 

C: costos resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociación del contrato. 

T: último año en que se hace efectivo el PPD marginal. 
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t=1 será el primer año en que se produce un pago por disponibilidad marginal.  

r: tasa de descuento, la cual se obtendrá del promedio ponderado de tasas por fuentes 

de financiamiento del proyecto de acuerdo a lo presentado en el PEFD. 

El pago por disponibilidad marginal es un pago por un evento específico y no implica una 

ampliación del Contrato. 

Si el Contratante no accediera a la renegociación o las partes no llegaran a un acuerdo en las 

negociaciones, cualquiera de ellas podrá reclamar jurisdiccionalmente una indemnización 

mediante el mecanismo de solución de controversias. 

39.2.  Alteración de la ecuación económico-financiera por eventos de fuerza mayor 

En caso de eventos de fuerza mayor, las partes acordarán si habrá lugar a recomposición del 

equilibrio económico financiero del contrato o a la terminación del mismo. 

Se considera fuerza mayor todo hecho superviniente ajeno a la voluntad de las Partes, 

imprevisible e irresistible. La presente cláusula es de aplicación cuando el evento de fuerza 

mayor no imposibilite de manera absoluta el cumplimiento del Contrato. 

Para que proceda la aplicación de esta cláusula:  

a) No se debe haber previsto un mecanismo de superación de los efectos de eventos de 

fuerza mayor al momento de celebración del contrato.  

b) Los eventos de fuerza mayor deben causar en forma directa la ruptura sustancial de 

la ecuación económico-financiera resultante del contrato al tiempo de su celebración. 

c) Los eventos de fuerza mayor no deben, al momento de su ocurrencia, constituir un 

riesgo asegurable en Uruguay.  

d) No se consideran causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor las condiciones 

macroeconómicas, ni los paros o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT 

CNT. 

Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de 

minimizar los efectos generados por los eventos de fuerza mayor.  

Cuando la fuerza mayor origine pérdidas o averías en el objeto del contrato, el Contratante podrá 

disponer la reconstrucción de la parte dañada, reservándose el derecho de hacer efectivo un 

pago por disponibilidad marginal. 

En caso que se determine hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal, éste se calculará 

de la siguiente forma: 

1) Se determinarán los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la 

renegociación del Contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de 

los costos ocasionados al Contratista, éste deberá proponer un presupuesto, el que 

deberá ser aprobado por la Contratante.  

2) Se procederá a calcular el impacto de la renegociación, utilizando la siguiente fórmula: 
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𝑉𝑃𝑁 =  ∑
𝑃𝑃𝐷𝑀𝑡 + 𝐼𝑁𝐺𝑅𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0

𝑇

𝑡=1

 

 

 

Donde: 

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que 

dieron causa a la renegociación del Contrato. 

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido para que el VPN 

sea igual a cero. 

INGR: ingresos marginales resultantes de los eventos que dieron causa a la 

renegociación del Contrato. 

C: costos resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociación del contrato. 

T: último año en que se hace efectivo el PPD marginal. 

t=1 será el primer año en que se produce un pago por disponibilidad marginal.  

r: tasa de descuento, la cual se obtendrá del promedio ponderado de tasas por fuentes 

de financiamiento del proyecto de acuerdo a lo presentado en el PEFD. 

 

El pago por disponibilidad marginal es un pago por un evento específico y no implica una 

ampliación del Contrato. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización de tipo alguno por el Contratante por cualquier 

perjuicio que sufra en sus instalaciones, materiales, útiles de trabajo y cualquier otro activo, 

cuando ellos se produzcan por fuerza mayor. 
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CAPÍTULO VI: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

40. INSTRUMENTOS Y FUNCIONAMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. 

El Contratista, subcontratistas y suministradores del Contratista principal quedarán obligados a 

proporcionar, a requerimiento del Contratante, toda la información y documentación relativa al 

cumplimiento del contrato que éste les requiera, sin poder oponer a su respecto el secreto 

comercial.  

El Contratante supervisará el presente contrato en función de sus cometidos: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista; 

b) Verificar la vigencia y pago al día de las garantías y seguros; 

c)   Recibir, verificar y archivar la documentación del contrato; 

d) Controlar y conformar las facturas de pago. 

e) Controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecución de las 

obras que surjan de los cronogramas presentados. 

f)   Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, higiene y calidad 

y mantenga durante toda la vigencia del Contrato su certificación de cumplimiento a 

las normas ISO. 9001, ISO 14.001 e ISO 18.001. 

Independientemente del Órgano de Control de la Concesión, las obras objeto del presente Pliego 

estarán a cargo de un equipo de Dirección de Obra designado por la DNV (en adelante la 

Dirección de Obra) para cada una de las etapas del contrato, una para la etapa de obra y otra 

para la etapa de mantenimiento. 

La Dirección de Obra, efectuará el control de las obras de construcción y rehabilitación en la 

etapa de obra del contrato, y el control de las tareas y de Niveles de Servicio en la etapa de 

Mantenimiento inmediata posterior del mismo. 

La Dirección de Obra de cada etapa tendrá -entre otros- los siguientes cometidos, en lo que 

corresponda según la etapa: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista; 

b) Controlar la calidad de materiales a incorporar; 

c) Control de calidad de puesta en obra de los materiales; 

d) Verificación del cumplimiento del proyecto; 

e) Cómputo de metrajes y emisión de certificados mensuales de metrajes (CAO); 

f) Control de plazos de avance físico y económico; 

g) Verificación del cumplimiento de normas y obligaciones ambientales; 

h) Control de la seguridad en la obra para la circulación; 

i) Emitir las diferentes comunicaciones relacionadas con la obra; 

j) Calcular las multas y penalidades por incumplimientos a aplicar; 

k) Realizar una primera valoración de las modificaciones y renegociaciones que se 

estimen necesarias o que proponga el Contratista; 
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l) Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, higiene y 

calidad y mantenga durante toda la vigencia del contrato su certificación de 

cumplimiento a las normas ISO. 9001, ISO 14.001 e ISO 18.001; 

m) Controlar que el Contratista cumpla con:  

i. la contratación para la ejecución de las obras de un mínimo equivalente al 

5% del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas 

liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato 

Nacional de Encarcelados y Liberados, según lo establecido en la ley 17.897 

de 14 de setiembre de 2005 y su reglamentación el decreto 226/006 de 14 

de julio de 2006;  

ii. lo establecido en la ley 18.516 de 26 de junio de 2009 y decreto 255/2010 

de 17 de agosto de 2010 a fin de satisfacer con mano de obra local la 

demanda de personal no permanente;  

iii. lo dispuesto en la ley 16.074 de 10 de octubre de 1989 teniendo al día el 

seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus 

trabajadores;  

iv.  la realización de controles de las empresas tercerizadas, respecto de los 

trabajadores subcontratados según lo establecido en la ley 18.099 de 24 de 

enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, entre otros: pago de las 

contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda, 

de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las 

sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en 

relación a esos trabajadores; 

n) Exigir al Contratista información sobre el monto y el estado de cumplimiento de 

las obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la 

protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que correspondan respecto de sus trabajadores, solicitándole:  

i. declaración nominada de historia laboral, según el artículo 87 de la ley 

16.713 de 3 de setiembre de 1995, y recibo de pago de cotizaciones al 

organismo previsional;  

ii. certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones de 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda, según el artículo 

663 de la ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990;  

iii. constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del 

seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  

iv. planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso, 

convenio colectivo aplicable;  

v. datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio para realizar los controles pertinentes; 

o) Indicar los montos de las retenciones a los pagos que correspondería realizar al 

Contratista, de los montos correspondientes por el incumplimiento de las 

obligaciones del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

según las normas citadas.;  

El Contratista suministrará el equipamiento, alojamiento, locomoción y personal de apoyo 

necesario para que el equipo de Dirección de Obra de cada etapa desarrolle su tarea. Las 
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características y cantidades requeridas en el contrato serán establecidas en el Anexo XVI 

Suministro de equipos y Anexo XVII Alojamiento, vehículo y alimentación para la Dirección de 

Obras. 
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CAPITULO VII: SANCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DE 

OBLIGACIONES. 

41. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

La determinación de las sanciones aplicables tendrá lugar bajo los principios de legalidad, debido 

proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuación al fin. 

El Contratante podrá retener de los pagos que en virtud del contrato le correspondiera realizar, 

las sumas necesarias para hacer efectivo el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas. 

El pago de las multas que se apliquen en la fase de construcción, serán descontadas en el CCH-

O siguiente a su constatación. La información sobre las penalidades impuestas al Contratista 

podrá ser informada a los acreedores financieros, a su requerimiento. 

Las sanciones se harán efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho 

el Contratista en el marco de los procedimientos de solución de controversias y recursos 

previstos en la ley, en la reglamentación o en el contrato. 

La aplicación de tales sanciones procederá sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales que pudieren corresponder al Contratista frente al Contratante o frente a 

terceros, que hayan sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento. 

41.1. Infracciones y penalidades por incumplimiento de obligaciones 

administrativas 

Se consideran infracciones administrativas a efectos del presente pliego:  

a) Encontrarse en situación de falta de pago de las primas por concepto de seguros y 

pólizas de garantía requeridas. 

b) No solicitar y obtener los permisos en tiempo y forma, licencias o autorizaciones 

legalmente que correspondiere o información necesaria, a efectos de realizar cualquier 

actividad que lleve a cabo el Contratista. 

c) No remitir la información documental requerida en tiempo y forma, en el plazo que 

disponga este pliego o el Contratante. 

d) Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones establecido en el pliego y en el 

contrato que no tenga especificada una penalización.  

Las infracciones administrativas enumeradas en el Capítulo VII: Sanciones y Penalidades por 

incumplimiento de obligaciones, con excepción de la definida en la cláusula 43.1 literal a) serán 

pasibles de la aplicación de una penalidad con los siguientes montos y conceptos: 

• Atrasos de hasta 10 días corridos: multa de USD 20/día 

• Atrasos entre 11 y 20 días corridos: multa de USD 40/día 

• Atrasos superiores a 20 días corridos: multa de USD 60/día 
 
Las mismas serán contadas a partir de la fecha en que se produce la infracción.  

En el caso previsto en el literal a) precedente, la multa diaria será de USD 1.000 (dólares 

estadounidenses mil), sin perjuicio de constituir un “hecho de incumplimiento grave” según lo 

dispuesto en la cláusula 44: Rescisión del contrato por incumplimiento del Contratista. 
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41.2. Infracciones y penalidades por incumplimiento de obligaciones técnicas 

a. Seguridad y Señalización en obra. 

La falta o mal estado de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin 

otorgar tiempo de respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 

ITEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro USD 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación USD 50 c/u 

Elementos de balizamiento USD 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad USD 100 c/u 

Banderilleros USD 200 día 

 

Otras deficiencias en seguridad vial hasta 300 USD (dólares estadounidenses trescientos) por 

día, como ser: incumplimiento de lo previsto en el plan de manejo de tránsito y sus 

actualizaciones; en la cláusula 51: Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período 

de contrato; incoherencia de la señalización con la situación de obra existente u otras no dictadas 

que impliquen un riesgo para los usuarios.  

b. Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente serán penalizados directamente, sin 

otorgar tiempo de respuesta, con una multa de USD 200 (dólares estadounidenses doscientos) 

por día.  

c. Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio. 

Toda vez que el Contratista dé cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberá informárselo 

a la Dirección de Obra, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo 

con el formato indicado en el Anexo XIV Modelo de documentos. 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio será penalizado con una multa por día corrido de 

incumplimiento de USD 500 (dólares estadounidenses quinientos). 

Si la Orden de Servicio incumplida se origina en una evaluación no programada, la multa será 

de USD 1.000 (dólares estadounidenses mil) por día de incumplimiento y se le adicionará un 

monto por estándar incumplido de USD 500 (dólares estadounidenses quinientos) por día corrido 

de atraso. 

La Dirección de Obra deberá informar a la División Construcción o División Mantenimiento, según 

el caso, en su informe mensual, el seguimiento y cumplimiento de la Orden de Servicio, de 

acuerdo con el formato indicado en el Anexo XIV: Modelo de documentos.  

d. Multas resultantes por no entrega de informes técnicos. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes técnicos que 

el Contratista deba entregar para los que no se haya previsto un monto específico de multa se 

aplicará una penalización de USD 40 (dólares estadounidenses cuarenta) por día corrido y por 

informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio de la Dirección de Obra. 

e. Multas por la no concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas. 

Si el Contratista no concurre al sorteo se le aplicará una multa de USD 100 (dólares 

estadounidenses cien). 

file:///C:/Users/39700245/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QR1T9OTY/Clasula%2036.2.docx%23_H._ANEXO_5:_MODELO%20DE%20DOCUMENTOS
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f. Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 

sorteados se aplicará una penalización de USD 1.000 (dólares estadounidenses mil) por 

kilómetro que se detecte esta situación. 

g. Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o 

cualquier otra situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio de la 

Dirección de Obra, será sancionada sin otorgar tiempo de respuesta en forma automática con 

una multa equivalente a USD 500 (dólares estadounidenses quinientos) por día hasta su 

regularización. 

h. Multas por incumplimiento de plazos de obra 

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control, respecto del Preventivo de 

flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) vigente, el 

Contratante aplicará al Contratista una multa de 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el 

monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el efectivamente ejecutado.  

41.3. Multas por otros incumplimientos 

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una 

penalización, será pasible de la aplicación de una multa de USD 40 (dólares estadounidenses 

cuarenta) diarios. 

41.4. Cobro de las multas y penalizaciones 

El valor de las multas y penalizaciones se descontará del monto certificado en el hito 

correspondiente.  
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CAPÍTULO VIII: TÉRMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

42. TÉRMINACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se terminará por: 

a) Devenir imposible su ejecución como consecuencia de: 

• Hechos fortuitos o fuerza mayor o hechos que impidan en forma total y permanente 

la realización del objeto del contrato. 

• Nueva normativa dictada por el Estado posterior a la fecha de formalización del 

contrato que impida cumplir el mismo tal cual fue acordado. 

b) Cumplimiento de su objeto en forma completa conforme a los términos del mismo y a total 

satisfacción de las partes. 

c) Vencimiento del plazo señalado para su vigencia. 

En el caso de terminación del contrato por la causal prevista en el literal a), el Contratista tendrá 

derecho a cobrar el saldo impago por las obras ejecutadas en el marco del contrato incluidas en 

el proyecto ejecutivo aprobado por el Contratante.  

Este saldo impago se determinará por el monto resultante de los Certificados de Cumplimiento 

de Hitos de Obra (CCH-O) emitidos, a los que se deducirán Certificados Irrevocables de Pago 

(CIP) emitidos y los pagos por disponibilidad de obra sin los descuentos que se hubieren 

efectuado.  

Si a la fecha de terminación hubiese hitos de obra cumplidos cuyos Certificados de Cumplimiento 

(CCH-O) se encuentren pendientes de emisión, la Dirección de Obra emitirá los mismos una vez 

realizados los controles correspondientes.  

Si a la fecha de terminación hubiese avances de obra cumplidos que no alcanzaren el 

cumplimiento de un hito, la Dirección de Obra emitirá un CAO de terminación (CAO-T) luego de 

realizados los controles correspondientes.   

Contra dichos CCH-O y CAO-T, el Contratante emitirá y entregará los correspondientes 

Certificados Irrevocables de Pago (CIP) por el 70% del monto multiplicado por el coeficiente de 

ajuste de financiamiento.  

Del saldo que surgiese a favor del Contratista se descontarán las multas pendientes de pago, la 

estimación de los costos de los trabajos que deban ser realizados para que las condiciones de 

entrega de las obras e instalaciones cumplan con el presente pliego y todo otro concepto 

adeudado por él al Contratante.  

Los CIP emitidos se pagarán en el mismo número de pagos semestrales que hubiere 

correspondido si no se hubiese terminado el contrato. 

Al momento de la terminación, el Contratista tendrá derecho al cobro del 30% restante, sobre el 

cual se aplicará el ICOS de la evaluación correspondiente a la terminación. En caso de que la 

terminación del contrato ocurriera previo a la ATO, se adoptara un ICOS de 1 (uno) para aquellos 

tramos cuya evaluación no sea posible. Sobre el monto resultante se emitirá un Certificado 

Irrevocable de Pago por Terminación (CIP-T) con iguales vencimientos que el CIP asociado.  

En caso de que la evaluación no fuera posible por causas de fuerza mayor, se considerará la 

última evaluación programada disponible. 
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Si se constatara en las últimas dos evaluaciones de la calidad de obra en servicio, previas a la 

terminación del contrato, un valor de ICOS inferior a 0,50 el valor del CIP-T será cero.” 

Si existiesen adeudos del Contratista, el Contratante, deberá:   

i. en primer lugar, descontar y abonar los adeudos laborales, previsionales y de seguros 

de accidentes de trabajo, correspondientes al personal subordinado del Contratista;  

ii. en segundo lugar, a abonar a los acreedores financieros sus créditos pendientes de pago 

en tanto el deudor lo haya acordado en el contrato celebrado con los mismos (lo que 

deberá acreditar en forma previa al desembolso solicitado) y;  

iii. en tercer lugar, a descontar los adeudos con el Contratante.  

El pago a los acreedores financieros se realizará en el orden de preferencia de sus créditos hasta 

el límite de los mismos y en su caso a prorrata de sus créditos.  

En caso de existir un remanente luego del procedimiento del párrafo anterior, se abonarán las 

eventuales deudas con el Contratante. El remanente final se pagará al Contratista. 

El Contratista autoriza en forma expresa al Contratante en los términos de esta disposición, y 

acepta que las liquidaciones que éste abone a los acreedores indicados no generan obligación 

de verificación o control de las cuentas presentadas a su cargo, y que su pago se realiza 

legítimamente en aplicación de los derechos consagrados en este Pliego. En caso de 

discrepancias con los montos, el Contratista deberá dirigir sus acciones directamente a los 

acreedores a los efectos que entienda pertinentes, exonerando de responsabilidades al 

Contratante pagador. 

Durante el proceso de terminación del contrato y hasta su verificación, el Contratista no podrá 

ser privado del Pago por Disponibilidad (PPD) de los componentes A2, y C, en tanto se 

mantengan en ejecución las contraprestaciones establecidas en el contrato o las que 

eventualmente se acuerden con el Contratante, correspondiendo en ese caso la proporción 

asociada del PPD. 

43. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR ACUERDO MUTUO  

El contrato podrá terminarse en cualquier momento por acuerdo mutuo, con las consecuencias 

que ambas partes convengan en el documento respectivo, siempre que en forma previa obtengan 

el consentimiento escrito de los acreedores financieros que tengan constituida prenda sobre los 

derechos emergentes del contrato y/o la cesión en garantía del mismo. 

El acuerdo incluirá la determinación de los valores que las partes eventualmente deban abonarse 

recíprocamente por obligaciones devengadas impagas. 

El saldo impago por las obras ejecutadas en el marco del contrato se determinará con los mismos 

criterios establecidos en la Cláusula 42: Terminación del Contrato. 

44. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA  

“El Contratante podrá rescindir el contrato en forma unilateral y anticipada cuando el Contratista 

incurra en hechos de incumplimiento graves, entendiéndose por tales a título enunciativo: 

i. Demoras no justificadas en la ejecución de los trabajos superiores a 90 (noventa) días 

corridos de cualquiera de los plazos establecidos en el presente pliego. 
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ii. Demoras no justificadas acumuladas en la ejecución de los trabajos superiores a 180 

(ciento ochenta) días corridos de los plazos establecidos en el presente pliego. 

iii. Cualquier acto de negligencia grave que causare daños importantes a la vida humana 

y/o el ambiente.  

iv. Incurrir en 12 (doce) infracciones de las definidas en la Cláusula 43.1: Infracciones y 

penalidades por incumplimiento de obligaciones administrativas, en el período de un año. 

v. Presentar información falsa en forma dolosa. 

vi. Cualquier acto o circunstancia que implique la pérdida de vigencia de la cobertura de 

riesgos a través de seguros y garantías a que se encuentra obligado a contratar y 

mantener vigentes y actualizados. 

vii. Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio global del 

contrato fuera menor a 85, fuera del período de obra de los Componentes A y B. 

viii. Si se constatara en las últimas dos evaluaciones semestrales previas a las de 

recepción del contrato un nivel de servicio global del contrato inferior a 90. 

ix. Si se constatara en la dos últimas evaluaciones anuales de la calidad de obra en 

servicio previas a la de recepción del contrato un valor de ICOS inferior a 0.50 

x. Si no se obtuviera el Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva del Contrato 

en los plazos previstos. 

xi Si se incumplieran los plazos establecidos en la cláusula 16. Proyecto Ejecutivo y Plan 

Económico Financiero Definitivo (PEFD) incluyendo las prórrogas otorgadas” 

 

Cuando se rescinda el contrato por hecho de incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio 

de las sanciones aplicables, el Contratante ejecutará las garantías de cumplimiento de contrato 

correspondientes, siendo los montos obtenidos irreducibles (no admitiéndose la 

proporcionalidad) y, sin perjuicio de las penalizaciones o multas (cláusulas moratorias), las 

deducciones y las acciones por los daños y perjuicios ocasionados que pudiesen corresponder. 

Si el Contratista que ha incurrido en hecho de incumplimiento grave ha cedido en garantía su 

contrato a un acreedor financiero, éste podrá ejercer su derecho a postular un nuevo Contratista 

debiendo comunicarlo en forma fehaciente al Contratante dentro de los 30 (treinta) días corridos 

de verificarse la causal, siguiendo el procedimiento previsto en la cláusula 38: Cesión de contrato.  

Si el nuevo Contratista propuesto por el acreedor financiero fuera aceptado por el Contratante, 

la compensación al Contratista inicial por las obras realizadas en el marco del contrato será 

resuelta entre el Contratista y los acreedores financieros, sin que el Contratante tenga ninguna 

obligación al respecto.  

Si no se produjese una sustitución de Contratista a través de un proceso de ejecución de garantía 

en beneficio de acreedores financieros, el Contratante podrá optar por realizar un nuevo llamado 

o acordar con el MTOP la ejecución de las actividades objeto del Contrato. 

Para determinar el saldo impago por las obras ejecutadas por el Contratista en el marco del 

contrato, se seguirá el procedimiento de la Cláusula 42: Terminación del contrato.    
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Los pagos de los Certificados Irrevocables de Pago (CIP) emitidos por el Contratante no se verán 

afectados por deducción de tipo alguno ni se modificarán sus fechas de pago, cualquiera sea la 

causa de la rescisión del contrato.  

 

Del pago que corresponda realizar al Contratista, el Contratante descontará además de los 

conceptos previstos en las cláusulas 41: Procedimiento de Imposición de Penalidades, y 

Cláusula 42: Terminación del Contrato, el monto de indemnización por daños y perjuicios, y todo 

otro concepto adeudado al Contratante que no hayan sido cubiertos por el valor de la garantía 

ejecutada. 

45. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE 

El Contratista podrá rescindir el contrato en forma unilateral y anticipada cuando el Contratante 

incurra en hecho de incumplimiento grave, entendiéndose por tal la demora injustificada mayor 

a 90 (noventa) días corridos de los plazos establecidos en el presente pliego para el pago de sus 

obligaciones con el Contratista.  

Si el Contratista hace uso de su derecho de rescisión, el Contratante deberá abonarle la totalidad 

de las obras realizadas comprendidas en el proyecto ejecutivo aprobado, siguiendo el 

procedimiento de la cláusula 42: Terminación del Contrato. 

El contratista podrá rescindir el contrato cuando no se acate el/los resultados de los arbitrajes 

establecidos en la cláusula 47: Arbitraje. Cualquier proceso de liquidación o concurso de 

Sociedad Anónima CVU. 

46. TITULARIDAD DE LAS OBRAS 

Terminado el contrato, el Contratante será titular de la totalidad de los derechos respecto de los 

proyectos, obras ejecutadas, instalaciones y mejoras existentes en la faja de dominio público, sin 

abonar por ello valor alguno, salvo lo establecido en el presente contrato. El Contratista se obliga 

a entregar los documentos que acrediten la regularidad de las obras respecto de organismos 

públicos, incluyendo planos, habilitaciones, y todo lo que le sea aplicable. 
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CAPÍTULO IX: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

47. ARBITRAJE 

Para la solución de los conflictos que surjan con motivo de la aplicación, interpretación, ejecución, 

cumplimiento y terminación del contrato, las partes deberán recurrir al arbitraje. 

Las Partes intentarán, en primer término, la solución amigable de todas las controversias que se 
planteen en la relación contractual. 
 
Para la solución de los conflictos que surjan con motivo de la aplicación, interpretación, ejecución, 
cumplimiento y terminación del contrato, las partes deberán recurrir al arbitraje.  
Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes o, en su defecto, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 480 del Código General del Proceso y deberán fallar de acuerdo a 
derecho. El laudo del Tribunal Arbitral será inapelable. 
 
En el caso específico de supuestos y/o eventos relacionados y/o que deriven en forma directa o 
indirecta en la aplicación del CAPÍTULO VIII: TÉRMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 
del presente Pliego -en lo que resulte aplicable-, las controversias que se deriven o que guarden 
relación con éstas, serán resueltas en forma definitiva por arbitraje de acuerdo con el Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI. Los árbitros serán nombrados conforme al citado Reglamento. La 
sede del arbitraje será en Montevideo, República Oriental del Uruguay y se conducirá en idioma 
español. El Tribunal arbitral emitirá su fallo conforme a derecho y se regirá por el derecho vigente 
de la República Oriental del Uruguay. El fallo del Tribunal será inapelable. 
 
La parte que recurra al arbitraje deberá notificarlo a la contraparte por telegrama colacionado 
certificado con aviso de entrega. 
 
Transcurrido el plazo de 30 días de recibida por la contraparte la solicitud de arbitraje enviada 
por el solicitante, sin que ninguna de las partes designe árbitro, la designación se realizará por 
el Juez competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 480 y 494 del Código 
General del Proceso. 
 
La convención arbitral es autónoma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez de 
éste, no implica la nulidad de la convención arbitral. 
 
Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convención arbitral serán resueltas por el 
tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte. 
 
En todo lo no previsto, resultará aplicable lo dispuesto en los artículos 480 a 507 del Código 
General del Proceso.
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SECCIÓN II - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS (PCT) 

CAPÍTULO X: CONDICIONES GENERALES 

48.  DESCRIPCIÓN 

El contrato consta de dos etapas: fase de construcción (Componentes A) la cual culminará una 

vez obtenida el Acta de Terminación de Obras ATO, dando comienzo así a la fase de 

mantenimiento (Componente C). 

Las Obras tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un tramo de carretera, así 

como también la generación de nueva infraestructura. 

Los tramos que integran el contrato están definidos en el Anexo I Zona Objeto del Contrato.  

48.1. Obras  

El Contratista deberá ejecutar durante la etapa de Construcción las obras definidas en este Pliego 

(Capítulo XI Obras y Anexo VIII Condiciones mínimas de diseño y ejecución de las obras).  

Para el componente A, entre el primer CCH-O tipo 2 y el ATO, el Contratista tendrá a su cargo 

el mantenimiento de dichos tramos, pero sin recibir pago por ello.  

La Dirección de Obra controlará el cumplimiento de los estándares descritos a continuación: 

• Estándar existencia de pozos.  

• Estándar de señales de tránsito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo.  

• Estándar exceso en la altura del césped en la faja pública. 

• Cualquier estándar que, a juicio de la Dirección de Obra, por su grado de incumplimiento 
comprometan la seguridad del usuario. 

En todos los casos el plazo máximo de adecuación a la exigencia es de 30 (treinta) días corridos 

desde el acta de replanteo.   

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hará pasible 

de una Orden de Servicio. 

48.2. Mantenimiento 

El Contratista deberá ejecutar durante la etapa de Mantenimiento el mantenimiento a base de 

cumplimiento de estándares de acuerdo con lo establecido en este Pliego (Capítulo XII 

Mantenimiento y Anexos XI Estándares de Servicio y XII Metodología para la determinación de 

los Niveles de Servicio). 

Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y 

preventivas de reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar 

acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los 

estándares estipulados en el Anexo XI Estándares de Servicio, previendo su comportamiento 

futuro durante toda la duración del contrato. 

Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el 

Contratante en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se 
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afecten negativamente los estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor 

patrimonial.  

49. TAREAS DE EMERGENCIA 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 horas del día, del personal 

y equipos necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.   

Comprenden aquellas tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que 

afecten la seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, 

como ser caída de árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, 

hundimiento de alcantarillas, erosión de terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada, 

etc. 

En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor 

tiempo posible la reanudación del tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a 

indemnización alguna por parte del Contratante. Si por alguna razón la Dirección de Obra 

considerara que las medidas adoptadas son insuficientes, ésta podrá enviar una Orden de 

Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha situación. 

50. CONTADORES DE TRÁNSITO 

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o 

dañados los sensores o equipos de conteo de tránsito ya instalados en la calzada, banquina o 

faja, el mismo deberá asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la 

empresa operadora o en su defecto el Contratante, pudiendo generar una Orden de Servicio para 

su reparación o eventual reposición. 

51. MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE 

CONTRATO 

51.1. Mantenimiento del Tránsito y la Señalización de obra. 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 

señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en 

condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 

Previo al inicio de las Obras, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de Seguridad 

Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad 

vial en la zona de obra. Este Plan se revisará periódicamente por la Contratista y se enviará a la 

Dirección de Obra un informe de actuaciones y modificaciones previo a la finalización de cada 

año del Contrato. 

Una vez iniciados los trabajos, el Contratista debe disponer de la señalización de la obra 

necesaria para utilizar de acuerdo al plan de señalización de obra previamente aprobado por el 

Director de Obra.  

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 

constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo 

establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" 
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vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de 

la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 

suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean 

necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, la 

Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV-MTOP, Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV, indicaciones de la Dirección de Obra 

y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineación (balizas, 

tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo 

con ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya 

de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV 

e indicaciones de la Dirección de Obra.  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en 

marcha indicando: MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de 

señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además, deberán tener un código QR 

constando adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y número de lote del 

mismo. Esta información se vinculará a una planilla Excel donde constarán todas las señales de 

obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, 

Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

La señalización, elementos de delineación y encarrilamiento de obra deberá cumplir en todo 

momento con los estándares de servicio estipulados en este contrato para la señalización 

vertical. Los valores de reflectividad mínimos serán un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-

16 para material nuevo. 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas 

nocturnas (el Contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente 

su aceptación o no). 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará 

a exclusivo criterio del Concedente. 

Para el componente A todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “382 Señalización 

de Obra (global)” debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0,5% del monto 

de obra del componente A sin impuestos ni leyes sociales.  

Si el rubro Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje 

establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los 

rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará 

hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.  

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su 

diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. 

La certificación del rubro 382 se realizará en función del cumplimiento de lo establecido en la 

norma Uruguaya de Señalización de Obra. 

Para el Componente C la señalización de obra se considerará incluido en el rubro “c” previsto en 

la cláusula 34: Pagos a Contratista por cumplimiento del Componente C.  

El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de señales y balizas 

indicadoras en los lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran 
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necesarias para evitar accidentes y señalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones 

específicas que se registren en el tramo, así como cuando por accidentes u otras circunstancias. 

El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba mencionadas será pasible de una Orden 

de Servicio para su cumplimiento, pudiendo además la Dirección de Obra aplicar alguna de las 

penalizaciones establecida en el presente pliego. 

La calzada existente estará bajo el mantenimiento del Contratista en forma eficiente y segura de 

acuerdo a la Dirección de la Obra durante el período de construcción del Componente A. Este 

mantenimiento no será objeto de pago. 

El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, 

manteniendo las condiciones actuales de circulación con un mínimo de un carril de 3,60m por 

sentido suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad 

para los usuarios, en particular no se admitirá la existencia de pozos. 

Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista deberá adoptar 

las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o 

a las obras. A tales efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 

caminos existentes, realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la 

Dirección de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y 

providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una 

velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.  

No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos.  

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, 

asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, 

tanto de día como de noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales 

luminosas cuyas características permitan visualizarlas con facilidad. 

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, las luces y otros elementos en 

forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean 

afectadas las obras de ejecución, en un todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, 

concordantes y complementarias. 

El Contratante queda eximido de toda responsabilidad en caso de siniestros originados en 

deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones 

ni indemnización alguna de parte del Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los 

daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 

El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad 

se haya restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno 

atmosférico, o por la presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

Si los requerimientos del tránsito así lo determinan, el Contratista estará obligado a dar tránsito 

en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepción 

de la obra ni exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la 

obra. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula se podrá sancionar 

con una multa diaria de hasta USD 300 (dólares estadounidenses trescientos). 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

66 

52. MOVILIZACIÓN 

Para el Componente A se certificará como movilización o implantación de obra el rubro 1 

denominado "Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior 

al 5% ni inferior al 3% del monto de obra del componente A.  

Si el rubro Movilización no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el 

porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los rubros cotizados 

que el Contratante a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia 

con el porcentaje indicado para este rubro.  

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el total o su 

diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos.  

Si el rubro Movilización se cotizara por encima del porcentaje establecido, el valor cotizado se 

considerará para la comparación de la oferta, pero no se pagará la diferencia de porcentaje 

cotizada en más.  

El rubro se certificará de la siguiente forma:  

a) El 50% cuando: 

a. El Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra el 

60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido 

con los suministros requeridos. Se aclara que se considerarán instaladas en el 

lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboración de mezclas asfálticas 

y hormigones, según corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20 

(veinte) kilómetros de cualquiera de los extremos de la obra. Se dispone que los 

campamentos, talleres, oficinas o depósitos de la propia obra y de cualquier otro 

tipo de instalación donde exista actividad humana permanente, deberán estar a 

una distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción 

de materiales. En caso contrario deberá adoptar medidas de control de emisión 

perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las 

que deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

b. Se cuente con la aprobación del proyecto ejecutivo (total o parcial). 

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del total de la obra 

correspondiente. 

53. RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

Al momento de la firma del contrato, el Contratista deberá presentar al Contratante el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de Acción ante Contingencias (PACo), aprobados por la 

Dirección de Obra, y conteniendo como mínimo las medidas y responsabilidades establecidas 

en el Manual Ambiental para Obras Viales.  

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de respuesta ante lo 

estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido por el Contratante.  

El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en el Plan de Gestión 

Ambiental para Obras Viales y los documentos aplicables asociados, considerándose los costos 

de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 denominado “Gestión Ambiental”, cuyo importe 

sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto de obra del componente A. 

Si el rubro Recuperación Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje 

establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los 
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rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que se descontará 

hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.  

El importe del rubro “Gestión Ambiental” (RGA) del monto de obra del componente A se 

certificará conforme al siguiente cronograma:  

a) El 50 % del rubro en montos mensuales iguales de forma de completar esta fracción en 
el plazo de obra.  
 

b) El 50 % restante con el ATO de cada componente.  
 

c) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en estas o en 
el PGA, se suspenderá la certificación del RGA hasta que el Constructor corrija la falta. 
La certificación suspendida no se reintegrará. El monto a no certificar se determinará 
tomando como base que el monto diario del RGA es el cociente entre el monto mensual 
dividido 30.  
 

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser prevista en el PGA 
el Contratista solicite autorización para no realizar la recuperación de la totalidad o parte 
de los padrones que estuvieron afectados a la obra a través de una nota fundamentada 
suscrita por su Técnico Ambiental, la Dirección de Obra podrá acceder recabando 
previamente el aval escrito del Departamento Gestión Ambiental y Calidad (DEGAC). En 
tal caso, no se certificará el monto correspondiente del RGA.  

Para el Componente C la gestión ambiental se considerará incluida en el rubro “c” previsto en la 

cláusula 34: Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente C.  

La Dirección de Obra podrá aplicar adicionalmente multas al Contratista por incumplimientos en 

materia de gestión ambiental, de acuerdo con lo especificado en la cláusula 43: Procedimiento 

de Imposición de Penalidades. 

54. EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

El personal técnico propuesto para el contrato contendrá al menos: 

a) Representante Técnico: Ingeniero Civil con no menos de 10 años de experiencia con 

título profesional expedido en la República Oriental del Uruguay o revalidado por la 

UDELAR en obras viales, el que se encargará en todas las cuestiones de carácter 

técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de la obra, así como en 

todas las gestiones de la misma índole que realice el Contratista, con respecto a la obra 

contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho 

representante, a los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 

administrativo que deba hacerse al Contratista. 

b) Técnico residente: un Ingeniero Civil con no menos de 5 años de experiencia en obras 
de carreteras. Se requerirá una dedicación mínima en obra de 5 (cinco) días a la semana. 

c) Equipo técnico redactor de Proyecto Ejecutivo: Según lo requerido en el Anexo VIII 
Condiciones mínimas de diseño y ejecución de las obras, incluyendo los especialistas a 
cargo de los estudios necesarios. 

d) Asesores técnicos: Los especialistas a cargo de los estudios específicos deberán 
acreditar experiencia de al menos 5 años en el tema específico y avalar el diseño 
correspondiente. Durante la ejecución de la obra se deberá contar con especialistas en 
los aspectos específicos de la misma, debiendo acreditar experiencia de al menos 5 años 
en el tema y se requerirá su presencia en obra durante las etapas que correspondan. 

Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido o revalidado por la 

autoridad universitaria competente. 
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Los mismos tendrán capacidad para actuar frente a la Dirección de Obra de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras 

Públicas. 
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CAPÍTULO XI: OBRAS  

55. DESCRIPCIÓN. 

Las obras a ejecutar (Componentes A), deberán estar en concordancia con las condiciones 

definidas en el Anexo VIII: Condiciones Mínimas de Diseño y Ejecución de las Obras, con las 

exigencias planteadas a través de los estándares de mantenimiento, el Nivel de Servicio de tramo 

(NSt), de tal manera de satisfacer los Indicadores de Calidad de la Obra en Servicio (ICOS) cuyos 

valores mínimos se deberán alcanzar y mantener o superar a lo largo de todo el contrato. 

A los efectos de considerar los trabajos necesarios los oferentes tomarán en consideración que 

todos los tramos serán incorporados al contrato sin preparación o tratamiento especial. 

Adicionalmente, aquellas modificaciones o ajustes de proyecto que surjan durante la 

construcción, estarán sujetas a la aprobación de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. 

 

56. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que 

ejecute, por lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar 

con un programa que asegure y avale esas calidades, en coordinación con la Dirección de Obra, 

incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia 

que se aplicarán en esos procesos, dentro de los 7 (siete) días corridos siguientes a la 

suscripción del Acta de Replanteo.  

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este 

pliego pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir 

con los fines descriptos. 

No se iniciarán los trabajos hasta la presentación y aprobación de dichos procedimientos. 

Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

• Materiales y productos a ser ensayados (Control de Calidad de Materiales a incorporar). 

• Procedimientos de trabajo a ser controlados (Control de la Calidad de la puesta en obra 
de los materiales). 

• Frecuencia de los ensayos y controles. 

Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 

• Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por 
terceros). 

• Trabajos en proceso. 

• Trabajos terminados. 

Los ensayos de materiales se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados 

o en los lugares habilitados para su distribución. 

Los ensayos de trabajos en proceso refieren al control de calidad de los materiales y 

procedimientos de labor utilizados por el Contratista. 
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Los ensayos de trabajos terminados están dirigidos a verificar el cumplimiento de los 

requerimientos especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre 

el producto terminado. 

Dentro de los primeros 7 (siete) días corridos de cada mes, el Contratista deberá entregar a la 

Dirección de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con información 

suficiente para demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del 

producto terminado (procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricación).  

Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los 

procedimientos de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material 

cumple con los requerimientos específicos del contrato y los resultados de ensayos que 

respalden dicha declaración. En el caso de materiales no utilizados anteriormente en el país, se 

deberá presentar una declaración del fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de 

donde se utiliza dicho material y bajo qué norma. 

La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos 

propuestos por el Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales 

y ejecutar los ensayos pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia 

y la ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

• Materiales o productos a utilizar en las obras  

• Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 

• Materiales durante su producción 

• Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 

• Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar su representatividad y el 

cumplimiento de las especificaciones de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, 

según los procedimientos y técnicas de muestreo habituales. 

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de 

mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en el equipamiento de seguridad vial), 

el cual deberá incluirse en el informe mensual de calidad. 

Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  

Así mismo el Contratista entregará al finalizar la etapa de construcción un archivo en formato 

shapefile, conteniendo el inventario de todas las señales verticales, horizontales, iluminación y 

los elementos de encarrilamiento y contención de los tramos del contrato; utilizando el sistema 

de coordenadas SIRGAS-ROU98. 

Esta información se entregará en formato ODS y XML (Catálogo de objetos), donde se detallan 

los campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la 

interoperabilidad con los datos existentes, reservándose la DNV el derecho de informar cualquier 

modificación que surja y deba ser contemplada. Para su confección se seguirá el modelo indicado 

por la DNV. 

La precisión absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y 

además las coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del 

Servicio Geográfico Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV y 

se deberá declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento. 
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Los archivos deberán entregarse a la Dirección de Obra, con copia a la División Mantenimiento 

de la DNV. 

Este sistema de control de calidad no será objeto de pago directo, quedando prorrateado en los 

demás rubros de contrato. 

57. INICIO, AVANCE Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Se considera como inicio de obra la fecha del Acta de Replanteo que deberá realizarse a los 15 

(quince) días corridos, a partir de la fecha de notificación al Contratista de la No Objeción del 

contrato por el Concedente. 

Para los rubros de obra que requieran explotación de canteras, el Contratista deberá tramitar las 

autorizaciones correspondientes frente al Ministerio de Ambiente y DINAMIGE, y realizar el 

trámite de Alta de Cantera de Obra Pública en el Registro de la DNV, previo al comienzo de los 

trabajos. 

Previo al inicio de los trabajos se deberá contar con la aprobación del proyecto ejecutivo (total o 

parcial), Autorización Ambiental Previa, la aprobación del Plan de Gestión Ambiental de la obra, 

y la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito, por parte de las áreas y Divisiones 

correspondientes de Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. Se debe hacer inventario de 

equipamiento de Seguridad Vial, Iluminación, refugios peatonales y entradas particulares. 

Por otro lado, se debe presentar previo al inicio de los trabajos, un relevamiento topográfico de 

la infraestructura existente cuya precisión en horizontal debe ser +/- 1cm y en vertical +/- 1.5 cm. 

La información mínima a presentar será: 1-alineamiento 2- perfil longitudinal y transversales cada 

25 m y 3- modelo digital de terreno (superficie). Como alternativa a lo anterior podrá entregarse 

un relevamiento con escaneo laser tridimensional. 

Para constatar el cumplimiento del PDT y PFF mensualmente se realizará el seguimiento de lo 

ejecutado mediante el cómputo de los metrajes y precios unitarios de acuerdo con lo establecido 

en el Capítulo IV: Régimen Económico del Contrato.  

Finalizadas la Obra (Componente A), el Contratista solicitará a la Dirección de Obra de la DNV 

la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). 

A los efectos de solicitar el ATO, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obras, un 

informe que presente como mínimo el compilado de todos los ensayos relacionados con la obra 

en cuestión. 

Para solicitar el ATO, el Contratista deberá haber realizado previamente el trámite de Baja de 

Inventario de cantera de obra pública para las canteras involucradas en la obra, deberá contar 

con resultado favorable de la Auditoría Ambiental de Cierre de obra, deberá haber entregado 

versión final de Planos Conforme a Obra, a la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. 

El ATO será expedido luego de realizada la inspección por parte de las áreas competentes de la 

Dirección Nacional de Vialidad, debiéndose en ésta constatar el cumplimiento de los estándares 

establecidos en el Anexo IX Criterios de Recepción.  

Luego de realizada la ATO del Componente A, comenzará la etapa de mantenimiento. 

Se aplicará la cláusula 40: Instrumentos y funcionamiento para la verificación del cumplimiento y 

seguimiento del contrato, en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de plazos.   
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58. EXÁMEN DE OBRA ANTES DE CUBRIRLA 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de 

Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda 

obra que vaya a cubrirse o quedar invisible, así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar 

trabajos permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida 

anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y 

el Director de Obra deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que no lo 

considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.  

59. OPERACIÓN DE DESCUBRIR Y HACER ABERTURAS 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas 

o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar 

aquella parte o partes a la satisfacción de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese 

cubierto o hecho invisible después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula 

precedente y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 

descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo del 

Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán de cargo del Contratista. 

 

60.  MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todas las muestras deberán ser suministrarlas al Contratista a su propio costo. El Contratista 

deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio, instrumentación y 

personal que se establezcan en el Anexo XVI Suministros de equipos necesarios para practicar 

los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de 

Obra. Los costos incurridos se considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto 

de pago por separado.  

Dentro de los 30 (treinta) días corridos de firmada el acta de replanteo, el Contratista deberá 

presentar a la Dirección de obra las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados 

de los estudios y ensayos de caracterización que permitan comprobar que los mismos satisfacen 

las especificaciones establecidas en el Anexo VIII Condiciones mínimas de diseño y ejecución 

de las obras. Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio 

geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la 

zona a explotar, extraídas conjuntamente con la Dirección de Obra. El estudio deberá indicar 

procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria 

trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por la Dirección de obra. Previo a su 

utilización el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra la solicitud de aprobación de la 

cantera adjuntando la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos 

complementarios que la Dirección de obra considere pertinentes. El Contratista no podrá iniciar 

la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Dirección de obra.  

Con una anticipación mínima de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a la iniciación prevista en el 

cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecución de mezclas para base, hormigones 

o mezclas asfálticas, se presentará muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que 

se indicará proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las 

mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria 

trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por la Dirección de obra, que comprueben 
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que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El 

Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la Inspección.  

61.  SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean nacionales o 

importados, se realizará el control de procedencia, que deberá coincidir con el indicado en la 

oferta, verificando el precintado de las bocas de descarga de los tanques de transporte y el 

certificado de calidad con los resultados de los ensayos especificados, expedido por el 

Laboratorio del proveedor. El Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos los 

tanques de transporte de los productos asfálticos para efectuar los ensayos pertinentes, y 

autorizará su utilización en obra si del examen de los mismos, surge una opinión técnica 

favorable. 

Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los viajes de material 

asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de verificación en el Laboratorio LATU 

cuyo costo será a cargo del Contratista. La frecuencia de los mismos será: 

• cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico  

• cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluidos asfálticos y emulsiones  

• cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico modificado  

• cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas  

Dicha frecuencia podrá ser incrementada, en caso de constatarse irregularidades en los 

resultados.  

Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación elástica según norma 

IRAM 6830.  

62. CONTROLES ADICIONALES  

Se realizarán los siguientes controles adicionales a los indicados en el PV y las ECTM en las 

capas del pavimento indicados a continuación: 

En suelos, capas de subbases y base: 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de humedad 

establecida en el Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de alto rendimiento 

para la determinación de la densidad seca in-situ como lo son los que utilizan dispositivos de tipo 

nuclear. El empleo de este tipo de dispositivos se realizará de acuerdo a la norma ASTM 6938. 

Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se corroborarán sus resultados con las 

determinaciones realizadas de acuerdo a la norma AASHTO T-147. Esta corroboración se llevará 

a cabo al menos una vez por kilómetro o las veces que el Director de Obra lo indique. 

En bases y capas asfálticas: 

Se realizarán ensayos de Deflectometria durante la etapa constructiva para la capa de base y 

capas de mezclas asfálticas para verificar si las mismas cumplen sus respectivos valores de 

proyecto, siempre antes de cubrirla con la capa siguiente.  
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Se realizarán mediciones directas con Deflectómetro de Impacto tipo FWD (Falling Weight 

Deflectometer) dicha medición se realizará cada 10m y en todos los carriles de circulación y 

sentido. Se realizará según las normas ASTM D 4694 y ASTM D 4695. 

63. CIRCULACIÓN VIAL 

El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, 

estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, Decreto 118/984, 

concordantes y modificativos.  

64.  LEYES SOCIALES 

Los aportes por leyes sociales a generarse por el presente contrato serán de cargo del 
Contratista.  
 
Los oferentes deberán indicar los montos imponibles en su propuesta. En el monto imponible el 
oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley 14.411. 
Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados 
de la siguiente forma: 
 
Se aplicará el factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste 
paramétrico al precio ofertado para el referido rubro. 
El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos 
imponibles de los distintos rubros. 
 
Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el contratante 
lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. 
 
La Dirección Nacional de Vialidad no liberará comprobante el certificado de avance de obra 
(CAO) ni los CCH-O hasta que el Contratista presente de pago correspondiente al mes anterior. 
Además, el Contratante dará aviso al financista del atraso correspondiente al pago de LLSS por 
parte del Contratista.   
 

65.  AUDITORÍAS 

El Contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por sí o 

a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas a la 

obra (frente de obra, obrador, planta de hormigón, planta de mezcla asfáltica, canteras, talleres 

de maquinaria, talleres de elaboración de señales, depósito de residuos, etc.). 

66. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE OBRA EN SERVICIO DE FRECUENCIA ANUAL 

La Dirección de Obra, una vez efectuada el ATO sistemáticamente cada año realizará una 

evaluación de indicadores de acuerdo a lo establecido en el Anexo X Índices de Calidad, 

utilizando los métodos de medición establecidos en las normas y metodologías descritas en ese 

Anexo obteniéndose un Índice de Calidad de Obra en Servicio (ICOS).  

La DNV entregará al Contratista un informe con el resultado de las mediciones realizadas, 

detallando el grado de cumplimiento respecto de los valores establecidos del ICOS en el Anexo 

X Índices de Calidad, para cada uno de sus parámetros.  



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

75 

El Contratista en función del resultado obtenido elaborará un informe con las acciones a realizar 

de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondrá para ello de 10 (diez) días 

hábiles a partir de la fecha de notificación del resultado de las mediciones. 

Sin perjuicio de lo anterior la Dirección de Obra podrá emitir una Orden de Servicio detallando 

las secciones que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su corrección, atento 

al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar los indicadores 

a valores admitidos. 
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CAPÍTULO XII: MANTENIMIENTO 

67. MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO.  

Durante la etapa de mantenimiento (una vez obtenida el ATO), el Contratista, además de las 

tareas rutinarias y periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado 

y condición que los determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las 

actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de 

alcanzar, conservar o elevar esos estados, previendo su comportamiento futuro. 

A los distintos ítems de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de 

arte, seguridad vial, faja de dominio público, iluminación) se le establecen indicadores de estado 

denominados Estándares. 

El conjunto de estándares representa en forma global el estado de la carretera que se expresa 

por medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio (a 

excepción de la Iluminación cuyo Nivel de Servicio será evaluado de manera independiente del 

resto de los ítems).  

En los Anexos XI Estándares de Servicio y XII Metodología para la determinación de los niveles 

de servicio, se establecen respectivamente: 

• Las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de 
evaluación, para todos los ítems de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, 
banquina, obras de arte, seguridad vial, faja de dominio público, iluminación). 

• La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología 
de evaluación, para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los 
estándares de los diversos ítems de mantenimiento Contrato (calzada, banquina, obras 
de arte, seguridad vial, faja de dominio público), dentro de un tramo del Contrato o de 
todo el Contrato. 

68. DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO 

68.1. Documentos de gestión  

Como parte del mantenimiento el Contratista elaborará una serie de planes e informes que se 

detallan a continuación, los que deberán entregarse dentro de los plazos establecidos en la 

presente cláusula. La Dirección de Obra los evaluará, pudiendo modificarlos cuando lo estime 

conveniente, y remitirá a la División Mantenimiento para su aprobación. 

1.   Plan de Mantenimiento. 

Dentro de los 20 (veinte) días corridos siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la 

planificación de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en 

el semestre siguiente. 

2. Plan de Mantenimiento Final. 

Dentro de los 20 (veinte) días corridos siguientes a la primera evaluación para la Recepción del 

Contrato, se entregará el Plan de Mantenimiento Final con la planificación de las tareas para 

ejecutar durante el último semestre. 

3.   Bitácora de Obra. 
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Dentro de los 10 (diez) días corridos una vez transcurrido el mes anterior, se presentará la 

Bitácora de Obra donde el Contratista registrará diariamente los hechos o actos más relevantes 

que ocurran durante la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, 

medio ambiente, accidentes, etc.  

También se informará en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio 

público (como ser ocupaciones en la faja de dominio público, daños a la infraestructura vial o de 

servicios, trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de tránsito, etc.).  

4.   Sondeos de Cauce. 

El Contratista efectuará Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia 

semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe 

semestral que se entregará dentro de los 10 (diez) días corridos anteriores a las evaluaciones 

semestrales a la División Mantenimiento. 

En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato dentro de los 

primeros 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del ATO. 

Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión del centímetro y una pesa, aguas 

arriba y abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de 

preferencia la cara superior de la vereda o de las defensas en su caso). 

Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer 

un seguimiento y su visualización gráfica. El Contratante podrá proporcionar un archivo digital en 

el que también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

Los documentos de gestión, así como cualquier otra información que la Dirección de Obra 

entienda pertinente, deberá ser ingresada a una aplicación web que se dará acceso a la misma 

una vez firmada el acta de replanteo y a solicitud del Contratista. Cada vez que se ingrese un 

documento nuevo o se modifique alguno ya existente se dará aviso a la Dirección de Obra vía 

mail. Independientemente de la existencia de esta aplicación la Dirección de Obra podrá exigir 

la presentación de la documentación en otro formato. 

Estas tareas no serán objeto de pago directo, quedando prorrateado en el rubro “c” previsto en 

la cláusula 34: Pagos al Contratista por cumplimiento del Componente C. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en 

la presente, se sancionará aplicando una multa equivalente a USD 200 (dólares estadounidenses 

doscientos) por día corrido y por informe, hasta su presentación en forma a exclusivo juicio del 

Contratante. 

68.2. Estándares. 

Para los distintos ítems de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de 

arte, seguridad vial, faja de dominio público, Iluminación) se le establecen indicadores de estado 

denominados estándares. 

Los estándares se clasifican en dos tipos: 

Básicos: 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento compromete la seguridad del usuario, 

requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  
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Complementarios: 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, 

su finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento 

no amerita un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 

Deberá respetarse los Plazos de Respuesta o Reparación indicados en las Tablas del Anexo XI 

Estándares de servicio, salvo que la Dirección de Obra por razones fundadas fije un plazo 

diferente menor a éstos. 

69. Evaluaciones de los niveles de servicio. 

Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las 

siguientes evaluaciones: 

69.1. Evaluaciones no programadas. 

La Dirección de Obra y/o a la División Mantenimiento, en cualquier momento y tramo de ruta, y 

sin previo aviso al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los 

estándares básicos y de aquellos estándares complementarios que por su grado de 

incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas 

laborales, técnicas constructivas y demás obligaciones contractuales. 

Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de 

Servicio de acuerdo al formato establecido en el Anexo XIV: Modelo de documentos.  

Será obligación del Contratista responder con un comunicado de obra especificando la 

reparación. 

69.2. Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

El Contratante, notificará al Contratista la fecha de la evaluación con un mínimo de 10 (diez) días 

corridos de anticipación. 

 

69.2.1. Calzada, Banquina, Obras de Arte, Seguridad Vial y faja de Dominio 

Público. 

Una vez efectuada la ATO, sistemáticamente cada seis meses se realizará una evaluación 

semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el Nivel de Servicio de cada uno de los tramos 

y Global de Contrato (ver Anexo XII Metodología para la determinación de los niveles de servicio). 

Esta evaluación se efectuará en todos los tramos sobre una muestra del 10% como mínimo de 

todas las secciones contratadas seleccionada al azar (ver Anexo XII Metodología para la 

determinación de los niveles de servicio). 

El primer día de la evaluación, la División Mantenimiento realizará el sorteo de los kilómetros a 

evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según 

el formato en el Anexo XIV: Modelo de documentos, la cual suscribirán la División Mantenimiento 

y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).  

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podrá solicitar la flexibilización puntual y 

temporal de algún estándar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera 
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cumplir (propaganda en periodos de campaña electoral, exceso de altura de pasto en periodos 

de lluvia de mucha duración previa a la evaluación que haga que el ingreso de los tractores sea 

perjudicial, etc.). No se considera evento extraordinario el aumento de tránsito y exceso de 

cargas en los tramos que componen la ruta. 

En la nota debe de estar claramente justificado la razón de la flexibilización solicitada, el estándar 

afectado, el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalización y las medidas 

compensatorias que propone realizar el Contratista en atención a la flexibilización solicitada. 

La División Mantenimiento considerará si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilización a su 

exclusivo juicio. 

Finalizada la evaluación en campo (la cual se realizará sin tener en cuenta la flexibilización 

solicitada) se labrará un acta, según el formato en el  Anexo XIV: Modelo de documentos, 

describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que será suscrita por la 

División Mantenimiento y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante 

Técnico). Eventualmente se podrá realizar un Acta de Campo por cada ítem de mantenimiento 

(Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público y Obras 

de Arte Mayor) en este caso el acta será firmada por la División Mantenimiento y el representante 

que designe el Contratista para concurrir a la evaluación de cada ítem de mantenimiento (en el 

caso que concurra a la totalidad de la evaluación). 

Si el Contratista no concurriese a la evaluación de algún ítem de mantenimiento (en forma total 

o parcial), el mismo no podrá formular descargos posteriormente en aquellos ítems a los cuales 

no haya concurrido. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 

evaluación, el Contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se 

constata que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se 

procederá a anular los mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo 

(ver Anexo XIV: Modelo de documentos). 

Si durante la evaluación, la Dirección de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por 

cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del 

tramo a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra 

perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en 

el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes 

en caso de disconformidad en los descargos posteriores. 

La División Mantenimiento atendiendo tanto a la flexibilización solicitada por el Contratista 

(planteada en el Acta de Inicio de la Evaluación) y con el resultado de la evaluación de campo 

calculará los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato y el Índice de Calidad de 

Mantenimiento. 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que 

este se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir 

de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para 

lo cual dispondrá de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para 

presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 

detectados en la evaluación.  

La DNV estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 

evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  
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Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se 

dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este 

se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la 

fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de 

la evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el 

Anexo XIV: Modelo de documentos,  describiéndose los incumplimientos detectados, el cálculo 

del Nivel de Servicio de Tramo (NSt) para cada uno de los tramos, el cálculo del Nivel de Servicio 

Global del Contrato (NSGC)  y el cálculo del Índice de Calidad de Mantenimiento (ICM) que será 

suscrita por la División Mantenimiento y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico. 

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiará automáticamente de Orden de Servicio para el 

levantamiento de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para 

cada uno de los estándares, a partir de la fecha de la misma. 

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la 

Dirección de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los 

4 (cuatro) días hábiles siguientes.  

69.2.2.  Iluminación. 

Una vez efectuada la ATO, sistemáticamente cada seis meses se realizará una evaluación 

semestral del Contrato para evaluar estado general de la infraestructura de las obras incluyendo 

columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros y mediciones eléctricas y cuantificar el 

Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato (NSI) (ver Anexo XI Estándares de servicio). 

Esta evaluación se efectuará en todo el contrato sobre una muestra del 10% como mínimo del 

total de tableros de Iluminación mantenidos, seleccionada al azar (ver Anexo XII Metodología 

para determinación de los niveles de servicio). 

El primer día de la evaluación, la División Seguridad en el Tránsito realizará el sorteo de los 

tableros a evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la 

Evaluación), según el formato en el Anexo XIV Modelo de documentos, la cual suscribirán la 

División Seguridad en el Tránsito y un Representante del Contratista (debidamente acreditado). 

En ese momento se coordinará el día y hora de la evaluación de campo.  

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podrá solicitar la flexibilización puntual y 

temporal de algún estándar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera 

cumplir (la cual posteriormente será evaluada por el Contratante a los efectos de decidir si la 

flexibilización planteada en la misma es de recibo). En la nota debe de estar claramente 

justificado la razón de la flexibilización solicitada, el estándar afectado, el tablero donde aplica, 

la fecha de comienzo y finalización y las medidas compensatorias que propone realizar el 

Contratista en atención a la flexibilización solicitada. 

Finalizada la evaluación en campo (la cual se realizará sin tener en cuenta la flexibilización 

solicitada) se labrará un acta, según el formato en el Anexo XIV Modelo de documentos 

describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que será suscrita por la 

División Seguridad en el Tránsito  y un Representante del Contratista.  

Si el Contratista no concurriese a la evaluación de campo, el mismo no podrá formular descargos 

posteriormente. 
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Durante el periodo comprendido entre el Inicio de la Evaluación de Campo y el Acta de Campo 

de la evaluación, el Contratista no podrá realizar ninguna tarea en los tableros a evaluar. Si se 

constata que en alguno de ellos el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se 

procederá a anular los mismos (se considerará que incumple todos los estándares a evaluar en 

dicho tablero), y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo (ver Anexo XIV 

Modelo de documentos). 

Si durante la evaluación, la Dirección de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por 

cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del 

mantenimiento del periodo a evaluarse, podrá sustituirla por otra, dejando registrado este cambio 

y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las 

observaciones que estimara pertinentes en caso de disconformidad en los descargos 

posteriores. 

La División Seguridad en el Tránsito atendiendo tanto a la flexibilización solicitada por el 

Contratista (planteada en el Acta de Inicio de la Evaluación, y si esta fuese de recibo) y con el 

resultado de la evaluación de campo calculará el Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato 

(NSI). 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que 

este se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir 

de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para 

lo cual dispondrá de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para 

presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 

detectados en la evaluación.  

La DNV estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 

evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se 

dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este 

se notifique del mismo, disponiendo de un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la 

fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de 

la evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el 

Anexo XIV Modelo de documentos, describiéndose los incumplimientos detectados y el cálculo 

del Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato (NSI) y el cálculo del Índice de Calidad de 

Mantenimiento de Iluminación (ICMI) que será suscrita por la División Seguridad en el Tránsito y 

el Ingeniero Residente o el Representante Técnico. 

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiará automáticamente de Orden de Servicio para el 

levantamiento de todos los incumplimientos detectados en los tableros evaluados con los plazos 

de respuesta establecida para cada uno de los estándares, a partir de la fecha de la misma. 

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la 

Dirección de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los 

4 (cuatro) días hábiles siguientes.  
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70.  VALORES ADMISIBLES PARA LOS NIVELES DE SERVICIO 

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Semestrales del Nivel de Servicio Global 

del Contrato, del Nivel de Servicio para cada tramo y del Nivel de Servicio de la Iluminación son 

los siguientes: 

• El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 95,0 durante la duración 
del contrato. 

• El nivel de servicio de la Iluminación del contrato deberá ser mayor o igual a 95,0 durante 
la duración del contrato. 

• El nivel de servicio por tramo deberá ser mayor o igual a 95,0 durante la duración del 
contrato. 
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ANEXOS 

ANEXO I: ZONA OBJETO DEL CONTRATO 

Detalle de tramos que integran el contrato.  

 

Nº tramo  DNV Descripción 
Progresiva 

Inicial 
Progresiva 

Final 
Longitud 

(km) 

329 Tramo Ruta 6 – 89K220  56+300 89+220 32,92 

   
Longitud 
total (L) 

32,92 

 

Nota: independientemente de la longitud total de estos tramos a los efectos de la cotización y 

pago se considerarán con las longitudes indicadas en la tabla.  
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ANEXO II: MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

1. 1.COMPONENTES DE LA COTIZACIÓN 

La cotización se realizará en base a tres componentes denominados A y C. 

COMPONENTE A:   

El Oferente cotizará el componente A por precio global en pesos uruguayos cuyo resultado será 

el presentado en el cuadro de metrajes y precios unitarios. Se debe expresar el total con desglose 

en monto de obra y MI asociado, en pesos uruguayos1.  

Este componente tendrá los costos adicionales de financiamiento para llevar adelante la obra, 

para ello el Oferente multiplicará la cotización de la obra en pesos uruguayos por un coeficiente 

de costos adicionales de financiamiento, tal como se muestra en la siguiente fórmula: 

A = (Pa ∗ Ma + LLSSa) ∗  fa 

Siendo: 

A: Componente A de la oferta 

Pa: Vector de precios unitarios de la obra A (sin IVA ni LL.SS) 

Ma: Vector de metrajes de la obra A 

LL.SSa: Leyes Sociales de la obra A 

fa: Factor multiplicador de los costos de financiamiento 

 

El Componente A será el valor en pesos uruguayos de dicha multiplicación.  

El Oferente es responsable por los metrajes presentados en ocasión de la licitación. En el caso 

que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades, lo ejecutado en exceso será 

de cargo del Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales ordenados 

por el Contratante.  

Los costos de cualquier trabajo, para el cual no se hubiera establecido precios unitarios, serán 

considerados incluidos en los costos de otros rubros. 

Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos 

realizados en los CAO. 

En caso de que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna 

discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la DNV lo estima conveniente, 

a ajustar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de ésta, y sin que ello signifique ningún 

aumento del precio total establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la 

modificación del proyecto presentado, resultara una reducción del contrato, se disminuirá el 

monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha 

reducción. 

 

El Contratante provee en el Anexo III – Formularios de la Licitación, un cuadro de coeficientes 

para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros 

 
1 A modo de referencia sin que sea vinculante ni implique compromiso alguno para el Contratante, se agrega el cuadro 

de metrajes del anteproyecto de referencia en el apartado INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.   
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ofertados, y un listado de rubros que deberán utilizar para la presentación de su oferta. De ser 

necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho listado de rubros, el Oferente deberá 

realizar una consulta de acuerdo lo previsto en la cláusula 6.1: Aclaración de los documentos de 

la licitación, donde proponga los coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica de esos 

rubros, los que deberán estar debidamente justificados a plena satisfacción del Contratante, 

quien podrá en definitiva aceptarlos o rechazarlos a través de la emisión del comunicado 

correspondiente. 

El proyecto ejecutivo y todas sus modificaciones posteriores pertenecerán en calidad de 

propiedad y en su totalidad a la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. 

Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato serán de cargo del Contratista. 

 

COMPONENTE C 

El Componente C se refiere al mantenimiento de la infraestructura especificada en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares luego de ejecutada la obra del componente A.  

El Componente C se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

C = c ∗ 120 ∗ L + LLSSc 

Siendo: 

c :   Precio unitario cotizado para el mantenimiento por km.mes en pesos uruguayos (sin IVA ni 

LL.SS) 

 L:  Longitud total del contrato (según el Anexo I: Zona objeto del contrato) 

LLSSc: Leyes Sociales del Componente C” 

 
 

2. MONEDA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA 

El Oferente deberá cotizar los precios unitarios en pesos uruguayos, los que serán utilizados 

para realizar el ajuste paramétrico.  

    

3. MODELO RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá realizarse de acuerdo al siguiente modelo: 

Los abajo firmantes en nombre y representación del Oferente, declaran que se comprometen a 

la ejecución del presente Contrato. 

En caso de discrepancia entre los valores ofertados en la presente proposición y el resto de 

documentos de la oferta, predominarán los valores expresados en este Resumen de la Oferta 

Económica. 

Sólo a los efectos de la presentación de la oferta, la información deberá organizarse en el formato 

de la Exposición_Estandar.xls del Anexo V Presentación del Plan Económico Financiero (PEF) 

y Exposición Estándar del PEF. 

En el caso del Componente C, no será necesaria más que una memoria descriptiva de las tareas 

que proyecta ejecutar, así como su frecuencia. 
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ANEXO III: FORMULARIOS DE LA LICITACIÓN 

 
A. Formularios para la oferta 
B. Oferente 
C. Modelo para las garantías 
D. Formulario de Identificación del Oferente 
E. Cuadro de rubros, grupos y coeficientes paramétricos de DNV
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Formularios para la oferta  

 
 

Formularios para la oferta  

 
Formulario para el resumen de la oferta  

 
 

(los Oferentes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su 

propuesta económica) 

 
 

Resumen de la Oferta 

Licitación: 

Empresa:  

Nº identificación BPS: 

Nº identificación DGI: 

Oferta  
 
COMPONENTE A)  
 
a) monto de obra: oferta sin IVA incluyendo LLSS (en pesos uruguayos).

 ................................................................................................................................  
 
 

i) Factor Multiplicador de financiamiento fa  
 

 .......................................................................................................................................  
 
ii) Monto total del Componente A (i*ii) 
 
 .......................................................................................................................................  
 
iii) Proporción solicitada en dólares estadounidenses para el Subcomponente A1(x) 
 
 .......................................................................................................................................  
 
iv) Proporción solicitada en unidades indexadas para el Subcomponente A1(1-x) 

 
 .......................................................................................................................................  
 
v) Proporción solicitada en dólares estadounidenses para el Subcomponente A2(y) 
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 .......................................................................................................................................  

 

vi) Proporción solicitada en unidades indexadas para el Subcomponente A2(1-y) 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 
 
COMPONENTE C) 
  

i) c = monto de mantenimiento por kilómetro.mes (rubro 5160) sin IVA ni LLSS 
(en pesos uruguayos) 

 .......................................................................................................................................  
 
ii) Monto total del Componente C = 𝑐 ∗ 120 ∗ 𝐿 + 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑐 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 
Monto de la oferta (MO)  
 
Monto de Componente A + Monto de Componente C = MO 
 

 .......................................................................................................................................  
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Formulario para la oferta 
 
 
[Lugar, fecha] 
Corporación Vial del Uruguay S.A 
Sr. Gerente 
 
Presente 
 

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en 
(dirección y correo electrónico), se compromete, sometiéndose a las leyes y 
tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar el Contrato de 
Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, gestión y 
financiamiento de la infraestructura vial de la Ruta …. entre las progresivas 
……………. de acuerdo al proyecto, las especificaciones y otros documentos de 
licitación que declara conocer y aceptar, por el Monto de ………..(MO). 
 
 

Se adjuntan: 
 
Para el Componente A: 
 
1) Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios y precio total, 

factor de financiamiento y proporción en USD y UI 
2) Monto imponible de jornales. 
3) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de flujo de fondos. 
 
 

 
Para el Componente C: 
 
1) c  = monto de mantenimiento por kilómetro.mes 
2) Monto Imponible de jornales  
 
 
Plan Económico y Financiero del Contrato. 

 
 

Saluda a Ud. atentamente: 
 

Firma 
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Oferente 

 
Quien subscribe, en representación de ……………. declara que la información 
suministrada es completa, actual y vigente: 
 

1  Para Oferentes individuales o para cada integrante de una asociación o grupo 

 
a) Naturaleza jurídica del Oferente: [adjuntar] 

Lugar de la inscripción: 
___________________________________________________________ 
 
Sede principal de actividades: 

  __________________________________________________________ 
 
Poder otorgado a favor del firmante de la oferta (en caso de ser apoderado):  
[adjuntar] 

 
b) Volumen total de obras de carreteras y/o puentes del Contratista 
 

País 
Contratante y 

contacto 
Nombre de 

la obra 
Tipo de obras 

realizadas 

Fecha de recepción 
provisoria o fecha 

prevista de terminación  

Monto del contrato o 
monto ejecutado en 

el período 
especificado 

Folio oferta 

       

       

       

 

Nota: 1) Los montos se indicarán en pesos uruguayos, impuestos y leyes sociales incluidos. 2) En las obras en ejecución 
comprometidas se incluirá la fecha prevista de terminación y monto ejecutado en el período especificado. 3) Folio: indicar 
número de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos. 

 
Certificados de los Contratantes de las obras: [adjuntar] 

  

c)           Experiencia del Contratista en obras de naturaleza y magnitud iguales o 
similares a la   de las obras en cuestión, como Contratista principal o responsable 

 

País 
Contratante y 

contacto 
Nombre de 

la obra 
Tipo de obras 

realizadas 
Magnitud representativa 

del tipo de obra 

Monto del contrato o 
monto ejecutado en 

el período 
especificado 

Folio oferta 

       

       

       

 

Nota: 1) Los montos se indicarán en pesos uruguayos impuestos y leyes sociales incluidos. 2) En las obras en 
ejecución comprometidas se incluirá la fecha prevista de terminación y monto ejecutado en el período 
especificado. 3) Folio: indicar número de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos. 

 
Certificados de los Contratantes de las obras: [adjuntar] 

 
d) Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) y Preventivo de Flujo de Fondos (PFF): 
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Rubro Porcentaje de avance mensual 

Grupo Descripción Unidad 1 2 3 … … 

                

                

                

        

  

Avance 

Mensual 

(%) 

          

  

Avance 

Acumulado 

(%) 

          

 
El PDT y PFF deben cumplir con una ejecución mínima del 12,5% al cumplirse el primer tercio 

de la Obra y 50% al segundo tercio.   

 
 

Equipos propuestos para la ejecución de las obras del contrato: 
 

Equipo 
Descripción, 

marca y 
antigüedad 

Estado 

Propio, 
arrendado, 

por 
comprar, del 
subcontratis

ta 

 

Producción 
diaria 

Equipo empleado en cada 
mes 

Contrato
s 

afectado
s 

1 2 3 … … 

           

           

           

 

Nota: 1) La antigüedad se expresa en años. 2) El estado se cataloga en nuevo, bueno o malo. 

 

e)  Subcontratos propuestos y empresas participantes: 
 

Trabajo asignado Subcontratista Experiencia en obras similares 

   

   

   

 
 

f)  Calificación y experiencia del personal técnico propuesto para desempeñarse en 
lo directamente vinculado al contrato: 
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Función Nombre 
Años de 

experiencia en el 
cargo propuesto 

Años de 
experiencia general 

Otras obras o 
trabajos asignados 

Folio oferta 

      

      

      

 
Nota: 1) Folio: indicar número de hoja oferta en la cual se acreditan estos datos. 

 
Currículos: [adjuntar] 

 
g) Litigios: Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del 

patrimonio neto del oferente:  
 

Otra(s) parte(s) Causa de la controversia Monto en cuestión 

   

   

   

 

h) Multas por incumplimientos del Oferente durante los últimos 5 años: 
 

    

    

    

    

 
 

Contrato 

Monto total 

certificado Mes/Año Motivo de la multa Monto de multa 

Porcentaje 

multas/monto total 

certificado 

…….. 

$ ……. Abril/2017 ……….. $ ……. 

..,..% ……. ……….. $ ……. 

Diciembre/2018 ……….. $ ……. 

……..      

……..      

Nota: 1) Se deberá presentar cuadro con detalle de multas recibidas en todos los contratos ejecutados en el 

período establecido en el pliego licitatorio, independientemente de que las mismas no superen el 10,00% 

establecido. 2) Los montos se indicarán en pesos uruguayos y deben corresponder únicamente al período 

establecido en el pliego licitatorio. 3) El monto total certificado en el período establecido incluye valor básico y 

paramétrico. 4) El monto de multa deberá ser a precios básicos más su respectiva paramétrica, si correspondió 

ajustarse de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones particulares de la respectiva licitación. 5) El 

porcentaje de multas sobre el monto total certificado se debe calcular con 2 (dos) cifras significativas. 6) Monto 

total certificado y Mes/Año corresponden a la fecha de aplicación en el programa de certificación. 

i) Nivel de Servicio obtenido en Evaluaciones Semestrales por el Oferente: 
 

Contrato 

Año: 2017 ……….. Año: 2023 % evaluaciones por 

encima del exigido 

2017-2023 
Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
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Mes/

Año 
NS  

Mes/

Año 
NS  

……….. Mes/

Año 
NS  

Mes/

Año 
NS  

………..     ………..     xx,x % 

………..     ………..     xx,x % 

……..     ………..     xx,x % 

 

Nota: 1) NS: Nivel de Servicio Global del contrato obtenido en la evaluación semestral luego de descargos, 

expresado con una cifra significativa. 2) Mes/Año: corresponde a la fecha de realizada la evaluación semestral. 
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Modelo para las garantías 

 
Las garantías deberán ser depositadas en la sede del Contratante y el 
documento deberá contener necesariamente: 
 

• Designación de la obra. 

• Concepto por el que se deposita (mantenimiento de la oferta, fiel 
cumplimiento del contrato para la etapa de obra y mantenimiento). 

 
 Sin estos requisitos el Contratante no recibirá ninguna garantía. 
 

Garantía de mantenimiento de la oferta 
 
Si se opta por el aval bancario deberá ajustarse necesariamente al siguiente 
formulario: 
 
[Lugar, fecha] 
Corporación Vial del Uruguay S.A 
Sr. Gerente General 
 
 
Presente 
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la empresa [nombre del Oferente] por la suma de USD [monto] como 
respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación denominada [nombre 
de la licitación]. 
 
Esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días corridos hasta la 
presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
El Banco se compromete a entregar al Contratante el importe garantizado, en 
calle Rincón Nº 528, piso 5°, Montevideo, Uruguay. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en 
Montevideo, [domicilio]. 
 
Se solicita la intervención del escribano [nombre]. 
 

Firmas de Representantes del Banco 
Nota: 
El Aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano público. Dicha 
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres 
correspondientes al monto de la garantía de que se trata e incluirá el control de 
las sociedades y poderes.  
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Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
 
En este caso, el formulario que antecede se ajustará así: 
 

• Sustituir la referencia: "como respaldo para el mantenimiento de la oferta" 
por "como respaldo del fiel cumplimiento del contrato en etapa de” obra o 
mantenimiento según corresponda. 
 

• Sustituir: "esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días corridos 
hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato" por 
"esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva del contrato". 
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Formulario de Identificación del Oferente 

LICITACIÓN PUBLICA Nº     /2023... 
 

PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos) 
 

 
 
 

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad) 
 
 
 
 
 

En caso de diferir, nombre comercial del oferente  
 
 
 
 

Cédula de identidad o R.U.T.  
 
 
 
 
 

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitación: 
 
Calle: _________________________________ Nº: __________________________ 
 
Ciudad o Localidad: ___________________________________________________ 
 
Código Postal: __________________________ País:_________________________ 
 
Teléfono Nº: _______________________ Fax Nº. ___________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________ 
 
En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y 
apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, 
directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.  
  

Nombres Apellidos Cédula de Identidad 

   

   

 
Aclaración de la forma de actuación de los mismos (conjunta/indistinta, etc): 

 
Declaro: a) estar en condiciones legales de contratar con el Estado 

b) estar en estado de INGRESO o ACTIVO en el RUPE (si corresponde) 
 
FIRMA/S:_________________________________________________________________ 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA/S: __________________________________________________
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

ELECTRÓNICAS 

Las ofertas serán presentadas en formato digital, a través del Sistema de Administración de 

Licitaciones de CVU. A los oferentes se les creará un usuario y se les enviará una contraseña 

para acceder al Sistema de Administración de Licitaciones de CVU (SAL) 

(https://licitaciones.cvu.com.uy). Una vez que ingresen al SAL deberán modificar su contraseña. 

 

Una vez dentro del SAL, deberán cambiar la clave “CAMBIAR CLAVE”, corroborar donde dice 

“Bienvenido” que figure el Nombre de la Empresa y dirigirse al campo “Agregar Archivos” para 

“subir” la oferta. 

 

Los Archivos: Debe subirse una Carpeta Zipeada, que cumpla con los siguientes 

requisitos: Nombre de la Carpeta Zipeada: 

“CódigodeLicitación_NombreEmpresa”, no puede haber espacios, puntos, 

comas, ni otro tipo de caracter, solo respetar el formato indicado anteriormente. 

Dentro de esa carpeta zipeada, deben presentar dos carpetas, 

“PropuestaTécnica y Antecedentes” y “OfertaEconómica”, los archivos que 

contenga cada carpeta deben estar en formato PDF y con la firma 

electrónica del o los representantes de la Empresa en la última hoja de cada 

archivo. 

Cuando ingresen a la opción de “Agregar Archivos”, allí deberán ubicar en el Directorio de su PC, 

la Carpeta Zipeada que contiene la oferta y seleccionar la misma. Se les mostrará el siguiente 

cuadro:  

https://licitaciones.cvu.com.uy/
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Luego “click” en Comenzar y se iniciará el proceso de carga de la Oferta. Que luego se mostrará 

de la siguiente manera: 

 

Una vez cargada la oferta Cerrar Sesión y finalizó el proceso. 

ACLARACIÓN: 

La Firma Electrónica debe gestionarla cada Oferente para su/s representante/s 

a través de los prestadores habilitados en el país (Ley 18600). 

Publicidad de las ofertas 

 

Vencido el plazo para la presentación de ofertas, las mismas serán subidas a la página web de 

CVU por un lapso de 72hs, a fin de que los oferentes puedan tomar vista de las mismas. 
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ANEXO V: PRESENTACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) Y 

EXPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL PEF. 

1. NORMAS BÁSICAS 

Los oferentes deberán incluir en sus ofertas su PEF con un soporte informático compatible con 
Microsoft Excel. Se deberá incluir además el archivo Exposición_Estandar.xls suministrado por 
el Contratante completado con los datos que surgen de su modelo financiero en Unidades 
Indexadas. Ambos archivos deben ser presentados además en versión pdf y a efectos de la 
aplicación del Anexo IV no serán de acceso público los archivos en formato Excel. 
 

La información a presentar por los oferentes debe ser de la máxima homogeneidad, claridad y 

transparencia, para facilitar el análisis del cumplimiento de los requerimientos seguidos en este 

Anexo y el fiel reflejo de las exigencias del pliego y la coherencia del PEF, con la oferta técnica. 

Por tanto, los oferentes procederán a presentar un balance de obras o rubrado de las inversiones 

y una rigurosa contabilización de las partidas a incluir en el PEF, en base a los principios 

contables establecidos. 

El PEF y el Exposición Estándar deberán estar elaborados, tanto para el período de proyecto 

ejecutivo y construcción, como para el período de mantenimiento, sobre una base semestral.  

El PEF deberá facilitar la identificación de las variables input, las variables output y aquellas 

celdas de trabajo que permitan realizar variaciones en las variables más relevantes. 

El PEF deberá acompañarse de un manual de utilización (el libro del modelo) en el que se indique 

cómo leer y utilizar los datos línea por línea, precisando los eventuales vínculos que existan entre 

los datos.  

Los oferentes se comprometen a responder con claridad, sinceridad y diligencia, en su caso por 

escrito, a todo requerimiento de explicación o de aclaración por parte del Contratante o de sus 

asesores sobre la configuración y el funcionamiento de su PEF. 

Los oferentes deberán igualmente remitir una memoria explicativa que detalle todas las hipótesis 

utilizadas para la construcción del modelo, las fuentes, si se trata de hipótesis adoptadas en 

estudios públicos, y las justificaciones de las opciones escogidas para el caso base. El contenido 

de esta Memoria explicativa del PEF se expone más adelante.  

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PEF 

Las principales hipótesis a definir serán las siguientes: 

1. Hipótesis financieras, como mínimo, y para cada línea de financiación de 

manera diferenciada: (i) plazos de deuda, (ii) tipos de interés; (iii) otros costos 

financieros necesarios para que el Contratista pueda llevar adelante el 

financiamiento.  

2. Datos y procesos contables y fiscales considerados. 

3. Ingresos, diferenciando claramente los Pagos de los Componentes A y C y 

las deducciones, si es el caso, que considera el oferente que podrán aplicar.   

4. La inversión en obras debidamente desglosadas para cada tramo definido 

para cada semestre. 

5. Cuenta de Reserva para el servicio de la deuda. Se exigirá que esta cuenta 

en el semestre t tenga fondos suficientes para cubrir al menos el servicio 
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(amortización e intereses) de la misma del semestre t+1, en caso de que las 

hipótesis de financiamiento del oferente así lo requieran. 

El PEF deberá presentar como mínimo: 

1. La estructura del flujo de fondos desde el punto de vista del proyecto y del 

inversor. 

2. Supuestos de tipo de cambio e inflación para todo el período de contrato. 

3. Tasa interna de retorno (TIR) del proyecto. 

4. Tasa interna de rentabilidad (TIR) de los accionistas.  

5. Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda (promedio para toda la 

vida del préstamo), calculado como el cociente entre el flujo de caja 

disponible para el servicio de la deuda y el servicio de la deuda. 

6. La Estructura de Financiamiento. 

7. El detalle o Balance de Inversiones. 

8. Análisis de sensibilidad. 

 

Análisis de sensibilidad 

Los oferentes deberán efectuar análisis de sensibilidad en relación con los principales 

parámetros tomados individualmente en uno o más casos para permitir que se juzgue la solidez 

del proyecto. 

Los Oferentes deberán realizar, al menos, los análisis de sensibilidad siguientes: 

1. Variación del Presupuesto de obras de ±15%. 

2. Reducción de ingresos semestrales por PPD de 5% por concepto de 

deducciones adicionales a las planteadas en el caso base.    

Los resultados de estos análisis deberán ser claramente explicitados en una tabla de síntesis en 

la que se recoja el impacto en: 

1.  TIR del accionista esperado y TIR del proyecto 

2. Ratio de Cobertura de Deuda (RCSD), mínimo y promedio para el plazo de 

la deuda considerado en la oferta. 

Normas a tener en cuenta en la elaboración del PEF 

Los oferentes aplicarán correctamente la normativa vigente para la activación, devengamiento e 

imputación de gastos financieros. 

No se deberá asumir un escenario de beneficio fiscal que no haya sido indicado en el presente 

pliego. 

Todas las magnitudes monetarias se expresarán en Unidades Indexadas, a efectos de la 
conversión de los pesos uruguayos de la oferta a Unidades Indexadas se utilizará el valor del 
Boletín base de la Licitación.  Los ingresos y costos no deberán incluir los ajustes por la variación 
de la paramétrica definida en el pliego. 
 

El flujo de fondos deberá contener al menos los siguientes conceptos: 
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- Flujos del proyecto, a calcular como resultados operativos antes de las dotaciones a la 

amortización y a las provisiones y antes de los gastos e ingresos financieros menos la 

inversión en infraestructura y equipamiento. En el cómputo de la inversión deberán 

figurar, junto con la inversión en el proyecto, las inversiones necesarias en activos 

durante todo el periodo de contrato. 

- Flujos de fondos financieros, a configurar como los incrementos de deuda financiera y 

los ingresos financieros, menos las amortizaciones de deuda.  

- Los flujos de caja del capital, que se calcularán como las aportaciones de capital 

desembolsado en efectivo, menos los dividendos repartidos con cargo a beneficios o 

reservas y devoluciones de capital, en su caso. 

3. EXPOSICIÓN ESTANDAR DEL PEF 

A efectos de homogeneizar la información entre ofertas, se le exigirá al oferente que incluya el 

archivo en formato MS Excel (Exposición_Estandar.xls) donde el oferente deberá completar 

únicamente las celdas que se indican en color celeste teniendo en cuenta los datos que surgen 

del PEF. Los datos y resultados presentados en este archivo deben ser consistentes con aquellos 

que surgen del PEF. Se debe tener en cuenta que, a los efectos de la evaluación, para verificar 

la coherencia del modelo financiero se utilizará este archivo.  
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ANEXO VI: DECLARACIONES JURADAS Y FORMULARIOS 

Deberá ser presentada por los Oferentes integrados por varias personas físicas o jurídicas. 

Declaración Jurada Nº 1 

Los abajo firmantes declaran bajo juramento: 

 

a) Integran “el Oferente” las siguientes personas físicas o jurídicas: (determinar). 

b) Los porcentajes de participación de cada integrante: (determinar). 

Dicha participación se mantendrá incambiada al constituirse el Consorcio o la Sociedad de objeto 

exclusivo, bajo apercibimiento de las consecuencias establecidas.  

c) Se designa como representante (uno de sus integrantes), el que estará autorizado para 

contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos los trámites, las gestiones y peticiones 

referidas al llamado, hasta la adjudicación del mismo. 

d) Las notificaciones que fueren pertinentes se realizarán en el siguiente correo electrónico 

(determinar), el cual permanecerá vigente durante el proceso de licitación (salvo modificación 

autorizada por el Contratante). 

e) La Casa Matriz asume en forma solidaria e indivisible las obligaciones que surjan del presente 
contrato, hasta la obtención del 100% del monto de inversión inicial financiado 
 
 f) Cada una de las personas físicas o jurídicas que lo integran se responsabilizan en forma 
indivisible y solidaria entre sí respecto del Contratante por todas las obligaciones emergentes del 
contrato” 
 

 

Certificación de firmas ante Escribano Público uruguayo 
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Declaración Jurada Nº 2 

Los abajo firmantes declaran bajo juramento: 

a) Cada una de las personas físicas y/o jurídicas (con excepción de los financistas) que 

integran “El Oferente”, no forman parte de ningún otro Oferente que se presenta a licitación.  

b) Se ha examinado y se presta conformidad a estas Bases de Licitación y demás 

antecedentes, documentos y disposiciones legales inherentes al proceso de licitación y 

adjudicación, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen y demás normativa 

aplicable, no teniendo reparo u objeción que formular. En consecuencia, se libera al Estado 

persona pública mayor, de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que 

pudieran tener los referidos antecedentes y documentos. 

c) El oferente acepta sin condiciones las cláusulas de este Pliego y de los restantes 

documentos todo lo cual tiene carácter contractual, sin salvedad alguna. Declara que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Contratante. Cualquier 

salvedad se entenderá en todo caso como no puesta. 

d) Por el solo hecho de presentarse al llamado, acepta la jurisdicción de los Juzgados de la 

República Oriental del Uruguay y la competencia de los Tribunales del Departamento de 

Montevideo, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder a algún oferente. 

e) Litigios pendientes: (objeto, partes litigantes y monto reclamado). 

f) Declaración de contratos de mantenimiento con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, y/o Corporación Vial del Uruguay S.A, y/o Corporación Nacional para el 

Desarrollo del Oferente. 

g) Que poseen políticas y procedimientos aprobados en materia de prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo y se encuentra debidamente inscripta en el 

organismo supervisor correspondiente del país de origen. 

 

 

 

Certificación de firmas ante Escribano Público uruguayo 
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FORMULARIO: PATRIMONIO E INGRESOS PONDERADOS DEL OFERENTE 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: _____________________________________________________ 

REPRESENTANTE: ___________________________________________________________ 

 

Para el ejercicio más reciente. Cifras en millones de pesos uruguayos: 

Nombre o Razón Social Patrimonio Ingresos operativos 

Integrante 1   

Integrante 2   

……   

Integrante n   

 

Para el ejercicio anterior al más reciente. Cifras en millones de pesos uruguayos: 

Nombre o Razón Social Patrimonio Ingresos operativos 

Integrante 1   

Integrante 2   

……   

Integrante n   

 

Para el ejercicio previo. Cifras en millones de pesos uruguayos: 

Nombre o Razón Social Patrimonio Ingresos operativos 

Integrante 1   

Integrante 2   

……   

Integrante n   
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ANEXO VII: CERTIFICADO IRREVOCABLE DE PAGO (CIP)  

POR LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS en virtud del Contrato de diseño de proyecto ejecutivo, 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de infraestructura vial de la Ruta 
XXX entre las progresivas X e Y, de fecha XX de xx de 202x (según se modifique o complemente 
cuando corresponda, el “Contrato CREMAF”), celebrado entre la Corporación Vial del Uruguay 
S.A.  (el “Contratante” o “CVU”), y [●] (el “Contratista”), por el presente, el Contratante se obliga, 
irrevocable e incondicionalmente, a pagar al Contratista o los adquirentes del presente 
Certificado (“Titulares”), en dólares estadounidenses o unidades indexadas (USD o UI), así como 
cualquier interés aplicable sobre el mismo de conformidad con el numeral 3 y los gastos previstos 
en el numeral 13, que se detallan más adelante. 
 

Hito (XXX) Nro de CIP (1 al 20) Moneda (UI o USD) Vencimiento 

    

    

 

El presente documento es un Certificado Irrevocable de Pago (CIP), el cual es el Nº Y de 20 

(veinte) emitidos de conformidad con el Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O) 

Nº XX en [USD/UI] (según se describe en el Contrato) a plena satisfacción del Contratante y del 

Contratista. 

 

El Contratante declara y garantiza que cuenta o contará con los fondos suficientes para el pago 

del presente Certificado, incluyendo sin que signifique limitación, los Subsidios CREMAF debidos 

por el MTOP como concedente de la Concesión. 

La emisión de este Certificado por parte del Contratante y la ejecución por parte de éste de sus 

obligaciones aquí detalladas han sido debidamente autorizadas por el Contratante y éste declara 

y garantiza que el presente Certificado constituye una obligación válida y vinculante del mismo. 

 

Con fecha [●], el Contratante suscribió como fideicomitente un contrato de fideicomiso de  

administración con Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

como fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”), por el cual le cedió, entre otros créditos, los 

Subsidios CREMAF (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso) y le instruyó al 

fiduciario: (i) la custodia de este Certificado, hasta el momento en que su entrega pueda ser 

requerida por el Titular de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 del presente; (ii) el registro de 

titularidad de este Certificado, conforme surge dispuesto en la cláusula [*] del Contrato de 

Fideicomiso; y, (iii) el pago de este Certificado y del resto de las Obligaciones Garantizadas 

(según este término se define en el Contrato de Fideicomiso), siendo el Titular del presente 

Certificado Beneficiario del Fideicomiso, según se define en el mismo. La suscripción del 

Contrato de Fideicomiso no sustituye, modifica o nova las obligaciones emergentes del presente 

Certificado, siendo el Contratante el obligado irrevocable e incondicional a su pago.  

 

1. Pagos. 

 

a) Por el presente Certificado, el Contratante (a través del Fideicomiso de Administración CVU-

CREMAF constituido con fecha [ ] –“el Fideicomiso"-) se obliga, incondicional e irrevocablemente, 

a pagar al Contratista o adquirente el monto de USD / UI [ ],[●], el [●] (la “Fecha de Vencimiento”) 

o en la Fecha de Aceleración (según este término se define más adelante) en la cuenta que el 

Titular le indique por escrito al Contratante. La no indicación del número de cuenta antes de 30 

(treinta) días corridos de la fecha de vencimiento del CIP no implicará incumplimiento de pago 

del presente CIP ni generará responsabilidad por parte del Contratante.   El Contratante a través 

del Fideicomiso abonará el importe sin más, una vez verificada la Fecha de Vencimiento o la 

Fecha de Aceleración referida, renunciando expresamente a requerir la presentación de 
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documentación ulterior u otra solicitud para el pago. Asimismo, en caso de ejecución del presente 

Certificado, el Contratante renuncia a realizar u oponer cualquier excepción, salvo la excepción 

de pago. 

b) El derecho del Titular a cobrar el monto vencido en virtud del presente certificado en la Fecha 

de Vencimiento no se verá afectado de forma alguna – por ningún supuesto de hecho o de 

derecho actual o futuro, ni aun cuando tuviera incidencia en los supuestos de hecho y de derecho 

aquí referidos-, en tanto el Presente documento establece un pago incondicional e irrevocable.  

c) El Contratante deberá cumplir con sus obligaciones en virtud del presente certificado sin ejercer 

ningún derecho de compensación, reconvención, retención o derecho similar que se derive de la 

relación del Contratante con el Contratista o adquirente.  

d) La Contratante no podrá efectuar prepagos voluntarios de cualquier monto estipulado en el 

presente Certificado, ya sea en forma total o parcial.  

e) En caso de que el presente Certificado sea en Unidades Indexadas el monto se pagará en 

pesos uruguayos considerando el valor de la UI de 20 (veinte) días anteriores a la fecha de 

vencimiento.  

Todas las declaraciones y garantías contenidas en el presente Certificado, serán entendidas 

hechas y repetidas cada día hasta el vencimiento final del Certificado. 

 

Por “Día Hábil” se entiende todos los días excepto sábados, domingos o feriados legales o un 

día en que las instituciones bancarias o compañías fiduciarias estén cerrados al público o 

imposibilitados de ejercer su función.  

 

2. Intereses. Los montos a pagarse en virtud de este Certificado no devengarán intereses, sin 

perjuicio de lo que se indica a continuación. 

 

3. Intereses Moratorios. En caso de que el Contratante a través del Fideicomiso no cumpla con 

efectuar el pago en la Fecha de Vencimiento, deberá abonar al Titular, intereses sobre el monto 

impago a partir de (i) la Fecha de Vencimiento o (ii) la Fecha de Aceleración (según la misma se 

define más adelante), la que ocurra primero, hasta la fecha de cancelación total a una tasa anual 

equivalente al interés autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU) de acuerdo a la tasa 

media vigente al momento que se genera el incumplimiento en la moneda que corresponda, para 

empresas de intermediación financiera, aplicable a Grandes empresas, publicada por el BCU.  

 

4. Incumplimientos 

 

Serán causales de incumplimiento cuando el Contratante a través del Fideicomiso no cumpla 

con: 

i. el pago total o parcial de cualquier monto adeudado de conformidad con el presente certificado 

o  

ii. el pago total o parcial bajo cualquier otro CIP del presente contrato CREMAF de acuerdo a las 

fechas de vencimiento previstas en los mismos.  

Los saldos impagos (“Obligaciones Impagas”), generarán intereses moratorios desde que se 

produzca el no pago de los montos adeudados, de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior 

(Intereses Moratorios).  

a) Si la Obligación Impaga persiste por 120 (ciento veinte) días corridos se producirá de pleno 

derecho la aceleración del pago del CIP que venza en la siguiente fecha de vencimiento (Fecha 

de Aceleración), lo que se sumará a las Obligaciones Impagas. A partir de este momento, y hasta 

que se cancelan las Obligaciones Impagas se devengarán intereses a la tasa de mora de acuerdo 

a lo establecido en el numeral anterior. La Fecha de Aceleración del CIP, sustituirá la Fecha de 

Vencimiento estipulada en el CIP.  

b) Si las Obligaciones Impagas persisten por 90 (noventa) días corridos adicionales, totalizando 

210 (doscientos diez) días contados desde la declaración de aceleración estipulada en el literal 
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a), se producirá de pleno derecho la aceleración del pago del CIP que siga en fecha de 

vencimiento al que se hizo exigible por el mencionado literal, totalizando 2 (dos) los CIP a los 

que se les acelera su vencimiento. La Fecha de Aceleración de este segundo CIP, sustituirá la 

Fecha de Vencimiento estipulada en el CIP. 

c) Si las Obligaciones Impagas persisten aún por otros 90 (noventa) días corridos adicionales, 

totalizando 300 (trescientos) días contados desde la declaración de aceleración, mencionada en 

el literal a) se producirá la caducidad anticipada del presente CIP, así como de todo saldo deudor 

asociado a los demás CIP emitidos en virtud del presente contrato CREMAF y del fideicomiso 

(Caso de Caducidad Anticipada).  

Ante la ocurrencia de un Caso de Incumplimiento en los términos previstos en el literal c) de la 

presente cláusula, el Titular podrá, mediante notificación escrita cursada al Contratante, declarar 

todos los montos adeudados en virtud del presente y de los restantes certificados de los que sea 

titular en relación al Contrato CREMAF inmediatamente vencidos y pagaderos, con lo cual tales 

montos se considerarán inmediatamente vencidos y pagaderos, sin la necesidad de diligencia, 

presentación, demanda o pago, protesto o notificación de cualquier tipo, a los cuales el 

Contratante renuncia expresamente. Verificada esta causal, y el Contratante considerara la 

conveniencia (a su exclusivo criterio) de ejercer su derecho de solicitar la extinción del Contrato 

de Concesión bajo la cláusula 13 de dicho Contrato de Concesión o cualquier otra cláusula del 

mismo que imponga una indemnización al MTOP como concedente de la Concesión, el 

Contratante se obliga a: que todo y cualquier monto debido bajo este documento, ya sea de 

capital, intereses, gastos o cualquier otro rubro, sea incorporado por el Contratante y el MTOP 

en la indemnización a ser recibida y comunicar al MTOP el pago directo al Titular o si dichos 

derechos de indemnización hubieran sido cedidos, comunicar al cesionario el pago directo al 

Titular una vez canceladas las deudas con ese cesionario, siendo que en caso que cualquier 

indemnización bajo las cláusulas citadas ya se encontraran cedidas a terceros por parte del 

Contratante, la cesión se entenderá realizada una vez que dichos terceros reciban su pago o la 

cesión se rescindiera, revocara o terminara por cualquier causa, sin necesidad de acto adicional 

alguno, renunciando la Contratante a recibir cualquier remanente de dicha cesión que deba ser 

servido a pagar indemnizaciones.     

  

5. Condición 

 

 

(a) El presente Certificado constituye una obligación directa, general, irrevocable, incondicional y 

no subordinada del Contratante. El Contratante a través del Fideicomiso se compromete a 

efectuar debidamente el pago puntual de todos los montos adeudados con respecto al mismo. 

Este Certificado tendrá prioridad en cuanto a su pago, respecto a las demás obligaciones de 

pago existentes y futuras del Fideicomiso (a excepción de los demás CIP emitidos en el marco 

de los Contratos CREMAF los cuales mantienen igual prioridad que el presente).  

(b) El Contratante a través del Fideicomiso deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar que sus obligaciones de pago en virtud del presente documento tengan una prioridad 

de pago por lo menos igual (“pari passu”) a las demás obligaciones que se indican en el acápite 

5 (a) precedente. 

 

6. Pagos a Prorrata. Mientras que alguna obligación contemplada en el presente permanezca 

impaga luego de estar vencida, ya sea como consecuencia de la ocurrencia de la Fecha de 

Vencimiento o la Fecha de Aceleración, el Contratante: 

 

(i) no efectuará ningún pago por cualquier otro CIP del presente Contrato CREMAF que venza 

después de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Aceleración hasta que todas las obligaciones 

en virtud de este Certificado hayan sido canceladas en su totalidad; y 
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(ii) En caso de existir Obligaciones Impagas, cualquier pago del Contratante se realizará a 

prorrata de las mismas, en orden de prioridad respecto al vencimiento de cada una de ellas.  

 

7. Transferibilidad. El Contratante por el presente consiente de manera irrevocable en la libre 

transferencia de este Certificado o de cualquier derecho o interés vinculado con el Titular, a 

exclusiva discreción de dicho Titular, en forma total o parcial, a un tercero debiendo dicho Titular 

transferente notificar por escrito al Fiduciario acerca de dicha transferencia, indicando el nombre, 

dirección, número de cuenta y cualquier otra información pertinente de contacto del adquiriente, 

conforme al Modelo de Notificación dispuesto como anexo del Contrato de Fideicomiso.. Una vez 

efectuada dicha transferencia, se considerará al adquiriente como Titular de este Certificado, 

correspondiéndole los mismos derechos y beneficios de los que gozaba el transferente antes de 

dicha transferencia, incluyendo los derechos como Beneficiario del Contrato de Fideicomiso. A 

los simples efectos aclaratorios, se pacta expresamente que el presente CIP podrá ser 

securitizado, descontado o participado.    

 

8. Custodia y Entrega del Certificado.. El presente Certificado, una vez emitido por la Contratante, 

será mantenido en custodia por el Fiduciario, quién tendrá la obligación de llevar el registro de 

sus Titulares, de tiempo en tiempo, con la obligación de emitir, a su Titular – en caso que ello 

sea solicitado, en cualquier momento – un certificado que acredite su calidad de Titular del 

Certificado. Por su parte, la entrega del presente certificado en su versión original únicamente 

podrá ser solicitada por el Titular, para reclamar su ejecución, en caso de ocurrencia de un Caso 

de Incumplimiento en los términos previstos en el literal c) de la cláusula 4 del presente. 

 

9. Notificaciones. Salvo lo que se estipula en las líneas abajo, todas las notificaciones, solicitudes, 

reclamos y otras comunicaciones enviadas en virtud de este Certificado deberán constar por 

escrito y se considerará que han sido debidamente entregadas por telegrama colacionado con 

copia y acuse de recibo (TCCPC) o Acta Notarial. El Contratista, el Contratante o el adquirente 

del presente podrán cambiar su dirección cursando una notificación escrita, mediante medio 

idóneo (correo electrónico), indicando su nueva dirección. 

 

 

 

Al Contratante: (DIRECCION) 

Atención: 

Correo Electrónico: 

 

Con copia a: (DIRECCION) 

Atención: 

Correo Electrónico: 

Al Fiduciario: (DIRECCIÓN) 

Atención: 

Correo Electrónico: 

 

 

10. Modificaciones, Renuncias o Resolución. Ni este Certificado ni los términos del mismo podrán 

ser modificados, renunciados, cancelados o terminados, salvo mediante un instrumento escrito 

firmado por el Titular y el Contratante. 

11.  Ley Aplicable y jurisdicción. Este Certificado se rige y deberá interpretarse de conformidad 

con las leyes de la República Oriental del Uruguay y serán competentes los Juzgados de la 

República Oriental del Uruguay.  

12. Demora u Omisión No Constituye una Renuncia. Ningún incumplimiento o demora por parte 

del Titular en el ejercicio de cualquier poder, derecho o privilegio en virtud del presente 
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documento operará como una renuncia del mismo, ni ningún ejercicio único o parcial de cualquier 

poder, derecho o privilegio impedirá otro ejercicio del mismo o uno adicional. 

13. Gastos de Ejecución. Cualquier costo o gasto incurrido en el que haya incurrido el Titular en 

su intento por cobrar algún monto vencido y pagadero en virtud del presente documento o para 

ejercer o proteger sus intereses contemplados en este Certificado, incluyendo, a título 

enunciativo y no limitativo, honorarios razonables de abogados, formarán parte de los montos 

pendientes conforme a este Certificado que serán pagados por el Contratante y devengarán 

intereses a la tasa que se indica en el numeral 3. 

14. Instrumento que Prevalece. En caso de que surgiera alguna discrepancia o conflicto entre las 

disposiciones del Contrato CREMAF y de este Certificado, las disposiciones de este Certificado 

prevalecerán. 

15. Mora Automática. La mora operará de forma automática y de pleno derecho sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna por el solo hacer o no hacer algo contrario al presente 

documento.  

 

 

EN FE DE LO CUAL, la Contratante ha dispuesto que este Certificado sea debidamente 

suscripto. 
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ANEXO VIII: CONDICIONES MÍNIMAS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se establecen las condiciones mínimas para la elaboración del proyecto ejecutivo 

y construcción de la Ruta 19 desde Ruta 6 (56+300) a la progresiva 89K220 (Cerro Chato), de 

acuerdo a la planimetría adjunta al presente pliego. 

Deberá estar totalmente de acuerdo con los requerimientos especificados en este pliego y tener 

condiciones técnicas no inferiores a las del anteproyecto de referencia (en adelante PR) en cada 

tramo, subtramo o sector.  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A PROYECTAR Y CONSTRUIR:  

1 OBRAS DEL COMPONENTE A  

1.1 LAS OBRAS A PROYECTAR Y CONSTRUIR SERÁN LAS SIGUIENTES:  

• Rehabilitación de la calzada de Ruta 19 y construcción de las variantes planimétricas 

establecidas en el PR (desde progresiva 56+300 a 89+220). 

• Construcción de empalme tipo rotonda en la intersección con Ruta 6 (progresiva 56+300) 

• Obras de drenaje. 

• Puentes y pasajes a desnivel. 

• Obras complementarias (calzadas de servicio, cruces peatonales a nivel y desnivel, 

sendas peatonales, paradas de transporte público, entradas particulares, cruces de 

fauna, cruces de ganado, etc.) que surjan del proyecto ejecutivo. 

• Proyecto de costados de camino y medianas/proyecto de sistemas de contención.  

• Señalización.  

• Iluminación.  

Para elaborar sus diseños, los oferentes podrán hacer uso de los procedimientos de construcción 

y tecnologías que mejor se adapten a su estrategia de mantenimiento a largo plazo. 

En caso de optar por tecnologías no tradicionales deberán acompañar sus propuestas técnicas 

con los documentos que avalen la tecnología propuesta.  

El diseño de cada una de las obras deberá estar debidamente justificado mediante los estudios 

técnicos correspondientes y ser consistente con el plan financiero y los programas de 

mantenimiento a lo largo de todo el contrato. 

1.2 CONDICIONES DEL EQUIPO PROYECTISTA 

Los estudios y proyectos deberán llevar la firma del profesional que corresponda, especializado 
en cada una de las disciplinas involucradas (diseño geométrico, drenajes, pavimentos, etc.), con 
experiencia acreditada de por lo menos 5 años, y contar con título profesional expedido en la 
República Oriental del Uruguay o revalidado por la UDELAR. 

 

1.3 RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS  

Se realizará el relevamiento topográfico el cual deberá abarcar todos los puntos necesarios para 

definir el proyecto ejecutivo y la posterior ejecución de la obra. Con el fin de modelar el terreno 
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natural se deberán realizar perfiles transversales como mínimo cada 25 m en rectas y 12,5 m en 

curvas. Se relevarán todas las entradas particulares, caminos, calles, arboles servicios públicos, 

etc. 

Deberán materializar de forma perdurable en el tiempo los puntos de las bases que fueran 

necesarios para realizar el replanteo y posterior control de obra e indicarlo en el archivo dwg 

entregado. Estarán distribuidas de forma tal que dos contiguos sean intervisibles entre sí. 

Se realizará un relevamiento de las instalaciones existentes subterráneas, de superficie y aéreas 

pertenecientes a organismos públicos y privados que existan en la zona, complementándola con 

la información aportada por los correspondientes organismos.  

Se proporciona como Información Complementaria (IC) el relevamiento topográfico realizado 

para el anteproyecto sin que implique compromiso del Contratante por la información allí 

contenida y su interpretación. 

1.4 ESTUDIO DE SUELOS 

1.4.1 Para el proyecto vial 

Se realizarán cateos (un mínimo de dos por km) sobre el terreno que se implantará el proyecto, 

con sus correspondientes ensayos de caracterización. El lugar y profundidad de los cateos será 

acordado por la DNV, así como los ensayos de caracterización que se realicen y el laboratorio 

que se empleará. 

Cuando el terreno corresponda a zona de desmonte el cateo se hará hasta 1m por debajo de la 

rasante proyectada, determinándose además el nivel medio de la napa freática con estimación 

de los máximos valores que se puede alcanzar. 

Los pozos de los cateos no podrán rellenarse sin autorización previa de la DNV. 

Así mismo se realizarán ensayos DCP (mínimo de cinco por km) dos de ellos en correspondencia 

con los cateos realizados. 

Se proporciona como IC los cateos realizados para el anteproyecto, sin que implique compromiso 

del Contratante por la información allí contenida y su interpretación. 

1.4.2 Para el proyecto estructural 

En caso de que del proyecto ejecutivo se desprenda la necesidad de contar con obras de arte 

mayor, se deberá realizar un estudio geotécnico del emplazamiento de las estructuras utilizando 

métodos directos, en donde se realice una toma de muestras para la ejecución de ensayos de 

laboratorio o “in situ”. Para estos se utilizará equipo de perforación de manera que los registros 

de perforación representen exactamente las características y clasificación de los diferentes tipos 

de suelos.  

Se realizará como mínimo una perforación en ambos extremos de cada estructura y 

perforaciones intermedias aproximadamente equidistantes en distancias no superiores a 20 m y 

de preferencia en coincidencia con las pilas, en los tramos de luces mayores a 20 m podrá 

realizarse una perforación por pila, en las zonas de muros de contención se realizarán también 

perforaciones a distancias no mayores 20 m. En caso de no tener perforaciones en cada pila los 

valores deberán tomarse del lado de la seguridad, para soluciones del tipo pilar-pilote será 

obligatorio realizar una perforación por pila. Cada perforación se llevará como mínimo a 13 m de 

profundidad respecto al perfil con socavación. Deberá también tomarse en cuenta en la 

profundidad final de las perforaciones el tipo de fundación propuesto, con el fin de asegurar las 
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características técnicas y capacidad de soporte de los suelos de la zona de influencia de las 

fundaciones. En el caso de fundación con pilotes la perforación deberá además llegar al menos 

a 3 diámetros por debajo del nivel de fondo propuesto de pilotes. En el caso que la perforación 

encuentre roca sólida, será suficiente perforar hasta una profundidad adecuada y como mínimo 

2 m debajo del nivel de fundación, para asegurarse que la roca es efectivamente sólida.             

El informe determinará el o los tipos de fundación recomendados y la cota de fundación. En todos 

los casos de cursos de agua, deberá tenerse en cuenta y valorar la socavación general 

esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor adverso en forma 

coordinada con el estudio de erosiones a realzar. 

El informe deberá indicar datos como: descripción de la estratigrafía encontrada, humedad 

natural, constantes físicas, clasificación de suelos, ángulo de fricción interna, cohesión, 

granulometría, ensayo SPT, peso unitario seco y húmedo, capacidad de carga del suelo 

(admisible y de rotura), coeficientes de empuje, RQD, etc. Si se trata de pilotes se calculará e 

indicará la resistencia de punta, la fricción lateral, el coeficiente de balasto horizontal admisibles, 

indicándose el coeficiente de seguridad adoptado.  

Para las estructuras con muros de contención el estudio geotécnico deberá proporcionar además 

los coeficientes de empuje a adoptar tipificando detalladamente las características de los suelos.   

Los resultados de los ensayos ejecutados serán avalados con la firma por el técnico profesional 

responsable de los mismos, quien deberá contar con experiencia acreditada en estudios 

geotécnicos. 

1.5 ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y DEPÓSITOS 

En base al conocimiento de explotaciones existentes en la zona, el consultor identificará y 

sugerirá los posibles yacimientos de materiales aptos para la realización de las obras de suelos 

(terraplenes, subrasantes), para la estructura de la calzada (subbase y base), para la capa de 

rodadura, para las obras de arte, para las obras de drenajes, etc. 

En caso de dudas sobre la calidad de los materiales relevados, el Consultor hará ensayar 

muestras para su caracterización. 

Se deberá recomendar los sitios de depósito de materiales provenientes de desmontes, 

sustituciones o demoliciones, de forma que no representen potenciales problemas de 

represamiento o contaminación de cauces. 

1.6 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 

1.6.1 Para el proyecto vial  

Se deberá contemplar en los estudios hidrológicos e hidráulicos para las alcantarillas lo siguiente: 

• Definición de las cuencas sobre cartas del SGM digitalizadas o terreno digital del IDE, 

con su correspondiente verificación en terreno y cuantificación de áreas. 

• Evaluación de las características topográficas de la zona, los tipos de los suelos y 

vegetación de las cuencas y definición de los parámetros de diseño. 

• Estudio del funcionamiento hidráulico de las alcantarillas adoptadas. 

Los estudios hidrológicos e hidráulicos ejecutados por el Contratista deberán ser avalados con 

la firma del profesional responsable de los mismos. 

1.6.2 Para el proyecto estructural 
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En caso de que del proyecto ejecutivo se desprenda la necesidad de contar con obras de arte 

mayor, los estudios hidrológicos e hidráulicos para puentes deberán contemplar como mínimo: 

• Definición de las cuencas sobre fotografías aéreas o cartas del SGM de escala 

adecuada, con su correspondiente verificación en terreno y cuantificación de áreas. 

• Evaluación de las características topográficas de la zona, los tipos de los suelos y 

vegetación de las cuencas y definición de los parámetros de diseño. 

• Plano de la cuenca, con ubicación en planta de la estructura a proyectar. 

• Recopilación de Antecedentes 

• Precipitaciones pluviales – Recopilación de registros históricos y actuales, curvas IDF. 

• Datos de Caudales de los cursos de agua (Caudales medidos – Recopilación de registros 

históricos y actuales del curso analizado preferentemente, con el área de cuenca de 

aporte al punto de aforo). 

• Recomendaciones especiales sobre Emplazamiento de pilas y estribos. 

• Cálculo hidrológico e hidráulico. 

• Verificación hidráulica de la estructura planteada con modelación, se deberá indicar el 

área inundada aguas arriba de la estructura. Justificando coeficientes empleados: CN, n 

de Manning, parámetros de fórmulas de erosión. Y realizando una Modelación hidráulica 

HEC-RAS o similar. 

• Definición de Sección de escurrimiento necesaria. Se deberá hacer en la sección próxima 

al puente, en la que resulte más desfavorable desde el punto de vista de la erosión. 

• Desarrollo y Cálculo de la Socavación general, por contracción y localizada. Se deberá 

hacer en la sección próxima al puente, en la que resulte más desfavorable desde el punto 

de vista de la erosión. 

• En caso de existencia de agradación o azolve determinación de la tasa de transporte de 

sedimentos.  

• Diseño de Protección de taludes y riberas, planos de los mismos, indicando dimensiones 

y cotas. 

• Planos, esquemas y cuadros donde se volcará toda la información obtenida y/o 

calculada.  

• Otras obras necesarias. 

• Presentación de informe y planos siguiendo los formatos y las pautas generales 

enunciadas para la parte estructural del puente. 

• El cálculo y dimensionamiento de los puentes deberá realizarse para la Máxima     

Creciente Conocida y para al menos un TR de 100 años y TR de 500 años para el cálculo 

de las erosiones. 

 

1.7 ESTUDIOS AMBIENTALES 

El Contratista deberá realizar, de ser necesario, el Estudio de Impacto Ambiental, obtener la 

Autorización Ambiental Previa y cumplir con las condiciones que resulte de la misma. Se pondrá 

oportunamente a disposición del Contratista, el documento de la Comunicación de Proyecto 

presentado a DINACEA. 

En lo que se refiere a la obtención de los permisos ambientales, el Contratante podrá conceder 

una extensión de los plazos (parciales y/o totales) a que hace referencia a los hitos tipo 2, 

cláusula 30.2.” Certificado de Cumplimiento de Hito de Obra (CCH-O)” si por motivos ajenos al 

Contratista se retrasara la aprobación del proyecto por parte de las autoridades competentes. La 

extensión de esos plazos no podrá exceder de dos meses. 

1.8 EXPROPIACIONES 
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Las expropiaciones previstas en el anteproyecto de referencia se indican en las láminas de 

planimetría adjuntas y en la siguiente tabla.  

PADRONES AFECTADOS (Depto. de Durazno) 

PADRON TIPO 

9867 Rural 

2653 Rural 

2244 Rural 

10248 Rural 

4592 Rural 

3789 Rural 

7057 Rural 

7793 Rural 

2172 Rural 

4205 Rural 

12529 Rural 

7501 Rural 

7502 Rural 

2213 Rural 

9285 Rural 

2203 Rural 

13011 Rural 

4944 Rural 

9839 Rural 

12530 Rural 

12531 Rural 

12532 Rural 

2142 Rural 

3974 Rural 

8695 Rural 

5848 Rural 

5440 Rural 

5442 Rural 

9349 Rural 

9348 Rural 

2149 Rural 

 

1.9 PROYECTO GEOMÉTRICO  

El diseño de la nueva calzada deberá tener condiciones técnicas no inferiores al anteproyecto 

de referencia que se adjunta y a las especificaciones que se enumeran a continuación: 

• Velocidades de diseño 75 km/h.  

• Peralte máximo 6% 

• Radios mínimos de curvas 218m.  
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• Parámetro K de acordamientos verticales: 

✓ Kvalle= 27 

✓ Kcresta=22 

• Vehículo de diseño: WB-19 de AASHTO.  

• Rampa máxima admisible= 6%  

Se realizará el ensanche de la plataforma existente en todo el tramo, salvo en las variantes 

indicadas en el PR. El perfil transversal será el indicado en este último, con una calzada simple 

vía de 7,20 m de ancho y banquinas de 1,0 m (0,9 m pavimentadas). 

El talud normal será 3:1, el alternativo para terraplenes de más de 3 m de alto será de 1.5:1 con 

defensas metálicas con un ensanche de coronamiento de 1,0 m de forma tal de no disminuir el 

ancho de la banquina y que asegure el respaldo mínimo requerido por las defensas. Este talud 

alternativo será empleado en aquellos lugares donde no sea posible construir el talud normal 

como por ejemplo en el caso de las alcantarillas y la zona próximas a ellas o en cualquier zona 

con ancho de faja reducida. También se implementará el ensanche del coronamiento en 

cualquier caso que requiera la implementación de sistemas de contención.  

En todos los casos las secciones tipo del proyecto estarán de acuerdo con lo indicado a las 

láminas adjuntas. 

RETORNOS Y EMPALMES: 

Se prevé la construcción de la rotonda en la intersección con la Ruta 6, en la progresiva 56+300, 

la cual deberá ser proyectada con prestaciones iguales o superiores a la correspondiente al PR.  

1.10 PROYECTO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

Las estructuras de los pavimentos podrán ser de tipo flexible o semi-rígido, y deberán tener 

condiciones no inferiores a la estructura considerada en el PR en términos del Número 

Estructural (SN) de AASHTO 93. 

El diseño de las estructuras de los pavimentos deberá ser realizado mediante el método de 

diseño AASHTO 93 y verificado mediante al menos un método de diseño mecanicista-empírico 

(BackViDe, SAPEM, etc.). 

En la estimación del tránsito se deberá analizar las posibles demandas generadas por desarrollos 

industriales y forestales (realizando un análisis de sensibilidad en función de distintos 

escenarios). 

1.11 PROYECTO DE DRENAJES 

Deberá realizarse la verificación y diseño de las alcantarillas de acuerdo con las normas 

establecidas en el “Manual de Directivas de Diseño Hidrológico - Hidráulico de Alcantarillas” 

(DNV - edición 2000), para un periodo de recurrencia de 25 años. El diseño resultante deberá 

verificarse mediante software específico (HY-8 o equivalente). 

Las alcantarillas que no tengan la capacidad suficiente, así como las que se encuentren en malas 

condiciones de conservación, deberán ser sustituidas. Las secciones tipo a utilizar serán 

exclusivamente tipo Z y H. El diámetro mínimo de las alcantarillas nuevas Tipo Z será de 800 

mm. Las alcantarillas existentes (de cualquier tipo) que tengan diámetro menor o igual a 500 mm 

deberán ser igualmente sustituidas. En caso de proponer empalmes de alcantarillas de distintos 
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tipos, se deberá proponer la forma de realizar dicho empalme (incluyendo diseño y láminas de 

detalle). 

El diseño del drenaje de la calzada se hará para un período de recurrencia de 25 años. Todas 

las cunetas deberán ser dimensionadas considerando una franquía mínima adecuada que 

permita que el nivel de agua de diseño se encuentre por debajo de la cota de sub-base, sin 

perjuicio además de la franquía establecida en el Pliego General (50 cm desde la banquina). En 

caso de no poder cumplir con esta última condición deberá preverse un revestimiento lateral de 

la cuneta a modo de proteger al paquete estructural. Además, deberá ejecutarse un revestimiento 

de toda la cuneta en caso de tener velocidades superiores a las admisibles para el material de 

fondo. 

Deberá incluirse en los diseños una adecuada resolución del destino final de las aguas, inclusive 

fuera de los límites de la faja pública. 

Se proporciona en la información complementaria el diseño preliminar de las alcantarillas 

realizado para el PR sin que implique compromiso del Contratante por la información allí 

contenida y su interpretación.    

1.12 PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Deberán diseñarse al menos todas las paradas de ómnibus existentes, las cuales estarán 

señalizadas, contarán con refugio para peatones y sendas peatonales y estarán asociadas a un 

cruce de la ruta que permita que las personas que desciendan de los vehículos puedan realizar 

el cruce en forma segura disponiendo las medidas que se consideren adecuadas y que deben 

ser previamente aprobadas por la DNV. Los ómnibus no podrán detenerse para descender o 

recoger pasaje fuera de las paradas establecidas. Las dársenas para los ómnibus serán de 

acuerdo al Tipo II de la lámina Nº 274 y los refugios peatonales según lámina Nª 207 C, tipo 5A, 

cubierta liviana de la DNV. A los efectos de la cotización se agregará una parada adicional a las 

ya existentes. 

De requerirse la reubicación de paradas de ómnibus se deberá coordinar con la Dirección 

Nacional de Transporte. 

1.13 ENTRADAS PARTICULARES  

Se reconstruirán las entradas particulares que se vean afectadas con las obras de acuerdo a la 

lámina LT 265 de la DNV, debiéndolas presentar como parte del proyecto ejecutivo (incluyendo 

detalles en planta, perfil altimétrico y diseño hidráulico del caño). 

1.14 SERVICIOS PÚBLICOS 

El oferente deberá prever las tareas de remoción y traslado o recolocación de los servicios 

públicos que se vean afectados, tanto sean estos aéreos o subterráneos, así como la debida 

coordinación con los titulares de los mismos. Estas tareas no serán objeto de pago por separado. 

1.15 PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

No se incluyen obras de puentes en el PR. Sin embargo, puede surgir del proyecto ejecutivo la 

necesidad de contar con obras de este tipo, las cuales serían incluidas dentro del Componente 

A. 

1.15.1 Condiciones mínimas para el ensanche y refuerzo o sustitución de puentes existentes y 

para nuevos puentes y otras estructuras. 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

120 
 

Deberá presentarse un anteproyecto de cada una de las estructuras incluidas en este contrato, 

de características técnicas no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de 

Licitación. Dicho anteproyecto deberá estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberán 

llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras de 

por lo menos 5 años y especializado en el proyecto de puentes. La descripción en los planos se 

efectuará con el suficiente detalle como para poder determinar con precisión, sin el menor género 

de duda las características fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecución, 

pudiéndose llevar a cabo posteriormente, en el proyecto ejecutivo, los planos de detalle 

específico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la 

evaluación de la cualidad de la solución a realizar. 

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su 

valoración den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimación, los detalles serán 

incorporados en su totalidad a los planos. 

Los proyectos deberán cumplir como mínimo las condiciones exigidas en el Pliego de 

Condiciones de la DNV, en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas 

del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional 

de Vialidad” y las establecidas en el presente Pliego. 

Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de los puentes escapan de 

los usuales en el país, se deberán proponer aquellos que cuenten con la idoneidad pertinente. 

Para los trabajos de pilotaje, pretensado o montaje de estructuras metálicas se requerirá un 

ingeniero especializado en el correspondiente sistema constructivo. Se requerirá su presencia 

en obra al menos durante la construcción de la o las etapas especiales. 

1.15.2 Condiciones de proyecto 

a) Planialtimetría 

En caso de puentes existentes sin deficiencias hidráulicas y en una situación 
planialtimétrica que permita una velocidad de circulación no inferior a 100km/h la cota de 
firme terminado podrá mantenerse o podrá diferir de la existente, pero en ese caso 
deberá proyectarse una nueva rasante de condiciones altimétricas no inferiores a la 
existente. 

En caso de puentes existentes sin deficiencias hidráulicas pero en una situación 
planialtimétrica que no permita una velocidad de circulación de 100km/h la obra de 
refuerzo y ensanche o de sustitución del puente deberá incluir la rectificación 
planialtimétrica para una velocidad mínima de 100km/h. 

En caso de puentes existentes con deficiencias hidráulicas la obra del puente deberá 
eliminar la insuficiencia hidráulica y cumplir condiciones planialtimétrica para una 
velocidad mínima de 100km/h. 

Los puentes nuevos no deberán presentar deficiencias hidráulicas y tendrán una 
situación planialtimétrica que permita una velocidad de circulación no inferior a 100km/h, 
deberá proyectarse una rasante de condiciones altimétricas no inferiores a la del puente 
de la calzada existente. 

b) La longitud del puente, la superficie efectiva de desagüe y la franquía no serán inferiores 
a las del puente existente, o a las del PR para los casos de puentes nuevos, o a las que 
surjan del estudio hidráulico.  

c) Calzada: el ancho entre pie de barreras New Jersey extremas será como mínimo el del 
perfil de la ruta en los tramos adyacentes del proyecto vial. 

d) La separación entre pilas no será inferior a la existente. 
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e) Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de carpeta asfáltica u 
hormigón con un espesor mínimo de 0,04 m. En caso que sea con carpeta asfáltica la 
misma se prolongará en la losa de acceso. 

f) Defensas: se dispondrán en el borde de las calzadas, serán tipo New Jersey de hormigón 
armado con el perfil indicado en el detalle y diseñadas para soportar una fuerza de 
choque accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara 
superior. Esta fuerza podrá suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, 
en un ancho de 3 m. La carga accidental de diseño de 20 toneladas sobre la New Jersey 
será de aplicación también en las zonas de terraplenes confinados con muros de 
contención. 

Deberá preverse la instalación de columnas de iluminación en las mismas, dejando dos 
ductos de Ø50 mm mínimo con registros cada 35 metros y el caño de conexión a la futura 
columna. 

 

En caso que la protección de los elementos lo requiera el valor de H deberá ser mayor y 
justificado. 

g) Drenes: irán colocados sobre la calzada y al pie de la barrera New Jersey, serán 

verticales, de 0,10 m de diámetro o cuadrados de 0,10 m de lado y sobresaldrán 0,15 m 

de la cara inferior de la losa o de la cara inferior de la viga en su caso. Su separación no 

será superior a 3 m. Sobre la calzada se realizará la correspondiente zona de llamada 

(estos fuera de la zona de circulación de los vehículos). No se admitirá drenaje 

atravesando la barrera New Jersey.  

h) Goterón: llevará uno longitudinal de cada lado, ubicado en la parte del volado y a una 

distancia no mayor de 0,05 m de su extremo. En los cortes de barrera que no estén 

sellados y permitan pasaje de agua, se dispondrán goterones transversales. 

i) Juntas: la separación de juntas no será inferior a 45 m o a la indicada en forma específica 

en este Pliego. Su diseño deberá cumplir con lo indicado en las ETCM y será aprobado 

por el Contratante, previo a su ejecución. En caso de ensanche no se permitirán juntas 

longitudinales en la unión con la parte ensanchada. 

En caso de sobrepisos de carpeta asfáltica, se construirán a cada lado de la junta y en 

todo el ancho de la calzada, fajas de hormigón Clase IV de ancho mínimo de 1,0 m y del 

mismo espesor del sobrepiso para luego recibir la protección de borde.  
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j) Losas de acceso: deberán cumplir con las ETCM y tendrán un ancho mínimo 
acompañando el ancho del puente entre pies de barreras New Jersey extremas. 

k) Apoyos de neopreno 

Para la certificación de calidad que establece la cláusula 11.7 de las ETCM, se exigirán, 

además de los ensayos de recepción establecidos en la parte II del Anexo de la Sección 

III del PV relativos al material elastómero, los ensayos relativos al acero de las chapas y 

los correspondientes a los apoyos complexivos (compresión simple, distorsión, 

deslizamiento) establecidos en la norma brasilera NBR 19783 u otra norma equivalente 

internacionalmente reconocida. En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las 

ETCM para la previsión de cambio de apoyos de neopreno, se deberá considerar que la 

altura mínima de los gatos será de 20 cm.  

En caso de obras prefabricadas, a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas 

permanentes y accidentales, deberá agregarse una rotación suplementaria debida a la 

imperfección del paralelismo de las superficies de apoyo que no podrá tomarse inferior 

a 1/100. 

l) Cargas verticales de diseño sobre calzada 

La carga móvil sobre calzada correspondiente al vehículo y la carga distribuida de 500 

kg por metro cuadrado establecidas en la Sección X, Artículo D-5-2-1 del PV y las ETCM 

será considerada para la faja principal de 3,0 metros de ancho. Para la faja secundaria 

de 3,0 metros de ancho adosada a la principal se considerará un camión de las mismas 

características geométricas, pero de 30t de carga total con 5t de carga de rueda y una 

superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. 

Para estructuras con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras New Jersey 

extremas o cara interior de barreras flexbeam extremas, se considerará una tercera faja 

de 3 metros de ancho con un camión de iguales características, pero de 21t de carga 

total con 3,5t de carga de rueda y una superficie de apoyo por rueda de 40cm por 20 cm. 

La carga distribuida en las sendas secundaria y terciaria, en el resto de la calzada y 

veredas será de 300 kg por metro cuadrado. 

Tanto los vehículos como las cargas uniformes serán colocadas en la posición más 

desfavorable para el cálculo de cada elemento, tanto en el sentido longitudinal como en 

el transversal, pero manteniendo los vehículos de las fajas principal y secundaria en la 

misma ubicación longitudinal, no debiendo considerarse las cargas del eje, rueda o 

superficie que produzca reducción de los esfuerzos solicitantes. En el cálculo del tablero 

la rueda se puede suponer adosada al elemento de contención fijo no rebasable (New 

Jersey, Flex beam). 

Los vehículos podrán aproximarse transversalmente con una distancia entre ejes de 

ruedas mayor o igual a 0,50 metros. 

Se empleará una única distribución de fajas de cargas para todo el tablero, aunque la 

plataforma soporte dos o más vías separadas por barreras fijas y no rebasables (habrá 

sólo una faja principal, secundaria, etc y se podrá cargar como si no existiera separación 

por barreras o canteros).  

Cuando existan varias vías soportadas por tableros separados, cada uno de ellos tendrá 

sus fajas de cargas, a efectos de las comprobaciones de los estados límite del tablero 

así como de la subestructura, si ésta es independiente para cada tablero. Si dichos 
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tableros están soportados por la misma subestructura, pilas o estribos, a efectos del 

cálculo de esos elementos, se considerará un único grupo de fajas de carga para el 

conjunto de los tableros.    

m) Se modifica el Art.D-5-6 Esfuerzo longitudinal por aceleración o frenado de la Sección X 
del PV quedando redactado de la siguiente forma: 

Se considerará como representativa de este esfuerzo, una fuerza horizontal paralela al 

eje del puente y ubicada el nivel de calzada. Dicha fuerza tendrá una magnitud igual al 

5% de la carga vertical correspondiente al total de la carga móvil y sin impacto. No 

obstante en ningún caso las solicitaciones provocadas podrán ser inferiores a las que 

resulten de aplicar en un solo tramo del puente una carga concentrada horizontal y 

paralela al eje del puente al nivel de la calzada de 26.000 kilogramos. Para estructuras 

con ancho de calzada mayor a 9,20 m entre pie de barreras New Jersey extremas o cara 

interior de barreras Flex beam extremas, este valor será de 36.000 kilogramos. 

n) Fuerza centrífuga y otras fuerzas transversales 

En puentes de planta curva, los vehículos generan una fuerza transversal centrífuga Ft 

de valor: 

Ft= 0,2 Fv        si R < 200 m 

Ft= 40 Fv/R    si 200 m ≤ R ≤ 1500 m 

Ft=0                si R > 1500 m 

Siendo: 

- Fv: peso total de la suma de los vehículos tipo camiones (45t, 75t o 96t según el 

ancho de calzada) 

- R: radio del eje del tablero en planta 

 La fuerza Ft así definida se considerará como una fuerza puntual, en la superficie del 

pavimento, que actúa horizontalmente en dirección perpendicular al eje del tablero y en 

cualquier sección transversal del mismo. 

Además, en puentes curvos de radio menor de 1500 m, se tendrá en cuenta el efecto del 

derrape durante el frenado mediante una fuerza transversal Ftr, en la superficie del 

pavimento, igual al 25% de la fuerza de frenado o aceleración definida anteriormente, 

que actúa simultáneamente con ella. 

o) Cargas sobre las veredas y/o ciclovías 

Se modifica el Art.D-5-2-3 Cargas sobre las veredas de la Sección X del PV quedando 

redactado de la siguiente forma: 

El piso de las veredas y/o ciclovías y sus soportes inmediatos deberán ser calculados 

para una carga móvil de quinientos (500) kilogramos por metro cuadrado de superficie 

de vereda. 

La influencia de las cargas en las veredas y/o ciclovías sobre los demás elementos de la 

estructura se calcularán con la base de una carga móvil uniformemente distribuida 

aplicada sobre la superficie de aquellas, de trescientos (300) kilogramos por metro 

cuadrado. 
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Estas cargas uniformes podrán considerarse continuas o discontinuas o no considerarse 

en una vereda y/o ciclovía, o en ambas según convenga para producir los esfuerzos más 

desfavorables. 

Las veredas y/o ciclovías no protegidas deberán diseñarse para soportar una rueda del 

vehículo tipo (7.500 kg). Esta carga no se superpondrá con las otras cargas de diseño 

de la vereda. La absorción de esta carga debe ser verificada en la propia vereda y/o 

ciclovía y en los elementos estructurales que soportan en forma inmediata. 

p) Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura 

Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con 

él (estribos, muros, etc.) se considerará actuando en la parte superior del terraplén, en 

la zona por donde pueda discurrir el tráfico, las cargas verticales adoptadas para el 

diseño de la calzada.  

q) En ningún caso se podrá optar por soluciones que empleen los terraplenes de acceso 
con fines resistentes.  

r) Efectos térmicos, retracción, fluencia y asentamientos diferenciales deben ser tenidos en 
cuenta para la verificación de estados límites de servicio y estados límites últimos, 
adoptando en cada caso las rigideces correspondientes. No se admitirán reducciones 
que no resulten del análisis específico de cada proyecto. 

s) En caso de que del proyecto ejecutivo resulten refuerzos con chapas, las mismas 
deberán ser de acero resistente a la corrosión tipo corten o similar y con índice de 
resistencia a la corrosión atmosférica mayor o igual a 6,0. Su conexión deberá ser 
continua. En el caso de refuerzos con fibras de carbono, las mismas deberán ser fibras 
de carbono bidireccionales. Los anclajes deberán ser reforzados con tornillos. En 
puentes nuevos no se admitirán soluciones de este tipo.  

t) Fundaciones:  

Deberán respetar las condiciones que surjan de los estudios geotécnicos y los 

hidrológico hidráulicos, adoptando coeficientes de seguridad conservadores. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 11.4.1 de las ETCM del 2003, las estructuras 

sólo podrán ser fundadas en terreno natural no removido. En fundaciones directas la 

penetración en el terreno resistente no será inferior a 1m. La consideración de 

asentamientos o giros en bases aisladas sólo se tomará en cuenta para verificar efectos 

desfavorables en los elementos de la estructura.   

Para el caso de fundaciones con pilotes, tal como se expresa en el apartado 11.4.2 de 

las ETCM del 2003, los mismos deberán tener una penetración en el suelo no socavable 

de 8 m como mínimo. Para pilotes apoyados en roca la penetración en la misma no será 

inferior a 1,5 veces el diámetro del mismo.  

En caso de que el estudio hidráulico lo requiera, se protegerán las fundaciones ante la 

socavación producida por las corrientes de agua. Para las pilas intermedias se 

considerará en el diseño la superficie de terreno resultante luego de la socavación 

durante el período de retorno considerado en el informe hidráulico (TR =200/ 500 años). 

Para los estribos además de la protección se considerará una socavación mínima de 2m.  

Las bases y cabezales no podrán sobresalir del terreno natural. 

u) Placas del puente  
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Se colocarán placas de inscripción en un lugar de la barrera New Jersey previamente 
definido por el Director de Obra, de acuerdo a las Láminas Tipo Nº 94 D “Chapa con 
inscripción para puentes” y complemento de 94 D.  

v) Revestimiento de terraplenes de acceso al puente  

En el artículo 11.3.2 de las ETCM se modifica la separación mínima de los hierros de 6 
mm de diámetro que será de 15 cm y se agrega que las escaleras deberán tener al 
menos una baranda cuyo diseño deberá ser aprobado por la División de Seguridad en 
el Tránsito. 

1.16 SEGURIDAD VIAL  

1.16.1 Proyecto del Equipamiento de Seguridad Vial 

Los Proyectos correspondientes a los ítems de Seguridad Vial del tramo contenido en el presente 

contrato se regirán por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización”, Láminas Tipo 

DNV, Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y "Especificaciones 

Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 

Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la 

licitación, en lo que no contradiga estas especificaciones. 

La Contratista proporcionará los Proyectos del Corredor licitado para el correcto cumplimiento de 

los Niveles de Servicio que se exigen. Se elaborarán los Proyectos del tramo de acuerdo con lo 

indicado en este documento y se cumplirá con los estándares y requerimientos establecidos a 

continuación.  

El Proyecto de Seguridad Vial incluye los sub-proyectos de:  

• Señalización Horizontal  

• Señalización Vertical 

• Costados del Camino – Elementos de Contención 

• Iluminación 

• Conservación de Fauna 

• Medidas específicas para usuarios vulnerables (peatones y birrodados) 

• Plan de Manejo de Tránsito para la fase de construcción 

El Proyecto de Seguridad Vial, que es una entidad dinámica, incluye: 

• La instalación de señales en todas las paradas oficiales existentes o que se definan en 

el plazo del contrato. 

• El retiro, corrimiento o eliminación de la señalización que por cualquier causa dejara de 

ser válida. 

• La manutención en los estándares establecidos por pliego de cualquier señal que se 

agregará al proyecto por cualquier concepto.   

• Si en el período del contrato la señalización horizontal o vertical se viera afectada por 

obras (por ejemplo, señales sustituidas por otras, o señales nuevas), el Contratista 

deberá mantener con el estándar establecido en el presente pliego la nueva señalización, 

tomando el proyecto nuevo como válido. 
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Directivas 

A) Todos los documentos deben estar firmados por un Ing. Civil. 

B) Se debe entregar una Memoria Descriptiva y de Cálculo, donde se debe explicitar, 

entre otros: 

• El cumplimiento cabal de:  

- Norma Uruguaya de Señalización 

- Especificaciones para el Equipamiento de la Seguridad Vial 

- Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles 

y Carreteras (OEA) 

- Láminas Tipo de señalización de la DNV 

- Roadside Design Guide (AASHTO, 2011) o Lámina tipo n° 267 de la DNV 

(según lo que indique el PCP). 

- Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV MTOP 

• La totalidad de los criterios de diseño empleados. 

• Detalle de materiales y especificaciones de los mismos. 

• Cuadro de metrajes. 

A. La entrega final deberá ser en formato digital conteniendo todos los documentos 

correspondientes en formato editable (office y .dwg). Se entregará adicionalmente una copia 

en papel para registro de la DNV y control de la Dirección de Obra respectivamente. 

Proyecto de Costados del Camino: 

En el caso de sistemas de contención, se hará constar por escrito que se ha analizado todo el 

tramo de proyecto e identificado la totalidad de puntos a proteger. 

Se entregará: 

• Memoria descriptiva y de cálculo, definiendo y justificando el nivel de contención, ancho 

de trabajo e índice de severidad propuestos. 

• Planilla adjunta con sus correspondientes cálculos y justificación. 

• Detalle de diseño de los elementos y sus terminales (y todo lo que sea requerido en el 

PCP) 

• Procedencia de los materiales, manuales de instalación, etc., de acuerdo a lo requerido 

en el PCP, y toda información para permitir verificar la idoneidad de los elementos para 

cumplir adecuadamente con los requerimientos. 
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Proyecto de Instalación de sistemas de contención vial 

 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

128 
 

1.16.1.1 Señalización horizontal 

Se demarcarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras demarcaciones 

previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y la DNV. Se instalarán 

demarcaciones preformadas de diseño similar al de las señales verticales, en los centros 

poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el refuerzo de la señalización vertical 

en el pavimento. Para la ejecución rige lo establecido en la Serie 200-210 Requerimientos para 

la Ejecución de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normas Técnicas 

sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV. 

La señalización horizontal a ejecutarse será clase 2, de material termoplástico de aplicación en 

caliente, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, 

Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.  

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje y bordes con un ancho de 15 cm.  

En el caso de los sonorizados, al sólo efecto de restitución de la retro reflexión durante el período 

del contrato, se habilitará el repintado en frío, siempre y cuando la altura del resalto permanezca 

como mínimo a la mitad de la altura original y la demarcación en caliente se encuentre completa 

sin descascaramientos.  

En ningún momento del contrato serán de aceptación demarcaciones de espesor mayor a 1cm. 

En tal caso y a costo de la Contratista se deberá retirar dicha demarcación y ejecutar una nueva.  

La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 

cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas 

deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. 

Previo a la ejecución definitiva de las marcas, la DNV deberá aprobar los trabajos de pre-

marcado. Se deberá cumplir con lo establecido en la Normas Técnicas sobre Equipamiento de 

Seguridad Vial de la DNV, serie 200. 

En accesos a centros poblados y otras ubicaciones donde se requiera una disminución de la 

velocidad, se proyectarán sonorizadores termoplásticos en el pavimento, de 5 mm de espesor y 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Se instalarán tachas cada 24 m en eje y cada 48 m en bordes, en empalmes cada 3 m contra 

cordones y cada 12 m en zonas con banquina en los 150 m anteriores y posteriores.  

Empalmes: 

• Se prohibirá el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150 m previos a 

la punta de los canteros en todos los sentidos.  

• Se demarcarán, además de la señalización horizontal estándar: Flechas 

direccionales, líneas de detención, "Ceda el paso" y preformados. 

• De ser necesario sonorizadores, se demarcarán para una reducción de velocidad de 

110 a 30 Km/h. 

Especificaciones para la demarcación de preformados 

El material termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar 

constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente 

distribuidas y adheridas a su superficie.  

Certificado: 
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La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante que el material 

preformado termoplástico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos 

en estas especificaciones, así como la ficha técnica del producto. 

Características técnicas: 

• El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su 

vez, el material será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el termoplástico 

previamente aplicado cuando este es calentado con soplete. 

• El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradación 

por los combustibles de los motores, lubricantes, etc. 

• Microesferas de Vidrio (excepto Negro): 

o El material contendrá un mínimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas, 

con un mínimo de 80% de esferas perfectas y un índice de refracción mínimo de 

1,50.  

o El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, microesferas 

de vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una densidad superficial 

de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendrán un mínimo de 90% de 

esferas perfectas, índice refractivo mínimo de 1,50. 

• El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm.  

1.16.1.2 Señalización vertical  

La señalización vertical a ejecutarse será clase 2, y cumplirá con las especificaciones 

establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, Normas Técnicas sobre Equipamiento de 

Seguridad Vial de la DNV, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP, 

y láminas tipo DNV. El material reflectivo cumplirá con la norma ASTM 4956-16 para tipo III. 

Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma 

Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento 

de Seguridad Vial”. 

La altura medida desde la proyección del pavimento bajo la señal al borde inferior de la misma 

será 1,50 m en zonas rurales y 2,10 m en zonas urbanas. 

Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV N° 134 G1, y 

“Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podrán estudiar propuestas para 

la utilización de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales (madera, 

acero, etc.). La aceptación o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio de la DNV. 

Se instalarán chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación definida en la Norma 

Uruguaya de Señalización.  

La totalidad de la señalización prevista en el proyecto será nueva. A medida que resulte 

necesario retirar la señalización antigua, los elementos serán desmontados, removidos y 

entregados, bajo recibo, en el campamento de la Dirección Nacional de Vialidad de la Regional 

correspondiente que el Director de Obra indique.  

Soportes 

Los soportes de señales y chevrones serán de caño nuevo de hierro galvanizado de 2”, de largo 

variado y 3,3 mm de espesor de pared. Se cortará a la medida y se colocará en la parte superior 
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un sombrerete de chapa soldada. Posteriormente se soldarán las planchuelas de 25 x 3 mm, 

las que estarán ya perforadas y galvanizadas. Inmediatamente se aplicará en todas las zonas 

que se hayan producido cortes o soldaduras, un fondo anticorrosivo protector. Previo al pintado 

se le construirá una base de 0,40 metros de alto, 0,20 metros de base mayor y 0,10 metros de 

base menor, con hormigón con una dosificación de 325 kilogramos de cemento portland por 

metro cúbico. Posteriormente se limpiará el caño, antes de aplicarle una mano de fondo para 

galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.  

Su unidad de metraje será el metro útil, referido a la altura del poste a partir de la superficie del 

terreno. 

Los soportes de señales de área mayor de 2 m2 instalados cumplirán con requerimientos de 

seguridad pasiva, de acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva 

de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera". La Contratista entregará un 

certificado de conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y deberá presentar toda la 

información probatoria que requiera la DNV. Estos soportes deberán ser capaces de resistir 

señales de grandes dimensiones. 

Los elementos a suministrar e instalar serán del tipo: 

100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el proyecto 

distintos tipos según la ubicación de la señal.  

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones 

requeridas en la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificará la idoneidad de los productos 

a instalarse, requiriendo toda la documentación probatoria de ensayos a escala real, marcado 

CE, manual de instalación, etc., análogamente a lo establecido para sistemas de contención 

vial. 

 

1.16.1.2.1 Señalización Aérea 

Se instalarán pórtico y pescante de señalización, como mínimo en: accesos a intercambiadores, 

en lugares donde existan cambios en la cantidad de carriles por sentido, pasaje por centros 

poblados y retornos. En el caso de pasaje por capitales departamentales y en rotondas, se 

instalarán pórticos. Por otra parte, se instalarán pórticos o pescantes en todas las ubicaciones 

existentes.  

Las estructuras de los paneles de mensajería variable deberán contar con elementos de 

contención de ancho de trabajo adecuado, y como mínimo serán de un nivel de contención TL3 

según MASH o H1 según EN 1317. 

Deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad. 

La señalización aérea consta de la instalación de: 

• Pórticos con señales de dimensiones 7,20 m por 2,40 m o 10,80 m por 2,40 m, tipo IX 

u XI ASTM 4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista. 

• Columnas con pescante con una señal de 3,00 m por 1,50 m, tipo IX u XI ASTM 

4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista. 

• m útiles de defensas metálicas como protección de los postes de los elementos antes 

detallados. 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

131 
 

• Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 

según lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o 

especificaciones análogas. 

• Pórticos y pescantes de mensajería variable que cumplirán con las especificaciones 

de la DNV. Se preverán, en ubicaciones a definir, 2 pórticos de mensajería variable con 

área visible de 5,60m por 1,92m. Los mismos deberán cumplir con la norma 

UNE:199051-1:2012 y contar con control a distancia. 

La Contratista deberá presentar un proyecto de características técnicas indicando todos los 

detalles, cálculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto deberá estar totalmente de 

acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia 

acreditada en el cálculo de estructuras. 

El proyecto presentado por la Contratista deberá cumplir con las especificaciones de las 

Secciones III, VII y X del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección Nacional de Vialidad". 

La acción del viento a considerar será la prevista en la norma UNIT 50-84 “Acción del viento 

sobre construcciones”. 

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntos 

a considerar y las deflexiones admitidas serán las siguientes: 

ELEMENTO Y POSICION 
DIRECCION DE LA 

DEFORMACION 
VALOR MAXIMO 

Punto más alto del pilar En el plano horizontal h/300 

Extremo del pescante En el plano horizontal (a+h)150 

Extremo del pescante Vertical (a+h)/300 

Cualquier punto del travesaño del 

pórtico 
Horizontal (l+h)/200 

Cualquier punto del travesaño del 

pórtico 
Vertical (l+h)/300 

 

Siendo:                h = altura del pilar del pescante o pórtico 

                         a = longitud de la viga del pescante 

                           l  = luz del travesaño del pórtico 

  Las dimensiones  a considerar serán las establecidas en Lámina de Detalle N°1 adjunta.  

Luces a considerar:     opción a) 3,00 m ≤ L ≤ 3,60 m 

                                            opción b) 7,20 m ≤ L ≤ 10,80 m para señales de 7,2 m x 2,4 m  

y 3,60 x 2,40 m 1,00 m ≤ a ≤ 3,00 m 

Distancia borde externo banquina a poste estructura metálica = 1,20 m (mínimo) 
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Lámina tipo 

 

1.16.1.2.2 Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial 

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser continuo, 

razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista 

que pueda influir sobre la resistencia a la corrosión, tales como ampollas, cenizas o sales de 

flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que 

pueda interferir con el empleo específico del material galvanizado. 

Durante el almacenamiento en fábrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes 

del recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia de otras 

manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raíces no metálicas 

y un paño, son motivo de rechazo del elemento afectado. 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración de 

las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que estas 

zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10cm2 ;ni afecten, 
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en su conjunto a más del 0,5% de la superficie total del recubrimiento . Se deben emplear los 

procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-EN ISO 1461. 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 400 

g/m2 con un promedio mayor o igual a 450 g/m2. El espesor promedio mínimo por cara será de 

35 um y valor puntual mínimo 27,5 um. 

1.16.1.2.3 Control de calidad de los trabajos 

Trazabilidad de los materiales: 

Inmediatamente previo a la ejecución de los trabajos la Contratista presentará un informe de 

trazabilidad de los materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para cada 

material. Ej.: marca, partida, lote, fecha de fabricación del Papel reflectivo (por cada color número 

de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura y cualquier otra información que la Dirección 

de Obra requiera para los materiales. 

Durante la fabricación de los elementos a suministrar y la instalación se seleccionarán en forma 

aleatoria elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las 

especificaciones respectivas. 

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podrá solicitar la 

sustitución del total de los mismos. 

Para las señales, además, se estampará el logotipo del M.T.O.P, un código QR inalterable, con 

nombre del fabricante, identificación y número de orden de trabajo, fecha de fabricación y tipo de 

señal. Así como cualquier información que indique la Dirección de Obra. (Ej.: archivo asociado, 

código del rollo y partida de reflectivo utilizada, etc.). 

Ensayos de Calidad: 

Los ensayos de calidad se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LA.T.U), siendo 

de cargo de la Contratista, quien deberá abonar directamente el costo de los mismos, dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega de las muestras. La Dirección de Obra se reserva 

el derecho de efectuar, de cargo de la Contratista, los ensayos que considere conveniente para 

verificar la idoneidad de los materiales suministrados. 

En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y 

establecido en las cláusulas siguientes, de manera que la contratista pueda garantizar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego de licitación. Para el cambio de 

materiales se deberá solicitar autorización escrita de la Dirección de Obra, acompañada en cada 

caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto. 

La Dirección de Obra controlará la entrega y podrá rechazar el material que a su juicio estime en 

mal estado o no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitación. 

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o características deba verificarse su calidad o 

funcionamiento serán recibidos en forma condicional, hasta que se efectúen los ensayos 

correspondientes y sean aprobados. 

1.16.1.2.4 Notas 

• Para la elaboración de los proyectos de señalización se señalizarán como mínimo todos los 

eventos que estuvieran señalizados en forma preexistente, y además se analizarán nuevas 

situaciones surgidas del proyecto geométrico nuevo o de la propia dinámica de la vía y el 

uso de suelo. 
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• Los textos de las señales informativas de color verde, las informativas de “puente” e 

informativas turísticas azules se confeccionarán con la primera letra de cada palabra en 

mayúscula (excepto preposiciones y pronombres) y el resto minúscula. Ejemplos, “Col. 18 

de Julio”, “Sarandí del Yacuí”, “Villa Constitución”, “Salto”. Se señalizarán como mínimo 

todos los eventos que se encuentran señalizados actualmente. 

• Altura mínima de letra: para señales laterales 20 cm y para señales aéreas 40cm. Se regirá 

por lo especificado en la Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV 

Serie 100-110 Caracteres para Uso en Leyendas de Señales de Tránsito. 

• Se señalizarán todas las paradas oficiales; si cuentan con refugio se adosará la señal 

correspondiente de 0,30 * 0,50 m al techo. 

• En el caso de la instalación de dos señales juntas, la preventiva se instala siempre del lado 

de la banquina. 

• Las Capitales Departamentales se señalizarán con pórticos  

• Se señalizarán los límites de los Departamentos 

• Se instalarán señales informativas de confirmación a interdistancias máximas de 10 o 15 

km según la jerarquía de la ruta, y en las salidas de todos los empalmes. Se coordinarán los 

destinos primarios, secundarios y terciarios con los tramos existentes. 

• Tamaño de las chapas de las señales informativas laterales: 

− 1 renglón: 1,80 x 0,45 

− 2 renglones: 1,80 x 0,90 

− 3 renglones: 2,40 x 1,20 

− 2 y 3 renglones con pictograma: 2,40 x 1,20 

• Se delinearán las curvas con chevrones, los cuales se confeccionarán e instalarán de 

acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización y/o las indicaciones de la 

DNV.  

• Escuelas:  

- Se analizarán los aspectos de Seguridad Vial relacionados con la totalidad de las 

Escuelas que tengan a la ruta dentro de su área de influencia. Se elaborará una ficha 

para cada Escuela en el formato que indicará la DNV. 

- Se implementarán cruces a desnivel. 

- En aquellos casos que resulte inviable a criterio de la DNV implementar dicha 

solución se tomarán medidas paliativas. Ellas podrán ser desde implementación de 

cruces semafóricos, radares, demarcaciones especiales, u otros según la situación. 

Se emplearán las láminas de la División Seguridad en el Tránsito de la DNV, del 

Proyecto Escolar Seguro (que incluyen, como mínimo: 2 señales de 2,20 x 1,20m 

con papel fluorescente verde, tipo IX, ASTM 4956. 1 en cada margen y a una 

distancia entre 200 y 300 m y 2 señales de escuela con flecha en el lugar de cruce, 

del mismo material y de 0,75 x 0,75, achurados y demarcaciones especiales)  

• Se instalarán todos los postes kilométricos. 

• Se instalarán reflectivos en las cabeceras de los puentes: LT 242 

• Se pintarán barandas de puente y cordones. 

• Salida de camiones:  

Se instalarán únicamente en caso de visibilidad acotada o emprendimientos de gran 

envergadura. Se deberá verificar que el acceso esté autorizado por la autoridad competente. 

- 1 señal de 0,75 x 0,75 amarilla con pictograma  

- y si la salida es peligrosa colocar una señal de 2,40 x 1,20 m amarilla con pictograma 

y texto “A xxxm Salida de Camiones”. 
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- En el caso de nuevos emprendimientos privados autorizados por la DNV, el costo de 

la nueva señalización vertical y de toda modificación en el equipamiento de 

seguridad vial existente será de cargo del mismo. Una vez instalada la nueva 

señalización y demás elementos se deberá incluir en el proyecto y el mantenimiento 

será a cargo de la Contratista. 

• Luego de ejecutado el proyecto, se deberá entregar un archivo en formato shapefile, 

conteniendo el inventario de todas las señales verticales, horizontales y los elementos de 

encarrilamiento y contención de los tramos correspondientes; utilizando el sistema de 

coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta información se entregará en formato ODS y XML 

(Catálogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le asignaran a cada 

elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservándose 

el derecho de informar cualquier modificación que surja en el proceso y deba ser 

contemplada. Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. La precisión 

absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y además las 

coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio 

Geográfico Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV y se 

deberá declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento. 

 

1.16.1.3 Elementos de contención 

La Contratista elaborará un proyecto de readecuación de costados de la ruta, a los efectos de 

contar con el área libre de obstáculos recomendada por la Roadside Design Guide de AASHTO, 

para la velocidad máxima reglamentaria en cada tramo. 

En caso de resultar inviable eliminar los obstáculos o readecuar taludes peligrosos que existieran, 

se deberá implementar la instalación de elementos de contención adecuados.  

Se realizará un proyecto de elementos de contención vial, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente. El proyecto será conforme a la “Roadside Design Guide de AASHTO” vigente, 

al contenido de la Serie 400 de la Norma Uruguaya para Elementos de Contención de la Normas 

Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV y a lo especificado en este 

documento. Los sistemas elegidos deberán poder ensamblarse adecuadamente con tramos 

existentes instalados de acuerdo a las Láminas Tipo 267 y 269 de la DNV. 

Los sistemas de defensas metálicas existentes, que no resulte necesario remover con las obras 

que se realicen, se podrán mantener siempre y cuando presenten las correctas condiciones que 

establecen las láminas tipo (altura, dirección de solape, etc) y se readecuen los terminales. Se 

deberá verificar durante todo el período del Contrato de Mantenimiento, que los sistemas 

mantengan su altura dentro de los límites que establecen las láminas tipo (por ejemplo ante 

modificaciones por recapado). Los costos de readecuación se considerarán prorrateados en el 

Contrato. Se deberán proteger estructuras críticas que no estén calculadas para impacto 

vehicular y existan previo a la ejecución de la obra, con elementos de contención con nivel TL5 

MASH y evaluación de la zona de intrusión. 

En curvas con antecedentes de siniestralidad de motos, se preverá la implementación de 

sistemas certificados para la protección de dichos usuarios.  

El nivel de contención previsto será: 

- Tramos estándar de ruta: LT DNV n°267, o TL3 MASH o H1 EN:1317. 

- Mediana de ancho menor a la zona libre de obstáculos y en zonas con posibilidad de 

caída sobre otras vías de tránsito: se analizará caso a caso. El mínimo general será 

H2 y en zonas con probabilidad acrecentadas de siniestros (curvas, etc) se exigirá 

TL5 MASH. 
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- Protección de estructuras críticas que no están calculadas para impacto vehicular: 

TL5 MASH y evaluación de zona de intrusión. 

- Intercambiadores (incluyendo zonas de terraplenes y puentes) y pasajes a desnivel: 

TL5 MASH como mínimo, a coordinar según el caso.  

- En todos los tramos instalados se preverá la implementación de terminales de impacto 

o amortiguadores según el caso que cumplan con el TL3 de MASH. 

Los sistemas tendrán nivel de severidad A. Excepcionalmente se podrán emplear (previa 

autorización de la DNV), sistemas con nivel de severidad B. 

Para la terminación de sistemas de hormigón dentro del área libre de obstáculos son válidas 

las siguientes opciones: 

a) Casos de unión a defensas metálicas por proyecto: transición “thrie beam” o “trionda” 

debidamente ensayado a escala real y aprobada por la DNV. 

b) Amortiguador de impacto TL3 MASH. 

 

En todos los puntos expuestos al tránsito donde se corte la barrera de hormigón, se deberá 

incluir el terminal y transiciones que correspondan. 

En zonas de curva entre la tangente de entrada y de salida, y en puentes, se instalarán orugas 

reflectivas de color amarillo, tipo LDS, con reflectivo clase III, tipo 9 según ASTMD 4956-17, 

dispuestas de forma intermitente: una oruga si y cuatro no. El tamaño de cada elemento es de 

0,86 m x 0,10 m. Se podrán emplear variantes a este esquema, previa autorización de la DNV. 

Cuando no exista la posibilidad de retorno en longitud mayor a 3km, se deberán implementar 

tramos de defensas metálicas con posibilidad de desmontarse para situaciones de emergencia. 

Las mismas deberán estar diseñadas para tal fin y los diseños y elementos estarán 

debidamente ensayados de acuerdo a la normativa EN:1317 para el nivel de contención que 

corresponda. Se deberá considerar lo necesario para implantar dicho elemento de contención 

y que su funcionamiento sea el correcto. El elemento deberá permitir retornar únicamente en 

casos de emergencia.  

Se incluye y considerará prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su transporte 

al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos que se 

hubieran generado. 

 

1.16.1.4 Iluminación 

Criterios Generales para la Iluminación 

Zonas a iluminar 

Se deberá iluminar el empalme con la Ruta 6. Las instalaciones deberán cumplir con el Diseño 

1 de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en las Rutas 

Nacionales de 2019, 

Se iluminará el empalme con ruta 19 con nivel zona de empalme del Diseño 1, los retornos, los 

tramos urbanos y pasajes por centros poblados, los pasajes peatonales, todos aquellos tramos 

que previamente contaran con iluminación, y cualquier otro evento de características similares 

que prevea el proyecto.  

En las zonas mencionadas anteriormente, se deberá considerar la iluminación de las calzadas 

de servicio y todos los ramales o caminos de acceso a la ruta principal. 
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1.17 DESVÍOS DE OBRA 

Se garantizará el tránsito por Ruta 19 y caminos, durante toda la obra. El Contratista deberá 

contar previo al inicio de los trabajos con la aprobación del Proyecto de Desvíos y del Plan de 

Manejo de Tránsito, por parte de las áreas y Divisiones correspondientes de la Dirección Nacional 

de Vialidad del MTOP. Durante toda la obra se deberá cumplir con lo establecido en la “Serie 

300 – Norma de Señalización de Obras” perteneciente a las “Normas Técnicas sobre 

Equipamiento de Seguridad Vial” de la DNV. 

1.18 ENTREGABLES DEL PROYECTO EJECUTIVO   

Los elementos gráficos finales del proyecto serán entregados ploteados en polyester de la mejor 

calidad, sin defectos, redactados en forma clara, en láminas según el tamaño, modelo y escala 

normalizados por la DNV para sus proyectos. El dibujo de las láminas deberá realizarse utilizando 

un programa informático de dibujo gráfico con formato accesible desde AUTOCAD CIVIL 3D 

(formato DWG). Los trazos, números, referencias y demás detalles deberán ser perfectamente 

identificables y realizados en plotter con una rotulación según el modelo usado por la DNV. De 

estos elementos se entregará el original dibujado en polyester, tres copias en papel y el 

respectivo respaldo en formato digital (pendrive) con los archivos DWG y PDF correspondientes 

a cada una de las piezas gráficas. Adicionalmente deberán entregarse en formato XML todos los 

elementos necesarios para la definición del proyecto ejecutivo (alineamientos, corredores, 

assemblys, superficies de relevamiento topográfico, pavimento terminado, movimiento de suelos, 

etc.). 

Se entregarán todos los elementos empleados en el estudio y proyecto prolijamente presentados, 

como ser las fotos aéreas, relevamiento topográfico, las memorias de cálculo, cateos, 

perforaciones, etc. de forma impreso y digital conteniendo todos los documentos 

correspondientes en formato editable (office y .dwg). 

El proyecto debe incluir un Pliego de Prescripciones Particulares referentes a características de 

los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir 

para la recepción de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional 

de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de la República Oriental Del Uruguay de 1989 y por las ETCM. 

1.19 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se entregará la siguiente documentación referida a la obra del Componente A:  

A.     Anteproyecto de las obras, que deberá contener como mínimo el siguiente contenido: 

1. Memoria descriptiva de la tecnología y/o sistemas constructivos a emplear, en 
la que se justificará que se cumplen todas las exigencias establecidas en el 
presente pliego de licitación. 

2. Planos necesarios para ilustrar la descripción de la tecnología y/o sistemas 
constructivos descritos en la memoria, que permitan constatar el cumplimiento 
de lo establecido en el pliego y las mediciones necesarias. 

3. Descripción de unidades medibles (rubros y metrajes) y valorables que 
componen la obra (Cuadro de Metrajes).  

4. Perfiles profesionales (Currículum Vítae) del Gerente de Proyecto e Ingenieros 
Proyectistas. 

B. Organigrama funcional propuesto para la fase de ejecución de la obra, indicando 
funciones y dedicación para el presente contrato. Incluir perfiles profesionales 
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(Currículum Vítae) de los principales involucrados e indicar quién se desempeñará 
como Representante técnico y quién como Jefe de Obras. 

C.     Plan previsto de realización de las obras. Relación de plazos totales y parciales 
estimados en la programación de las obras: para los Estudios y proyecto, para el inicio 
y terminación de las obras e instalaciones, para la realización de pruebas, para la 
puesta en servicio. Este plan no debe hacer referencia a los costos. 

D.     Plan de aseguramiento de materiales, suministros y repuestos para la fase de 
construcción. 
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2 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

2.1 Material Subrasante 

Los suelos de subrasante deben tener un CBR ≥ 5% al 100% del PUSM con una expansión 

menor al 3%. El ensayo se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere 

al 98% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 96% del PUSM debajo de esa profundidad. 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo con lo establecido en las 

ETCM y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas 

especificaciones. 

A los efectos de evaluar la calidad de los materiales de subrasante, el Contratista deberá realizar 

ensayos de caracterización que aseguren el cumplimiento de las especificaciones mínimas 

requeridas por la presente cláusula, previamente a cualquier tarea de ensanche de plataforma, 

en toda la extensión de la traza y con una separación no mayor a 500 m. 

De constatarse materiales en la subrasante que no cumplan con las especificaciones indicadas 

en la presente cláusula, el Contratista deberá proponer las medidas correspondientes que 

aseguren que los 0,30 m superiores de la subrasante cumplan con dichas características 

(sustitución, estabilización con cal, etc.). 

2.2 Material Subrasante mejorada 

Los suelos de los 0,30 m superiores de subrasante mejorada cumplirán con las siguientes 

especificaciones: 

• CBR  10% para el 100% del PUSM. 

• Expansión medida en el ensayo CBR  2%. 

• El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una sobrecarga de 13.500 g. 

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere 

al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17 en los 0,30 m superiores y al 95% del PUSM 

debajo de esa profundidad. 

Los 0,30 m superiores de la subrasante serán tendidos y compactados en capas de espesor 

menor o igual a 0,15m. 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las 

"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para 

la construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", vigentes a agosto 

de 2003, y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas 

especificaciones. 

2.3 Material granular CBR ≥ 20% para capa de forma  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” 

vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 

sustitutivas:  
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• CBR (AASTHO T-193) ≥ 20% al 100% del PUSM del Proctor Normal (UY-S-15).  

• Expansión menor que 0,7%.  

El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500g.  

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:  

X . IP < 180  

X . LL < 750  

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL 
el límite líquido respectivamente de dicha fracción. Corporación Nacional para el 
Desarrollo  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 95% del 

PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 

2.4 Material granular CBR ≥ 40%  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” 

vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-

1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes 

especificaciones sustitutivas:  

• CBR ≥ 40% para el 100% del PUSM.  

• Expansión será menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una 

sobrecarga de 9.000 g.)  

• X.IP < 180.  

• X.LL < 750.  

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 

líquido.  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del 

PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.  

2.5 Material granular CBR ≥ 60% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” 

vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-

1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes 

especificaciones sustitutivas:  

• CBR ≥ 60% para el 100% del PUSM.  

• Expansión será menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una 

sobrecarga de 4.500 g.) 
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• Equivalente de arena ≥ 35% 

• X.IP < 180.  

• X.LL < 750.  

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 

líquido.  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 

PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.6 Material granular CBR ≥ 80%  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” 

vigentes a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-

1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes 

especificaciones sustitutivas:  

• CBR ≥ 80% para el 100% del PUSM.  

• Expansión será menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansión se realizará con una 

sobrecarga de 4.500 g.).  

• Equivalente de arena > 35%  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 

PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.  

2.7 Materiales granulares estabilizados con cemento Portland 

Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, 

agua y, eventualmente aditivos, convenientemente compactada. 

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que garantice 

una resistencia a la compresión inconfinada medida a los 7 (siete) días (determinada según la 

norma UNE EN 13286-41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas serán cilíndricas y 

moldeadas según la norma UY-S-17-00 Método II (sin disco espaciador de manera de obtener 

probetas de 152 mm de diámetro y 176 mm de altura) y curadas en condiciones de temperatura 

y humedad controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que 

eviten su desecación: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con 

arena o alguna tela húmeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas 

extremas. Una vez desmoldadas (se sugiere un período de 24 hs), se depositarán en una cámara 

de conservación hasta el momento de ensayo, que consistirá de un recinto que permita mantener 

en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura de 20 ± 2 ºC. 

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se tomarán 

como mínimo 3 muestras representativas del material a reciclar. Sobre cada muestra se 

realizarán a lo sumo 3 probetas. Será de exclusiva responsabilidad del contratista ver la 

necesidad de aumentar el número de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir 

a lo largo de toda la obra con los parámetros mínimos exigidos. 
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En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3 % de la masa total en seco del material 

que se vaya a estabilizar (árido). 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Portland 

debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego General de Obras 

Públicas. 

La granulometría del material a estabilizar con cemento deberá cumplir con el huso definido en 

la siguiente tabla: 

% PASANTE (en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,5 0,063 

100 80-100 75-100 62-100 53-100 45-89 30-65 20-52 5-37 2-20 

 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el 

contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-S-17-00 

Método II realizado con el material granular adicionado de la proporción de cemento establecida. 

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. 

Se entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de 

veteados. 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior 

a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista deberá 

proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales 

serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

Base estabilizada en sitio con cemento.  

Se habilita la alternativa de tendido de material granular y su estabilización en sitio, para lo cual 

se deberá contar con el equipamiento apropiado:  

a) Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 

aglomerante determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución homogénea del 

mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos 

dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el 

tambor de la estabilizadora, o por distribución delante de la estabilizadora utilizando equipos 

dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido 

la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada 

mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado 

con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las 

diferencias que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en 

el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.  
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b) Equipo Estabilizador 

Para la realización del estabilizado en sitio con cemento se empleará una máquina estabilizadora 

de última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes 

horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que 

se puede inyectar agua.  

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 

realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número 

de pasadas necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y 

deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la 

dosificación y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo.  

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento 

Portland será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores 

utilizados para la construcción de la capa y las demás tareas necesarias. 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el 

primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las 

acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las 

correcciones. 

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 

forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en 

las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. El tramo de prueba tendrá una longitud 

aproximada a los 300 m. 

Control de calidad 

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras 

del material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerará 

como tramo al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

1. Quinientos metros (500 m) de calzada. 
2. El tramo construido diariamente.  

 

Granulometría  

De las muestras extraídas dos (2) serán utilizadas para verificar que la granulometría se 

encuentra en el huso establecido. 

Resistencia 

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionarán por cada una de ellas un mínimo de tres 

(3) probetas sobre las que se determinará la resistencia a la compresión simple a los siete días 
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(UNE – EN 13286-41), aplicando el mismo procedimiento descripto para la determinación del 

contenido de cemento a utilizar.  

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, 

si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado de la mezcla 

(UY-S-17-00 Método II), que se empleará como referencia para la compactación.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con 

una frecuencia mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densímetros 

nucleares, éstos habrán sido convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, 

con el cono de arena.  

3.8 Mezcla asfáltica  

3.8.1 Deformación Plástica 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 

resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda 

de 9 kgf/cm2.  

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación 

de la dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo 

de prueba establecido en la cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad 

vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en 

cláusula 7.7.2 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.  

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de 

transporte y cortado de las probetas que corresponderán al Contratista.  

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada 

probeta en el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no 

supere 20 μm/minuto.  

3.8.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la 

Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

Cláusula 7.2.1.  

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.  

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración 

de roca sana. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener 

un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena 

natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento.  

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de 

partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado 

al 8%.  

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas 

provenientes de trituración de roca sana.  

Cláusula 7.3.2.  



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

145 
 

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 30 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO 

M – 226.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el 

cumplimiento de la especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose 

incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 

indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas.  

Cláusula 7.6.1.  

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa 

de mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica.  

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa 

de base negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar 

la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de 

base negra, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma 

que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra.  

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa 

de base negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) 

colocar la capa de base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber 

colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el 

extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; 

c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la 

capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo 

de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior.  

Cláusula 7.4.1.  

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, 

que debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.  

Cláusula 7.8.3.  

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de 

compactación, se hará el pago según las condiciones que se indican: 

• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de 

regularización tendrán al menos 97% de porcentaje de compactación.  

• Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendrán al menos 98% de porcentaje de 

compactación. 

3.8.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas.  

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 

1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma:  

Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la 

temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C 

en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”  
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Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su 

liquidación, el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá 

previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de 

circulación.”  

Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa 

y faja de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a 

continuación:  

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó 

a la fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica.  

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a 

razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no 

podrán estar ubicados en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e 

interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos 

sublotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original.  

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente:  

Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.  

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 

ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará 

finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.”  

Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  

Quedando redactado:” Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en 

el Art. F 3-1-3, .se moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, 

con la técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras 

diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, 

el mínimo de probetas será de tres.  

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 

ó UY M-6-89 según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el 

peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.  

El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre 

las probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes 

condiciones:  

• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 

97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  
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• Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% 

del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  

• Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% 

del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.  

• En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.”  

Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:  

• Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.  

• Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3%  

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido  

Tamiz 4760 o mayores  

Tamices menores del 

UNIT 4760, excepto el 

UNIT  

Tamiz UNIT 74  

± 6%  ± 5%  ± 2%  

3.8.4 Índice de lajas 

Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas menor o igual 

a 25% para capa de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, 

según la norma de Índice de lajas IRAM 1687. 

3.9 Hormigón 

3.9.1 Juntas 

Las juntas se construirán de acuerdo a las características, forma y dimensiones determinadas 

en el proyecto, entregándose los planos con las ubicaciones de las mismas, previo al inicio de 

las obras. 

Las juntas transversales de contracción serán colocadas perpendiculares al eje de la calzada y 

en general a no más de 4.5 m, sustituyéndola por una junta de dilatación cada 180 m cuando el 

hormigón se efectúe en tiempo frío (temperatura ambiente menor a 15°C). También se harán 

juntas de dilatación en los puntos de entrada y salida de las curvas y en puntos especiales 

(empalmes, etc.)  

Los pasadores de las juntas de contracción y dilatación y las barras de unión de las juntas de 

articulación tendrán las dimensiones y separaciones indicadas en los planos del proyecto. 

La distancia de los pasadores y de las barras de unión extremas hasta el borde del paño no será 

superior a la mitad de la separación entre pasadores establecida en el proyecto. 

No se admitirá reducción de diámetro ni aumento en la separación de los pasadores por 

mejoramiento de la calidad del acero empleado.  

3.9.2 Niveles y pendientes 

El pavimento de hormigón deberá ser construido a los niveles fijados en el proyecto.  
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El Director de Obra podrá rechazar aquellas partes del pavimento en que las cotas a las que ha 

sido construido difieran en más de un centímetro con los niveles fijados, o cuando la pendiente 

en la superficie difiera, en valor absoluto, en más de 3 ‰ (tres por mil), o en valor relativo en más 

de 20% por defecto o por exceso, de las establecidas en el proyecto de acuerdo a los niveles 

fijados en el mismo. 

En tal caso se procederá en la forma establecida en “Criterios de aceptación y reconstrucción”. 

3.9.3 Contenido de partículas pulverulentas finas 

El contenido de material pulverulento deberá ser suficiente para asegurar la cohesión y evitar la 

exudación excesiva del hormigón recomendándose un valor de 380kg/m3. 

Se entiende por material pulverulento de un hormigón a “la suma, en masa, de las partículas de 

cemento, las adiciones minerales pulverulentas, ya sean activas o no, y la fracción de los 

agregados que pasan el tamiz IRAM 300µm” (Reglamento Argentino CIRSOC 201) 

Se recomienda que la exudación esté comprendida entre el 1 y 2% de acuerdo a la norma IRAM 

1604. 

3.9.4 Limitaciones ambientales del hormigonado 

La fabricación y la colocación del hormigón deberán suspenderse cuando haya una iluminación 

natural insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado artificial. 

Las operaciones de fabricación y colocación del hormigón tendrán que ser suspendidas, cuando 

el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de la operación, a menos que el Contratista haya 

previsto un techo adecuado y estable de protección contra dichos elementos atmosféricos. 

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 

30°C) o frío se regirá por las siguientes condiciones: 

Hormigonado en tiempo caluroso  

a) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30ºC, se procederá a rociar y 

humedecer los moldes y encofrados y el suelo de fundación, con agua a la menor 

temperatura posible. 

Además, las pilas de árido grueso se mantendrán permanentemente humedecidas, las 

operaciones de colocación y terminación se realizarán con la mayor rapidez posible, y el 

curado se iniciará tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente como para 

que las superficies expuestas de las estructuras no resulten afectadas por el tipo de 

curado adoptado. Asimismo, las tuberías de agua y las de transporte del hormigón por 

bombas, lo mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendrán a la sombra o se 

aislarán térmicamente y se pintarán con pintura blanca. 

b) Cuando la temperatura del hormigón llegue a 30ºC se adoptarán medidas inmediatas 

para enfriar el agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la temperatura del 

hormigón sea menor de 30ºC. Al efecto podrá emplearse hielo para reemplazar parte del 

agua de mezclado. El hielo deberá haberse licuado al finalizar el mezclado del hormigón. 

c) Cuando la velocidad de evaporación del agua del hormigón desde la superficie de las 

losas estimada en función de: 1) La temperatura del aire ambiente en el lugar de 

construcción de la calzada y en el momento de colocación del hormigón; 2) la humedad 

relativa ambiente, 3) la temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación 
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y 4) la velocidad del viento, se aproxima a 1,0kg/m2/hora, deberán extremarse las 

medidas para evitar una evaporación excesiva, que pueda producir la fisuración plástica 

de las losas recién terminadas y una reducción de resistencia del hormigón en el espesor 

próximo a la superficie. 

d) Las medidas más importantes que deberán adoptarse con referencia a lo establecido en 

c) son: 1) humedecimiento de la superficie de apoyo de la calzada, 2) reducción de la 

temperatura del hormigón, si es posible a menos de 15ºC, 3) rociado de la superficie total 

de las losas terminadas con agua en forma de niebla, especialmente durante las 

primeras horas posteriores al momento de su terminación, o cubrirlo completamente, tan 

pronto como sea posible, con arpilleras húmedas, 4) reducción del tiempo transcurrido 

entre el momento de terminación de las losas y el principio del curado, y 5) colocación 

de toldos y barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del 

viento sobre la calzada. 

e) En tiempo caluroso, el hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento de alta 

resistencia inicial. Previa justificación el hormigón podrá contener un retardador del 

tiempo de fraguado inicial que cumpla las especificaciones establecidas en la norma 

IRAM 1663. 

f) Si las condiciones de temperatura ambiente son críticas (superiores a 32°C), sólo se 

hormigonará al atardecer o durante la noche. Las superficies no encofradas de hormigón 

fresco se mantendrán continuamente humedecidas mediante riego con agua en forma 

de niebla o lluvia fina, arpilleras húmedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 

horas después de la colocación. 

g) El agua de curado no tendrá una temperatura menor de 10ºC respecto de la del hormigón 

y se extremarán los cuidados y precauciones para obtener un buen curado húmedo. 

h) Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después del mezclado, sea mayor 

de 30ºC, se suspenderán las operaciones de colocación. 

Todo hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de 

las altas temperaturas será demolido y reemplazado por el Contratista de acuerdo a lo 

indicado en “Criterios de aceptación y reconstrucción”. 

i) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de 

elaboración del hormigón y de ejecución de la calzada en tiempo caluroso, son por 

cuenta exclusiva del Contratista. 

Nomograma para predecir la posibilidad de figuración plástica 

Efecto de la temperatura del aire y del hormigón, de la humedad relativa ambiente y de la 

velocidad del viento, sobre la velocidad de evaporación del agua exudada del hormigón fresco 

acumulada sobre la superficie de la estructura.  

El nomograma permite estimar gráficamente la velocidad de evaporación del agua superficial, 

para distintas condiciones climáticas y temperaturas del hormigón. Si la velocidad de evaporación 

es del orden de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas precauciones para tratar de evitar 

que se produzca la “fisuración plástica”. 
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Hormigonado en tiempo frío 

a) El hormigón sólo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y 

lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5ºC y en ascenso.  

b) El contratista estudiará y arbitrará los medios necesarios para lograr la efectiva 

protección inicial del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas.  

Todo hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de 

bajas temperaturas, será demolido y reemplazado por el Contratista, sin compensación 

alguna, de acuerdo con lo indicado en “Criterios de aceptación y reconstrucción”. 

c) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del 

hormigón en tiempo frío, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

3.8.5 Terminación final con cepillo o rastra de arpillera 

La terminación final de las losas de hormigón se realizará con peines longitudinales o 

transversales, teniendo que presentar para ello un respaldo técnico. 

3.8.6 Curado 
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Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas, la superficie 

entera del nuevo hormigón colocado será curada con una membrana impermeable en base 

solvente. 

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua será causal de suspensión 

de las operaciones de tendido. El hormigón no será expuesto por más de media hora durante el 

periodo de curado.  

Membranas impermeables en base solvente 

a) El líquido a utilizar cumplirá lo especificado en compuestos líquidos para la formación de 

membranas de curado  

b) El compuesto se aplicará uniformemente sobre toda la superficie expuesta del 

pavimento, incluyendo las superficies laterales de los bordes, a razón de 200 a 300 cm3 

/m2 dependiendo de las condiciones ambientales (contenido de humedad y velocidad 

del viento) 

c) La aplicación se iniciará tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminación 

superficial de la calzada no siendo necesario que desaparezca el agua de la superficie. 

d) La aplicación se realizará a presión, mediante un equipo pulverizador mecánico 

autopropulsado, capaz de atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de 

niebla fina sobre la calzada, sin dañar la superficie. El equipo rodará sobre los moldes 

laterales, sobre la subrasante exterior a los bordes de la calzada o sobre pavimentos 

adyacentes. El depósito a presión que contiene el compuesto estará provisto de un 

agitador mecánico efectivo, que funcionará en forma continua durante todo el tiempo de 

aplicación del producto, y de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad 

del compuesto consumido. 

La boquilla rociadora tendrá una pantalla protectora contra la acción del viento, y se 

moverá mecánicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente antes de 

transferir el compuesto desde el envase de fábrica al depósito ubicado en el equipo 

rociador, se agitará el compuesto en el envase de fábrica para asegurar una consistencia 

y dispersión uniformes del pigmento en el compuesto líquido. 

e) El avance del equipo se realizará en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en 

los movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan 

en el 50% del ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie 

de la calzada quede cubierta por dos capas del compuesto produciendo una película 

continua y uniforme. 

f) La operación de rociado se realizará poniendo especial cuidado en obtener una película 

continua, libre de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies y aristas 

de la calzada. No se permitirá el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del 

pavimento, ni otras deficiencias que puedan afectar la uniformidad de su aplicación. 

g) Después de 30 minutos del momento de su aplicación, el compuesto debe haber 

endurecido. Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección 

durante por lo menos 10 (diez) días (período de curado contados a partir del momento 

de aplicación, con el fin de evitar la rotura o eliminación de la membrana). Si después de 

la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado suficientemente como 

para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara perjudicada por cualquier causa 
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antes de los 10 (diez) días de curado establecidos, se procederá a cubrir inmediata y 

nuevamente la superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada. 

h) No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto 

en zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que 

impidan la rotura de la misma 

i) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, se dispondrá en 

obra de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisión de 

agua, o de película de polietileno, como para realizar un curado húmedo, o con la película 

citada en las condiciones establecidas por estas especificaciones, mientras dure la 

emergencia. 

j) La aplicación del compuesto no debe realizarse mientras llueva. 

3.9.7 Recepción por tramos 

 Para verificar condición de carga e inspección visual, el pavimento será evaluado por zonas o 

tramos. Cada tramo deberá: 

a) tener una superficie del orden de los 1800 m2; 

b) ser continuo dentro de lo posible; 

c) haber sido construido con materiales similares y del mismo origen; 

d) haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la misma 

jornada de trabajo. 

3.9.8 Cantidad de muestras 

De cada tramo a controlar se extraerán como mínimo 6 testigos, se deberá extraer por lo menos 

1 testigo cada 360 m2, todos ellos serán ensayados antes de los cincuenta días. La ubicación 

de los puntos de extracción de testigos a ensayar será aprobada por el Director de Obra. 

3.9.9 Espesor medio 

El espesor medio de un tramo (em) resultará de promediar las alturas individuales de los testigos 

que se consideren para su recepción. 

Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teórico exigido, intervendrán en 

el promedio reducidos a ese valor como máximo. 

Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá ser 

menor que el 97% del espesor teórico (espesor establecido en el proyecto). 

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se 

considerará que el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde su 

rechazo y su demolición. 

Aun cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 97% del espesor teórico, 

pero alguno de los testigos tenga una altura inferior al 93% del espesor teórico, se podrá dividir 

la zona a recibir en tramos más reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extracción de 

testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de 
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recepción de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas 

especificaciones. 

3.9.10 Resistencia media del tramo 

La resistencia media del tramo (Rm) resultará de promediar los valores de resistencia, obtenidos 

mediante ensayo de los testigos extraídos para su recepción. 

Para ser aceptada dicha resistencia media, no deberá ser menor que el 90% de la resistencia 

teórica exigida en estas especificaciones (Rt). 

   Rm> 0,90. Rt 

Cuando la resistencia media obtenida, resulte menor o igual que la indicada precedentemente, 

se considerará que el tramo no cumple lo exigido por lo que corresponderá su rechazo por falta 

de resistencia y su demolición. 

Aun cuando la resistencia media obtenida no resulte menor que la indicada precedentemente, 

pero alguno de los testigos haya tenido una resistencia no mayor al 80% de la resistencia teórica 

exigida, se podrá dividir la zona a recibir en tramos más reducidos, repitiéndose en cada uno de 

ellos la extracción de testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para analizar 

las posibilidades de recepción de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en 

estas especificaciones. 

3.9.11 Criterios de aceptación y reconstrucción 

Aceptación  

El pavimento de un tramo será aceptado y su liquidación se realizará de acuerdo al precio unitario 

ofertado por el Contratista si cumple las siguientes condiciones: 

a) La capacidad de carga de la calzada (C = Rm.em2) deberá ser igual o mayor que el 

producto Rt.et2, siendo Rt la resistencia teórica de rotura a compresión exigida y et el 

espesor fijado en el proyecto. 

b) Las losas no deberán presentar fisuras. 

c) Se cumplen las condiciones de IRI establecidas 

Nota: Los valores representativos de rugosidad se determinarán por kilómetro y será el mayor 

de la rugosidad media de cada una de las sendas. La rugosidad media de cada una de las sendas 

se determinará promediando las rugosidades medias de 5 mediciones realizadas de acuerdo al 

Instructivo de medición de la rugosidad de la Dirección Nacional de Vialidad.  

Tramos rechazados 

El pavimento de un tramo no será recibido y corresponderá su rechazo debiendo ser demolido 

por el Contratista y reconstruido en la forma y condiciones indicadas en “Reconstrucción de 

tramos rechazados” si se cumple una o más de las siguientes condiciones: 

a) Capacidad de carga de la calzada (C) inferior a 0,90.Rt.et2 

b) Contiene losas que presentan fisuras no admisibles (longitud mayor a 0,50m y    

penetración mayor a  0,01m).  
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c) Contiene losas que presentan fisuras menores de 0,01 m y de longitud menor a 0,50m y 

la Capacidad de carga de la calzada (C) es inferior a Rt.et2 

Revisión de tramos rechazados 

Notificado el Contratista del pago con descuento o rechazo del pavimento de un tramo de 

acuerdo a cualquiera de las causales indicadas en Espesor medio, Resistencia media y Tramos 

rechazados podrá solicitar, dentro de un plazo de 5 (cinco) días a partir de la notificación que se 

divida el tramo en varios tramos parciales formado cada uno de ellos por pavimento continuo, los 

que serán considerados independientemente a los efectos de su recepción. 

Se realizarán nuevos ensayos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados para 

analizar las condiciones de recepción de cada uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo 

establecido en estas especificaciones. 

La definición de pavimento de aceptación, de aceptación con descuento y de rechazo que resulte 

de esta nueva división de tramos será inapelable. 

La longitud mínima de los subtramos será indicada por el Director de Obra. 

Reconstrucción de tramos rechazados. 

Los pavimentos rechazados de acuerdo a las causales indicadas en Espesor medio, Resistencia 

media, Tramos rechazados y Revisión de tramos rechazados deberán ser demolidos por el 

Contratista conjuntamente con sus cordones, si los tuviera, y reconstruidos de acuerdo al 

proyecto. La zona a demoler y reconstruir estará delimitada por las juntas efectuadas en el 

pavimento.  

3.9.12 Sellado de juntas de pavimentos de hormigón con materiales a base de siliconas  

a) Preparación de las juntas 

Todas las juntas que se sellarán deberán estar limpias y secas. Las juntas formadas 

deberán limpiarse vigorosamente para remover cualquier sustancia suelta, residuos de 

compuestos de fraguado o cualquier otro material extraño. 

Las juntas que se ensuciaron o contaminaron desde la construcción o en la aserrada 

deberán limpiarse con escobilla de acero, aserrarse o lavarse con agua a alta presión. 

Justo antes de instalar el respaldo todas las juntas deberán soplarse con aire comprimido 

a una presión de por lo menos 90 psi. 

b) Instalación del cordón de respaldo 

Después de la limpieza final, el material de respaldo deberá ser instalado a una 

profundidad apropiada. 

La profundidad se mide desde la superficie del camino hasta la parte más alta del cordón 

de respaldo. 

El material de respaldo se podrá instalar a mano o mediante un sistema de rodamiento. 

c)  Instalación del sellante 
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El sellante se deberá bombear directamente desde el tambor original o introducirlo a la 

junta mediante una pistola aplicadora manual. La boquilla deberá desplazarse en forma 

continua por la junta empujando el sellante hacia adelante para formar una capa 

uniforme. 

El sellante deberá llenar la junta desde el fondo hasta levemente más bajo de la 

superficie del pavimento. El sellante deberá ser autonivelante de forma de lograr el 

máximo de adhesión. 

En la figura siguiente se ilustra un ejemplo de correcta construcción para una junta de 

boca ancha. 

Ancho

Espesor
rmaFactordeFo =

 

5.0=sFFsilicona  

 

3.9.13 Hormigón para la construcción del pavimento 

La presente especificación técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigón 

de cemento portland destinado a la construcción del pavimento. 

Resistencias 

La resistencia teórica de rotura a compresión del hormigón será el valor requerido para obtener 

una resistencia media a tracción por flexión no inferior 45 kg/cm2 prevista en el proyecto. El valor 

de compresión será fijado de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. Todas las 

resistencias indicadas corresponden a una edad de 28 (veintiocho) días. 

Contenido de cemento portland y resistencia a la flexotracción 

se deberá presentar un estudio de la dosificación previa del hormigón de acuerdo a lo establecido 

en el artículo F-2 de la Sección III del Pliego, incluyendo el análisis de la resistencia a la flexión 

con igual número de probetas que las indicadas para el estudio de la resistencia a compresión, 

las que serán preparadas y ensayadas  de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55. Dicha 

dosificación debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigón que se encuentre dentro 

de las condiciones especificadas: 

1. Asegure una resistencia media a flexión a los 28 (veintiocho) días no inferior a 45 kg/cm2 

y ningún valor individual menor de 36 kg/cm2. 

 

5 a 8 mm 

Material de sellado 

Cordón de respaldo 

Diámetro = 1.25 Ancho aserrado 

Ancho  (aserrado secundario de 6mm a 12mm) 

Espesor 

aserrado primario 3mm 
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2. Asegure una resistencia cilíndrica característica a compresión a los 28 (veintiocho) días 

no inferior al valor que resulte de la correlación establecida en el estudio. 

3. El valor de asentamiento a controlar será aquel que presente el Contratista de acuerdo 

con el estudio realizado.  

Dicho estudio incluirá, además, mediante los resultados de ensayos realizados haciendo variar 

las proporciones de la mezcla, una correlación entre resistencias a compresión y a flexión a los 

28 (veintiocho) días. Dicha correlación se obtendrá graficando las resistencias a flexión y a 

compresión para una misma dosificación. Luego de realizados varios ensayos se establecerá la 

curva de mínimos cuadrados que se aproxime a estos valores así graficados. El valor de la 

resistencia teórica a compresión será el que surja de interceptar la curva mencionada con la recta 

correspondiente a la resistencia teórica a flexión igual a 45kg/cm2. Con la base de estos 

resultados y de los ensayos complementarios que se entienda necesario hacer realizar al 

Contratista para completar el informe (se incluirá la ejecución de una canchada con el equipo de 

fabricación, mezclado y tendido de la cual se extraerán probetas que se ensayarán), se fijará la 

resistencia teórica de rotura a los 28 (veintiocho) días, a que se refiere el artículo precedente, y 

que servirá de base para el control de la resistencia del hormigón colocado en la obra y para la 

definición exacta del contenido del cemento. Los valores mencionados de resistencia y cantidad 

de cemento podrán sufrir variaciones, que deberá aprobar la Inspección, durante la ejecución de 

la obra, basándose en una correlación diaria entre resistencia a flexión y compresión medias.  

al presentar la dosificación del hormigón deberá tener en cuenta la perdida de resistencia a los 

28 (veintiocho) días que se constata en las probetas caladas en el pavimento con respecto a las 

obtenidas en el hormigón fresco para un mismo pastón. Por este motivo se recomienda trabajar 

con valores de resistencia superiores a los indicados anteriormente para tener un margen de 

seguridad a escala de obra. 

La aprobación por parte de la Dirección de la Obra y de la Supervisión de la dosificación del 

hormigón no exime a cumplir con la resistencia a los 28 (veintiocho) días anteriormente indicadas. 

Contenido total de aire  

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigón fresco será de 3,5 

 1 % en volumen según la norma ASTM C-231.   

Aditivos 

Cualquier material que se añada al hormigón deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra y 

la Supervisión. se presentará a la Supervisión los registros certificados de laboratorio donde se 

muestre que los aditivos a emplear están dentro de los requisitos de calidad exigidos; igualmente 

se harán ensayos con muestras tomadas por la Inspección del material propuesto. 

a) Inclusores de aire 

Deberán cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores de agua 

son compatibles. 

b) Aditivos químicos  

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes de 

fraguado deberán cumplir la norma ASTM C-494. 

Dosificación por peso y compactación por vibración 
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Todo hormigón a colocar en la obra deberá ser dosificado por peso y su compactación deberá 

ser realizada por vibración. 

Membranas de curado en base solvente 

El compuesto para la formación de la membrana de curado cumplirá con lo especificado en la 

norma IRAM 1675. No se empleará compuesto líquido alguno si antes no ha sido ensayado con 

resultado satisfactorio y aprobado por la Inspección. El producto se entregará en obra listo para 

su empleo. En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de 

su aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado en el 

vehículo.  

se podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y deberá contar con 

la aprobación previa de la Inspección.  

En la aplicación de la alternativa se cumplirá las recomendaciones que indique el fabricante del 

producto. 

Sellador de juntas 

a) Preparación de las juntas 
Todas las juntas que se sellarán deberán estar limpias y secas. Las juntas formadas 

deberán limpiarse vigorosamente para remover cualquier sustancia suelta, residuos de 

compuestos de curado o cualquier otro material extraño. 

Justo antes de instalar el respaldo todas las juntas deberán soplarse con aire comprimido 

a una presión de por lo menos 90 psi. 

b) Instalación del cordón de respaldo 
Después de la limpieza final, el material de respaldo deberá ser instalado a una 

profundidad apropiada. 

La profundidad se mide desde la superficie del camino hasta la parte más alta de cordón 

de respaldo. 

El material de respaldo se podrá instalar a mano o mediante un sistema de rodamiento. 

c) Instalación del sellante 
El sellante se deberá bombear directamente desde el tambor original o introducirlo a la 

junta mediante una pistola aplicadora manual. La boquilla deberá desplazarse en forma 

continua por la junta empujando el sellante hacia adelante para formar una capa 

uniforme. 

El sellante deberá llenar la junta desde el fondo hasta levemente más bajo de la 

superficie del pavimento. En caso que el material de sellado no sea autonivelante, 

inmediatamente después de su colocación y antes de que se forme una película, el 

sellante deberá ser comprimido para forzarlo contra las caras de la junta logrando el 

máximo de adherencia y de forma tal de conseguir la profundidad necesaria bajo la 

superficie del pavimento.  

Las características geométricas de la junta, ancho, espesor, factor de forma, cordón de 

respaldo, etc, serán las indicadas por el fabricante del material de sellado a emplear. El 

material de sellado de las juntas será de siliconas y deberá cumplir con la norma ASTM 

D 5893 con excepción de la Elongación de rotura que se elevan a más de 1200% y 

tendrá que ser previamente aprobado por la Inspección. 

3.10 Hormigón para estructuras 
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Hormigón armado 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 10.5 

“Características, ensayos y control del hormigón”: 

• Se agrega al artículo 10.5.4: 

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la 

parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia característica estimada 

Rest estará dado por Rest= R1.”  

• Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5:  

“En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la 

resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica 

especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 

kg/cm2”. 

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada 

menor que la especificada por proyecto, la Contratante podrá establecer una 

penalización económica proporcional a la disminución de resistencia.” 

Áridos 

En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con los 

compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes. 

3.11 Materiales para tratamiento bituminosos 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones asfálticas 

catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 (treinta) días 

posteriores a su entrega, debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no 

debe observarse separación de asfalto. 

Cumplirán con los requisitos establecidos para los tipos CRR 1m o tipo CRR 2m de la norma 

IRAM 6698. 

La elección del tipo particular de emulsión adecuada a las exigencias constructivas y de servicio 

será de entera responsabilidad del Contratista. 

Los materiales bituminosos de distinto tipo, o procedentes de diferentes fuentes de 

aprovisionamiento, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo lugar, ni utilizados 

alternativamente en la misma clase de tratamiento, sin previa autorización escrita de la Dirección 

de Obra. 

Métodos de extracción de muestras y de ensayos: 

• Según lo establecido en la cláusula B-1-4-1 de la Sección I y la del Pliego general, y para 

contralor de calidad de los materiales bituminosos, se extraerá, como mínimo, una 

muestra duplicada por cada 100 m3 (cien metros cúbicos) o fracción, de cada tipo de 

material. 

• Las muestras serán extraídas por la Inspección Dirección de Obra, en presencia del 

contratista o de su representante autorizado, en el momento de cargar el camión regador. 
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• La cantidad mínima de muestra será de 3 litros o 3 kg según el caso. 

• Recipientes: serán envases (bidones, botellas, botes, etc.) de boca ancha, fondo plano, 

limpios, herméticos, con tapa rosca o a presión. 

• Todas las muestras deben estar identificadas, de forma clara y perdurable en el tiempo, 

y deberá tener asociada como mínimos la siguiente información:  

o Producto: 
o Tipo: 
o Fecha de muestreo: 
o Lugar de toma de muestra: 
o Fabricante: 
o Nº elaboración/identificación de lote: 
o Nº Factura: 
o Fecha de Factura: 
o Obra/Proyecto: 
o Ruta: 
o Tramo: 
o Kms en los que fue utilizado: 
o Constructor: 
o Transportista: 
o Ing. Constructor: 
o Ing. DNV: 

3.12 Especificaciones para los materiales de barreras metálicas 

Se cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12- "Barreras metálicas de 

seguridad para contención de vehículos, Condiciones de manipulación y almacenamiento, 

Procedimientos de montaje y metodología de control".- Por cada tramo instalado, la Contratista 

entregará un certificado de conformidad de lo instalado. 

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de 

imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la 

corrosión del mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo.-tampoco es admisible la 

presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo 

especifico del material galvanizado. 

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del 

recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia de otras manchas 

representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raíces no metálicas y un paño, 

son motivo de rechazo del elemento afectado. 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las 

zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que estas zonas 

consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2; ni afecten, en su 

conjunto a más del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento. Se deben emplear los 

procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-en ISO 1461.- 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 400g/m2 

con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio mínimo por cara será de 35um 

y valor puntual mínimo 27.5um. 

Identificación de los materiales 
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Todos los elementos ofertados deberán contar con marca con la identificación del fabricante así 

como un código para la trazabilidad del producto. En el caso que los procesos de conformación 

y/o galvanización sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación 

de las empresas que realicen estos procesos. - 

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus 

productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar 

ocultas una vez la barrera haya sido montada. 

La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

Se elaborará un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contención, donde constarán 

como mínimo los datos de progresiva, georreferenciación, fabricante, número de lote de las 

distintas piezas e instalador. En este registro se incluirán la totalidad de los elementos de 

contención instalados en la obra inicial o en cualquier momento del contrato. 

Ensayos y requisitos de los materiales 

Se realizarán los siguientes ensayos; 

1. Verificación de propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM 

A653:2015. 

2. Composición química según ASTM A653:2015. 

3. Ensayo en Cámara de Niebla Salina (Solución al 5% en Cloruro de Sodio): una 

de las muestras de baranda se expondrá en la Cámara de Niebla Salina durante 

100 horas, después de la cual no se deberá observar oxidación excepto en el 

borde transversal a la baranda o en las perforaciones. 

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07. 

Presentación de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo 

Se deberá presentar, previo a la instalación, para su aprobación por parte de la DNV: 

• Un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

(L.A.T.U.), sito en Avda. Italia 6201, con los resultados de la totalidad de los 

ensayos indicados para cada rubro en el artículo anterior. Esto rige solamente 

para los sistemas con nivel de contención H1 EN:1317 (tramos estándar).  

• Recibo de entrega de muestras por parte de la DNV avalando la presentación 

de; 

- Muestra del material, consistente en dos ejemplares de cada uno de los 

elementos que integran la defensa metálica. Sección mínima de 0,40 m 

de baranda con perforaciones y sin perforaciones, Sección mínima de 

0,40 m de postes, separador, tornillos, tuercas, arandelas y demás 

elementos constituyentes de la defensa metálica. Dichas muestras 

serán entregadas en los Almacenes de la Dirección Nacional de 

Vialidad, Avda. Garzón 2082, con una anterioridad no menor a 48hs 

hábiles antes de la hora de apertura de la Licitación, debidamente 

rotulados. 

• Presentación de certificados  

- Para defensas metálicas o de hormigón, presentación de un informe 

detallado probatorio de la certificación del sistema, conteniendo, 

▪ Presentación de Sistema de Contención 
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▪ Antecedentes del fabricante. 

▪ Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50) 

o Detalles del sistema. 

o Tolerancias. 

o Especificación de cada componente. 

o Condiciones de durabilidad. 

▪ Manual de Instalación en español 

o Listado de puentes y piezas. 

o Planos de montaje. 

o Tolerancias 

o Requerimientos del terreno para su instalación 

o Requerimientos para la reparación, inspección y 

mantenimiento. 

▪ Método de Trazabilidad del sistema 

▪ Descripción del sistema de anclaje o terminal del ensayo. 

▪ Durabilidad del sistema 

▪ Informe completo de ensayo vehículo pequeño. 

▪ Informe completo de ensayo vehículo de mayor dimensión. 

▪ Videos de los ensayos.  

▪ Para sistema de contención con certificación europea; 

o Declaración CE de Conformidad  

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un 

Organismo Notificado, avala el cumplimiento de la 

normativa por la barrera en cuestión. Certificado CE. 

▪ Para sistema de contención con certificación estadounidense; 

o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration 

(FHWA) 

o Estándar de calidad de fabricación ISO (opcional) 

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la autorización el haber realizado los 

ensayos de referencia y contar con los certificados de calidad y demás documentación, así como 

también con las muestras y contramuestras indicadas en este documento. La Dirección Nacional 

de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en la red 

vial del Uruguay. 

 

3.13 Materiales para la demarcación de preformados 

El material termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar 

constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente 

distribuidas y adheridas a su superficie.  
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Certificado: 

La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante que el material 

preformado termoplástico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos 

en estas especificaciones, así como la ficha técnica del producto. 

Características técnicas: 

• El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su 

vez, el material será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el termoplástico 

previamente aplicado cuando este es calentado con soplete. 

• El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradación 

por los combustibles de los motores, lubricantes, etc. 

• Microesferas de Vidrio (excepto Negro): 

o El material contendrá un mínimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas, 

con un mínimo de 80% de esferas perfectas y un índice de refracción mínimo de 

1,50.  

o El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, microesferas 

de vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una densidad superficial 

de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendrán un mínimo de 90% de 

esferas perfectas, índice refractivo mínimo de 1,50  

• El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm.  

3.14 Materiales para luminarias de LEDS para iluminación vial 

Las luminarias LED deberán cumplir con la norma UNIT 1283:2019 Luminarias LED para 

alumbrado público –Requisitos de seguridad y desempeño. 

Se deberá presentar el certificado emitido por UNIT de la norma, así como toda la información 

presentada a UNIT para la obtención del mismo.  

La luminaria deberá incluir conector NEMA 7 que cumpla el estándar “ANSI C 136.1 Dimming 

Receptacle” que permita un control inteligente a futuro. Se deberá prever una tapa adecuada 

para el cierre: tapón cortocircuito estanco para base NEMA 7. 

La luminaria deberá estar equipada con driver con entrada para dimerización 0-10V, 1-10V ó 1-

10V / DALI y preparadas para telegestión. 
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ANEXO IX: CRITERIOS DE RECEPCION  

a) RECEPCIÓN DE OBRAS 

1. CALZADA EN MEZCLA ASFÁLTICA 

1.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 

Normativa: 

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medición 

simultánea con el Estándar de Profundidad de Roderas 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril de circulación con Perfilómetro láser, Clase I. 

A los efectos de la recepción se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en 

hectómetros, y verificándose las condiciones de recepción de forma independiente para cada 

carril en ambos sentidos de circulación. 

Se determinará un valor de IRI para cada hectómetro (correspondiente a la huella externa), 

considerando hasta la primera cifra decimal.  

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra deberá cumplir lo 

especificado en la Tabla Requisitos de IRI.  

REQUISITOS DE IRI 

Porcentaje de hectómetro (%) Requisitos 

50 IRI<1.5 m/km 

80 IRI<1.8 m/km 

100 IRI<2.0 m/km 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio no verifican los valores 

establecidos, no se recibe la obra. 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición. 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 
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1.2 Macrotextura superficial 

MPD MACROTEXTURA 

Normativa: 

ASTM E 1845 - 01 

Método de medida: 

Mediciones continuas y en todos los carriles de circulación con Perfilómetro láser.  

A los efectos de la recepción se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en 

hectómetros, y verificándose las condiciones de recepción de forma independiente para cada 

carril en ambos sentidos de circulación. 

Se determinará un valor de ETD (Profundidad de Textura Estimada) para cada 

hectómetro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas interna y 

externa), considerando hasta la primera cifra decimal. El valor de ETD se determina a 

partir del valor de MPD resultante de la medición con Perfilómetro laser, de acuerdo a 

la correlación establecida por la norma ASTM E1845 – 01 (“Standard Practice for 

Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD = 0.8*MPD + 0.2, donde 

MPD y ETD se expresan en mm. 

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra deberá cumplir lo 

especificado en la Tabla Requisitos de macrotextura. 

REQUISITOS DE 
MACROTEXTURA 

Porcentaje de hectómetro 
(%) 

Requisitos 

50 ETD>0.6mm 

80 ETD>0.5mm 

100 ETD>0.4mm 

 

 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 
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1.3 Ahuellamiento 

PR AHUELLAMIENTO 

Normativa: 

ASTM E 950-98 (2004) y E1703/E1703M-10) Medición simultánea con el Estándar de Índice 

de Rugosidad Internacional (IRI) 

Método de medida: 

Mediciones continuas para cada carril de circulación con equipo de alto rendimiento,  

A los efectos de la recepción se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en 

hectómetros, y verificándose las condiciones de recepción de forma independiente para cada 

carril en ambos sentidos de circulación.  

Para cada hectómetro se determinará un valor de ahuellamiento (PR) como el máximo de los 

valores obtenidos de las huellas interna y externa. 

Para determinar el valor PR de la huella el equipo obtendrá lecturas integradas en segmentos 

de longitud 20m que compone el hectómetro. El valor PR de la huella será el promedio de 

los valores obtenidos de los segmentos. 

Para las determinaciones de los valores de huella de cada perfil se simulará la medición con 

regla de 1,20m de largo en el software de procesamiento.  

Cada uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe 

cumplir lo especificado en la Tabla Requisitos de ahuellamiento. 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 

 

1.4 Deflexión 

DEF DEFLEXIÓN 

Normativa: 

ASTM D 4694 y ASTM D 4695 

Método de medida: 

Mediciones directas con Deflectómetro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer) 

dicha medición se realizará cada 100 m y en todos los carriles de circulación y sentido. Se 

REQUISITOS DE AHUELLAMIENTO 

Porcentaje de hectómetro (%) Requisitos 

50 PR<4mm 

80 PR<5mm 

100 PR<7mm 
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considerará el valor do (deflexión en el centro del plato de carga) puntual promedio de los 

puntos medidos por kilómetro carril. La medición se realizará con una carga de 40 KN. Cada 

uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir 

lo especificado en la Tabla Requisitos de deflexión  

REQUISITOS DE DEFLEXION 

Porcentaje de mediciones (%) Requisitos 

50 DEF<500 µm 

80 DEF<700 µm 

100 DEF<900 µm 

Si los valores de deflexión del tramo en estudio no verifican los valores establecidos, no se 

recibe la obra. 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 
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2. CALZADA EN HORMIGÓN  

EN TRAMOS RURALES Y/O SUB URBANOS: 

2.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición. 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 

Normativa: 

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medición 

simultánea con el Estándar de Profundidad de Roderas 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril de circulación con Perfilómetro láser, Clase I. A los 

efectos de la recepción se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en 

hectómetros, y verificándose las condiciones de recepción de forma independiente para cada 

carril en ambos sentidos de circulación. 

Se determinará un valor de IRI para cada hectómetro (correspondiente a la huella 

externa), considerando hasta la primera cifra decimal.  

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra deberá cumplir lo 

especificado en la Tabla Requisitos de IRI. 

REQUISITOS DE IRI. 

Porcentaje de hectómetro (%) Requisitos 

50 IRI<1.8 m/km 

80 IRI<2.1 m/km 

100 IRI<2.5 m/km 

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio no verifican los valores 

establecidos, no se recibe la obra.  
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2.2 Macrotextura superficial 

MPD MACROTEXTURA 

Normativa: 

ASTM E 1845 - 01 

Método de medida: 

Mediciones continuas y en todos los carriles de circulación con Perfilómetro láser.  

A los efectos de la recepción se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en 

hectómetros, y verificándose las condiciones de recepción de forma independiente para cada 

carril en ambos sentidos de circulación. 

Se determinará un valor de ETD (Profundidad de Textura Estimada) para cada hectómetro 

(como promedio de los valores obtenidos para las huellas interna y externa), considerando 

hasta la primera cifra decimal. El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD 

resultante de la medición con Perfilómetro laser, de acuerdo a la correlación establecida por 

la norma ASTM E1845 – 01 (“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean 

Profile Depth”): ETD = 0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm. 

Cada uno de los tramos de 1000m involucrados en la longitud de la obra deberá cumplir lo 

especificado en la Tabla Requisitos de macrotextura. 

REQUISITOS DE 
MACROTEXTURA 

Porcentaje de hectómetro (%) Requisitos 

50 ETD≥0.5m
m 

80 ETD>0.4m
m 

100 ETD>0.3m
m 

 

NOTA: Los valores de la tabla ya toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los equipos 

de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 

EN TRAMOS URBANOS: 

Para los tramos definidos como urbanos se permitirá una tolerancia del 10% para todos los 

valores de IRI establecidos en los diferentes rangos de la Cláusula 2.1 de este Anexo. 

En el caso de no poder desarrollar continuidad en la medición con el equipo Perfilómetro láser, 

la medición de rugosidad se realizará con perfilómetro rodante Surpro.  

En la medición de rugosidad se eliminarán los valores asociados a eventos puntuales tales como: 

rotondas, lomadas, detenciones por semáforos, vías férreas, puentes. 
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3 SEGURIDAD VIAL 

Se controlará la conformidad con el proyecto ejecutivo, y se evaluarán los parámetros 

especificados de acuerdo a lo establecido en las ETCM, a excepción de las aclaraciones 

indicadas a continuación: 

3.1 Demarcación de pavimentos 
 
Se evaluará de acuerdo a lo establecido en  la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, 

adjunto. Art. 3: Valores para recepción de las demarcaciones. 

Espesor - Se determinará sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la 

Recepción, deberá superar los 1500 micrones para demarcación lisa, y 2 mm para los bordes 

sonorizados, y 7mm para el resalto de los mismos. 

Se podrá determinar también sobre muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la 

obra. 

3.1.1 Visibilidad diurna 

Se evaluará mediante el Coeficiente de luminancia en iluminación difusa Qd, exigiéndose: 

color blanco: 130 mcd/lx/m2 (en pavimento asfáltico) y 160 mcd/lx/m2 (en pavimento de 
hormigón) 

color amarillo: 100 mcd/lx/m2  
 

3.1.2 Visibilidad nocturna 

Se evaluará mediante el coeficiente de retroreflexión (RL) que se medirá con un reflectómetro 
(modelo estático o dinámico con geometría 30 metros). Para reflectómetro estático, se evaluará 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, debiendo obtener 
calificación “bueno”. En el caso de reflectómetro dinámico, se tomará el promedio del tramo, y 
adicionalmente se verificará la inexistencia de subtramos de más de 500m en general o 150 m 
en accesos a empalmes o intersecciones con promedio por debajo del estándar. 

Coeficiente de retroreflexión mínimo de: 

200 mcd/lx/m2 para color blanco (ángulo de incidencia de 88,76° y de observación de 1,05) 

150 mcd/lx/m2 para color amarillo (ángulo de incidencia de 88,76° y de observación de 1,05°) 
 

3.2 Señalización Vertical 
 

Se evaluará de acuerdo a lo establecido en la ETCM, para la clase definida. En el caso del papel 

reflectivo, se regirá por lo establecido en la norma ASTM 4956-16 para el tipo III en general, y IX 

u XI para pescantes, pórticos, señales de escuela y otras especiales según proyecto ejecutivo.  

3.3 Sistemas de Contención Vial 

Se verificará la conformidad con el proyecto ejecutivo, con lo establecido en la Roadside Design 

Guide de AASHTO-2011, normativa vigente y especificaciones del fabricante. 

3.4 Tachas reflectivas 
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Se exigirá un 97 % como mínimo de tachas presentes y sin deficiencias como ser hundidas, 

desalineadas, quebradas o con pérdida del área retrorreflectiva. En curvas se exigirá un 100% 

de tachas, y en ningún caso se aceptarán tramos con más de tres tachas consecutivas faltantes. 

4 ILUMINACIÓN 

Se regirá por lo establecido en el Pliego de Condiciones para las Obras de Iluminación en Rutas 

Nacionales, DNV, MTOP, 2019. 

En todos los ítems de seguridad vial se deberá entregar, previo a la recepción, la información de 

inventario y trazabilidad de materiales en formato editable que establece este pliego. 

Para todos aquellos elementos de obra y parámetros de control no definidos explícitamente en 

el presente anexo regirán las condiciones establecidas en las ETCM para la Recepción Provisoria 

de Obra.  

 

RECEPCIÓN DE CONTRATO 

Evaluaciones de los Estándares de Mantenimiento a los efectos de la Recepción del Contrato. 

La DNV realizará una Primera Evaluación (Nota 1) para la Recepción del Contrato, en sustitución 

de la última evaluación semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los 

Niveles de Servicio.  

Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global del Contrato y el 

Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato mínimo admisible exigido en el presente Pliego, 

se retendrá la certificación del semestre, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 

La Segunda Evaluación (Nota 1) se realizará dentro de los 15 (quince) días anteriores al último 

trimestre del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio de tramo y 

el Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato.  

Si finalizada esta evaluación no se alcanzara alguno de los Niveles de Servicio de contrato 

mínimos admisibles mencionados, no se pagarán las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la 

aplicación de las multas dispuestas. Si se alcanzaran todos los Niveles de Servicio de contrato 

mínimos admisibles mencionados se efectuará el pago de la certificación retenida, sin perjuicio 

de la aplicación de las multas que correspondan. 

Un mes previo a la fecha prevista de finalización del contrato, la División Mantenimiento, realizará 

una Primer Evaluación No Programada. Donde se controlarán todos los estándares básicos y 

aquellos estándares complementarios que por su grado de incumplimiento comprometan la 

seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas laborales, técnicas constructivas y 

demás obligaciones contractuales.  

Si en esta Primer Evaluación No Programada no se encontraran incumplimientos se estará en 

condiciones de firmar el Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva del contrato. De 

constatarse incumplimientos se dará un plazo de 20 (veinte) días para realizar las reparaciones 

necesarias y el cumplimento de las Órdenes de Servicio emitidas sin perjuicio de la aplicación 

de las multas dispuestas.  

Vencido dicho plazo y antes de la fecha prevista de finalización del contrato, se realizará una 

Segunda Evaluación No Programada. Si los incumplimientos detectados fueron reparados se 

estará en condiciones de firmarel Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva del 

contrato, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas.  
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En caso de que los incumplimientos persistan, se procederá a la firma del Acta de Rescisión del 

Contrato al amparo de lo establecido en la Cláusula 46.  Rescisión del contrato por 

incumplimiento del contratista del presente pliego y no se pagará la certificación del último 

semestre, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas.  

No se realizarán Recepciones Definitivas Parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por 

ítems de mantenimiento. 

 (Nota 1) Metodología para la Primera y Segunda Evaluación para la Recepción del Contrato: La 

metodología de las evaluaciones realizadas para la recepción del contrato corresponderá a la de 

una evaluación programada de frecuencia semestral, según el formato en el Anexo XIV Modelo 

de documentos. 

El tamaño de la muestra para la Primer evaluación será de un 20% como mínimo.  

El tamaño de la muestra para la Segunda evaluación será de un 10% como mínimo. 
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ANEXO X: ÍNDICES DE CALIDAD 

I. ÍNDICE DE CALIDAD DE OBRA EN SERVICIO (ICOS).  

𝐼𝐶𝑂𝑆 =
∑ 𝐼𝐶𝐶𝑘𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Éste índice se calculará para la obra del Componente A. 

  

CALZADA EN MEZCLA ASFÁLTICA. 

𝐼𝐶𝐶𝑘𝑚𝑖 = 𝑅𝑖 + 𝑀𝑃𝐷𝑖 + 𝑃𝑅𝑖 + 𝐷𝐸𝐹𝑖 

CALZADA EN HORMIGÓN. 

𝐼𝐶𝐶𝑘𝑚𝑖 = 𝑅𝑖 + 𝑀𝑃𝐷𝑖 

 

ICCkmi= Índice de calidad carril kilometro i  

Ri= Surge de la medición del Índice de rugosidad Internacional de acuerdo a lo indicado 

en la cláusula 1.1.  

MPDi= Surge de la medición del macrotextura de acuerdo a lo indicado en la cláusula 

1.2. 

PRi= Surge de la medición del ahuellamiento de acuerdo a lo indicado en la cláusula 1.3. 

DEFi= Surge de la medición de deflexiones.  

i= Número de carril kilómetros evaluados (de 1 a n). 

 

En caso que en un mismo km y carril coexistan los dos tipos de pavimentos se ponderará 

en relación a las respectivas longitudes.  
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1 CALZADA EN MEZCLA ASFÁLTICA. 

1.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 
 

IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 

Normativa: 

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medición 

simultánea con el Estándar de Profundidad de Roderas 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril en ambos sentidos de circulación con Perfilómetro láser, 

Clase I. 

Se definen tramos de 1000m de longitud subdivididos en hectómetros y se determinará el valor 

de IRI para cada hectómetro (correspondiente a la huella externa). 

Se calcula un solo valor del IRI m por carril para cada kilómetro promediando los valores de 

IRI de los hectómetros que integran el kilómetro, considerando hasta la primera cifra decimal. 

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud 

de la obra se calculará un valor de Ri de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de 

IRI (año1 a5) o (6 a10) según corresponda 

REQUISITOS DE IRI (Año 1 a 5) 

Valor de IRIm Valor de Ri 

IRIm≤1.8 m/km 0.35 

1.8<IRIm≤2.0 m/km 0.30 

2.0<IRIm≤2.2 m/km 0.25 

2.2<IRIm≤2.5 m/km 0.15 

2.5<IRIm 0 

 

REQUISITOS DE IRI (Año 6 a 10) 

Valor de IRIm Valor de Ri 

IRIm≤2.0 m/km 0.35 

2.0<IRIm≤2.2 m/km 0.30 

2.2<IRIm≤2.5 m/km 0.25 

2.5<IRIm≤2.8 m/km 0.15 

2.8<IRIm 0 

 

NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los 

equipos de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 
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1.2 Macrotextura superficial 

MPD MACROTEXTURA 

Normativa: 

ASTM E 1845 – 01 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril en ambos sentidos de circulación con Perfilómetro láser, 

Clase I. 

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectómetros y se determinará un 

valor de ETD para cada hectómetro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas 

interna y externa) considerando hasta la primera cifra decimal. 

Se calcula un solo valor de ETDm por cada kilómetro, tomando el menor valor de ETD de los 

hectómetros que integran el kilómetro, considerando hasta la primera cifra decimal. 

El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD resultante de la medición con 

Perfilómetro laser de acuerdo a la correlación establecida por la norma ASTM E1845 – 01 

(“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD = 

0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm. 

Para cada huella de cada carril, en cada tramo de mil metros (1000 m) involucrado en la 

longitud de la obra se calculara un valor de Mi de acuerdo a lo establecido en la Tabla 

Requisitos de macrotextura (año1 a5) o (6 a10) según corresponda 
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NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los 

equipos de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 

 

1.3 Ahuellamiento 

PR AHUELLAMIENTO 

Normativa: 

ASTM E 950-98 (2004) y E1703/E1703M-10) Medición simultánea con el Estándar de Índice 

de Rugosidad Internacional (IRI) 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril en ambos sentidos de circulación con Perfilómetro láser, 

Clase I. 

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectómetros. Se determinará el valor 

de PRm para cada hectómetro, como el máximo de los valores obtenidos para las huellas 

interna y externa. 

Para determinar el valor PR de la huella el equipo obtendrá lecturas integradas en segmentos 

de longitud 20m que compone el hectómetro. El valor PR de la huella será el promedio de los 

valores obtenidos de los segmentos. 

 

REQUISITOS DE MACROTEXTURA 
(Año 1 a 5) 

Valor de ETDm Valor 
de Mi 

ETDm≥0.5 mm 0.20 

0.5>ETDm≥0.4 
mm 

0.15 

0.4>ETDm≥0.3 
mm 

0.10 

0.3>ETDm≥0.2 
mm 

0.05 

0.2mm>ETDm 0 

 

REQUISITOS DE MACROTEXTURA 
(Año 6 a 10) 

Valor de MPDm Valor 
de Mi 

ETDm≥0.4 mm 0.20 

0.4>ETDm≥0.3 
mm 

0.15 

0.3>ETDm≥0.2 
mm 

0.10 

ETDm<0.2 mm 0 
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Se calcula un solo valor del PRm por carril para cada kilómetro tomando el mayor valor de PR 

de los hectómetros que integran el kilómetro, considerando hasta la primera cifra decimal. 

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud 

de la obra se calculará un valor de PRi de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de 

ahuellamiento (año1 a5) o (6 a10) según corresponda 

REQUISITOS DE AHUELLAMIENTO (Año 1 a 5) 

Valor de PRm Valor de PRi 

PRm<0.7 cm 0.25 

0.7<PRm<1.0 cm 0.20 

1.0<PRm<1.2 cm 0.15 

1.2<PRm<1.5 cm 0.10 

1.5<PRm 0 

 

REQUISITOS DE AHUELLAMIENTO (Año 6 a 10)) 

Valor de PRm Valor de PRi 

PRm<1.0 cm 0.25 

1.0<PRm<1.2 cm 0.20 

1.2<PRm<1.5 cm 0.15 

1.5<PRm<1.7 cm 0.10 

1.7<PRm 0 

 

 

NOTA: Los valores de la referida tabla toman en cuenta todo tipo de error relacionado con los 

equipos de medición 

Los tramos de 1000m se determinarán entre postes kilométricos. En aquellos casos en que la 

longitud del tramo resulte inferior, se considerara el mismo como parte del tramo inmediato 

anterior o posterior. 

1.4 Deflexión 

DEF DEFLEXIÓN 

Normativa: 

ASTM D 4694 y ASTM D 4695 

Método de medida: 

Mediciones directas con Deflectómetro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer) 

dicha medición se realizará cada 100 m y en todos los carriles de circulación y sentido. Se 

considerará el valor do (deflexión en el centro del plato de carga) puntual promedio de los 

puntos medidos por kilómetro carril. La medición se realizará con una carga de 40 KN. Cada 
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uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra debe cumplir 

lo especificado en la Tabla Requisitos de deflexión  

REQUISITOS DE DEFLEXION (Año 1 a 5) 

Valor de DEFm Valor de DEFi 

DEFm<500 m 0.20 

500<DEFm<700 m 0.15 

700<DEFm<900 m 0.10 

900<DEFm 0 

REQUISITOS DE DEFLEXION (Año 6 a 10) 

Valor de DEFm Valor de DEFi 

DEFm<600 m 0.20 

600<DEFm<800 m 0.15 

800<DEFm<950 m 0.10 

950<DEFm 0 
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2 CALZADA EN HORMIGÓN  

EN TRAMOS RURALES Y/O SUB URBANOS: 

2.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

IRI INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 

Normativa: 

ASTM E 1082-90 (2007), E 950-98 (2004), E1926-08 y E1703/E1703M-10. Medición 

simultánea con el Estándar de Profundidad de Roderas 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril en ambos sentidos de circulación con Perfilómetro láser, 

Clase I. 

Se definen tramos de 1000m de longitud subdivididos en hectómetros y se determinará el valor 

de IRI para cada hectómetro (correspondiente a la huella externa). 

Se calcula un solo valor del IRIm por carril para cada kilómetro promediando los valores de IRI 

de los hectómetros que integran el kilómetro, considerando hasta la primera cifra decimal. 

Para cada uno de los carriles de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud 

de la obra se calculará un valor de Ri de acuerdo a lo establecido en la Tabla Requisitos de 

IRI (año1 a5) o (6 a10) según corresponda 

REQUISITOS DE IRI (Año 1 a 5) 

Valor de IRIm Valor de Ri 

IRIm≤2.2 m/km 0.80 

2.2<IRIm≤2.4 m/km 0.60 

2.4<IRIm≤2.6 m/km 0.40 

2.6<IRIm≤2.9m/km 0.20 

2.9<IRIm 0 

 

REQUISITOS DE IRI (Año 6 a 10) 

Valor de IRIm Valor de Ri 

IRIm≤2.5 m/km 0.80 

2.5<IRIm≤2.7 m/km 0.60 

2.7<IRIm≤3.0 m/km 0.40 

3.0<IRIm≤3.3 m/km 0.20 

3.3≤IRIm 0 
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2.2 Macrotextura superficial 

MPD MACROTEXTURA 

Normativa: 

ASTM E 1845 – 01 

Método de medida: 

Mediciones continúas para cada carril en ambos sentidos de circulación con Perfilómetro láser, 

Clase I. 

Se definen tramos de 1000m de longitud, subdivididos en hectómetros y se determinará un 

valor de ETD para cada hectómetro (como promedio de los valores obtenidos para las huellas 

interna y externa) considerando hasta la primera cifra decimal. 

Se calcula un solo valor de ETDm por cada kilómetro, tomando el menor valor de ETD de los 

hectómetros que integran el kilómetro, considerando hasta la primera cifra decimal. 

El valor de ETD se determina a partir del valor de MPD resultante de la medición con 

Perfilómetro laser de acuerdo a la correlación establecida por la norma ASTM E1845 – 01 

(“Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”): ETD = 

0.8*MPD + 0.2, donde MPD y ETD se expresan en mm. 

Para cada huella de cada carril, en cada tramo de mil metros (1000 m) involucrado en la 

longitud de la obra se calculara un valor de Mi de acuerdo a lo establecido en la Tabla 

Requisitos de macrotextura (año1 a5) o (6 a10) según corresponda 

REQUISITOS DE MACROTEXTURA  (Año 1 a 5) 

Valor de ETDm Valor de Mi 

ETDm≥0.4 mm 0.20 

0.4>ETDm≥0.3 mm 0.15 

0.3>ETDm≥0.2 mm 0.10 

ETDm<0.2 mm 0 

 

REQUISITOS DE MACROTEXTURA  (Año 6 a 10) 

Valor de MPDm Valor de Mi 

ETDm≥0.3 mm 0.20 

0.3>ETDm≥0.2 mm 0.10 

ETDm<0.2 mm 0 

 

 

EN TRAMOS URBANOS: 

Para los tramos definidos como urbanos se permitirá una tolerancia del 10% para todos los 

valores de IRI establecidos en los diferentes rangos de la Cláusula 2.1 del presente Anexo. 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

180 
 

En el caso de no poder desarrollar continuidad en la medición con el equipo Perfilómetro láser, 

la medición de rugosidad se realizará con perfilómetro rodante Surpro.  

En la medición de rugosidad se eliminarán los valores asociados a eventos puntuales tales como: 

rotondas, lomadas, detenciones por semáforos, vías férreas, puentes. 
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II. ÍNDICE DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO (ICM) 

ICM =
∑ 𝑃𝑡 ∗ 𝐿𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ 𝐿𝑡
𝑛
𝑡=1

 

t= número de tramo 

Lt= longitud de tramo t 

Pt= Cálculo de P para el tramo t de acuerdo al nivel de servicio admisible de 

tramo t(NSt) 

NSt= nivel de servicio de tramo t 

 

Cálculo de P                 

▪ P= 1………………………………………………… NSt ≥ 95.0 

▪ P= -0.006NSt
2 + 1.14NSt – 53.15……… Si 95.0 > NSt ≥ 90.0 

▪ P= 0.1214NSt – 10.079………………...... Si 90.0 > NSt ≥ 83.0 

▪ P= 0………………………………….…............ Si 83.0 > NSt 

Nota: P se calcula con 2 cifras significativas 

 

III. ÍNDICE DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO de ILUMINACION (ICMI) 

ICMI = 𝐼 

I= Coeficiente que depende del Nivel de Servicio de la Iluminación obtenido (NSI) 
                 

▪ I= 1………………………………………………… NSI ≥ 95.0 

▪ I= 0.2*NSI – 18……………………….……… Si 95.0 > NSI ≥ 90.0 

▪ I= 0………………………………….…............ Si 90.0 > NSI 
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ANEXO XI: ESTÁNDARES DE SERVICIO. 

1. Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, banquinas, 

señalización, obras de arte, faja, Iluminación, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas 

peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así como el 

pavimento y las señales de los puestos de pesaje. 

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 

perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que 

hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo 

la señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan 

la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).  

2. Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, sobrepisos 

de los puentes y puestos de pesaje. 

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración y 

desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a 

caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.  

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 

momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 

contratación. 

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 

materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los 

de la estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 

Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en la 

Sección 9 de las ETCM. 

Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o 

una lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán válidos los estándares correspondientes a 

calzada de mezcla asfáltica. 

Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y 

ramificadas sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 

correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 

peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem faja 

de uso público. 

Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 

continuación: 
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada. 

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación  Descripción  Parámetro 

Método de 

evaluación  
Exigencia 

Plazo de 

reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

CHO 

Po 
Pozos 

Cavidades producidas en el firme mayor a 25 mm de 

diámetro y más de 13 mm de profundidad. 

Porcentaje 

máximo de losas 

afectadas 

Se cuentan el 

número de 

losas 

afectadas 

0% 0 día 

CHO 

Rot 

Roturas y 

reparaciones 

defectuosas de 

losas 

Losas fracturadas, bordes rotos o esquinas rotas, de 

nivel medio y alto. 

Baches que no sean de H, que presenten algún tipo 

de deformación o defecto sobre los mismos o que 

los bordes no estén perfectamente aserrados y 

adheridos con el resto de la superficie de H, o que 

no estén nivelados.  

Porcentaje 

máximo de losas 

afectadas  

Se cuentan el 

número de 

losas 

afectadas 

0% 7 días 

CHO 

Otrb 

Otros estándares 

básicos 

Existencia de material suelto (cualquier tipo de 

material que no permitiera la correcta adherencia del 

neumático con la superficie de rodadura). Existencia 

de obstáculos (todo tipo de elemento que impida la 

libre circulación en la vía) 

Porcentaje 

máximo de losas 

afectadas  

Se cuentan el 

número de 

losas 

afectadas  

0% 3 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

O
S

 

CHO 

Fis 

Losas con fisuradas 

o con sellado 

defectuoso 

Juntas sin estar perfectamente selladas. Porcentaje 

máximo de losas 

afectadas 

Se cuentan el 

número de 
0%  60 días  
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Fisuras lineales, tipo mapa y de esquina, con bordes 

rotos, fisuras sin sellar con espesor  >=2mm, con 

algún descascaramiento o pérdida de material  

losas 

afectadas 

Losas fracturadas Nivel bajo. 20% 

CHO 

Otrc 

Otros estándares 

complementarios 

Reducción del ancho de superficie de rodadura 

(disminución del ancho del firme definido en el 

inventario de la DNV). 

Descenso o ascenso de bordes, blow-up, y 

hundimientos de losas, de nivel medio y alto 

(mayores a 10 mm) 

Porcentaje 

máximo de losas 

afectadas 

Se cuentan el 

número de 

losas 

afectadas 

0% 

 60 días 

Pérdida de homogeneidad de la superficie original 

(el firme presenta numerosa cantidad de 

reparaciones que conforman una superficie no 

homogénea) 

Porcentaje 

máximo de área 

con reparaciones 

Se calcula el 

área en forma 

directa 
20% 

Notas:  

Los defectos mencionados están definidos de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Relevamiento Fallas de la DNV 

Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán tener por losa una superficie mínima de 6 m2.  

Se entiende por perfectamente sellado, que el material sellado no rebase la superficie de las losas, o que esté por debajo del Nivel del firme, de forma de no permitir la 

entrada de material no compresible y que el material de relleno de juntas sea deformable 

 

 

2.1.2 Calzada: Mezcla asfáltica. 
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Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro 

Método de 

evaluación 
Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CMA Po Pozos 
Cavidades producidas en el firme de 

forma irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada 
0% 0 día 

CMA 

DesRed 

(*) Desprendimientos y 

Reducción de la 

superficie de rodadura 

Pérdida de parte del firme dejando 

oquedades en la mezcla con densidad 

notoria de profundidad mayor a ¾” y 

áreas mayores a 10m2 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada  

0%  7 días  

Disminución del ancho del firme definido 

en el inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 

la longitud del firme 

dentro del hectómetro 

afectado 

Se mide el 

ancho de firme 

CMA 

BacDes 

Reparaciones falladas 

y deterioros en 

superficie con 

deformación o 

desprendimientos.  

Reparaciones localizadas realizadas en 

el pavimento que presenten deterioro, 

desniveles, deformaciones, que no 

estén perfectamente recuadrados o con 

un material que no tenga igual 

comportamiento que el pavimento 

circundante o de calidad inferior. 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 

deformación mayor a 12 mm y/o 

desprendimiento de material mayor a 1 

m2.  

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada 
0%  7 días 
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CMA 

Ahu 

Ahuellamiento y 

hundimiento Nivel 

medio y alto 

(**) Alteración del Nivel de la superficie 

del pavimento por hundimiento a lo largo 

de la huella cuyo valor sea mayor a 

12mm.  

Porcentaje máximo de 

área afectada  

Se calcula el 

área afectada  

0%  14 días 

CMA 

Exu1 
Exudación de Nivel alta 

Presencia de ligante en zonas de la 

superficie de la calzada tal que la 

exudación cubre totalmente el agregado 

mayor a 1m2. 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada  
0%  14 días 

CMA 

OtrB 

Otros estándares 

básicos 

Existencia de material suelto (cualquier 

tipo de material que no permitiera la 

correcta adherencia del neumático con 

la superficie de rodadura). Existencia de 

obstáculos (todo tipo de elemento que 

impida la libre circulación en la vía) 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada  
0%  3 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CMA Fis 
Fisuras sin sellar o 

sellado defectuoso 

(***) Fisuras > 2mm de espesor que no 

estén perfectamente selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas 

>1mm sin llegar a formar una malla con 

leve pérdida de material. 

 Fisuras generalizadas en forma de 

malla, sin pérdida de material y sin 

deformación de la superficie 

pavimentada 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada 
2% 60 días 
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CMA 

Des2 

Desprendimientos de 

Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 

oquedades en la mezcla con densidad 

notoria de profundidad menor a ¾” 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada  
20% 60 días 

CMA 

Exu2 

Exudación de Nivel 

bajo y medio 

Presencia de ligante en zonas de la 

superficie de la calzada tal que la 

exudación no cubre totalmente el 

agregado o si lo cubre lo hace en forma 

localizada en áreas de no más de 1m2 

Porcentaje máximo de 

área afectada 

Se calcula el 

área afectada  
20% 60 días 

CMA 

OtrC 

 

Pérdida de 

homogeneidad de la 

superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 

numerosa cantidad de reparaciones que 

conforman una superficie no 

homogénea 

Tipo y cantidad de 

reparaciones 

Se calcula en 

forma directa 
(****) 0% 

60 días 

 (*****) Reducción del 

paquete estructural 

durante la duración del 

contrato 

Disminución del espesor de las distintas 

capas del paquete estructural 

Espesor mezcla 

asfáltica existente en 

pavimento 

Mediante la 

extracción de 

testigos 

10% 

Nota: 

(*) Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de severidad 

alta. 

(**) Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro 

evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. Se calcula el área afectada 

multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella. La corrección de los ahuellamientos se deberá realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia 

entre líneas menor o igual a 8 mm). 

(***) Se calcula el área afectada, en el caso de fisura lineal el área afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (área de influencia). 

(****) Más de 5 reparaciones realizadas por hectómetro, o más de 20 por kilómetro (baches o tratamientos bituminosos parciales), o 900 m de sellados por… 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

188 

 

(*****) No se controla este defecto en evaluaciones de frecuencia programada. 

2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro 

Método de 

evaluación 
Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CTB Po Pozos 
Cavidades producidas en el firme de 

forma irregular y diferentes tamaños 

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada 
0% 0 día 

CTB 

DesRed 

Desprendimientos y 

Reducción de la 

superficie de 

rodadura 

Disminución del ancho del firme 

definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo 

de la longitud del 

firme del hectómetro 

afectadas 

Se mide el ancho 

de firme 

0% 
7 días 

 

Pérdida del firme dejando al 

descubierto la base del pavimento 

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada  

CTB 

BacDes 

Reparaciones 

falladas y deterioros 

en superficie con 

deformación o 

desprendimientos.  

Reparaciones localizadas realizadas 

en el pavimento que presenten 

deterioro, desniveles, deformaciones, 

que no estén perfectamente 

recuadrados o con un material que no 

tenga igual comportamiento que el 

pavimento circundante o de calidad 

inferior. 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto 

con deformación mayor a 15 mm y/o 

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada 
0% 7 días 
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desprendimiento de material mayor a 

4 m2.  

CTB Ahu 

Ahuellamiento y 

hundimiento Nivel 

medio y alto 

(*) Alteración del Nivel de la superficie 

de calzada por hundimiento >15 mm  

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada 
2% 9 días 

CTB 

Exu1 

Exudación de Nivel 

alto 

Presencia de ligante en zonas de la 

superficie de la banquina tal que la 

exudación cubre totalmente el 

agregado  

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada  
10% 5 días 

CTB OtrB 
Otros estándares 

básicos 

Existencia de material suelto 

(cualquier tipo de material que no 

permitiera la correcta adherencia del 

neumático con la superficie de 

rodadura). Existencia de obstáculos 

(todo tipo de elemento que impida la 

libre circulación en la vía) 

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada  
0% 3 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CTB Fis 
Fisuras sin sellar o 

sellado defectuoso 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto < 

2 mm que no estén perfectamente 

selladas  

(**)Fisuras > 3 mm de espesor que no 

estén perfectamente selladas  

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada en forma 

directa 

10% 60 días 

CTB 

Des2 

Desprendimiento de 

Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 

tratamiento 

Porcentaje máximo 

de área afectada 

Se calcula el área 

afectada en forma 

directa 

30% 60 días 
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CTB Hom 

(***)Pérdida de 

homogeneidad de la 

superficie original 

Cuando la superficie del firme 

presenta numerosa cantidad de 

reparaciones que conforman una 

superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 

reparaciones 

Se calcula en 

forma directa 
(***)0% 60 días 

 

 Nota: 

(*) Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro 

evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. Se calcula el área afectada 

multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella  

(**) En el caso de fisuras lineales el área afectada se calcula multiplicando la longitud por 0.5m (área de influencia). 

(***) Más de 30 reparaciones realizadas por hect., o más de 100 por km (baches o tratamientos bituminosos parciales) 

 

2.2 - Niveles de Servicio para Banquina. 

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfáltica 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro 

Método de 

evaluación 
Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

BMA Po 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma irregular 

y diferentes tamaños  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 

0% 0 día 
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BMA 

DesRed 

Desprendimient

os y Reducción 

de la superficie 

de rodadura 

Pérdida de parte del firme dejando oquedades en la 

mezcla con densidad notoria de profundidad mayor 

a ¾” y áreas mayores a 10m2. 

Pérdida de parte del firme. 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada  

0% 14 días Disminución (en más de 0.20 m) del ancho del firme 

definido en el inventario de la DNV. 

(*) Disminución menor a 10% del ancho del firme 

definido en el inventario de la D.N.V en una longitud 

mayor al 20% de la longitud total del hectómetro 

Porcentaje 

máximo de la 

longitud del firme 

dentro del 

hectómetro 

afectado 

Se mide el 

ancho de 

firme 

BMA 

BacDes 

Reparaciones 

falladas y 

deterioros en 

superficie con 

deformación o 

desprendimient

os.  

Reparaciones localizadas realizadas en el 

pavimento que presenten deterioro, desniveles, 

deformaciones, que no estén perfectamente 

recuadrados o con un material que no tenga igual 

comportamiento que el pavimento circundante o de 

calidad inferior. 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 

deformación mayor a 15 mm y/o desprendimiento 

de material mayor a 1 m2.  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 

0% 7 días 

BMA 

Ahu 

Ahuellamiento y 

hundimiento 

Nivel medio y 

alto 

(**) Alteración del Nivel de la superficie del 

pavimento por hundimiento a lo largo de la huella 

cuyo valor sea mayor a 15mm.  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada  

Se calcula el 

área afectada  

0% 14 días 
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BMA 

OtrB 

Otros 

estándares 

básicos 

Existencia de material suelto (cualquier tipo de 

material que no permitiera la correcta adherencia 

del neumático con la superficie de rodadura). 

Existencia de obstáculos (todo tipo de elemento que 

impida la libre circulación en la vía). 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada  
0% 

3 días 

Altura máxima del desnivel calzada- banquina 

mayor a 20 mm 
14 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BMA Fis 

Fisuras sin 

sellar o sellado 

defectuoso 

(***) Fisuras > 3mm de espesor que no estén 

perfectamente selladas 
Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 

3% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto > 2mm que no 

estén perfectamente selladas sin deformación de la 

superficie pavimentada 

Junta calzada banquina> 2mm que no estén 

perfectamente selladas 

Porcentaje 

máximo de la 

longitud. 

Se calcula la 

longitud 

afectada 

CMA 

Exu 

Exudación de 

Nivel alto 

Presencia de ligante en zonas de la superficie de la 

calzada tal que la exudación cubre totalmente el 

agregado mayor a 1m2. 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada  
10% 60 días 

CMA 

OtrC 

Otros 

estándares 

complementario

s 

(****)Altura máxima del desnivel (banquina exterior- 

hombro banquina) mayor a 50 mm. 

 Porcentaje 

máximo de la 

longitud del firme 

dentro del 

hectómetro 

afectado 

 Se calcula 

en forma 

directa 

0% 60 días 
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(*****)Cuando la superficie del firme presenta 

numerosa cantidad de reparaciones que conforman 

una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 

reparaciones 

Notas:  

(*) Se mide el ancho de firme, se calcula % disminución respecto al ancho definido en el inventario de la DNV. 

(**) Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro 

evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. Se calcula el área afectada 

multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella. La corrección de los ahuellamientos se deberá realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia 

entre líneas menor o igual a 8 mm). 

(***) En el caso de fisura lineal el área afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (área de influencia). 

(****) En el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior 

(*****) Más de 30 reparaciones realizadas por hectómetro, o más de 100 por kilómetro (baches o tratamientos bituminosos parciales). 

Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro 

Método de 

evaluación 
Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BTBPo Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma irregular 

y diferentes tamaños  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 
0% 0 día 

BMA 

DesRe

d 

Desprendimientos y 

Reducción de la 

superficie de rodadura 

Pérdida  del firme dejando al descubierto la base del 

pavimento 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada  
0% 7 días 

Disminución del ancho (en más de 0,20 m) del firme 

definido.  

(*) Disminución menor a 10% del ancho del firme 

definido en el inventario de la D.N.V en una longitud 

mayor al 20% de la longitud total del hectómetro 

Porcentaje 

máximo de la 

longitud del firme 

afectado 

Se mide el 

ancho de 

firme 

0% 14 días 

BMA 

BacDes 

Reparaciones falladas 

y deterioros en 

superficie con 

deformación o 

desprendimientos.  

Reparaciones localizadas realizadas en el 

pavimento que presenten deterioro, desniveles, 

deformaciones, que no estén perfectamente 

recuadrados o con un material que no tenga igual 

comportamiento que el pavimento circundante o de 

calidad inferior. 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 

deformación mayor a 15 mm y/o desprendimiento 

de material en un área mayor a 4 m2.  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 
0% 7 días 
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BTB 

Ahu 

Ahuellamiento y 

hundimiento Nivel 

medio y alto 

(**) Alteración del Nivel de la superficie del 

pavimento por hundimiento a lo largo de la huella 

cuyo valor sea mayor a 15mm.  

Porcentaje 

máximo de área 

afectada  

Se calcula el 

área afectada  
0% 14 días 

BTB 

OtrB 

Otros estándares 

básico 

Existencia de material suelto (cualquier tipo de 

material que no permitiera la correcta adherencia 

del neumático con la superficie de rodadura). 

Existencia de obstáculos (todo tipo de elemento que 

impida la libre circulación en la vía). 

Porcentaje 

máximo de área 

afectado 

Se calcula el 

área afectada  
0% 

3 días 

Altura máxima del desnivel calzada- banquina 

mayor a 20 mm 
14 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BTB Fis 
Fisuras sin sellar o 

sellado defectuoso 

(***) Fisuras > 3mm de espesor que no estén 

perfectamente selladas 
Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 

5% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel medio y alto > 2mm que no 

estén perfectamente selladas sin deformación de la 

superficie pavimentada 

Junta calzada banquina> 2mm que no estén 

perfectamente selladas 

Porcentaje 

máximo de la 

longitud  

Se calcula la 

longitud 

afectada  

BTB 

Exu 

Exudación de Nivel 

alto 

Presencia de ligante en zonas de la superficie de la 

calzada tal que la exudación cubre totalmente el 

agregado mayor a 1m2. 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada  
20% 60 días 
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BTB 

OtrC 

Otros estándares 

complementarios 

Desprendimiento de toda la piedra del tratamiento 

en más del 30% de la superficie total. 

Porcentaje 

máximo de área 

afectada 

Se calcula el 

área afectada 

0% 

 
60 días 

(****)Altura máxima del desnivel (banquina exterior- 

hombro banquina) mayor a 50 mm. 

 Porcentaje 

máximo de la 

longitud del firme 

afectado 
 Se calcula 

en forma 

directa 
(*****)Cuando la superficie del firme presenta 

numerosa cantidad de reparaciones que conforman 

una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 

reparaciones 

Nota:  

(*) Se mide el ancho de firme, se calcula % disminución respecto al ancho definido en el inventario de la DNV. 

(**) Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro 

evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas. La profundidad a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. Se calcula el área afectada 

multiplicando la longitud afectada por el ancho de la huella. 

(***) En el caso de fisura lineal el área afectada se calcula multiplicando la longitud de la fisura por 0,50m (área de influencia). 

(****) En el caso de que no exista banquina (definido en el inventario de DNV), el mismo aplica para el desnivel entre calzada y hombro exterior 

(*****)Más de 30 reparaciones realizadas por hectómetro, o más de 100 por kilómetro (baches o tratamientos bituminosos parciales). 

Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

197 

 

3. Obras de Arte Mayores y Menores. 

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, cámaras) con 

excepción de puentes y cunetas. 

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de 

coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, 

cordones –cunetas, bordillos etc. 
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor. 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

OAM 

Suc 

Suciedades u 

obstáculos en 

las losas de 

acceso, el 

sobrepiso, las 

juntas o las 

veredas de las 

obras de arte 

mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en 

las losas de acceso, el sobrepiso, las 

juntas o las veredas de las obras de arte 

mayor que condicionen la circulación y 

seguridad del tránsito, como: material fino 

suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); 

grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); 

agua empozada; restos de materiales de 

construcción, accidentes de tránsito, 

inundaciones, etc.. 

Porcentaje del 

área de las losas 

de acceso, el 

sobrepiso y las 

veredas con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

área total, calculándose el 

porcentaje de afectación. 

0% 2 días  

Presencia de drenes obstruidos. 

Porcentaje de la 

cantidad de 

drenes con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

cantidad total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM 

Los Sob 

Deterioros en las 

losas de acceso 

o en el sobrepiso 

de las obras de 

arte mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos 

de la losa de acceso o el sobrepiso de las 

obras de arte mayor como los establecidos 

para los pavimentos de la carretera. 

Aplican los 

parámetros de 

pavimento de 

calzada. 

Aplican los métodos de 

medición de pavimento de 

calzada. 

Aplican 

las 

exigencia

s de 

pavimento 

de 

calzada. 

Aplican los 

plazos de 

pavimento 

de calzada 

reducidos 

a la mitad. 
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Presencia de defectos en la losa de acceso 

de las obras de arte mayor como: 

descenso excesivo de la losa de acceso 

que provoque incomodidades o 

inseguridades al tránsito; 

Aplican los 

parámetros de 

pavimento de 

calzada. 

Aplican los métodos de 

medición de pavimento de 

calzada. 

Aplican 

las 

exigencia

s de 

pavimento 

de 

calzada. 

Aplican los 

plazos de 

pavimento 

de calzada 

reducidos 

a la mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales 

como: desniveles entre los bordes de la 

junta superiores a 0.01m; deterioros en los 

aparatos de junta como desprendimientos 

de polímero o de cantonera metálica. 

Porcentaje de la 

longitud de 

juntas con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

longitud total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

en 

cantonera 

metálica: 

0% 

otros: ≤ 

2% 

7 días  

Presencia de defectos en las juntas tales 

como: desniveles y separaciones entre los 

bordes de la junta elastomérica y el 

respaldo de grout superiores a 0,01 m; 

deterioros en el respaldo de grout, tales 

como desprendimientos y rajaduras; 

deterioros en la junta elastomérica; 

desniveles superiores a 0.01m y 

separaciones entre los bordes del respaldo 

de grout y la carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 

longitud de 

juntas con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

longitud total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

≤ 2%; pero 

cada 

defecto ≤ 

0.2m 

7 días  
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OAM 

Ver 

Deterioros en las 

veredas de las 

obras de arte 

mayor. 

Presencia de defectos en las veredas o 

ciclovías de las obras de arte mayor como: 

losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel 

entre losetas contiguas. 

Porcentaje del 

área de las 

veredas con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

área total, calculándose el 

porcentaje afectación. 

0% 7 días  

OAM 

Seg 

Deterioros en los 

elementos de 

seguridad vial de 

las obras de arte 

mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de 

seguridad vial de las obras de arte mayor 

(barandas o defensas). 

Porcentaje de la 

longitud de 

baranda con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

longitud total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

0% 7 días  

OAM 

Soc 

Socavación de 

las fundaciones 

de las obras de 

arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce 

de agua por debajo de cara superior de 

dados, cabezales de pilotes o viga de 

fundación de revestimiento, salvo que así 

hubiera sido proyectado o autorizado por 

el Órgano de Control del Concedente. 

Diferencia de 

cotas entre el 

cauce del lecho y 

la cara superior 

de dados, 

cabezales de 

pilotes o viga de 

fundación de 

revestimiento. 

Por nivelación se determinan 

las cotas del cauce del lecho 

y por intermedio de los 

planos originales del 

proyecto se obtienen las 

cotas la cara superior de 

dados, cabezales de pilotes 

o viga de fundación de 

revestimiento, calculándose 

la diferencia de cotas. 

0 m 7 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

OAM 

Otr1 

Deficiencias en 

otros elementos 

de las obras de 

arte mayor. 

Presencia de juntas no estancas. 

Porcentaje de la 

longitud de cada 

junta con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

longitud total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de manchas de humedad a la 

salida de drenes o de juntas y falsas juntas 

Porcentaje de la 

cantidad de 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 
≤ 5% 45 días 
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de cordones y veredas o barreras tipo New 

Jersey. 

drenes con 

defecto. 

defectos y se cuantifica su 

cantidad total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

 

Porcentaje de la 

cantidad de 

juntas y falsas 

juntas con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

cantidad total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de armaduras expuestas. 

Área con 

armaduras 

expuestas. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica el 

área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de lesiones en el hormigón de 

más de 0,01 m de profundidad. 

Área con 

lesiones en el 

hormigón. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica el 

área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o 

igual a 0,0004 m en el hormigón y 

hormigón armado o 0,0002 m en el 

hormigón pretensado o presencia de 

indicios de filtración de agua. 

Longitud con 

fisuras de 

espesor superior 

al permitido. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica la 

longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos 

estructurales metálicos como corrosión, 

defectos en la pintura o galvanizado, 

deformaciones, etc. 

Área con 

deterioros. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica el 

área total afectada. 

0 m2 45 días 
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Presencia de apoyos con deterioros como 

la introducción en la estructura de vínculos 

distintos a los de diseño que ocasionen 

daños o mal funcionamiento del resto de la 

estructura, signos de degradación, 

aplastamiento o desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 

cantidad de 

apoyos con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

cantidad total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que 

conlleven separaciones entre la estructura 

fuera de los parámetros de diseño que 

ocasiones daños o mal funcionamiento al 

resto de la estructura.  

Longitud de 

juntas 

deterioradas. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica la 

longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. 

Porcentaje de la 

cantidad de 

apoyos con 

defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

cantidad total, calculándose 

el porcentaje afectación. 

0% 60 días 

OAM 

Rev 

Deterioros en los 

revestimientos 

de los 

terraplenes de 

acceso de las 

obras de arte 

mayor. 

Presencia de las 

siguientes 

deficiencias en los 

revestimientos de 

los terraplenes de 

acceso de las obras 

de arte mayor. 

Grietas o fisuras 

que puedan 

ocasionar fuga de 

material, roturas, 

hundimientos o 

faltantes de 

revestimiento 

Porcentaje del 

área de los dos 

revestimientos 

con defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

área total, calculándose el 

porcentaje afectación. (En 

los casos de grietas o fisuras 

se entenderá como área 

afectada el área de la loseta 

si la grieta o fisura se sitúa 

en una loseta, o el área de 

las dos losetas si la grieta o 

≤ 0,5% 45 días 
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fisura se sitúa entre dos 

losetas.)  

Vegetación en la 

superficie del 

revestimiento de 

hasta 0,30 m de 

altura 

Porcentaje del 

área de los dos 

revestimientos 

con defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

área total, calculándose el 

porcentaje afectación. (En 

los casos que la vegetación 

se ubique en una loseta se 

entenderá como área 

afectada el área de la loseta, 

en los casos que la 

vegetación se ubique en la 

junta entre dos losetas se 

entenderá como área 

afectada el área de las dos 

losetas.)  

≤ 0,5% 45 días 

Vegetación en la 

superficie del 

revestimiento de 

más de 0,30 m de 

altura 

Porcentaje del 

área de los dos 

revestimientos 

con defecto. 

Por inspección visual se 

identifican las zonas con 

defectos y se cuantifica su 

área total, calculándose el 

porcentaje afectación. (En 

los casos que la vegetación 

se ubique en una loseta se 

entenderá como área 

afectada el área de la loseta, 

en los casos que la 

vegetación se ubique en la 

0% 60 días 
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junta entre dos losetas se 

entenderá como área 

afectada el área de las dos 

losetas.)  

OAM 

Otr2 * 

Obstrucciones al 

escurrimiento 

hidráulico 

Presencia de piedras, escombro, ramas y 

troncos 

Porcentaje 

máximo del 

ancho de cauce 

obstruido 

Por inspección visual se 

determina el ancho del 

cauce afectado 

0%  60 días  

 * En caso de que la obstrucción al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparación será el del código OAM Soc 

Notas:  

Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos 

casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 

El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento. 

Para aquellos estándares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el 

Director de Obra podrá reducir el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente. 

En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la sección sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectómetros que incumplen 

en la sección será equivalente a la longitud total expresada en hectómetros de la obra de arte evaluada.  

Juntas  

Tal como está establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten además soluciones con 

asfalto modificado, cuya ficha técnica se deberá remitir a la Dirección de Obra y su uso deberá ser aprobado por el Departamento Estructuras.  

Las juntas deberán ser de la misma tipología en toda su longitud. 
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3.2Obras de Arte Menor. 

Tipo de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro 

Método de 

evaluación 
Exigencia 

Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

ODR Obs 

Alcantarillas 

transversales a 

la ruta y de 

acceso a los 

caminos 

vecinales 

Obstrucciones 

interiores al 

escurrimiento 

hidráulico 

Obstáculos, vegetación o 

acumulación de tierra en el 

interior de la obra de arte   

Porcentaje máximo 

de la Sección 

obstruida 

Por inspección 

visual se determina 

la Sección obstruida 

de cada boca de la 

obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 

exteriores al 

escurrimiento 

hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de 

altura por encima del nivel de 

agua, en el cauce dentro de 

la faja de uso público, cuando 

el cauce se encuentra total o 

parcialmente inundado.   

Porcentaje máximo 

del ancho del cauce 

obstruido en cualquier 

Sección del mismo 

Por inspección 

visual se determina 

el ancho del cauce 

afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de 

altura mayor a 50 cm, tierra u 

otro elemento extraño en el 

cauce dentro de la faja   

Porcentaje máximo 

del ancho del cauce 

obstruido en cualquier 

Sección del mismo 

Por inspección 

visual se determina 

el ancho del cauce 

afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a 

la entrada y/o salida de la 

obra de arte 

Profundidad máxima 

de la socavación 

respecto a la losa de 

zampeado 

Por inspección 

visual se determina 

la profundidad 

máxima de la 

socavación 

60 cm 2 días 
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Alcantarillas longitudinales 

obstruidas 

Obstrucción Total o parcial 

sea por tierra, piedras, pasto, 

o residuos 

% de altura obstruida Por inspección 

visual y métrica 

25%  3 días 

Cuneta o canal longitudinal 

revestido obstruido 

Obstáculos, vegetación, 

tierra u otro elemento extraño 

en el cauce que genere una 

obstrucción parcial del canal 

o cuneta revestido. 

Altura máxima Por inspección 

visual y métrica 

5 cm  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, 

grietas por separación o giro 

de porciones del ala o del 

cabezal, desprendimiento 

total del ala o cabezal. 

Desplazamiento, giro 

o desprendimientos 

entre partes 

afectadas 

Por inspección 

visual se determina 

la falta de planicie 

del ala o del 

cabezal, o 

separación 

apreciable de 

partes de la 

estructura. 

No se 

admite 

14 días 

ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de 

acceso y revestimientos 

Rotura, hundimiento o 

faltante de terraplén, 

socavaciones, en particular 

en el zampeado o en las 

vigas de fundación de la obra 

de arte 

Superficie máxima Por inspección 

visual se determina 

la superficie de 

terraplén o de 

revestimiento que 

presenta algún 

deterioro 

0 cm2 7 días 
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C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o 

cabezal respecto al fuste de 

la obra de arte 

Separación máxima Por inspección 

visual se mide la 

separación con una 

regla colocada en 

forma horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de 

hormigón 

Armaduras expuestas debido 

a mal recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección 

visual se determina 

la superficie de 

hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de 

profundidad superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección 

visual se mide con 

una regla y un perfil 

apoyado en la 

superficie de la 

estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 

0.3 mm  

Longitud máxima Por inspección 

visual se mide por 

comparación con el 

fisurómetro 

(plantilla con líneas 

de diferentes 

espesores) 

0 cm 60 días 
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4. Señalización 

4.1  Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1 Señalización Vertical. 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 

reparación  

V Sis Concordancia 

con proyecto y 

Pliego  

Señalización en 

discrepancia con 

pliego y proyecto 

aprobados. 

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se compararán todas las señales 

de cada hectómetro con el proyecto 

aprobado, no aceptándose 

faltantes, diseño diferente, 

ubicación longitudinal 

inadecuada,etc. 

Nº de señales con 

defecto=0 

1 día señales 

reglamentari

as y 

preventivas 

6 días 

señales 

informativas  

VVis 

 

Visibilidad 

nocturna 

insuficiente. 

Señales con valores 

de retroreflectividad 

menor al especificado. 

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

La determinación del coeficiente de 

retroreflexión se realizará con un 

retroreflectómetro, en arreglo a la 

norma ASTM E 810 con un ángulo 

de incidencia de -4° y un ángulo de 

observación de 0,2°. En cada 

hectómetro se evalúa en forma 

aleatoria una señal y la medida se 

realizará con la señal en el estado 

en que se encontrare, i.e: sin 

realizar limpieza alguna previa a la 

medición. 

Nº de señales con 

defecto=0.  

Los valores mínimos 

serán los establecidos 

para la clase 

correspondiente en la 

Norma Uruguaya de 

Señalización Vertical. 

6 días  
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Color 

inadecuado 

Señales cuyos colores 

no se encuentran 

dentro del área 

cromática 

especificada. 

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

La determinación se realizará con 

un espectrocolorímetro dotado con 

un iluminante patrón CIE tipo D65 

con geometría 45/0 y observador 

patrón 2°.Se verificará según la 

Norma Uruguaya de Señalización 

Vertical. Se determinan las 

coordenadas cromáticas de cada 

color en la señal a evaluar 

tomándose una única lectura. En 

cada hectómetro se evalúa en 

forma aleatoria. 

Nº de señales con 

defecto=0 

6 días  

V Dañ Defectos en 

cara principal  

Señales con área 

oxidada, 

perforaciones de bala 

>= 3 o que 

comprometan el 

mensaje, dobleces 

mayores, oxidación, 

placa quebrada o 

mensaje 

comprometido por 

suciedad o 

vandalismo, o 

vegetación que oculte 

parcial o totalmente la 

señal. 

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las 

señales de cada hectómetro. 

Nota: Los dobleces se consideran 

si son mayores a 7,5cm, más de un 

doblez o ángulos importantes. 

 

Nº de señales con 

defecto=0 

6 días  
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VPan Defectos en 

sujeción del 

panel 

Señales con panel 

desajustado o suelto, 

deterioro o falta de 

costillas o falta de 

elementos de sujeción 

(bulonería).   

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las 

señales de cada hectómetro. 

Nº de señales con 

defecto=0 

6 días  

VproyC Distancia lateral 

libre al borde de 

calzada o altura 

inadecuada. 

Señales con distancia 

lateral al borde de 

calzada menor a la 

especificada en la 

Norma Uruguaya de 

Señalización Vertical.  

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se medirá la distancia lateral al 

borde de calzada de todas las 

señales de cada hectómetro con 

tolerancia 10cm. Defecto 

computable sólo en señales nuevas 

en el contrato. 

Se medirá la altura de todas las 

señales de cada hectómetro 

considerándose una tolerancia de 

10cm en menos. 

Nº de señales con 

defecto  en distancia 

lat=0 

En altura,hasta dos 

señales en el 

hectómetro. No 

obstante: Nº de 

señales con altura 

menor a 20 cm de 

tolerancia=0 

60 días 

VDañOt Otros daños en 

placa 

Señales con defectos 

como: menos de 3 

perforaciones de bala 

que no afecten el 

mensaje, doblez < 

7.5cm y ángulos 

pequeños, oxidación 

en cara posterior, 

cantos o entorno a 

perforaciones. 

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las 

señales de cada hectómetro. 

Hasta dos señales en 

el hectómetro 

Nota: en cara posterior 

oxidación se considera 

defecto área afectada 

> 5% del total 

60 días 
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VSujC Soportes en mal 

estado. 

Señales con soportes 

en mal estado o 

defectuosos.   

Nº máximo de 

señales con 

defecto. 

Se evaluarán todas las señales de 

cada hectómetro, no admitiéndose: 

postes inclinados, fracturados, con 

armadura a la vista, vegetación que 

impida su visibilidad, flojos, o con 

pintura en mal estado. 

Menos de 2 defectos 

en una misma señal o 

menos de 3 defectos 

en el total de señales 

del hectómetro 

60 días 

Nota: Toda señal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendrá en su reverso un sello indicando: 

MTOP, Nº Licitación, Nombre del Contratista, Fecha de confección, código QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicará la 

Dirección de Obra.
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4.1.2.  Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento. 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 

reparación 

 SEE Sis Discrepancia 

con proyecto y 

PCP 

Porcentaje de 

elementos faltantes o 

con defectos 

respecto al 

correspondiente del 

Proyecto aprobado o 

a la Normativa 

Vigente y PCP. 

Se evaluará 

según Proyecto 

aprobado y 

demás 

especificacione

s. 

Se evaluarán todos los elementos 

según proyecto aprobado, no 

admitiéndose la ausencia total o 

parcial de los mismos o elementos 

defectuosos. 

La altura  de elementos de 

encarrilamiento deberá responder 

a lo establecido en la lámina tipo Nº 

134 E, con las siguientes 

tolerancias: alineación distancia al 

borde de calzada +/-20cm y altura 

+-5cm. Se aplica para reposiciones 

y señales nuevas 

Nº de elementos con defecto 

= 0 en 10 % en elementos 

continuos o en elementos que 

funcionan como grupo( ej: 

curva delineada) 

6 días 

corridos 

SEE Estr Estructura y 

aspecto. 

Porcentaje de 

elementos con 

defectos en su 

estructura y aspecto. 

Se evaluará 

estructura y 

aspecto. 

Se evaluarán todos los elementos 

de encarrilamiento, no 

admitiéndose fracturas y/o 

armaduras a la vista, o deficiencias 

en el pintado. 

Porcentaje de elementos con 

defectos en su estructura ≤ 

10%. Las cabeceras de 

puentes estarán pintadas de 

acuerdo a lo establecido en la 

lámina tipo LT242 (amarillo 

reflectivo se realizará con 

papel reflectivo). 

Los cordones no presentaran 

zonas con lesiones o 

6 días 

corridos 
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fracturadas que comprometan 

un a desprendimiento 

posterior.  

SEE Vis 

Visualización 

adecuada 

Porcentaje de 

elementos reflectivos 

faltantes y/o 

deficientes o 

vegetación en el 

entorno. 

Se evaluará la 

ausencia o 

aspecto de los 

elementos 

reflectivos y su 

adecuada 

visualización. 

Se evaluarán todos los elementos, 

no admitiéndose su ausencia y 

deberán contar en ambas caras 

con los elementos reflectivos 

correspondientes según el PCP. 

No se admite vegetación que 

impida su visualización. 

Porcentaje de elementos 

reflectivos faltantes o 

deficientes u ocultos por 

vegetación ≤ 10%. 

6 días 

corridos 
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4.1.3 Defensas Metálicas. 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 

reparación  

Def sist 

Discrepancia con 

proyecto, pliego o 

especificaciones del 

sistema de 

contención.   

Tramos de defensas cuya 

longitud y demás 

características de diseño o 

implementación son 

diferentes a lo aprobado en el 

proyecto correspondiente, 

especificaciones del sistema, 

o pliego de condiciones.  

Longitud y 

características 

de la defensas 

aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas 

no admitiéndose la ausencia, 

longitudes menores, altura, 

alineación, tipo de terminales, 

etc, de acuerdo a lo establecido. 

Longitud de 

defensas con 

defecto=0 

6 días  

Def estr 

Mantenimiento 

estructural de los 

sistemas de 

defensas 

implementadas y 

encarrilamiento al 

usuario 

Tramos de defensas con una 

o más deficiencias en el 

mantenimiento, i.e: bulones o 

arandelas faltantes, defensas 

chocadas, con dobleces, con 

ausencia de elementos 

reflectivos, oxidación, etc. 

Presencia de 

alguno de los 

siguientes: 

dobleces, 

daños, falta de 

bulones, 

oxidación, 

ausencia de 

elementos 

reflectivos. 

Se evaluarán todas las defensas, 

no admitiéndose ni dobleces, 

daños, choques, falta o desajuste 

de bulones o arandelas,u 

oxidación mayor al 10% del área 

o que afecte localmente la 

capacidad estructural. 

Tampoco se admitirá falta de 

elementos reflectivos de acuerdo 

a lo previsto en la LT 267 o con 

reflectividad menor a 

40/cd/lux/m2 o vegetación en el 

entorno(más del 20 % de longitud 

con defecto), 

Longitud de 

defensas con 

defecto=0 

6 días  
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Def suc 

Suciedad  Longitud de defensas con 

suciedad o pegatinas. 

% de longitud 

afectada  

Se evaluarán visualmente todas 

las defensas 

Porcentaje de la 

longitud de 

defensas afectad

as ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Niveles de Servicios para Señalización Horizontal.  

4.2.1  Demarcación de pavimentos  

Para la evaluación de demarcaciones de pavimento se realizarán mediciones independientes para cada 

tipo de línea y superficie, y con procedimiento en acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 

Señalización Horizontal, al PCP y a la Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial de la DNV. 

Las mediciones se realizarán como mínimo en un hectómetro representativo de la parada, seleccionado 

por el equipo de evaluación, y su resultado será válido para todo el km. 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 

evaluación  

Exigencia Plazo de 

reparación  

HDesg 

Exceso de 

desgaste 

Porcentaje del 

deterioro de la 

superficie 

pintada. 

Porcentaje 

de deterioro 

máximo. 

Se controlará por 

comparación con 

el “Patrón de 

Comparación del 

Deterioro de la 

Pintura de 

Pavimentos”, 

según Norma 

Uruguaya de 

Señalización 

Horizontal 

(Adjunto), 

correspondiente a 

Clase definida en 

el Contrato. 

Desgaste ≤ 

20% 

Se 

considerará

n dentro del 

% de 

desgaste 

las áreas de 

sellados del 

pavimento. 

 

6 días  

HVis 

 

Visibilidad 

insuficiente 

Visibilidad 

diurna medida 

a través del 

Coeficiente de 

Iluminancia en 

iluminación 

difusa Qd y 

nocturna  a 

través del 

coeficiente de 

retrorreflexión 

RL 

QD y RL El Qd se 

determinará, 

según Norma 

ASTM-E 2302, 

con un ángulo de 

observación de 

2,29° con 

Retroreflectómetr

o ZRM 6013+ 

RL/Qd o similar. 

La distribución 

espectral de la luz 

corresponderá al 

iluminante CIE 

D65. La 

dispersión angular 

de las direcciones 

de medida no 

excederá de 

0,33°. El área de 

la marca medida 

será como mínimo 

de 50 cm2. 

La determinación 

de RL se realizará 

con un 

retroreflectómetro 

 Los valores 

serán >= a 

los 

establecido

s para la 

Clase 

definida en 

el Pliego 

particular. 

6 días  
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Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 

evaluación  

Exigencia Plazo de 

reparación  

de geometría con 

un ángulo de 

incidencia de 

88,76° y un ángulo 

de observación de 

1,05.  

HSist 

Existencia, 

geometría y 

pertinencia 

Concordancia 

con 

especificacion

es del Pliego 

Pertinencia 

de la 

demarcación, 

largo, ancho, 

interdistancia

s, alineación, 

material y su 

espesor. 

Se evaluará de 

acuerdo al PCP 

con medidor de 

espesor, cinta 

métrica y 

odómetro según 

corresponda. 

Demarcacio

nes en 

acuerdo al 

proyecto 

aprobado, 

PCP y a la 

Norma 

Uruguaya 

de 

Señalizació

n 

Horizontal. 

Ancho de 

líneas: 

15cm con 

tolerancia 

+3% y -0% 

Longitud 3 

m +- 2% 

No se 

aceptan 

demarcacio

nes con 

espesor > 1 

cm. 

6 días  

HCol 

Decoloración o 

suciedad de las 

líneas o marcas 

 Coordenadas 

cromáticas 

dentro del 

diagrama CIE 

definido por 

los 4 puntos 

contenidos 

en la tabla de 

la Norma 

Uruguaya de 

Señalización 

Horizontal. 

La determinación 

se realizará con 

un 

espectrocolorímet

ro con un 

iluminante patrón 

CIE tipo D65 con 

geometría 45/0 y 

observador patrón 

2°.  

Los valores 

deben estar 

comprendid

os en los 

vértices de 

la región 

cromática 

definidos en 

la Norma 

Uruguaya 

de 

Señalizació

n Horizontal 

(Adjunto), 

Art. 3.2. 

60 días 

  

  



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

 

218 
 

4.2.2 Niveles de Servicio para Tachas reflectivas 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar 

desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de las tachas reflectivas se mide a través de la determinación del ángulo que 

forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho ángulo debe ser menor que 3º. 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 

evaluación  

Exigencia Plazo de 

reparació

n  

TAE Vis 

Existencia, 

pertinencia y 

estado 

 Número de tachas 

faltantes o 

discordantes con 

respecto a la 

demarcación o al 

pliego, o con 

deficiencias que 

afecten su visibilidad 

como ser: hundidas, 

desalineadas, o con 

pérdida del área 

reflectiva. 

Porcentaje de 

tachas 

defectuosas 

Se controlarán 

visualmente todas 

las tachas de cada 

hectómetro. 

Porcentaje de tachas con 

uno o más defectos <= 

25% en forma localizada 

Para el caso de defecto en 

la discordancia entre la 

demarcación y el color de 

la tacha, 0% de tolerancia. 

6 días  
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5. Faja de dominio público. 

   5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Códig

o 

Denominación  Descripción  Parámetro Método de 

evaluación  

Exigencia Plazo de 

reparación  

FDP 

Ces 

(*) Exceso en 

la altura del 

césped en la 

faja pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas que 

integran el tapiz vegetal 
Altura 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 7 días 

FDP 

Obs 

Obstáculos en 

toda la faja 

Presencia de piedras, escombro, ramas y 

cepas en la faja 

% de área de faja cubierta con 

obstáculo 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 2 días 

FDP 

Arb 

Árboles en 

condiciones de 

riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas 

condiciones y/o con peligro de caída 

como así también que afecten la 

visibilidad   

% de árboles con 

enfermedades patógenas 

riesgo para terceros y/o secos 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 2 días 

FDP 

ResP 

Residuos y 

Propaganda 

Residuos domésticos localizados o 

dispersos, escombros, animales muertos 

% de área de faja cubierta por 

residuos 

Por inspección 

visual y métrica 

0% 3 días Carteles en árboles, columnas de 

alumbrado, refugios, carteles pegados o 

clavados en bastidores 

Cantidad de carteles por Km. 

De carretera de vía simple 

Por inspección 

visual  

FDP 

Rpe 

Refugios 

peatonales 

Paredes y techo para personas que 

esperan locomoción, deben estar 

pintadas y sin roturas. 

% de refugios con 

incumplimientos 

Se calcula el 

área afectada 
0% 7 días 

FDP 

Map 

Malezas y 

aves plaga 
Deben eliminarse con productos 

selectivos y no nocivos para el medio 

Longitud afectada por Km. De 

carretera 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 15 días 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

 

220 
 

ambiente las plagas como ser Ligustro 

(Ligustrum lucidum), Tojo Ulex (Tojo Ulex 

europaeus) y Gleditsia  (Gleditsia 

triacanthos), margarita de Piria, Abrojo, 

capín y loras. 

 FDP 

Aef 

Aguas 

empozadas en 

la faja 

Depresión donde se acumula agua pluvial Altura de la depresión 
Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

FDP 

Def 

Deficiencia en 

los límites de la 

concesión 

Falta de alambrado de ley 
Cantidad de metros por Km. 

de carretera 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

FDP 

Ero(**

) 

Erosiones y 

suelo sin 

cobertura 

vegetal 

Falta de césped. 

Cárcavas, zanjas cuya profundidad sea 

mayor a 0.2 m 

% de área de faja afectada 
Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

FDP 

Lim  

Limpieza 

dentro de los 

montes 

Ramas secas, arbustos dentro del monte. 

Ramas mayores a 0.03 m. 
% de área de faja cubierta 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

FDP 

Vpa 

Veredas con 

pasto 
Pasto en la vereda % de área de vereda 

Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

FDP 

Cpa 

Carpido de 

plantas 

arbustivas 

Se deberá mantener el entorno de las 

plantas arbustivas permanentemente 

carpidas y sin vegetación. 

% de árboles sin carpir 
Por inspección 

visual y métrica 
0% 60 días 

 

  Nota:  
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(*) En las cunetas y cauces: 20 cm, a ambos lados de la ruta, hasta los 9 m desde el borde de la banquina: 20 cm, en el resto de la faja: 70 cm en zonas de 

escuela, áreas de descanso o en curvas o en zonas donde la altura del césped condicione la visibilidad (estándar FDP Ces) 15cm en todo el ancho de la faja. 

(**) En lo referente al estándar FDP Ero (Erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podrá emitir una Orden de 

Servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado. 

Todos los árboles que se extraen de la faja de uso público de debe trasladar la leña al distrito más cercano, quedando los costos prorrateados en los otros rubros 

del contrato. 
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6. Iluminación. 

   6.1 Niveles de Servicio para iluminación. 

 

Denominación Descripción Parámetro 
Método de 

evaluación 

Exigencia / 

Categorización 
Observación 

Plazo de 

reparación 

Tableros o líneas    

Fuera de servicio 

Visual 

 

Grave 1:  

  

1 día 

No se admitirán 

tableros, total o 

parcialmente, o líneas 

de alimentación a 

luminarias, fuera de 

servicio. 

Leve 1: 

N/C 

No corresponde 

Encendida fuera 

de horario 

Grave 2: 

2 días 

Si el tablero está 

encendido fuera de 

horario habitual de 

funcionamiento, con 

un desfasaje horario 

mayor a una hora 

Leve 2:  

5 días 

Si el tablero está 

encendido fuera de 

horario habitual de 

funcionamiento, con 

un desfasaje horario 

menor a una hora 

Iluminación 

incompleta 

Porcentaje 

de luminarias 

en cada 

tablero que 

no prestan 

servicios 

Porcentaje 

máximo de 

lámparas en cada 

tablero que no 

prestan el 

servicio 

Visual 

Grave 1:   

Estos 

porcentajes son 

aplicables a 

tableros con más 

de 15 luminarias. 

1 día 

>10% en cada tablero 

Leve 1:  

15 días a.- < 10%  

b.- 1 lámpara apagada 

Grave 2:   5 días 
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2 o más lámparas 

apagadas 
Estos niveles son 

aplicables a 

tableros con 15 

luminarias o 

menos 

Leve 2:  

30 días 

Una lámpara apagada 

Zonas con niveles 

lumínicos 

inadecuados 

Niveles 

lumínicos 

fuera de 

valores de 

acuerdo a 

proyecto 

  Luxímetro Leve: 

Cambiar o 

reparar a juicio 

del Contratante 

30 días 

Zonas con 

iluminación 

deficiente 

  

Número de 

luminarias 

adyacentes que 

no prestan 

servicio 

Visual 

Grave:  

  

1 día Más de 2 luminarias 

adyacentes que no 

presten el servicio. 

Leve:  

8 días 2 luminarias 

adyacentes que no 

presten servicio. 

Deterioros en 

columnas 

  

  

Visual 

Grave:      

Estado  

Columnas con riesgo 

inminente de colapso 

a exclusivo juicio del 

Contratante. 

 Retirar / 

Reponer 
1 día  

  

  

Visual 

Leve:  

Eliminar 5 días 

  

a.1 Presencia de 

insectos y otros 

animales 

  

a.2 Ausencia, 

ilegibilidad o no 

correspondencia de 

numeración en 

columna. 

Pintar 15 días 

  
b.1 Columna 

metálica: 
Cambiar o 

reparar a juicio 

del contratante 

30 días 
  

      

descascaramientos u 

oxidación 

  

b.2 Fuste o elemento 

antirrobo: Falta o 

rotura 

Hacer / Reparar 
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Columnas inclinadas    Verticalidad 

Visual y/o 

medición 

con plomada 

y cinta 

métrica 

Grave:  

Verticalizar 

15 
Inclinación superior al 

4% de la altura. 

Leve:  

30 Inclinación superior al 

2% de la altura y 

menor al 4%. 

Columna faltante   Existencia Visual 

Grave:  

Reponer 

8 días 
No se admitirá 

columna faltante 

Leve:  

N/C 

No corresponde. 

Deterioros en  

luminarias y brazos 

 Las 

luminarias y 

los brazos 

deben de 

estar 

posicionados 

según el 

proyecto 

Posicionamiento 

/ Estado 
Visual 

Grave:  

  

1 día 

Elemento con riesgo 

inminente de caída.  

Luminaria girada que 

pueda producir 

encandilamiento al 

conductor.  

Leve:  

30 días 

Brazos o abrazaderas 

con óxido, brazos 

deformados, brazo 

y/o luminaria girada 

(sin producir 

encandilamiento), 

brazos y/o luminaria 

que no corresponden 

a la obra 
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Deterioros en 

tableros y gabinetes 

de tableros 

(comando o 

medición) 

  

Estado de 

elementos y 

componentes; 

medición con 

instrumental 

eléctrico 

Visual y 

medición 

con 

instrumental 

eléctrico 

Grave: 

No se admitirán 

situaciones en 

que queden 

elementos 

expuestos al 

alcance del 

usuario con el 

consiguiente 

riesgo. De 

encontrarse 

elementos 

defectuosos 

pero que no 

pongan en 

peligro la 

integridad de 

terceros, se 

pasará una 

notificación y el 

contratista 

dispondrá de 48 

horas para su 

reparación. 

  

a.1 Falta de 

elementos o 

sustituidos por otros 

de distinto valor 

nominal: Poder de 

Corte (interruptores 

termomagnéticos), o 

sensibilidad 

(interruptor 

diferencial), 

interruptor 

diferencial no 

funcionando, 

elementos 

puenteados, agua en 

el interior de los 

tableros, falta de 

aterramiento de 

tablero 

Se mantendrá la 

homogeneidad 

de los elementos 

presentes en 

cada tablero en 

lo referente a 

calidad, marca y 

modelo. 

1 día 

a.2 Roturas en 

gabinetes, cerradura 

rota, falta de sticker 

con teléfono de 

reclamo, presencia de 

insectos u otros 

animales, falta de 

aterramiento en 

frente muerto; y/o 

puerta de tablero, 

 5 días 
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oxidación en 

terminales de tierra, 

utilización de 

sustancias 

insecticidas que 

provoquen daños al 

tablero y/o 

aparamenta eléctrica, 

contactores 

trabajando a más del 

60 % de su capacidad 

nominal en categoría 

AC3. 

  

Leve:    

30 días 

Oxidación o pintura 

en mal estado, falta 

de frente muerto o 

con deterioro, falta 

del bolsillo, falta de 

prensacable y/o 

siliconado, elementos 

de menor calidad a 

los preexistentes, 

deterioro del sticker 

con lectura del 

número de reclamo, 

falta total o parcial de 

junta de 

estanqueidad en 

tablero, falta de 

iluminación en el 

tablero, falta de 

toma, contactores 

zumbando, toma e 

iluminación con 

interruptor 

compartido con PLC; 

óxido en terminales 

y/o borneras, falta de 

identificación de 

líneas. 

 

Deterioro en cajas 

de conexión en 

columnas 

   Estado  Visual  

Grave:  

 Se mantendrá la 

homogeneidad 

en los elementos 

presentes en la 

instalación.  

 1 día 

Falta de elementos o 

sustituidos por otros 

de mayor valor 

nominal o Poder de 

Corte, ausencia de la 

caja. 

Leve:  30 días 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

 

227 
 

Rotura en tapa, falta 

siliconado, tapa floja, 

elementos de menor 

calidad a los 

preexistentes. 

Conductores a la 

vista 

Presencia de 

conductores 
Existencia Visual 

Grave:  

  

1 día 

No se admitirán bajo 

ningún concepto 

conductores a la vista 

con riesgo eléctrico. 

Solo se admitirán en 

la acometida a la 

luminaria 

Leve:  

N/C 

No corresponde 

Pilastra  

a) roturas Estado Visual 

Grave 1: 

  

1 día a.1 Fisuras que 

permiten el acceso a 

elementos internos 

a.2 Rotura de barra 

y/o cerrojo que no 

permitan la apertura 

de la puerta 

2 días 

Leve 1:  

  30 días 

Fisuras que no 

permiten el acceso a 

elementos internos; 

falta o rotura de barra 

y/o cerradura, pero 

permitiendo la 

apertura de la puerta 

  

Verticalidad 

Visual y/o 

medición 

con plomada 

y cinta 

métrica 

Grave 2: 

Verticalizar 

10 días 

b) inclinada 

Inclinación mayor a 

3,0 % de la altura de la 

pilastra. 

  Leve 2:  

30 días 

  

Inclinación entre 1,5 

% y el 3% de la altura 

de la pilastra. 

c) accesos Estado Grave 3:   15 días 
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Visual y/o 

medición 

con regla o 

cinta métrica 

Deterioro que no 

permita el acceso a la 

pilastra 

Reparar 

Leve 3: 

Altura máxima 

del pasto será de 

20cm sin 

inflorescencia y 

40cm con 

inflorescencia 

30 días 

Se mantendrá limpio 

de maleza alrededor 

de la plataforma, en 

una faja de 1 (un) 

metro de ancho, así 

como la senda de 

circulación (0,80m de 

ancho) 

Tableros con 

medidas Eléctricas 

inaceptables  

  

  

  

Medición 

con 

instrumento 

Grave:   

  

1 día 

Tensión de contacto 

mayor a 24 Volt. 

Resistencia de Puesta 

a tierra mayor a 10 

Ohmios. 

Jabalina expuesta. 

Fugas de comando 

del tablero mayor a 

30 mA 

Leve:  

5 días 

a) Fugas interruptor 

de línea mayor a 300 

mA. 

b) Resistencia de 

aislamiento, entre 

conductores activos y 

tierra, será mayor o 

igual a 10 MΩ en obra 

nueva y mayor o igual 

a 500 KΩ en 

instalación existente 

Caída de tensión > 3% 

Bajo Factor de 

Potencia o 

Sobrecompensación 

de reactiva 

  

Consumo de 

energía reactiva 

con penalización 

en la factura de 

UTE 

  

Grave 1: 

  5 días 
Sobrecargo en la 

factura por factor de 

potencia (FP) fuera de 

los rangos 

establecidos por el 
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Pliego Tarifario (FP 

menor a 0.92 

inductivo) 

Leve 1: 

No corresponde. 

  

Bajo factor de 

potencia 

constatado a 

través de 

medición con 

instrumental o 

factor de 

potencia 

capacitivo 

  

Grave 2: 

  15 días 

No corresponde 

Leve 2:  

Si al efectuarse 

medición con el 

instrumental 

adecuado se 

constatase en una o 

más fases de una o 

más líneas un FP 

menor a 0.92 

inductivo o FP 

capacitivo. 

Otros: 

  

Existencia; 

conservación; 

actualización 

Visual 

Grave: 

  

5 días 

a.1- Planos y 

unifilares en tablero 
a.1   Falta 

a.2- Planos y 

unifilares en la nube 

(Cloud)  

a.2   Falta 

b.-    Falta 

c.      Falta 

b.-  Cartel de aviso 

de trabajo con 

tensión 

  

Leve: 

30 días 

c.-   Diario 

 a.1 Deterioro; sin 

actualizar 

 a.2  Sin actualizar 

Leve: 

10 días 
b.    Deterioro  

c.   Deterioro; sin 

actualizar. 

Nota: En el caso de los niveles lumínicos, la constatación de la ocurrencia o no de un incumplimiento se 

hará a través de una medición lumínica según la norma CIE 140-2000. 
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Telegestión 

Denominación Descripción Parámetro 
Método de 

evaluación 

Exigencia / 

Categorización 
Observación 

Plazo de 

reparación 

Telegestión/Comunicaciones 

y software  

 

 Sistema 

general 

incomunicado 

Falla de 

comunicación 

de todo el 

sistema 

Visual, en 

pantalla 

Grave 1:  

  1 día 
Sin acceso a la 

plataforma. 

 Gateway 

incomunicado 

 

 

Falla de 

comunicación 

con Gateway o 

concentrador 

Visual, en 

pantalla 

Grave 2: 

 2 días 

Sin acceso al 

Gateway a través 

de plataforma o 

reporte de falla en 

plataforma 

Nodo 

incomunicado 

Falla de 

comunicación 

con nodo o 

controlador 

Visual, en 

pantalla 

Leve 1:   

 5 días 

Sin acceso a nodo a 

través de 

plataforma o reporte 

de falla en 

plataforma 

Telegestión/Equipos 

Falla de 

gateway  

Gateway o 

concentrador 

fuera de 

servicio 

Visual, en 

pantalla o en 

sitio 

Grave 1:  

Falla de equipo. 

 Cambiar o reparar a 

juicio del contratante 
1 día 

Falla de nodo 

Nodo o 

controlador 

fuera de 

servicio 

Visual, en 

pantalla o en 

sitio 

Grave 2:  

Falla de equipo. 

 Cambiar o reparar a 

juicio del contratante 
2 días 

 

. 
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ANEXO XII: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO  

NIVEL DE SERVICIO DE TRAMO (NST) Y NIVEL DE SERVICIO GLOBAL DE CONTRATO (NSG).  

1. Descripción 

En el Anexo XI Estándares de Servicio se establece la forma de cuantificar los estándares que en su 

definición cuentan con un Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 

Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 

programadas, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.  

2.Determinación de  Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato 

La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos de la ruta del contrato, así 

como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la metodología 

que se detalla a continuación: 

2.1  Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la 

tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la DNV, estableciéndose 

así un número total de secciones de cada tramo. Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en 

un kilómetro entero, se definen secciones especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los 

segmentos de las secciones de forma de completar diez segmentos tal que todos pertenezcan al tramo. 

Sección: 1 kilómetro 

Segmento: 100 metros 

Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de 

secciones del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño 

de la muestra determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por tramo. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la evaluación, 

el Contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se constata que en algún 

kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se procederá anular los mismos, y será 

pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo Anexo XIV Modelo de Documentos. 

Si durante la evaluación, la Dirección de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier 

motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo a evaluarse en 

alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al mismo tramo, dejando 

registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar 

las observaciones que estimara pertinentes en caso de disconformidad en los descargos posteriores. 

 

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

Cada sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo 

aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerará totalmente 
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incluido en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estándares 

establecidos en el Anexo XI Estándares de Servicio para cada uno de los ítems de mantenimiento (calzada, 

banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de dominio público). 

En cada sección se determinará:  

i) número total de segmentos evaluados (diez). 

ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para cada uno 

de los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de 

dominio público) 

Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con 

estos el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuación. 

2.3 Nivel de Servicio de los tramos 

Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados ítem i) dividiendo el número de 

segmento con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 

Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 

• Calzada: 100% 

• Banquina: 80% 

• Obra de arte mayor y menor: 80% 

• Seguridad vial: 80% 

• Faja de dominio público: 60% 

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 

correspondiente. 

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de segmentos 

fallados. 

Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el 

Nivel de Servicio del tramo. 

NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 

Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se considerarán para cada tramo los ítems de 

mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la 

longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato: 

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 

Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se considerarán los tramos que efectivamente se estén 

manteniendo al momento de la evaluación. 

Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se 

redondeará hasta una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del cálculo 

correspondiente, siendo estos valores los considerados a los efectos de las posibles penalizaciones y/o 

premios. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE 
HECTÓMETROS  

FALLADOS DE LA MUESTRA 
RELEVADA  

PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTÓMETROS 
FALLADOS (% 

fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAMO 

NS GLOBAL 
DEL 

CONTRATO 

10%  
FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 60% 80% 
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NIVEL DE SERVICIO DE LA ILUMINACION (NSI).  

1. Descripción 

En este anexo se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 

Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 

Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 

programadas, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 

En función de los resultados obtenidos de la evaluación de dichos estándares se calcula el Nivel de 

Servicio de la Iluminación (NSI).  

2.Determinación de  Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato 

La determinación del Nivel de Servicio de la Iluminación del contrato se realizará de acuerdo a la 

metodología que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa del contrato se realizará de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

Se define como la muestra a evaluar 10% como mínimo del total de tableros de Iluminación mantenidos, 

seleccionada al azar. 

Si durante la evaluación, la Dirección de Obra considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier 

motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del mantenimiento del 

periodo a evaluarse, podrá sustituirla por otra, dejando registrado este cambio y los motivos que lo 

originaron en el Acta de Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara 

pertinentes en caso de disconformidad en los descargos posteriores. 

Mediante nota, el Contratista podrá solicitar la flexibilización puntual y temporal de algún estándar que por 

eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir (la cual posteriormente será evaluada 

por el Contratante a los efectos de decidir si la flexibilización planteada en la misma es de recibo). En la 

nota debe de estar claramente justificado la razón de la flexibilización solicitada, el estándar afectado, el 

tablero donde aplica, la fecha de comienzo y finalización y las medidas compensatorias que propone 

realizar el Contratista en atención a la flexibilización solicitada.  

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

Se analiza para cada tablero sorteado el cumplimiento de todos los estándares establecidos en el Anexo 

XI Estándares de Servicio para cada uno de los elementos de la infraestructura asociada al mismo 

(columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros y mediciones eléctricas y lumínicas)  

En cada Tablero se determinará:  

i) número total de luminarias asociadas a cada tablero. 

ii) número incumplimientos con el correspondiente descuento asociado (ver tabla “Penalizaciones 

por Iluminación”). 

Con los datos antes mencionados se procederá a calcular los Niveles de Servicio de la Iluminación del 

Contrato, como se detalla a continuación. 
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2.3 Determinación Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato 

• Para cada Tablero: 

Se determina el porcentaje total de descuento producto de los incumplimientos detectados en la 

infraestructura asociada a ese tablero. 

%𝐷 = ∑ % 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Se le resta al 100% el valor obtenido (%D total descuento), obteniéndose el grado de cumplimiento del 

tablero. 

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = (100% − %𝐷) 

  

• Con los valores del grado de cumplimiento obtenidos para cada tablero y sus respectivas 

luminarias se calcula el Nivel de servicio de la Iluminación del Contrato de la siguiente manera: 

•  

𝑁𝑆𝐼 =  
∑ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 (𝑖) ∗ 𝑛º𝑙𝑢𝑚. 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜(𝑖)𝑛

1

∑ 𝑛º𝑙𝑢𝑚. 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜(𝑖)𝑛
1

 

 

Nota: Para el Nivel de Servicio de la Iluminación del Contrato, se redondeará hasta una cifra significativa 

luego de la coma decimal el valor obtenido del cálculo correspondiente. 
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Penalizaciones por Iluminación 

 

Denominación Nivel de servicio

Condición para aplicar 

descuento

% Descuento por 

tablero o pilastra

Tableros fuera de servicio. Situación presente 3%

Línea fuera de servicio Situación presente 2%

Luminarias que no prestan servicio
Apagado >20% 2%

Proyecto lumínico con luminarias 

nuevas led

No presentación de Proyecto 

lumínico con luminarias nuevas 

led
2%

Zonas con niveles lumínicos 

inadecuados

Valores lumínicos fuera de valores 

de proyecto

Niveles lumínicos apartados en 

más de un 10% de valores de 

proyecto 1%

Iluminación deficiente Más de una situación constatada 2%

Proyecto lumínico con luminarias 

nuevas led

No presentación de Proyecto 

lumínico con luminarias nuevas 

led

2%

Por cada columna con

riesgo de caída

5%

Otras situaciones presentes en 

más del 10% de las columnas 2%

Columnas inclinadas Columnas inclinadas

Situación presente en más de 1 

columna por tablero 1%

Columna faltante Columna faltante Por cada columna faltante 2%

Deterioros en luminarias y 

brazos

Deterioros en luminarias y brazos Situación presente 3%

Situación grave a1 5%

Situación grave a2 3%

Situación leve 1%

Deterioro en cajas de conexión 

en columnas

Deterioro en cajas de conexión
5 o más cajas constatadas 3%

Conductores a la vista Conductores expuestos Situación presente 3%

Pilastra Pilastra y acceso Situación presente 1%

Tableros con medidas 

Eléctricas inaceptables

Tableros con medidas Eléctricas 

inaceptables Situación presente 4%

Bajo factor de potencia o 

sobrecompensación

de reactiva

Factor de potencia fuera de valores 

aceptables Situación presente 3%

Otros Otros Situación presente 1%

Tablero o línea

Iluminación incompleta

Zonas con iluminación 

deficiente

Deterioros en columnas Deterioros en columnas

Deterioros en tableros y 

gabinetes de tableros 

(comando o medición)
Deterioros en tableros y gabinetes
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Penalizaciones por Telegestión 

Denominación Nivel de servicio 
Condición para 

aplicar descuento 

% 

Descuento 

por tablero o 

pilastra 

Telegestión/Comunicaciones 

y software 

Falla de comunicación de 

todo el sistema o falla de 

plataforma. 

Vencimiento plazo de 

reposición 
3% 

Falla de comunicación de 

gateway 

Vencimiento plazo de 

reposición  
2% 

Falla de comunicación de 

nodo 

Vencimiento plazo de 

reposición 

 

0.5% 

Telegestión/Equipos 

Gateway fuera de servicio 
Vencimiento plazo de 

reposición 
2% 

Nodo fuera de servicio  
Vencimiento plazo de 

reposición 1% 
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RUTA 

Ta
ma
ño 

CANTIDAD DE 
HECTÓMETROS  
FALLADOS DE LA 

MUESTRA RELEVADA  

PORCENTAJE 
(SIN 

PONDERAR) DE 
HECTÓMETROS 
FALLADOS (% 

fallado) 

100%-wi x (% fallado) 
NS 
DE 

TRA
MO 

NS 
GLO
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DEL 
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TO 

10
%  

FACTORES DE 
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10
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60
% 
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ANEXO XIII: AJUSTE PARAMÉTRICO 

Ajuste de precios 

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones 

del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado se ajustarán aplicando el 

respectivo factor de ajuste de precios.  

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias = Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka =     coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po =     liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

        Jo      Cvo         Mo       D'o 

en la que: 

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, durante el 

período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente a 10 (diez) días 

antes de la fecha de licitación. 

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, 

impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo 

mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv =   Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del mes 

anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del 

término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional 

de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense 

interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 

días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio 

del período de ejecución de las obras. 
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m   =    porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc. 

M    =  ∑ qn   Qn 

Mo             Qon          

 

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente 

al grupo de rubros. 

Qon =   precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una 

anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn =   precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 

correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    =   porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación 

de equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 

importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la 

publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción 

importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la 

determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación 

incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a 

importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.   

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14 

de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las 

actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. 

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.  

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá 

corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los 

precios. 

En caso de que el Contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación 

definida en el contrato, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado 

empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al 

mes de ejecución de la obra que se liquida. 
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ANEXO XIV: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO Nº… 

FECHA: … 

Por la presente se le ordena al Contratista ………… del Contrato Nº… denominado ……, realizar las tareas 

que a continuación se detallan: 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

      

      

      

      

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 

 

-------------------------- 

Director de Obra 

 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

242 
 

2. Modelo de Orden de Servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº… 

 

FECHA: … 

Se informa al Contratista… del Contrato N°… denominado……., que se ha procedido a realizar.............. 

en el día de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que 

se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

         

         

         

         

 

-------------------------- 

Por el Contratante 
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3. Acta de Inicio de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte…. en representación de la División 

Mantenimiento, y por otra parte …...… en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, 

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el día 

de la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar las siguientes secciones 

del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

     

     

     

     

     

Se deja registro de las personas que irán a concurrir a la evaluación en campo por ítem de mantenimiento: 

ÍTEM RESPONSABLE 

Calzada, Banquina y Obras de Arte 

Menor 

  

Seguridad Vial   

Faja de Dominio Público   

Obras de Arte Mayor    

 

El Contratista presenta solicitud de flexibilización:  

SI   

NO   
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4. Acta de Inicio de Evaluación semestral Iluminación 

 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte…. en representación del Departamento de Iluminación/División Seguridad en el Tránsito, y 

por otra parte …...… en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que 

se comienza a realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar los siguientes tableros del contrato: 

 

Ruta Km N° Obra Tablero Descripción 

     

     

     

     

     

 

 

El Contratista presenta solicitud de flexibilización:  

SI   

NO   
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5. Acta de Inicio de Evaluación semestral Semáforos 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte…. en representación de la División Seguridad en el Tránsito, y por otra parte …...… en 

representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar 

en el día de la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar las siguientes instalaciones semafóricas del contrato: 

 

Ruta Km 
Nombre 

instalación 
Descripción 

    

    

    

    

    

 

 

El Contratista presenta solicitud de flexibilización:  

SI   

NO   
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6.Acta de Campo evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte el evaluador……… en representación del Contratante, y por otra parte ………. en 

representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a 

continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones 
Tipo de 

pavimento 
Código 

Denominación 

del defecto 

Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0
0

0
 -

 

9
0
0

 

9
0
0

 -
 

8
0
0

 

8
0
0

 -
 

7
0
0

 

7
0
0

 -
 

6
0
0

 

6
0
0

 -
 

5
0
0

 

5
0
0

 -
 

4
0
0

 

4
0
0

 -
 

3
0
0

 

3
0
0

 -
 

2
0
0

 

2
0
0

 -
 

1
0
0

 

1
0
0

 -
 

0
 

0
 -

 

1
0
0

 

1
0
0

 -
 

2
0
0

 

2
0
0

 -
 

3
0
0

 

3
0
0

 -
 

4
0
0

 

4
0
0

 -
 

5
0
0

 

5
0
0

 -
 

6
0
0

 

6
0
0

 -
 

7
0
0

 

7
0
0

 -
 

8
0
0

 

8
0
0

 -
 

9
0
0

 

9
0
0

 -
 

1
0
0

0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

CMA 

Re 

Reducción del 

ancho de 

superficie de 

rodadura 

Disminución del 

ancho del firme de 

la banquina 

definido en el 

inventario de la 

DNV 

0%       X               

CMA 

Po 
Pozos 

Cavidades 

producidas en el 

firme de forma 

irregular y 

diferentes 

tamaños  

0%             X         
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CMA 

Ba 

Baches de Nivel 

medio y alto 

Reparaciones 

localizadas 

realizadas en el 

pavimento que 

presenten 

deterioro, 

desniveles, 

deformaciones , 

que  no estén 

perfectamente 

recuadrados o con 

un material que no 

tenga igual 

comportamiento 

que el pavimento 

circundante 

10%     X       X         

CMA 

Obs 

Existencia de 

obstáculos 

Entendiéndose 

por material suelto 

cualquier tipo de 

material que no 

permitiera la 

correcta 

adherencia del 

neumático con la 

superficie de 

rodadura  

0                       

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte el evaluador……… en representación 

del Contratante, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, 

suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a 

continuación: 

Ruta X - Tramo: C a D             

Acta de Campo: Faja de dominio 

público             

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Tipo de 

pavimento 
Código 

Denominación 

del defecto 

Descripción 

del defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0
0

0
 -

 

9
0
0

 
9
0
0

 

- 

8
0
0

 
8
0
0

 

- 

7
0
0

 
7
0
0

 

- 

6
0
0

 
6
0
0

 

- 

5
0
0

 
5
0
0

 

- 

4
0
0

 
4
0
0

 

- 

3
0
0

 
3
0
0

 

- 

2
0
0

 
2
0
0

 

- 

1
0
0

 
1
0
0

 

- 
0

 

0
 -

 

1
0
0

 

1
0
0

 

- 

2
0
0

 
2
0
0

 

- 

3
0
0

 
3
0
0

 

- 

4
0
0

 
4
0
0

 

- 

5
0
0

 
5
0
0

 

- 

6
0
0

 
6
0
0

 

- 

7
0
0

 
7
0
0

 

- 

8
0
0

 
8
0
0

 

- 

9
0
0

 
9
0
0

 

- 

1
0
0

0
 

F
A

J
A

 D
E

 D
O

M
IN

IO
 P

Ú
B

L
IC

O
 

 FA 

Ces 

Exceso en la 

altura del 

césped en la 

faja pública. 

Gramíneas, 

leguminosas 

y malezas 

que integran 

el tapiz 

vegetal. 

***   X X X     X X     

 FA 

Obs. 

Obstáculos en 

toda la faja 

Presencia 

de piedras, 

escombro, 

ramas y 

cepas en la 

faja 

0%                     

 FA 

Prop 
Propaganda 

Carteles en 

árboles, 

columnas de 

alumbrado, 

refugios, 

carteles 

pegados o 

clavados en 

bastidores 

0%       X             

FA Ref 
Refugios 

Peatonales 

Paredes y 

techo para 

personas 

que esperan 

locomoción, 

deben estar 

pintadas sin 

roturas 

0%           X         

-------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista  

7. Acta de Campo evaluación semestral Iluminación 



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

249 
 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte, el evaluador……… en representación 

del Departamento de Iluminación Mantenimiento/División Seguridad en el Tránsito, y por otra parte ………. 

en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben la siguiente acta certificando 

los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuación:  

 

Ruta Km N° de obra Tablero Descripción 

          

INSPECCIONES VISUALES 

Denominación Descripción Parámetro Exigencia / Categorización Observación 

Tableros o líneas  

  
Fuera de 
servicio 

Grave 1:  

  

  

  
Encendida fuera 

de horario 

Grave 2: 

  

Leve 2:  

  

Iluminación 
incompleta 

Porcentaje de 
luminarias en 
cada tablero 

que no 
prestan 
servicios 

Porcentaje 
máximo de 

luminarias en 
cada tablero 

que no prestan 
el servicio 

Grave 1:  >15 lum. 

  

  

Leve 1: >15 lum. 

  

  

Grave 2:  <15 lum. 

  
  

Leve 2: <15 lum. 

  

Zonas con 
iluminación 
deficiente 

  

Número de 
luminarias 

adyacentes que 
no prestan 

servicio 

Grave:  

  
  

Leve:  

  

Deterioros en 
columnas 

  
  Grave:    

Estado     

  
  Leve:    

      

Columnas 
inclinadas  

  Verticalidad 

Grave:  

  
  

Leve:  

  

Columna faltante   Existencia 
Grave:  

  
  

Deterioros en  Las 
luminarias y 
los brazos 
deben de 

estar 
posicionados 

según el 
proyecto 

Posicionamiento 
/ Estado 

Grave:  

  

luminarias y brazos   

  Leve:  

Deterioros en 
tableros y gabinetes 

de tableros 
(comando o 
medición) 

  

Estado de 
elementos y 

componentes; 
medición con 
instrumental 

eléctrico 

Grave:   

    

Leve:   

    

  

  
  Grave:    

Estado     
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Deterioro en cajas 
de conexión en 

columnas 

  Leve:    

      

Conductores a la 
vista 

Presencia de 
conductores 

Existencia 
Grave:  

  
  

Pilastra  

a) roturas Estado 

Grave 1: 
  

  

Leve 1:  
  

  

  

Verticalidad 

Grave 2: 

  
b) inclinada   

  Leve 2:  

    

c) accesos Estado 

Grave 3:   

    

Leve 3:   

    
Otros: 

  

Existencia; 
conservación; 
actualización 

Grave: 

  

a.1- Planos y 
unifilares en tablero 

  

a.2- Planos y 
unifilares en la nube 

(Cloud) 
  

b.-  Cartel de aviso 
de trabajo con 

tensión 
  

Leve: 

c.-   Diario   

    

MEDICIONES ELÉCTRICAS 

Denominación Descripción Parámetro Exigencia / Categorización Observación 

Deterioros en 
tableros y gabinetes 

de tableros 
(comando o 
medición) 

  

Estado de 
elementos y 

componentes; 
medición con 
instrumental 

eléctrico 

Grave:   

    

Leve:   

    

  

Tableros con 
medidas Eléctricas 

inaceptables  

  

  

Grave:   

  

  

  

  

  

  
Leve:  

  

Bajo Factor de 
Potencia o 

Sobrecompensación 
de reactiva 

  

Consumo de 
energía reactiva 

con 
penalización en 

la factura de 
UTE 

Grave 1: 

  

  

Leve 1: 

  

  

Bajo factor de 
potencia 

constatado a 
través de 

medición con 
instrumental o 

factor de 
potencia 

capacitivo 

Leve 2:  

  

 

 

 
MEDICIONES LUMÍNICAS  



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

251 
 

Denominación Descripción Parámetro Exigencia / Categorización Observación  

Zonas con niveles 
lumínicos 

inadecuados 

Niveles 
lumínicos 
fuera de 

valores de 
acuerdo a 
proyecto 

  

Leve: 

   

 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

  



PLIEGO DE CONDICIONES – Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial 

252 
 

8. Acta de Campo evaluación semestral Semáforos 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 20XX, por una parte, el evaluador……… en representación 

de la División Seguridad en el Tránsito, y por otra parte ………. en representación del Contratista del 

contrato Nº… denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los 

cuales se muestran a continuación:  

 

Ruta Km Nombre instalación Descripción 
 

         

Denominación Descripción Parámetro Categoría de defecto Observaciones 

Funcionamiento de 
ópticas 

  
1 lámpara fuera de 

servicio 
Leve 1 

  

  
2 lámparas fuera de 

servicio 
Grave 2:  

  

    Grave 1:    

  
3 o más lámparas 
fuera de servicio 

Grave 1 
  

Estado general de la 
óptica 

Atenuación del color 
por falla interna de la 

óptica 
Óptica opaca Leve 1 

  

Atenuación del color 
por suciedad de la 

óptica 
Óptica sucia Leve 1 

  

Cuerpo de semáforos 

  
Cuerpo girado de 

posición 

Grave 1:   

Grave 2:    

Leve 1:    

  Visera faltante Leve 2   

  Rotura de cuerpo 

Leve 2:    

Grave 2:    

Grave 1:    

Botoneras de demanda 
peatonal 

  
Falla de 

funcionamiento 
Leve 1 

  

  Rotura 
Leve 1:    

Grave 1:    

Columnas/pescantes/ Columna/pescante/ 

Fuera de plomo 

Grave 1:    

pórticos/soportes 
pórtico/soporte 

inclinado 
Leve 2:  

  

    Derribada/o Grave 1   

    
Falta de 

pintura/oxidación 
Leve 3 

  

    Suciedad Leve 3:    

Cámaras de 
piso/canalizaciones 

  Rotura Leve 2:    

  
Faltante de 

componentes 

Grave 1:    

Grave 2:    

Leve 1:   

  Limpieza Leve 2:    

Estado de conductores 
  Aislación Grave 2:    

  Puesta a tierra Grave 1:    

Equipos de detección   
Falla de 

funcionamiento en 
cámara 

Leve 1:  
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Falla de 

funcionamiento en 
lazos magnéticos 

Leve 1:  
  

Tableros y pilastras 

  
Tablero fuera de 

servicio 
Grave 1 

  

  Oxidación Leve 3   

Se incluye la presencia 
de insectos 

Suciedad Leve 3 
  

  Rotura de pilastra 
Grave 1:    

Grave 2:    

  Inclinación de pilastra 
Grave 1:   

Leve 3:    

Cámaras de CCTV   Fuera de servicio Leve 2   

Sensores de wi fi   Fuera de servicio Leve 2   

Cámaras de detección   Fuera de servicio Leve 1   

Radares   Fuera de servicio Leve 2   

VMS (cartel de 
mensajería variable) 

  Fuera de servicio Grave 1 
  

 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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9. Acta de Finalización de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 20XX, por una parte…… en representación de la División 

Mantenimiento y por otra parte …. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 

programada de frecuencia semestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

       

       

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

       

       

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de cálculo el Nivel de Servicio 

de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta: 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

      

      

      

Nivel de Servicio Global del contrato   

Índice de calidad Mantenimiento ICM  

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes de Servicio Nº… 

(Estándares básicos) y Nº…. (Estándares complementarios). 
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10.Acta de Finalización de Evaluación semestral Iluminación. 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 20XX, por una parte…… en representación del 

Departamento de Iluminación Mantenimiento/División Seguridad en el Tránsito, por otra parte …. … en 

representación del Contratista del contrato N° … denominado …, suscriben dos copias de igual tenor de 

la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación programada de frecuencia semestral 

constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

 

Incumplimientos: 

Nº Ruta Km 
N° 
Obra 

Tablero Denominación del defecto Categorización 

       

       

       

       

 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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11.  Modelo de Comunicado  

Comunicado Nº… 

Fecha: DD/MM/AA 

Se informa al Contratante del contrato Nº …… denominado ……. que se ha procedido a reparar los 

defectos a continuación indicados, sometiéndose a su consideración las reparaciones para su aprobación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 
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12.  Modelo Resumen Orden de Servicio  

RESUMEN ORDEN DE SERVICIO 

MES/AÑO 

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total>, según el 

siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación de 
defecto 

Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparado 

Atraso Penalización 

          USD 500 x  
días de 
atraso 

          USD 500 x  
días de 
atraso 

          USD 500 x  
días de 
atraso 

… … … … … … …   … … 

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio USD <total> 
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ANEXO XV: MODELO DE CONTRATO 

En la ciudad de Montevideo, el día ……de …. de 20…  POR UNA PARTE: ……………, titular de 

la cédula de identidad Nº ..……. actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del 

Uruguay SA (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 Piso 5 de esta 

ciudad, y POR OTRA PARTE: ..……..  titular de la cédula de identidad número ……, actuando 

en nombre y representación de la   ……...   (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio 

en ………, CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 1) El Contratante realizó un llamado a licitación para la ejecución 

de un contrato de diseño del proyecto ejecutivo, construcción, rehabilitación, mantenimiento, 

gestión y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público. 2) Por acta 

de Directorio del Contratante de fecha ……, se resolvió adjudicar la licitación de referencia a…, 

siendo notificada el día …   

SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a realizar el diseño del proyecto ejecutivo, 

construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de 

la faja de dominio público en tramos de Ruta Nº ……. entre la progresiva ………. y …………, de 

acuerdo al pliego de condiciones, las enmiendas al pliego, aclaraciones y comunicados 

efectuados por el Contratante y cualquier otro documento que forma parte del llamado lo que se 

considera parte de este contrato y se agregan como Anexo I así como la oferta presentada por 

el Contratista que se considera parte de este contrato y se agrega como Anexo II. 

TERCERO – NORMATIVA APLICABLE: La relación entre el Contratante y el Contratista se 

regirá por el Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas 

(PCA), el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT), la Ley 15.637 de 28/09/1984, el Convenio 

celebrado entre el MTOP y la CND de fecha 5/10/2001 y sus modificativos y, en caso de 

corresponder, los artículos 19 y 20 de la Ley No. 17.555 y Decreto No. 442/002. 

Asimismo, forman parte de los documentos de la presente licitación, las siguientes disposiciones: 

a) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, así como reglamentos y ordenanzas 

municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

b) Pliego General para la Construcción de Obras Públicas, aprobado por Decreto Nº 257/015 

del 23 de setiembre de 2015, concordantes y modificativos, únicamente en lo aplicable al 

Contratante de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

c) El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (decreto 8/90 

del 24 de enero de 1990) y de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (decreto 

9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del año 1971, 1976 y 1980) en lo que fueran 

aplicables al presente trabajo. 

d) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado 

designado en adelante ETCM. 

e) Convenio del 29 de marzo de 1996 entre la DNV y el BPS, sobre aportes por leyes sociales 

y seguridad e higiene laboral (excepto Literal E), únicamente en lo aplicable al Contratante 

de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

f) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante relativos al Pliego, 

durante el plazo del llamado a licitación. 
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g) La propuesta formulada por el Contratista. 

h) Los siguientes manuales e instructivos: 

1. Láminas tipo de la DNV. 

2. Condiciones Particulares para la Iluminación, Semáforos y Destellantes en Rutas 

Nacionales. 

3. Instructivo de Relevamiento de fallas de la DNV. 

4. Directivas de diseño Hidrológico – Hidráulico de Alcantarillas. 

5. Instructivo de Evaluación de Alcantarillas. 

6. Instructivo de Medición de Rugosidad.  

7. Manual Ambiental para la Ejecución de Obras Viales aprobado por el Decreto 

Nº10/020 de 13 de enero de 2020. 

8. Manual para la Dirección de Obras Manual para la Dirección de Obras en la versión 

vigente a la fecha del llamado. 

9. Norma de Señalización de Obra.  

10. Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras. 

11. Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV. 

12. Normas UY. 

13. Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial. 

14. Normas Técnicas sobre Equipamiento de Seguridad Vial DNV- MTOP vigente a la 

fecha del llamado.  

15. Plan de Gestión Ambiental. 

16. Norma de accesibilidad de las personas al medio físico. UNIT 200:2010. 

17. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. AASHTO (7th Edition - 2018) 

18. Roadside Design Guide AASHTO (4th Edition - 2011). 

19. Roundabouts: An Informational Guide (2nd Edition - 2010). 

20. Pliego de condiciones generales para las obras de iluminación en las rutas nacionales, 

del 2019. 

21. Niveles de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Lumínicas en la Red Vial 

Nacional. 

22. Instalación y Mantenimiento de Semáforos en la Red Vial Nacional (Dic 2021). 

 

El Pliego compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de 

Condiciones Técnicas (PCT), con sus respectivas modificaciones, mantendrán prelación sobre 

los documentos enunciados en los literales g) y h).    

CUARTO - PRECIO: El Contratista recibirá del Contratante por la ejecución del presente contrato 

el monto total adjudicado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV “Régimen 

Económico del Contrato” del Pliego.  
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QUINTO – PLAZO: El plazo del contrato es de … contado a partir de ….. 

SEXTO – GARANTIAS: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato por 

un monto de …… 

SÉPTIMO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Capítulo VII “Sanciones y Penalidades por 

Incumplimiento de Obligaciones” del Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se 

descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto con excepción 

de los CIP, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

OCTAVO – CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a 

todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y 

en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones 

contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las 

normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier 

incumplimiento al respecto. 

NOVENO – RESPONSABILIDAD: El Contratista será responsable de todas las obligaciones 

emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo 

todo riesgo y/o daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al 

Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba 

responder o sea sentenciado judicialmente al pago de obligaciones que son de cargo del 

Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del 

monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas 

legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en 

responsables solidarios por los incumplimientos. 

DÉCIMO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CONTRA TODO RIESGO: El Contratista 

deberá tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato una póliza de seguro de 

responsabilidad contra Todo Riesgo de Construcción y Mantenimiento por un monto no inferior 

a ………… 

Asimismo, deberá tener contratada una póliza contra reclamos ante Ley de Tercerizaciones por 

el monto de ………, así como deberá acreditar la contratación del Seguro Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales (Ley Nº 16.074) por su parte y por los Subcontratistas que 

propusiera. 

Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por 

escrito por el Contratante.  

DECIMO PRIMERO- PRELACIÓN DEL CONTRATO: En todo lo no previsto en el presente 

contrato, será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de la presente licitación, sus modificaciones 

y anexos. 

DÉCIMO SEGUNDO - CLÁUSULA DE PROGRESO– El Contratista aplicará en cada momento 

y según el progreso de la ciencia, lo que disponga la normativa técnica, medioambiental, de 

accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 

DÉCIMO TERCERO - (Cláusula opcional para eventual agregado). 

DÉCIMO CUARTO - DOMICILIOS ESPECIALES Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Las partes 

constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos 

como respectivamente suyos en la comparecencia y declaran los siguientes correos electrónicos 

como válidos para realizar todas las comunicaciones relativas al presente contrato, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el Pliego para las notificaciones: 
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Contratante …………………………..… 

Contratista ………………………………  

DÉCIMO QUINTO - COMPETENCIA: Las partes aceptan la competencia de los Juzgados y 

Tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la 

ejecución de este contrato. 

DECIMO SEXTO- VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-referéndum de su 

aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

DECIMO SÉPTIMO: Para constancia, y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del 

mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.  
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ANEXO XVI: SUMINISTRO DE EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de iniciación 

de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según se detallará a 

continuación para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspección.  

Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de uso.  

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de calibración 
inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y re calibración. 
 
Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y 
autorizados por el Director de Obra.  
 

a) Equipo de laboratorio:  
 
El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro 

equipo necesario para verificar las especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que 

se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la 

realización de los ensayos requeridos. 

• Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de:  
 

 1 balanza de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.  
 1 balanza de 20kg de capacidad y precisión de 1gr.  
 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).  
 1 horno eléctrico, termorregulador de capacidad 0,25m3 con termómetro.  
 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6cm de 

alto.  
 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido mínimo 

15mm.  
 1 termómetro, con capacidad de medida desde temperatura ambiente hasta 200 grados 

centígrados, con precisión de entre 0,5 y 1 ºC 
 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3.  
 1 calibre micrométrico.  
 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de diámetro en la 

base.  
 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 

cm3.  
 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca inferior del 

cono.  
 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 

recipientes con asa para recoger el material.  
 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.  
 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.  
 2 pinzas para pesa filtros.  
 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros).  
 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.  
 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.  

 

• Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de:  
 
 Máquina de ensayo de compresión que cumpla con lo especificado en la norma UNIT 

1920-4. Robusta, con exactitud tal que el error porcentual para las cargas dentro del 
rango de uso propuesto de la máquina no exceda ±1,0% de la carga indicada. Debe 
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contar con un sistema de control, que permita una velocidad dentro del rango de ± 5,0% 
de la velocidad especificada. 

 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas.  
 30 moldes de acero para probetas cilíndricas.  
 3 conos de Abrams.  
 6 moldes para probetas a flexión.  
 piletas para curado de probetas de hormigón.  
 6 lonas para secado y cuarteo de muestras.  
 un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, 

Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200.  
 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).  
 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Ángeles" (norma UNIT 17-47) en seco y 

húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico para corriente alterna, monofásica, de 
220V y 50 Hz, reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor 
automático, bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga 
de abrasión cada uno.  

 

• Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como mínimo de: 

 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados centígrados 
termoregulado.  

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas.  

 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).  

 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma.  

 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.  

 1 pisón con guía para ensayo Marshall.  

 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.  

 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las briquetas.  

 1 gato, para desmoldar briquetas.  

 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o menos 1ºC y capacidad 
para 10 (diez) probetas como mínimo.  

 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.  

 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.  

 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilíndricas del pavimento 
de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada 
medida, y un extinguidor de incendio.  

 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de asfalto provisto de 
dispositivo de protección.  

 Equipo para determinación de la penetración de materiales bituminosos de acuerdo a la 
Norma UY B-3-89 (ASTM D5).  

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC.  

 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)  

 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y 260°C según 
Norma ASTM D4402, un Viscosímetro Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, 
con celda de control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. Software para 
colección de datos y construcción de curvas reológicas en computador en ambiente 
Windows y un registrador analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura)  

 Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de materiales bituminosos de 
acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89 (ASTM D36)  

 Equipo para determinar la recuperación elástica por torsión de acuerdo a la norma IRAM 
6830. 
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b) Equipo de topografía:  

 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la Dirección 
de obra los siguientes elementos:  

 

• 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes características: 

Dispositivo: Medición de distancia por luz láser  

o Rango de medición: Con 1 prisma de 2m a 3000m Sin prisma de 3m a 120m 

o Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) Sin prisma +-(10mm+2ppm) 

o Medición angular: Lectura mínima 1” Precisión 1” 

o Telescopio: Aumento 30X Apertura 40mm 

o Modos de medición: Distancias horizontal, inclinada y desnivel. 

o Angulo Horizontal y Vertical Por coordenadas X,Y,Z 

o Replanteo por ángulos, distancias y coordenadas 

o Transferencia de datos: Por USB o por Bluetooth. 

o Batería: 2 baterías extraíbles con cargador 

o Plomada: Óptica o Laser. 

o Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños  

o Trípode: De madera 

o Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 95% 

 

• 1 Equipo GNSS (Sistema global de navegación por satélite-GPS). 

Este equipo deberá estar conformado por: Base+Rover, Radio Interna y Externa, Trípode 

de Madera y Bastón de Fibra de Carbono 

Receptor base con capacidad para trabajar como base o como móvil. 

Estilos de Levantamientos: 

o Post- Proceso 

o Tiempo real vía radio 

o Medición en tiempo real y almacenamiento de datos para Post-Proceso 

o Medición en tiempo real y en lugares sin cobertura de radio almacenando 

datos para Post-Proceso 

o Tiempo real vía internet con bases del SGM 

o Tiempo real con solución de bases virtuales 

 

Señales de satélites activas 

o GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

o GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3  

o SBAS: L1C/A,L5(parasatélitesSBAScompatiblesconL5) 

o Galileo: E1, E5A, E5B 

o BeiDou: (COMPASS): B1,B2  

o SBAS: QZSS,WAAS,EGNOS,GAGAN  

Precisión: 

o Estática de alta precisión  

Horizontal 3mm+0,1ppmRMS  

Vertical 3,5mm+0,4ppmRMS 

o Estática y Estática Rápida 

Horizontal 3mm+0,5ppm RMS  

Vertical 5mm+0,5ppm RMS 

o Medición GNSS cinemática con pos-procesamiento (PPK)  
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Horizontal.. 8mm+1ppm RMS  

Vertical.. 15mm+1ppm RMS 

o Medición cinemática en tiempo real Línea base simple de menos de 30 

km 5  

Horizontal 8mm+1ppmRMS 

Vertical 15 mm + 1 ppm RMS 

 

Transferencia: La transferencia de datos vía USB o vía Bluetooth. 

Almacenamiento de datos: Memoria interna. 

Formato de datos: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1. 

Modem de Radio: receptor/transmisor de banda ancha de 450 MHz, totalmente 

integrado, con un rango de frecuencia de 403 MHz a 473 MHz, compatible con los 

protocolos de radio. 

El software debe incluir programa de carreteras.  

• 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, 
plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y estuche. 

• 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

• 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m 
 

c) El Contratista deberá proveer el servicio para medición de deflexiones directas con 
Deflectómetro de Impacto tipo FWD (Falling Weight Deflectometer) en capa de base y capas 
de mezcla asfáltica. Sólo será necesario disponer del equipo al momento en el que se le 
requiera para la realización de los ensayos requeridos. 
 

d) El Contratista proporcionará 2 peones de laboratorio los cuales estarán exclusivamente a la 
orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 
 

e) El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de oficina en locales 
aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de 
dicho Director y el personal de la Inspección.  
Las oficinas para la Dirección de Obra deberán tener conexión a Internet, y como mínimo 
deberá estar equipado con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 armarios, 6 sillas, 
heladera, microondas, mesa comedor, etc. 
 
La misma durante la ejecución de las obras estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada en un obrador de la empresa próximo la ruta de 
mantenimiento. 
 
Las oficinas para la Dirección de Obra no serán objeto de pago directo, quedando prorrateado 
en los demás rubros de contrato. 
 

f) El Contratista proporcionará los siguientes equipos informáticos, fotográficos, de papelería y 
comunicación necesarios, para el uso de los Directores de Obra y el personal de inspección 
para cada etapa. 

 

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en propiedad del 
Contratista.  

 

 Una (1) PC para:  

 

Cálculo de ingeniería, aplicaciones de especialistas y procesos de datos intensos. 
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Procesador CPU. Familia AMD Ryzen 7 o 9 (generación Zen 2 o 3). Familia Intel core-7 

o core-9 (generación 10). 

Memoria RAM. 16 hasta 64 GB DDR4 en Dual-Channel 

Almacenamiento. 512GB (SSD o M.2) y 1TB (HD). 

Unidad óptica. DVD 2L/RW opcional. 

Monitor. Un monitor LED de 24 pulgadas (1920x1080) con superficie antibrillo/antiglare. 

Opcional fijación VESA según gabinete ofertado. 

Video. Tarjeta dedicada de gama media (VRAM GDDR5 4 GB o mas). 

Redes. Un GBit Ethernet y opcional WiFi n/ac 

Conectores. USB 3.0, salida de audio, entrada para micrófono, salida VGA y HDMI o 

DisplayPort con adaptadores, ajustado a los monitores. 

Sistema operativo. No es necesario. Debe ser compatible con MS Windows 10 Enterprise 

que se instalará en el MTOP (MS Windows 10 Enterprise Español). 

Dispositivos. Teclado Español USB y Mouse óptico USB 

Energía. Opcional. Cuando se prevea inestabilidad eléctrica en el lugar de despliegue. 

Unidad de respaldo de energía UPS de 750 VA. 

 

Garantía. 3 años onsite del equipo completo. Monitor al menos 1 año onsite. 

 Una (1) Notebook para el Director de Obra de cada etapa:  

 

Cálculo de ingeniería, mediciones en tiempo real y proceso de datos. Diseño y simulación gráfica 

e industrial. Portabilidad restringida por su tamaño y peso. 

 

Procesador CPU. Familia AMD Ryzen 5 o 7 (generación Zen3), Familia Intel core-i5 o i7 

(generación 10). 

Memoria RAM. Mínimo 8 GByte DDR4 

Almacenamiento. 512GB (M.2 o SSD)  

Unidad óptica. Es opcional. 

Monitor. Mínimo 15 pulgadas (1080p) y superficie antirreflejo. 

Video. Es opcional. 

Redes. RJ45 Ethernet, WiFi b/g/n/ac, Bluetooth 4. 

Conectores. USB 3.0, salida de audio, entrada para micrófono, ranuras para memorias 

flash SD y microSD, salida VGA y/o HDMI. 

Sistema operativo. Debe ser compatible con MS Windows 10  

MSOffice (Word, Excel, Powerpoint y Outlook) instalado y licenciado. 

Aplicación de seguridad. Eset Smart Security (o Kaspersky Internet Security o 

Bitdefender Internet Security) licenciamiento de 2 años. 

Otros. Teclado Español. Cámara Web incluida con micrófono. 

Opcional: Mouse óptico 

Bolso. Si. 

 

Garantía. 36 meses. 

 

 Una (1) Impresora Láser/LED Color para Escritorio:  

 

- velocidad negro mínima: 8 ppm en hoja A4; 

- velocidad color mínima: 4 ppm en hoja A4; 

- resolución: 600 x 600 ppp; 

- memoria mínima: 16 MB; 

- ciclo de motor mensual mínimo: 10.000 hojas; 
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- rendimiento de toner: 1000 hojas;  

- tamaño de hojas: A4, A5, legal, sobres, etiquetas;  

- peso de hojas: 200 g/m2; 

 - conectividad: USB 2.0;  

- compatibilidad: Windows XP, Windows 7;  

- garantía mínima: un año;  

- tamaño del equipo: small footprint.  

 

 Papelería en general.  

 

 1 máquina fotográfica digital, con no menos de 12 Megapixeles (efectivos), y capacidad de 
almacenamiento de 2 Gb como mínimo. Cuando el Director de obra lo solicite, se realizarán 
impresiones color de buena calidad de las fotos que considere necesarias.  

 
 Equipo de comunicaciones para el Director de Obra de cada etapa:  

El Contratista deberá suministrar un teléfono celular cuyo gasto máximo será el equivalente 

a USD 100 por mes, o acreditar ese monto entre los números celulares que se le 

proporcionen, según le indique la Dirección de Obra.  

 
g) El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de USD 

300 por día.  
 

Todos estos suministros previstos en este anexo deben estar operativos para cada etapa, a 

requerimiento de la Dirección de Obra y no serán objeto de pago directo.  
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ANEXO XVII: ALOJAMIENTO, VEHÍCULO Y ALIMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 

DE OBRA 

VEHÍCULO 

a) El Contratista deberá suministrar en forma permanente 1 Automóvil sin chofer (rubro 

915a)  y 1 camioneta con chofer (rubro 914b), durante el plazo de ejecución de la obra y 

1 Automóvil sin chofer (rubro 915a) y 1 camioneta con chofer (rubro 914b) durante el 

plazo del mantenimiento, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin 

limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 

b) Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de 

la obra hasta la finalización del contrato, quedando en poder del Contratista a la 

finalización del plazo de ejecución de las obras nuevas como de las obras de 

mantenimiento. 

c) Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, menos de 50.000 

km, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 

además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y cuádruple airbag y 

control electrónico de estabilidad, en caso de camionetas, doble cabina y comodidad 

para transportar elementos de contralor. Los modelos elegidos deberán haber aprobado 

los test LatinNCAP con un mínimo de 4 estrellas. 

d) Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible 

(puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante que evidencie 

su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra.  

e) Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 

interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del 

Contratista.  

f) El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega 

inicial se podrá sancionar con una multa de hasta USD 300 por día y por vehículo.  

g) El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las 

prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: 

Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: 

Camioneta sin chofer. 

En la etapa de obra durante los primeros 12 meses se incluirá en el Componente A. En 
la etapa de mantenimiento estos suministros no serán objeto de pago directo quedando 
prorrateados en el rubro “c” previsto en la cláusula 34: Pagos a Contratista por 
cumplimiento del Componente C. 
 

h) El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la 

adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.  

i) Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus 

respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del Contratista. 
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SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 
a) Gastos de alimentación 

 
i. El Contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra 

desde el inicio y hasta la finalización del contrato, estimándose un promedio de 5 

personas durante la etapa de obra y un promedio de 4 personas durante la etapa de 

mantenimiento.  

ii. El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al Contratista, por escrito 

y triplicado, el monto de los mismos. Este monto deberá ser depositado en efectivo donde 

el Contratante indique y responderá al valor fijado por la DNV División Construcciones.  

iii. El Contratista entregará las copias conformadas de los depósitos, una al efectuar el 

depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

iv. El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación” durante los primeros 12 meses se 

incluirá en el Componente A y durante la etapa de mantenimiento se considerará incluido 

en el rubro “c”.  

v. El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de USD 200 por 

día que exceda el plazo indicado.  

vi. El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro luego de la 

adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.  

vii. Si las obras no hubieran finalizado al final del plazo inicial de la obra y sus respectivas 

prórrogas, estos gastos serán de cuenta y cargo del Contratista.  

 

b) Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

i. El Contratista deberá dar el suministro de 1 alojamiento para el personal de inspección 
(rubro 929, casa mes) y 1 alojamiento para el Director de Obra (rubro 930, persona mes) 
durante la etapa obra.  
 
El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener capacidad 
para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del Director de Obra 
deberá ser independiente del resto del personal de la Inspección de obra. 
 
En la etapa de obra durante los primeros 12 meses se incluirá en el Componente A. 
 
En la etapa de mantenimiento el alojamiento para personal de Inspección que realice las 
evaluaciones durante las evaluaciones semestrales y el alojamiento para la Dirección de 
Obra, estos suministros no serán objeto de pago directo quedando prorrateados en el 
rubro “c” previsto en la cláusula 34: Pagos a Contratista por cumplimiento del 
Componente C. 
 

ii. El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega 

inicial se podrá sancionar con una multa de hasta USD 400 por día y por alojamiento. 

iii. El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 929: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: 

Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes. 
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iv. El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la 

adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

Luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, si las obras no 

hubieran finalizado, los gastos de alojamiento, serán de cuenta y cargo del Contratista. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se deja constancia que la información contenida en este Anexo se proporciona solo a los efectos 

informativos y no tendrán carácter vinculante para la Contratante. 

Anteproyecto de referencia (PR): 

➢ Planimetría general y perfil longitudinal 

➢ Láminas de expropiaciones 

➢ Perfiles transversales tipo 

➢ Tipología de empalme con Ruta 6 

Estudios e informes: 

➢ Relevamiento topográfico 

➢ Anteproyecto de iluminación de empalme con Ruta 6 

➢ Relevamiento de interferencia con servicios públicos 

➢ Anteproyecto de drenaje y cuadro de alcantarillas 

➢ Diseño de pavimento 

➢ Estudio de caracterización de suelos 

➢ Anteproyecto de señalización 

➢ Cuadro de metrajes de anteproyecto 

 


