Ministerio

de Transporte
y Obras Publicas

MTOP - CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
“Ruta 12 Tramo: Ruta 60 - Fin de variante sobre arroyo de
Los Canelones”
CONTRATISTA: IMPACTO CONSTRUCCIONES S.A.
AVANCE DE OBRAS TRIMESTRE MARZO 2024 - MAYO 2024

iMPACTO

COMGTRUCCIDNED 8 A
CUADRO DE METRAIJES CONTRATO
Grupo Rubro Descripcion Uni. Metraje
1 1 Movilizacion >3% <5% Monto del contrato sin IVA sin LLSS Global 0,40
2 6 Excavacion no clasificada m3 30.383,87
2 7 Excavacién no clasificada a deposito m3 9.820,79
2 8 Excavacién no clasificada a préstamo m3 -
2 25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m?2 -
2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 550,00
2 71 Gestion ambiental >3% Monto contrato sin IVA sin LLSS Global 0,05
3 76 Sobretransporte de suelos m3.km -
4 94 Cemento portland para base estabilizada ton -
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m?2 -
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m?2 -
7 131 Base granular con CBR> 60% (con transporte) m3 -
7 133 Base granular con CBR> 80% (con transporte) m3 -
7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3) m3 -
7 181 Reciclado de pavimentos m?2 -
9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3 -
9 212 Agregado fino para tratamientos m3 -
10 227 Hormigon simple clase VIl para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 19,50
13 261 Hormigdn armado clase VIl para alcantarillas (con trat. sup.) m3 -
13 263 Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 -
13 273 Alcantarillas de cafios de HoAo de 50cm (sin cabezales) m 22,00
13 274 Alcantarillas de cafios de HoAo de 60cm (sin cabezales) m 100,00
13 275 Alcantarillas de cafios de HoAo de 80cm (sin cabezales) m 19,20
13 276 Alcantarillas de cafios de HoAo de 100cm (sin cabezales) m 19,00
13 281 Cabezales de Hormigon Armado clase VIl p/alcantarilas de cafios m3 14,23
14 311 Alambrados nuevos m -
17 382 Sefalizacion de obra > 0,5% monto contrato sin IVA sin LLSS Global 0,15
41 621-1 Transicion ensayada de defensa metalica-Lamina Tipo No 269 de la DNV m -
41 621-3 Suministro y colocacion de defensas puente m -
41 621-6 Defensas metalicas H1IW4 o 5A m -
41 624 Poste de cafo para sefiales m -
41 624-1 Soporte para sefiales de 2,40x1,20 en 12767 c/u -
43 632 Demolicion y retiro de pavimentos m?2 -
48 654 Ejecucion de lechada asfaltica (incluye materiales) m?2 -
152 2.135 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica m3 -
152 2.138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 -
301 3.010 Sefales clase 1 instaladas m2 -
303 3.027 Poste para sefal instalado m3 -
304 3.042 Tachas instaladas c/u -
304 3.043 Linea de eje aplicado en caliente m?2 -
304 3.044 Linea de borde aplicado en caliente m?2 -
304 3.045 Amarillo aplicado en caliente m?2 -
304 3.046 Superficies aplicadas en caliente m?2 -
304 3046a Sonorizados m2 -
305 3.051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m?2 -
304 5.154 Superficies preformadas m?2 -
80 912 Alimentacion per.mes 5,60
81 914b Suministro de locomocion veh.mes -
82 915b Suministro de locomocion sin chofer veh.mes 5,71
89 929 Alojamiento personal de inspeccion casa.mes 3,00
89 930 Alojamiento director de Obra pers.mes 3,00
407 4.063 Elementos de contralor Global -
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AVANCE DE OBRAS TRIMESTRE MARZO 2024 - MAYO 2024 COMSTRUCOIONED 8 A
CUADRO DE METRAIJES CONTRATO
Grupo Rubro Descripcidn Uni. Metraje
Nuevo puente accesos sobre el arroyo Mataojo Global
PUENTE
4 93 Cemento portland para terraplen Ton
10 228 Hormigdn ciclopeo para fundaciones de revestimiento m3
13 288 Revestimiento de losa de hormigdn terraplen m?2
13 262 hormigén armado clase vii p/losas de acceso m3
22 441 apoyos de neopreno c/u
23 447 hormigén p/fundaciones de puentes m3
24 460 hormigén armado Clase vii p/pilar port.y estr. m3
24 456 hormigén armado Clase vii_viga dintel m3
23 448 hormigén armado c.vii p/vigas longitudinales m3
10 239 losetas de hormigon m3
27 478 hormigén armado Clase vii p/ losas tableros m3
27 480 barrera de proteccion al transito tipo New Jersey ml
2 47 Limpieza y acondicionamiento del cauce Gl
5 257 Sobrepiso de carpeta asfaltica e:4-9cm m?2
41 624 Poste de cafo para sefiales m
301 3.010 Sefales clase 1 instaladas m2
304 3.042 Tachas instaladas c/u
304 3.043 Linea de eje aplicado en caliente m?2
304 3.044 Linea de borde aplicado en caliente m?2
305 3.051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m?2
ACCESOS
2 6 Excavacién no clasificada m3
2 7 Excavacién no clasificada a deposito m3
2 8 Excavacién no clasificada a préstamo m3
2 9 Extraccion de arboles c/u
2 25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base m?2
4 94 Cemento portland para base estabilizada ton
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m?2
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m?2
7 131 Base granular con CBR> 60% (con transporte) m3
7 133 Base granular con CBR> 80% (con transporte) m3
7 181 Reciclado de pavimentos m?2
9 211 Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3
9 212 Agregado fino para tratamientos m3
41 621-6 Defensas metalicas H1IW4 o 5A m
48 654 Ejecucion de lechada asfaltica (incluye materiales) m?2
152 2.135 Suministro, transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica m3
152 2.138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3
41 624 Poste de cafo para sefiales m
301 3.010 Sefales clase 1 instaladas m2
304 3.042 Tachas instaladas c/u
304 3.044 Linea de borde aplicado en caliente m?2
304 3.045 Amarillo aplicado en caliente m?2
14 3.090 Mantenimiento de faja ha

AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL TRIMESTRE MARZO 2024 - MAYO 2024 | 8,28%
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