
AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 

 

El día 14 de octubre de 2024, POR UNA PARTE: Ec. José Luis Puig Folle, titular de la 

cédula de identidad Nº 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula 

de identidad Nº 1.297.316-4, actuando en nombre y representación de la 

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante el Contratante), 

constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°, de la Ciudad de Montevideo. POR 

OTRA PARTE: El Ing. Carlos Terreno, titular de la cédula de identidad número 

1.710.447-3, actuando en nombre y representación de SERVIAM S.A., constituyendo 

domicilio en la calle Treinta y Tres 413, de la ciudad de San José, CONVIENEN  LO 

SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES: 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación Nº C/137 para la 

ejecución de obra “Ruta 23, Tramo 161k000 - 203k300” habiéndose recibido 

las ofertas el día 09 de junio de 2022. Por resolución del Directorio del día 05 

de octubre de 2022, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa 

SERVIAM S.A. suscribiéndose conytrato el día 14 de octubre de 2022. 

II) Por expediente N.º 6046/2023 y 221/2024 el MTOP solicita gestionar 

una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones 

mencionadas en el objeto del presente documento. 

III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de agosto de 

2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la 

Ampliación de Contrato solicitada. 

 

SEGUNDO – OBJETO:  

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de Contrato, a los efectos 

realizar los siguientes trabajos: 

a- la Construcción del bypass (2k400 de longitud) rama oeste a la ciudad de 

Trinidad,  

b- Y la reubicación del Club de niños Crayola, el cual se encuentra ubicado en el 

nuevo trazado del By pass. 

 

Los trabajos detallados en los literales a y b, se ejecutarán de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas y la Memoria Descriptiva, Anexo I y Anexo II 

respectivamente, así como con los rubros, metrajes y montos previstos en el Anexo III 

del presente documento, que se agregan y forman parte del presente contrato.   

 

TERCERO – PRECIO 

El monto básico de la presente Ampliación de Contrato es de $173:401.019,50 (pesos 

uruguayos ciento setenta y tres millones cuatrocientos un mil diecinueve con 50/100) 

sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes 

(Anexo III), que se agrega y forma parte del presente Contrato. 

 

CUARTO – MONTO IMPONIBLE 

El monto imponible de los jornales básicos de la presente Ampliación de Contrato es 

de $23:806.378,00 (pesos uruguayos veintitres millones ochocientos seis mil 

trescientos setenta y ocho con 00/100) sin impuestos.  



QUINTO – PLAZO 

El plazo de la presente Ampliación de Contrato es de 12 (doce) meses, de acuerdo 

con lo previsto en el Anexo IV, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se 

adjuntan y forman parte de este Contrato. 

 

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de 

la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo el cual 

corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente. 

 

SEXTO – GARANTIA 

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro 

de fianza de BANCOS DE SEGUROS DEL ESTADO, póliza Nº 6103096/1, por un 

monto de U$S 217.000.- (dólares estadounidenses doscientos diecisiete mil). 

 

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

Se establece un período de conservación de 36 (treinta y seis) meses, contados a 

partir de la Recepción Provisoria Total de las obras. El período de responsabilidad por 

defectos se extenderá si los defectos persisten.  

 

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS  

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos 

los términos establecidos en el Contrato de fecha 14 de octubre de 2022 y todos los 

demás documentos que forman parte del mismo. 

 

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la 

competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a 

cualquier otra opción. 

 

DECIMO – DOMICILIOS 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados 

como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y 

notificaciones que se cursen en forma fehaciente. 

 

DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE  

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Obra By-Pass de la ciudad de Trinidad 

Rama Oeste de la Etapa I 
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1. Descripción de la obra 

La obra comprende la construcción de la rama oeste del by-pass proyectado para la 

ciudad de Trinidad (departamento de Flores) conectando la Ruta 3 en la progresiva 

191km680 con el empalme existente en la intersección de la calle Pancho López con la 

Ruta 57. 

El proyecto de referencia será el correspondiente a la Etapa I del by-pass de la ciudad 

de Trinidad, entre las progresivas 0km000 y 2km400 (ver láminas adjuntas). 

Los trabajos a realizar consisten en: 

Obra con perfil tipo rural (progresiva 0km000 a 1km975): 

 Conformación de las obras de drenaje, incluyendo construcción de alcantarillas 

según proyecto 

 Conformación de la plataforma o ensanche de la existente 

 Capa de forma: recargo, conformación y compactación de una capa de material 

granular en un ancho de 12,00 m y 0,20 m de espesor 

 Capa de base: recargo, conformación y compactación de una capa de material 

granular en un ancho de 12,00 m y 0,15 m de espesor 

 Reciclado de la capa de base con cemento Portland en un ancho de 11,00 m y 

0,15 m de espesor 

 Ejecución de pavimento de hormigón simple en calzada, en un ancho de 7,20 m 

y 0,22 m de espesor 

 Ejecución de pavimento de hormigón simple en banquinas, en un ancho de 1,50 

m cada una y 0,22 m de espesor 

 Señalización vertical y horizontal 

 Rotonda en la intersección con Ruta 3 

Obra con perfil tipo urbano (progresiva 1km975 a 2km400): 

 Construcción de alcantarillas en progresiva 2km055 

 Colocación de colector pluvial en lado a (-) conforme a proyecto 

 Ensanche de la plataforma existente 

 Capa de forma: recargo, conformación y compactación de una capa de material 

granular en un ancho de 9,20 m y 0,20 m de espesor 

 Capa de base: recargo, conformación y compactación de una capa de material 

granular en un ancho de 9,20 m y 0,15 m de espesor 

 Reciclado de la capa de base con cemento Portland en un ancho de 9,20 m y 

0,15 m de espesor 

 Ejecución de pavimento de hormigón simple en calzada, en un ancho de 7,20 m 

y 0,22 m de espesor 

 Ejecución de pavimento de hormigón simple en banquina del lado a (+), en un 

ancho de 1,00 m cada una y 0,22 m de espesor 

 Ejecución de cordón cuneta de hormigón simple en el borde de pavimento del 

lado a (-) con las dimensiones acordes al proyecto 

 Construcción y colocación de bocas de tormenta y conexión al colector pluvial 

del lado a (-) 

 Conformación de cunetas en el lado a (+) 

 Señalización vertical y horizontal 
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2. Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan de trabajo con su señalización 

de obra que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 

constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por 

lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del 

Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 

Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra y la División de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. 

Los costos de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 

2.1. Mantenimiento del tránsito 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras 

auxiliares y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una 

circulación permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 

Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un 

Plan de Seguridad Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo 

para garantizar la seguridad vial en la zona de obra. 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir 

procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, 

rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 

accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las 

providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya 

de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 

Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos 

adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en 

las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) 

de acuerdo a ASTM 4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la 

Norma Uruguaya de Señalización, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 

Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección de Obra. 

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo 

en marcha indicando: MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de 

Confección – Nº de señal, en el formato que indicará la Dirección de Obra. Además, 

deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del 

material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una 

planilla Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. 

Tendrán acceso a esta planilla únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la 

DNV, mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 

quedará a exclusivo criterio del Concedente.  
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Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” 

debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 

contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 

establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya 

sido entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un 

plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas 

para el incumplimiento de una orden de servicio. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 

concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la 

obra. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho 

de ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 

propia prórroga o ampliación. 
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3. Trabajos de carreteras 

Según el proyecto adjunto, donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a 

continuación se realizarán los siguientes trabajos. 

3.1. Obra de ensanche 

3.1.1. Relevamiento, proyecto de eje y replanteo de obra 

El relevamiento planialtimétrico deberá estar a cargo de un Ing. Agrimensor y abarcar 

todos los puntos necesarios para definir la geometría del proyecto, así como toda 

variación significativa del terreno que pudiera afectar el diseño o el cálculo del 

movimiento de suelos. 

Previo al inicio de las obras y con el fin de modelar el terreno se deberán realizar perfiles 

transversales como mínimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas. 

Los perfiles deberán contener todos los puntos notables que el profesional considere 

necesarios para el proyecto y ejecución de la obra. Se relevarán todos los servicios y 

objetos que se encuentren dentro de la faja pública tales como árboles, refugios de 

ómnibus, columnas de transmisión de energía eléctrica, etc.  

En los casos de cursos de agua deberá relevar los zampeados, su cauce, riberas y 

barrancas. Dependiendo de la importancia del cauce se deberá relevar el mismo en 

hasta una distancia máxima de 50 metros del eje del camino existente.  

Sera necesario dejar mojones de referencia para el replanteo y posterior control de obra, 

cuidando que queden en sitios perdurables en el tiempo y distribuidos de tal forma que 

dos contiguos sean intervisibles entre sí. 

Se rectificará solamente la traza planimétrica de la ruta existente y la proyectada, 

mediante la definición de un nuevo eje de trazado a partir de las láminas adjuntas. Este 

nuevo eje estará definido por tramos rectos y curvas, eliminando así los quiebres e 

irregularidades que pudiera presentar el eje existente. El nuevo eje de trazado deberá 

definirse de manera tal que la obra de carreteras quede comprendida dentro de la faja 

publica disponible, ya que no se prevén expropiaciones adicionales, a no ser las 

indicadas por la Administración. 

Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales 

como mínimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de 

permitir a la Dirección de Obra controlar las cotas, pendientes transversales y metrajes 

de las distintas capas de materiales que se ejecutarán. 

3.1.2. Obras de drenaje 

Los elementos de drenaje existentes corresponden a cunetas, cordones cunetas y/o 

bocas de tormenta. En caso de que exista cordón cuneta del lado a (-), el mismo será 

considerado como límite de obra; de lo contrario, se deberá construir el mismo de 

acuerdo a las condiciones establecidas en la presente cláusula. 

Cualquier rotura o deterioro sobre los cordones cuneta, bocas de tormenta o colectores 

pluviales existentes, deberá ser reparado o sustituido por el Contratista a su costo. 

Alcantarillas 
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La obra de ensanche requiere la construcción de dos alcantarillas en la progresiva 

2km055, que corresponderán a una alcantarilla de cruce del by-pass y una de cruce de 

la calle Dr. Alberto del Pino en la intersección, de acuerdo al proyecto adjunto. 

Ambas alcantarillas serán de 1 boca Tipo Z de 600 mm de diámetro, las cuales serán 

construidas de acuerdo a la Lámina Tipo N⁰ 251 de la DNV. 

Los trabajos de colocación de alcantarilla y construcción de cabezales se pagarán al 

precio unitario establecido dentro de los siguientes rubros: 

 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños (m3) 

Cunetas del lado a (+) 

La obra requiere la corrección y profundización de las cunetas existentes del lado a (+). 

Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un 

descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie de rodadura. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Dirección 

de Obra. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje de la calzada 

existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 0,80 m, 

con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde 

la profundidad mínima de cunetas será de 0,60 m, medida desde la cota en el eje de la 

calzada. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 

En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometría de 

cuneta se podrá a juicio de la Dirección de Obra modificar la misma. 

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera 

prorrateado en los demás rubros de la obra. 

Cordón cuneta del lado a (-) 

La obra prevé la construcción de cordón cuneta del lado a (-) en los lugares donde no 

haya cordón existente. Los mismos serán de hormigón simple y se construirán en las 

ubicaciones y con las dimensiones de acuerdo al proyecto adjunto. 

Los trabajos correspondientes a la construcción de cordones cuneta se pagarán al 

precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

 536 Cordón cuneta (m) 

Bocas de tormenta del lado a (-) y colector pluvial 

Se construirán bocas de tormenta en las ubicaciones indicadas en el proyecto adjunto, 

y de acuerdo a las características (salvo el diámetro del colector pluvial) de las Bocas 

de Tormenta Tipo I según los Planos Generales (Lámina Tipo) de la Intendencia de 

Montevideo, incluyendo la llamada en el pavimento. 

En cuanto al colector pluvial, el mismo será de hormigón armado de 600 mm de 

diámetro, con las pendientes y ubicaciones indicadas en el proyecto adjunto. 

Los rubros a considerar para la construcción de las bocas de tormenta y los colectores 

pluviales son los siguientes: 

 299 Bocas de tormenta BTA (unidad) 
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274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños (m3) 

3.1.3. Fresado y sustitución de base existente 

En los lugares donde el camino se encuentre pavimentado con mezcla asfáltica, se 

deberá realizar un fresado de la carpeta existente con el fin de eliminar la misma (la cual 

tiene un espesor aproximado de 15 cm). El material resultante del fresado (RAP) deberá 

ser transportado a la dependencia de DNV más cercana. 

Una vez realizado el fresado, se deberá retirar el material granular de base existente a 

una profundidad que permita construir la capa de base estabilizada con cemento 

Portland y el pavimento de hormigón respetando la rasante propuesta en el proyecto 

adjunto. Dicho material podrá ser utilizado para ensanche de plataforma. 

Todos los trabajos correspondientes a estas tareas se pagarán a los precios 

establecidos en los siguientes rubros: 

 2376 Fresado (m3) 

 7 Excavación no clasificada a depósito (m3) 

3.1.4. Ensanche de plataforma 

El ensanche de plataforma será realizado únicamente hacia el lado a (+), y se ajustará 

al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda 

desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo que deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra y la División de Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de 

terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que no existan tramos 

de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal 

proveniente de la banquina, taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material 

deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo de pasto. 

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa de la Dirección 

de Obras se construirá el ensanche de plataforma, tendiendo los suelos en capas de 

espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20 m de espesor. 

Se realizará un diente retirando el material existente a una distancia de 3,00 m medida 

desde el eje actual o a una distancia menor si así lo indica el Director de Obra en caso 

de evaluar la presencia de bache de borde, y en una profundidad de 0,20 m. El material 

retirado podrá ser utilizado en el ensanche de plataforma, previa autorización de la 

Dirección de Obra.  

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren 

la traba con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente 

para que puedan operar los equipos. 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 

C11 con un peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi. 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se 

pagarán al precio unitario del rubro: 

26 Ejecución de ensanche de plataforma (m) 
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Este rubro contempla una sustitución de material de 0,30 m a partir del fondo de cuneta 

actual. En caso de sustituir una profundidad mayor la diferencia de costos será por 

cuenta del Contratista. 

Donde la faja de dominio público no permita tender el material sobrante de forma 

adecuada será llevado a depósito. El costo del mismo no será objeto de pago directo y 

su pago se considera incluido en el rubro 26 Ejecución de ensanche de plataforma (m). 

En la eventualidad de una sustitución extraordinaria el Contratista presentará la 

justificación de la misma, la cual será valorada y aprobada por la Dirección de Obra en 

conjunto con la División Proyectos de Carreteras.     

Los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo estas sustituciones se pagarán 

a los precios unitarios de los rubros: 

7          Excavación no clasificada a deposito (m3) 

8          Excavación no clasificada a préstamo (m3) 

3.1.5. Capa de Sub-base en ensanche de plataforma 

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, en todo el tramo se ejecutará en los 

0,20 m de espesor del ensanche una capa de material granular que deberá cumplir con 

las especificaciones para material granular CBR ≥ 20% para capa de forma. La 

compactación del material debe alcanzar el 95% del PUSM del AASHTO Modificado 

(UY-S-17).  

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactación de la capa de sub-base) y 

los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los 

rubros: 

127 Sub-base granular con CBR ≥ 20 % (con transporte) (m3) 

3.1.6. Bacheo de la calzada existente 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos 

que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá 

ser aprobado por la Dirección de Obra y la División de Seguridad en el tránsito y 

comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando 

que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos 

durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 

10 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, serán bacheadas. 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y 

perpendiculares al eje de la calzada.  

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante 

existente es inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla 

con lo especificado para el material granular CBR ≥ 20% para sub-base. La 

compactación debe alcanzar el 95% del PUSM. Una vez terminada la compactación del 

material granular este deberá tener el mismo nivel que la sub-base granular actual. 

El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa 

autorización de la Dirección de Obra. En caso de no ser utilizable será depositado y 
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enterrado fuera de los límites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y 

aprobado por la Dirección de Obra. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material 

removido, así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se 

pagarán a los precios establecidos para los rubros: 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3) 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado 

por la Dirección de Obra. 

3.1.7. Vereda peatonal del lado a (-) 

Una vez finalizados los trabajos en calzada, sendas laterales y cordones cuneta donde 

correspondan, se ejecutará una vereda peatonal del lado a (-). 

Las veredas serán construidas mediante la ejecución de losas cuadradas de hormigón 

de 0,10 m de espesor en un ancho de 1,00 m, con malla electrosoldada tipo Mallalur C 

42 colocada y el calzado de la vereda con material de desmonte logrando una superficie 

continua y prolija a juicio de la Dirección de la Obra. Todas las juntas se sellarán con 

productos asfálticos que deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. 

No se admitirán fisuras de contracción, por lo que se deberá realizar el aserrado a 

tiempo. 

Estas losas estarán apoyadas en una capa granular de 0,20 m de un material que 

deberá cumplir con lo especificado para el material granular con CBR  80% para base 

y se compactará al 98% del PUSM. Sobre las mismas, se colocarán baldosas 

podotáctiles de 0,40 m x 0,40 m de 9 panes. 

El hormigón de las veredas deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Resistencia admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 175 

kg/cm2 en probetas cilíndricas 

 El hormigón deberá cumplir con las especificaciones para hormigón de Clase VI 

según tabla A, capítulo F de la Sección III del PV 

Se realizarán rampas de acceso a las veredas en los cruces peatonales en cada 

esquina, y en los lugares donde haya rampas existentes. Las rampas nunca estarán en 

la curva de intersección, ubicándose antes de la tangente de entrada y después de la 

tangente de salida. 

Todos los trabajos de construcción de vereda y rampas, junto con los materiales y 

suministros serán cotizados mediante el siguiente rubro: 

 528 Veredas de baldosas de 9 panes (m2) 

3.2. Obra nueva 

3.2.1. Obras de suelos 

Antes de construir la plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal del terreno afectado 

por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo 

pasto. 

Se harán las obras de suelos necesarias según el proyecto adjunto. Aquellos terraplenes 

con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y el eje 
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de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3, mientras que, para terraplenes 

mayores a 3 m, se construirán con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que permita 

la colocación de defensas metálicas. La transición entre ambos perfiles se realizará en 

una longitud de 10 m como mínimo. 

La extracción de los árboles con perímetro mayor a 1 m, medido a 1 m del suelo, ramas 

y tocones incluidos, y su traslado a un depósito propuesto por el Contratista y aprobado 

por el Director de Obra serán pagados al precio unitario correspondiente al rubro: 

 9 Extracción de árboles (unidad) 

La limpieza de arbustos, malezas, árboles y tocones de perímetro menor a 1 m no serán 

objeto de pago directo y su pago se considera incluido en el rubro:  

71 Gestión ambiental (global) 

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de suelos se pagarán al precio 

unitario de los siguientes rubros: 

 6 Excavación no clasificada (con transporte) (m3) 

 7 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) (m3) 

 8 Excavación no clasificada de préstamo (m3) 

 76 Sobretransporte de suelos (m3.km) 

3.2.2. Obras de drenaje 

Cunetas 

Se deberá conformar las cunetas. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre 

el eje existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 

1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, 

en donde la profundidad mínima de cunetas será de 0,80 m, medida desde la cota en el 

eje de la calzada. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 

0,5%.  

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

Alcantarillas 

El proyecto requerirá la construcción de alcantarillas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Progresiva Tipo Bocas Dimensión (m) Longitud (m) 

0km617 Z 1 0,6 16,0 

1km210 H 4 1,5 20,7 

1km607 H 4 1,0 23,4 

 

Los trabajos de construcción de alcantarillas y cabezales se pagarán al precio unitario 

establecido en los siguientes rubros: 

 261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) (m3) 

274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños (m3) 
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3.3. Capa de forma 

Una vez aprobado el movimiento de suelos y retiro del pavimento existente, se 

procederá a construir una capa de material granular CBR ≥ 20%, de 0,20 m de espesor 

compactado en todo el ancho de la plataforma al 95% del PUSM del AASHTO 

Modificado (UY-S-17). 

Las formas de medición y pago son las establecidas en la Sección 4 de las 

"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 

Vialidad" vigentes a agosto de 2003.  

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para el 

rubro: 

127     Sub-base granular con CBR ≥ 20 % (con transporte) (m3) 

En el caso de que la Dirección de Obra considere que el material existente en el lugar 

cumpla con todas las condiciones exigidas en la cláusula 4.2 para la capa de forma, y 

se compruebe mediante los ensayos que la Dirección de Obra considere, se podrá 

utilizar el mismo como material para la conformación de la capa de forma. En ese caso, 

no se considerará el suministro de material del rubro 127 y se pagará el trabajo al precio 

unitario fijado para el siguiente rubro: 

 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2) 

El rubro 25 se pagará considerando como base todo el ancho de plataforma. 

3.4. Capa de base 

3.4.1. Recargo granular 

Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutará en todo el tramo un recargo de 

0,15 m de espesor en todo el ancho de plataforma de acuerdo al proyecto adjunto. 

Con este recargo se buscará rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y 

peraltes de curvas en la totalidad del tramo. El volumen de material a colocar se 

determinará haciendo una nivelación antes y después de realizada la tarea. 

El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material 

granular con CBR ≥ 80% para base y se compactará al 93% del PUSM –compactación 

suficiente para circular sobre la base y poder realizar el estabilizado en sitio– para luego 

ser reciclado con cemento Portland. 

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 

medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM 

de la DNV de Agosto/2003. 

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio 

unitario establecido en el siguiente rubro: 

133 Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3) 

3.4.2. Reciclado con cemento Portland 

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procederá a estabilizar en 

sitio la base granular mediante la incorporación de cemento Portland. El reciclado se 

realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el cemento, mezclado y 
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compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,15 m de espesor. Este reciclado se 

ejecutará en un ancho de 11,00 m de acuerdo al proyecto adjunto. 

La granulometría de la mezcla resultante del material de aporte más el material existente 

deberá cumplir con el huso definido en la siguiente tabla: 

% PASANTE (en masa) según 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

100 80-100 75-100 62-100 53-100 45-89 30-65 20-52 5-37 2-20 

 

La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media 

calzada adyacente, pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada 

buscando minimizar la aparición de una fisura longitudinal en correspondencia con el 

eje. Los solapes que sean necesarios realizar para completar el ancho de media calzada 

deberán ser como mínimo de 0,15 m. Se pondrá especial cuidado en no sobredosificar 

el cemento Portland en los mencionados solapes. 

Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, 

la Dirección de Obra tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida 

por arrastre del cemento Portland y sus consecuencias 

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un 

solape de por lo menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior.  

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc.) así como la 

secuencia y número de pasadas para lograr el resultado especificado será establecido 

en la ejecución del tramo de prueba.  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar 

que todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior 

al 98% del PUSM obtenido en el ensayo de compactación. 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 

2,5 horas desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se 

determine mediante ensayo normalizado del periodo de trabajabilidad según las 

directrices planteadas por la norma UNE–EN 13286-45, con la excepción de la 

compactación la cual deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17.  

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro 

de material, no podrá agregarse material adicional. En el caso de retiro de material 

deberá hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose 

agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo no se 

ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se procederá 

a la reconstrucción del tramo.  

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado 

mediante el riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta 

que se realice el curado con emulsión una vez microfisurada la misma. 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un 

rodillo liso vibratorio con un peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima 

frecuencia y mínima amplitud de vibración. 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 
División Proyectos de Carreteras 

 

Especificaciones Técnicas 
Rama oeste de la Etapa I del by-pass de la ciudad de Trinidad 15 

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado 

el microfisurado se realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie y en 

todo el ancho de plataforma de forma de eliminar todo material suelto o pobremente 

adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsión asfáltica que asegure la 

continuidad en el curado de la base cementada y la protección de la superficie. 

El contratista podrá presentar una alternativa al microfisurado la cual será aprobada por 

la Dirección de Obra en conjunto con la División Proyectos de Carreteras. 

El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base 

terminada a un promedio de aproximadamente 1,0 L/m2 y en el ancho de plataforma. 

Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con 

emulsión la extensión de una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores 

a 0,063 mm) en una dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado y en todo el ancho 

de estabilizado. La Dirección de Obra podrá autorizar el uso de otros materiales que 

considere mejor el Contratista para cumplir con los fines descriptos. Esta autorización 

también podrá ser revocada a juicio de la Dirección de Obra. 

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se 

deberá cumplir la cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM. 

Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberán iniciarse antes de transcurridos 

20 días una vez culminados los trabajos de ejecución de la base y su aprobación por la 

Dirección de Obra, evitando así la exposición prolongada al tránsito y agentes 

atmosféricos que podrían generar erosiones sobre la misma. En el caso de que no se 

cumpla lo anterior el Contratista deberá conservarla, mantenerla y restablecer a su 

costo, de modo que esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir la 

capa de rodadura. 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen 

correspondiente a la capa de material reciclado por el contenido de cemento Portland 

incorporado a la misma.  

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el 

equipamiento apropiado, cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser 

detalladas en la oferta. 

a) Equipo Distribuidor de cemento  

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad 

de aglomerante determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución 

homogénea del mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá 

hacer utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el 

cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por distribución 

delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo 

tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual 

mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada mecanizada 

del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.  

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, 

sincronizado con la velocidad de avance y el ancho de trabajo.  

Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de 

las diferencias que se detecten entre la dosificación proyectada y la real.  
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Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado 

período en el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland 

esparcido.  

b) Equipo Reciclador  

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina 

recicladora de última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno 

o varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o cámara 

de mezclado en la que se puede inyectar agua.  

Deberá tener un tambor de fresado y mezclado de ancho de trabajo no menor a 2,4 m. 

La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá 

encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la 

dosificación y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo. 

Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa se pagarán al precio 

ofertado en los rubros: 

94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento, con transp. (ton) 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2) 

181  Reciclado de pavimentos (m2) 

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3) 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

3.4.3. Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de 

cemento Portland será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 

para comprobar la fórmula de obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, 

reciclador, compactadores utilizados para la construcción de la capa, la microfisuración 

y las demás tareas necesarias. 

Asimismo, previo a la incorporación del cemento se deberá pasar el equipo de reciclado 

para comprobar que la granulometría de la mezcla resultante se encuentra dentro del 

huso granulométrico establecido. 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra 

en construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

 Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento 

constructivo. En el primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En 

el segundo, deberá proponer las acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la 

sección de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 

caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el 

inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 
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3.4.4. Control de calidad 

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo cuatro (4) 

muestras del material de base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. 

Se considerará como tramo al menor que resulte de aplicar los siguientes criterios: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada 

 El tramo construido diariamente. 

Granulometría  

De las muestras extraídas dos (2) serán utilizadas para verificar que la granulometría se 

encuentra en el huso establecido. 

Resistencia 

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionarán por cada una de ellas un mínimo 

de tres (3) probetas sobre las que se determinará la resistencia a la compresión simple 

a los siete días (UNE – EN 13286-41), aplicando el mismo procedimiento descripto para 

la determinación del contenido de cemento a utilizar.  

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por 

semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor 

modificado de la mezcla (UY-S-17-00 Método II), que se empleará como referencia para 

la compactación.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se 

utilicen densímetros nucleares, éstos habrán sido convenientemente contrastados y 

calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena. 

3.5. Pavimento de hormigón 

3.5.1. Juntas 

Las juntas transversales de contracción serán colocadas perpendiculares al eje de la 

calzada y en general a no más de 4,50 m, sustituyéndola por una junta de dilatación 

cada 180 m cuando el hormigón se efectúe en tiempo frío (temperatura ambiente menor 

a 15°C). También se harán juntas de dilatación en los puntos de entrada y salida de las 

curvas y en puntos especiales (empalmes, etc.). Se ubicará en el eje de la calzada una 

junta de articulación con barras de unión entre paños adyacentes. Los detalles de las 

juntas se indican en la Figura Nº1 del Anexo. 

Los pasadores de las juntas de contracción y dilatación y las barras de unión de las 

juntas de articulación tendrán las dimensiones y separaciones indicadas en la Figura 

Nº1. La distancia de los pasadores extremos hasta el borde del paño no será superior a 

15 cm (correspondiente a la mitad de la separación del resto de los pasadores). En la 

Figura Nº2 del Anexo se indica el detalle de los canastos a armar para la colocación de 

los pasadores. En cuanto a las barras de unión, la distancia de las barras extremas 

hasta el borde del paño no será en ninguna circunstancia menor a 40 cm. 

No se admitirá reducción de diámetro ni aumento en la separación de los pasadores por 

mejoramiento de la calidad del acero empleado. 
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Se deberá implementar un procedimiento de ejecución de las juntas de trabajo que logre 

la mayor continuidad posible y asegure la adherencia con la mezcla asfáltica. Dicho 

procedimiento deberá ser presentado a la Dirección de Obra y aprobado por la misma. 

3.5.2. Niveles y pendientes 

El pavimento de hormigón deberá ser construido a los niveles fijados en el proyecto u 

ordenados por el Director de Obra.  

El Director de Obra podrá rechazar aquellas partes del pavimento en que las cotas a las 

que ha sido construido difieran en más de un centímetro con los niveles fijados, o cuando 

la pendiente en la superficie difiera, en valor absoluto, en más de 3 %₀ (tres por mil), o 

en valor relativo en más de 20% por defecto o por exceso, de las establecidas en el 

proyecto de acuerdo a los niveles fijados en el mismo. 

En tal caso se procederá en la forma establecida en la cláusula 3.5.11 “Criterios de 

aceptación y reconstrucción”. 

3.5.3. Contenido de partículas pulvurentas finas 

El contenido de material pulverulento deberá ser suficiente para asegurar la cohesión y 

evitar la exudación excesiva del hormigón recomendándose un valor de 380kg/m3.  

Se entiende por material pulverulento de un hormigón a “la suma, en masa, de las 

partículas de cemento, las adiciones minerales pulverulentas, ya sean activas o no, y la 

fracción de los agregados que pasan el tamiz IRAM 300μm” (Reglamento Argentino 

CIRSOC 201). 

Se recomienda que la exudación este entre el 1 y 2% de acuerdo a la norma IRAM 1604. 

3.5.4. Limitaciones ambientales del hormigonado 

La fabricación y la colocación del hormigón deberán suspenderse cuando haya una 

iluminación natural insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado 

artificial aprobado por el Director de Obra. 

Las operaciones de fabricación y colocación del hormigón tendrán que ser suspendidas 

de inmediato a criterio del Director de Obra, cuando el viento o la lluvia perjudiquen el 

resultado de la operación, a menos que el Contratista haya previsto un techo adecuado 

y estable de protección contra dichos elementos atmosféricos.  

El hormigonado en tiempo caluroso (cuando la temperatura ambiente a la sombra 

supere los 30°C) o frío se regirá por las siguientes condiciones: 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

a) Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30ºC, se procederá a rociar y 

humedecer el suelo de fundación, con agua a la menor temperatura posible. 

Además, las pilas de árido grueso se mantendrán permanentemente 

humedecidas, las operaciones de colocación y terminación se realizarán con la 

mayor rapidez posible, e inmediatamente se llevarán a cabo las tareas de 

curado. Asimismo, las tuberías de agua y las de transporte del hormigón por 

bombas, lo mismo que el tambor de la hormigonera, se mantendrán a la sombra 

o se aislarán térmicamente y se pintarán con pintura blanca. 

b) Cuando la temperatura del hormigón llegue a 30ºC se adoptarán medidas 

inmediatas para enfriar el agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la 
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temperatura del hormigón sea menor de 30ºC. Al efecto podrá emplearse hielo 

para reemplazar parte del agua de mezclado. El hielo deberá haberse licuado al 

finalizar el mezclado del hormigón. 

c) Cuando la velocidad de evaporación del agua del hormigón desde la superficie 

de las losas estimada en función de: 1) La temperatura del aire ambiente en el 

lugar de construcción de la calzada y en el momento de colocación del hormigón; 

2) la humedad relativa ambiente, 3) la temperatura del hormigón fresco en el 

momento de su colocación y 4) la velocidad del viento, se aproxima a 

1,0kg/m2/hora, deberán extremarse las medidas para evitar una evaporación 

excesiva, que pueda producir la fisuración plástica de las losas recién terminadas 

y una reducción de resistencia del hormigón en el espesor próximo a la 

superficie. 

d) Las medidas más importantes que deberán adoptarse con referencia a lo 

establecido en c) son: 1) humedecimiento de la superficie de apoyo de la 

calzada, 2) reducción de la temperatura del hormigón, si es posible a menos de 

15ºC, 3) rociado de la superficie total de las losas terminadas con agua en forma 

de niebla, especialmente durante las primeras horas posteriores al momento de 

su terminación, o cubrirlo completamente, tan pronto como sea posible, con 

arpilleras húmedas, 4) reducción del tiempo transcurrido entre el momento de 

terminación de las losas y el principio del curado, y 5) colocación de toldos y 

barreras capaces de evitar la incidencia directa de los rayos solares y del viento 

sobre la calzada.  

e) En tiempo caluroso, el hormigón no contendrá aditivos aceleradores ni cemento 

de alta resistencia inicial. Previa autorización del Director de Obra, el hormigón 

podrá contener un retardador del tiempo de fraguado inicial que cumpla las 

especificaciones establecidas en la norma IRAM 1663.  

f) Si las condiciones de temperatura ambiente son críticas (superiores a 32°C), 

sólo se hormigonará al atardecer o durante la noche. Las superficies no 

encofradas de hormigón fresco se mantendrán continuamente humedecidas 

mediante riego con agua en forma de niebla o lluvia fina, arpilleras húmedas u 

otros medios adecuados, hasta recibir la membrana de curado.  

g) El agua de curado no tendrá una temperatura menor de 10ºC respecto de la del 

hormigón y se extremarán los cuidados y precauciones para obtener un buen 

curado húmedo.  

h) Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después del mezclado, 

sea mayor de 30ºC, se suspenderán las operaciones de colocación. Todo 

hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la acción 

de las altas temperaturas será demolido y reemplazado por el Contratista, sin 

compensación alguna, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.5.11 “Criterios 

de aceptación y reconstrucción”.  

i) Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de 

elaboración del hormigón y de ejecución de la calzada en tiempo caluroso, son 

por cuenta exclusiva del Contratista. 

Nomograma para predecir la posibilidad de fisuración plástica: 

Efecto de la temperatura del aire y del hormigón, de la humedad relativa ambiente y de 

la velocidad del viento, sobre la velocidad de evaporación del agua exudada del 

hormigón fresco acumulada sobre la superficie de la estructura. 
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El nomograma permite estimar gráficamente la velocidad de evaporación del agua 

superficial, para distintas condiciones climáticas y temperaturas del hormigón. Si la 

velocidad de evaporación es del orden de 1,0kg/m2/hora deben adoptarse inmediatas 

precauciones para tratar de evitar que se produzca la “fisuración plástica”. 

Hormigonado en tiempo frío: 

a) El hormigón sólo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la 

sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5ºC y en 

ascenso. 

b) El Contratista estudiará y arbitrará los medios necesarios para lograr la efectiva 

protección inicial del hormigón fresco contra la acción de las bajas temperaturas. 

Todo hormigón cuya calidad o resistencia hayan resultado perjudicados por la 

acción de bajas temperaturas, será demolido y reemplazado por el Contratista, 

sin compensación alguna, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.5.11 

“Criterios de aceptación y reconstrucción”. 
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c) Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y 

protección del hormigón en tiempo frío, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

3.5.5. Terminación final 

Para la terminación superficial del hormigón se permite el uso de rastra de arpillera o 

cepillo (o material similar), en el caso de presencia de fibras se permite únicamente el 

uso de rastra de arpillera ya que se dificultaría el pasaje de un peine. 

3.5.6. Curado 

Inmediatamente después que las operaciones de acabado hayan sido completadas se 

iniciara el curado sobre la totalidad de la superficie del nuevo hormigón debiendo ser 

ejecutada con una membrana impermeable. 

Fallas en el suministro de los materiales para curado y la falta de agua será causal de 

suspensión de las operaciones de tendido. El hormigón no será expuesto por más de 

media hora durante el periodo de curado. 

Membranas impermeables en base solvente: 

a) El líquido a utilizar cumplirá lo especificado en compuestos líquidos para la 

formación de membranas de curado. 

b) El compuesto se aplicará uniformemente sobre toda la superficie expuesta del 

pavimento, incluyendo las superficies laterales de los bordes, a razón de 200 a 

300 cm3/m2 dependiendo de las condiciones ambientales (contenido de 

humedad y velocidad del viento). 

c) La aplicación se iniciará tan pronto hayan finalizado las operaciones de 

terminación superficial de la calzada no siendo necesario que desaparezca el 

agua de la superficie, sino que por el contrario hay que evitar la evaporación de 

la misma. 

d) La aplicación se realizará a presión, mediante un equipo pulverizador, capaz de 

atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la 

calzada, sin dañar la superficie. El equipo rodará sobre la base exterior a los 

bordes de la calzada o sobre pavimentos adyacentes. El depósito a presión que 

contiene el compuesto estará provisto de un agitador mecánico efectivo, que 

funcionará en forma continua durante todo el tiempo de aplicación del producto, 

y de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto 

consumido. 

La boquilla rociadora tendrá una pantalla protectora contra la acción del viento, 

y se moverá mecánicamente de uno a otro borde del pavimento. Inmediatamente 

antes de transferir el compuesto desde el envase de fábrica al depósito ubicado 

en el equipo rociador, se agitará el compuesto en el envase de fábrica para 

asegurar una consistencia y dispersión uniformes del pigmento en el compuesto 

líquido. 

e) El avance del equipo se realizará en forma tal que las zonas rociadas por la 

boquilla en los movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde del 

pavimento, se superpongan en el 50% del ancho rociado en cada pasada de 

modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede cubierta por dos 

capas del compuesto produciendo una película continua y uniforme. 

f) La operación de rociado se realizará poniendo especial cuidado en obtener una 

película continua, libre de defectos y perforaciones y un buen sellado de las 

superficies y aristas de la calzada. No se permitirá el goteo, pérdidas del 
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producto sobre la superficie del pavimento, ni otras deficiencias que puedan 

afectar la uniformidad de su aplicación. 

g) Después de 30 minutos del momento de su aplicación, el compuesto debe haber 

endurecido. Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima 

protección durante por lo menos 7 días (período de curado contados a partir del 

momento de aplicación, con el fin de evitar la rotura o eliminación de la 

membrana) o hasta la habilitación al tránsito si es necesario antes de los 7 días. 

Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado 

suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultará 

perjudicada por cualquier causa antes de los 7 días de curado establecidos, se 

procederá a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la forma y con la 

cantidad de compuesto especificada. 

h) No se permitirá el paso de equipos ni vehículos sobre la membrana, excepto en 

zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección 

que impidan la rotura de la misma. 

i) Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el 

Contratista dispondrá en obra de un equipo de emergencia o de suficiente 

cantidad de arpillera y provisión de agua, como para realizar un curado húmedo, 

mientras dure la emergencia. 

j) La aplicación del compuesto no debe realizarse mientras llueva. 

3.5.7. Recepción por tramos 

Para verificar condición de carga e inspección visual, el pavimento será controlado por 

zonas o tramos. Cada tramo deberá: 

a) tener una superficie del orden de los 1800 m2; 

b) ser continuo dentro de lo posible; 

c) haber sido construido con materiales similares y del mismo origen; 

d) haber sido construido por procedimientos constructivos similares durante la 

misma jornada de trabajo. 

El pavimento será controlado para verificar Índice de Regularidad Internacional (IRI) en 

tramos continuos de 0,5 km. 

3.5.8. Cantidad de muestras 

De cada tramo a controlar se extraerán como mínimo 6 testigos, se deberá extraer por 

lo menos 1 (uno) testigo cada 360m2, todos ellos serán ensayados antes de los 

cincuenta días. La ubicación de los puntos de extracción de testigos a ensayar será 

aprobada por el Director de Obra. 

3.5.9. Espesor medio 

El espesor medio de un tramo (em) resultará de promediar las alturas individuales de los 

testigos que se consideren para su recepción.  

Cuando se presentaren valores superiores al 110% del espesor teórico exigido, 

intervendrán en el promedio reducidos a ese valor tomado como espesor máximo 

reconocido.  

Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá 

ser menor que el 97% del espesor teórico (espesor establecido en el proyecto).  
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Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se 

considerará que el tramo no cumple con la exigencia de espesor por lo que corresponde 

su rechazo por bajo espesor y su demolición.  

Aun cuando el espesor medio obtenido resulte mayor o igual que el 97% del espesor 

teórico, pero alguno de los testigos tenga una altura inferior al 93% del espesor teórico, 

se podrá dividir la zona a recibir en tramos más reducidos, repitiéndose en cada uno de 

ellos la extracción de testigos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados 

para analizar las posibilidades de recepción de cada uno de los nuevos tramos de 

acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.  

Para el control de espesores los testigos no podrán ser extraídos de la zona de huella. 

3.5.10. Resistencia media del tramo 

La resistencia media del tramo (Rm) resultará de promediar los valores de resistencia, 

obtenidos mediante ensayo de los testigos extraídos para su recepción. 

Para ser aceptada dicha resistencia media, no deberá ser menor que el 90% de la 

resistencia teórica exigida en estas especificaciones (Rt), es decir: 

𝑅𝑚 > 0,90 × 𝑅𝑡 

Cuando la resistencia media obtenida, resulte menor o igual que la indicada 

precedentemente, se considerará que el tramo no cumple lo exigido por lo que 

corresponderá su rechazo por falta de resistencia y su demolición. 

Aun cuando la resistencia media obtenida no resulte menor que la indicada 

precedentemente, pero alguno de los testigos haya tenido una resistencia no mayor al 

80% de la resistencia teórica exigida, se podrá dividir la zona a recibir en tramos más 

reducidos, repitiéndose en cada uno de ellos la extracción de testigos en las condiciones 

y cantidad anteriormente indicados para analizar las posibilidades de recepción de cada 

uno de los nuevos tramos de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. 

3.5.11. Criterios de aceptación y reconstrucción 

Aceptación sin descuento: 

El pavimento de un tramo será recibido y su liquidación se realizará de acuerdo al precio 

unitario ofertado por el Contratista si cumple las siguientes condiciones: 

a) La capacidad de carga de la calzada (𝐶 = 𝑅𝑚 × 𝑒𝑚
2 ) deberá ser igual o mayor 

que el producto (𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2), siendo 𝑅𝑡 la resistencia teórica de rotura a compresión 

exigida y et el espesor fijado en el proyecto.  

b) Las losas no deberán presentar fisuras a los 28 días de construcción.  

c) El Índice de Regularidad Internacional (IRI) deberá ser menor o igual a 2,4. 

Nota: El valor representativo de rugosidad será el valor medio determinado por kilómetro 

y por senda.  Su determinación será con un perfilómetro Clase I de acuerdo a la norma 

ASTM E950, del tipo “Walking Profile”. 

Las mediciones realizadas por el contratista deberán ser remitidas mensualmente a la 

Dirección de Obra y al Departamento de Gestión del Mantenimiento. 

Aceptación con descuento: 
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El pavimento de un tramo será recibido y su liquidación se realizará con descuento 

corrigiendo el precio unitario ofertado por el Contratista de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

a) Si la capacidad de carga de la calzada (𝐶) estuviera comprendida entre 𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2 

y 0,90 × 𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2 el pavimento del tramo será aceptado, pero su pago se realizará 

con descuento, a cuyos efectos el precio unitario ofertado por el Contratista será 

corregido multiplicándolo por el factor: 

𝑙 = [
𝑅𝑚 × 𝑒𝑚

2

𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2 ]

2

 

b) Si una o más losas del tramo presentan pequeñas fisuras de retracción plástica, 

de corta longitud (menores a 0,50m) y que no penetren más de 0,01 m a la 

superficie de las losas a los 28 días de construcción, el pavimento del tramo será 

aceptado, pero su pago se realizará con descuento, a cuyos efectos el precio 

unitario ofertado por el Contratista será corregido multiplicándolo por el factor:  

𝑙 = 0,8 

No podrán coexistir para un mismo tramo las fallas a y b, en caso que esto suceda el 

tramo no será recibido y corresponderá su rechazo de acuerdo a la cláusula “Tramos 

rechazados”. En caso que se dé otra combinación de fallas los descuentos serán 

acumulables. 

Tramos rechazados: 

El pavimento de un tramo no será recibido y corresponderá su rechazo debiendo ser 

demolido por el Contratista y reconstruido en la forma y condiciones indicadas en 

“Reconstrucción de tramos rechazados” si se cumple una de las siguientes condiciones: 

a) Capacidad de carga de la calzada (C) inferior a 0,90 × 𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2 

b) Contiene losas que presentan fisuras a los 28 días de construcción no admisibles 

(longitud mayor a 0,50m y penetración mayor a 0,01m).  

c) Índice de Regularidad Internacional (IRI) mayor a 2,4.  

d) Contiene losas que presentan fisuras a los 28 días de construcción menores de 

0,01 m y de corta longitud y la Capacidad de carga de la calzada (C) es inferior 

a 𝑅𝑡 × 𝑒𝑡
2. 

Revisión de tramos rechazados: 

Notificado el Contratista del pago con descuento o rechazo del pavimento de un tramo 

de acuerdo a cualquiera de las causales indicadas en “Espesor medio”, “Resistencia 

media del tramo”, “Aceptación con descuento” y “Tramos rechazados” podrá solicitar, 

dentro de un plazo de 5 días a partir de la notificación que se divida el tramo en varios 

tramos parciales formado cada uno de ellos por pavimento continuo, los que serán 

considerados independientemente a los efectos de su recepción.  

Se realizarán nuevos ensayos en las condiciones y cantidad anteriormente indicados 

para analizar las condiciones de recepción de cada uno de los nuevos tramos de 

acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.  

La definición de pavimento de aceptación, de aceptación con descuento y de rechazo 

que resulte de esta nueva división de tramos será inapelable.  

La longitud mínima de los subtramos será indicada por el Director de Obra. 
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Reconstrucción de tramos rechazados: 

Los pavimentos rechazados de acuerdo a las causales indicadas en “Espesor medio”, 

“Resistencia media del tramo”, “Aceptación con descuento” y “Tramos rechazados” 

deberán ser demolidos por el Contratista, fresando de forma de obtener una superficie 

de mezcla asfáltica en las mismas condiciones requeridas inicialmente y reconstruidos 

en el espesor necesario para lograr los mismos niveles que el hormigón circundante. La 

zona a demoler y reconstruir estará delimitada por las juntas efectuadas en el 

pavimento. La construcción del pavimento rechazado, así como su demolición, el 

transporte y depósito del producto de la demolición en lugar y forma adecuados a juicio 

de la Inspección, así como el fresado y limpieza de la superficie serán obligaciones del 

Contratista y no serán objeto de pago alguno. 

El pavimento reconstruido se recibirá, computará y pagará en la forma indicada en estas 

especificaciones. 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra del hormigón será perceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la forma de 

actuación de los equipos de tendido, curado, aserrado, etc. El tramo de prueba tendrá 

una longitud aproximada a los 200m. La Inspección determinara si es aceptable su 

realización como parte de la obra en construcción. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el 

inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

3.5.12. Sellado de juntas de pavimentos de hormigón con materiales a base de 

siliconas 

a) Preparación de las juntas 

Todas las juntas que se sellarán deberán estar limpias y secas. Las juntas 

formadas deberán limpiarse vigorosamente para remover cualquier sustancia 

suelta, residuos de compuestos de fraguado o cualquier otro material extraño. 

Las juntas que se ensuciaron o contaminaron desde la construcción o en la 

aserrada deberán limpiarse con escobilla de acero, aserrarse o lavarse con agua 

a alta presión. 

Justo antes de instalar el respaldo todas las juntas deberán soplarse con aire 

comprimido a una presión de por lo menos 90 psi. 

b) Instalación del cordón de respaldo 

Después de la limpieza final, el material de respaldo deberá ser instalado a una 

profundidad apropiada.  

La profundidad se mide desde la superficie del camino hasta la parte más alta 

del cordón de 

respaldo. 

El material de respaldo se podrá instalar a mano o mediante un sistema de 

rodamiento. 

c) Instalación del sellante 

El sellante se deberá bombear directamente desde el tambor original o 

introducirlo a la junta 

mediante una pistola aplicadora manual. La boquilla deberá desplazarse en 

forma continua por la junta empujando el sellante hacia adelante para formar una 

capa uniforme. 
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El sellante deberá llenar la junta desde el fondo hasta levemente más bajo de la 

superficie del pavimento. En caso que el material de sellado no sea 

autonivelante, inmediatamente después de su colocación y antes de que se 

forme una película, el sellante deberá ser comprimido para forzarlo contra las 

caras de la junta logrando el máximo de adherencia y de forma tal de conseguir 

la profundidad necesaria bajo la superficie del pavimento. 

Las características geométricas de la junta (ancho, espesor, factor de forma, 

cordón de respaldo, etc.), serán las indicadas por el fabricante del material de 

sellado a emplear. 

En la figura siguiente se ilustra un ejemplo de correcta construcción para una 

junta de boca ancha. 

 

 

3.5.13. Medición y pago 

Con respecto a la medición de la superficie del pavimento se aclara que en el caso de 

que existan cordones en el borde del pavimento estos no serán incluidos en dicha 

medida.  

Todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento de hormigón, incluidos 

en estas especificaciones, como la mano de obra, equipos, terminación, curado y 

conservación, así como los materiales utilizados, entre otros, los áridos previstos en la 

dosificación aprobada, el agua de amasado, el suministro flete y manipuleo de todo el 

cemento portland a utilizar se pagará al precio ofertado en el rubro: 

 542 Pavimentos de hormigón simple de 0,22 m de espesor (m2) 

El volumen se determinará haciendo una nivelación antes y después de realizado el 

trabajo, pero en ningún caso se pagará más de un 10% del volumen teórico, calculado 

con un espesor de 22 cm y un ancho de calzada de 7,20m. 

De aparecer fisuras después de los 28 días se deberá evaluar su extensión y severidad, 

y en el caso de que no comprometan la resistencia ni la funcionalidad del pavimento el 

Contratista deberá aplicar un procedimiento de reparación que el Director de Obra 

aprobará previamente. El costo de la reparación será por cuenta del Contratista. 

3.5.14. Liberación al tránsito 

Se podrá liberar al tránsito una vez que se alcance una resistencia de tracción por flexión 

mayor a 38 kg/cm2. Dicha resistencia se podrá estimar de acuerdo a la curva de 

maduración obtenida por el procedimiento que indica la norma ASTM C1074-04. 

Una vez alcanzada la resistencia mínima requerida, por estimación o mediante el 

ensayo de probetas moldeadas, se deberá verificar la misma con el ensayo de probetas 

extraídas del pavimento si así lo indicara el Director de Obra. 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 
División Proyectos de Carreteras 

 

Especificaciones Técnicas 
Rama oeste de la Etapa I del by-pass de la ciudad de Trinidad 27 

Aun alcanzada esta resistencia, se deberá proteger los bordes del pavimento con algún 

elemento físico, como pueden ser balizas, conos, etc. 

3.6. Banquinas 

Simultáneamente con el pavimento del hormigón en la calzada se ejecutarán las 

banquinas de hormigón de 22 cm de espesor, 1,80 m de largo y ancho definido por el 

proyecto adjunto. El hormigón de las mismas tendrá las mismas especificaciones que el 

hormigón de la calzada y llevaran un estampado (forma de adoquines o similar) para 

disuadir al tránsito de circular por la misma. 

Las juntas transversales no llevarán pasadores y serán aserradas igual que las de la 

calzada sin sellado. La junta longitudinal (unión con la calzada) llevará barras de unión. 

Al igual que en la calzada, se estabilizará la base mediante la incorporación de cemento 

Portland para obtener una capa estabilizada de 15 cm de espesor mediante un 

reciclado. 

Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se 

pagarán a los precios establecidos en el rubro: 

94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento, con transp. (ton) 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2) 

181  Reciclado de pavimentos (m2) 

212  Agregado pétreo fino para tratamiento (m3) 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

542 Pavimentos de hormigón simple de 0,22 m de espesor (m2) 

3.7. Rotonda en intersección con Ruta 3 

Se construirá una rotonda en la intersección de la carretera con la Ruta 3. En las láminas 

del proyecto adjunto se indica la geometría, esquema de juntas y perfiles transversales 

de dicha intersección. 

A diferencia de la obra de carreteras, el pavimento de hormigón a ejecutar en la rotonda 

tendrá un espesor de 0,24 m. El límite de esta obra será el indicado en las láminas 

adjuntas al presente documento. 

Los cordones internos serán de hormigón armado, mientras que los externos y los de 

las isletas canalizadoras serán de hormigón simple. 

Se ejecutará además un delantal pisable interior de 1,50 m de ancho y el pavimento 

será de adoquines de hormigón, tal como se indica en las láminas de proyecto. La arena 

de sellado en las juntas de los adoquines se prorrateará en la cotización del rubro 537. 

Los trabajos correspondientes a la construcción de la rotonda se pagarán a los precios 

unitarios de los siguientes rubros: 

 111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2) 

 115 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada (m2) 

127 Sub-base granular con CBR ≥ 20 % (con transporte) (m3) 
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 133 Base granular con CBR ≥ 80 % (con transporte) (m3) 

 212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3) 

 289 Cordones de hormigón armado Clase VII (m) 

 429 Acondicionamiento de canteros (m2) 

 537 Pavimento de adoquines de hormigón (m2) 

 550 Pavimentos de hormigón simple de 0,24 m de espesor (m2) 

 873 Cordones de hormigón simple (m) 

 2133 Acondicionamiento de isletas (m2) 

 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

3.8. Intersecciones con calles y caminos departamentales 

Las intersecciones con calles y caminos departamentales afectados por la otra se 

reconstruirán de acuerdo a la Lámina Tipo Nº 265 de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Las alcantarillas de los cruces se construirán de acuerdo al proyecto adjunto, con caños 

de 0,60m de acuerdo a la Lámina Tipo Nº 251 de la Dirección Nacional de Vialidad. 

De ser necesario se acordará el recargo de la calzada con la rasante de las calles y los 

caminos departamentales en la forma que indique la Dirección de Obra y en una longitud 

mínima de 10 m. 

Se pavimentarán los empalmes mediante tratamiento bituminoso de imprimación 

reforzada. 

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios 

establecidos en los siguientes rubros: 

 115 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación reforzada (m2) 

 133 Base granular con CBR ≥ 80 % (con transporte) (m3) 

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3) 

 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m) 

 281 Cabezales de hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños (m3) 

 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 
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4. Especificaciones de los materiales 

4.1. Suelos para ensanche de plataforma 

Los suelos de subrasante deben tener un CBR ≥ 5% al 95% del PUSM con una 

expansión menor al 3%. El ensayo se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

Deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM 

en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad. 

En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones 

se sustituirá el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado. 

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en 

las ETCM y la humedad de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en 

dichas especificaciones. 

4.2. Material granular CBR  20% para capa de forma 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a 

Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 

sustitutivas: 

 CBR ≥ 20 % al 100 % del PUSM del ensayo Proctor Normal (UY-S-15) 

 Expansión menor a 0,7 % medida en el ensayo CBR 

 El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g 

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen 

o 𝑋 × 𝐼𝑃 < 180 

o 𝑋 × 𝐿𝐿 < 750 

𝑋 es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT 420), IP el índice 

plástico y LL el límite líquido respectivamente de cada fracción. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 

95 % del PUSM obtenido en el ensayo UY-S-17. 

4.3. Material granular CBR  80% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 

condiciones dispuestas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a 

Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 

sustitutivas: 

 CBR ≥ 80 % al 100 % del PUSM 

 Expansión menor a 0,3 medida en el ensayo CBR 

 El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g 

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

o 𝐼𝑃 < 6  

o 𝐿𝐿 < 25 

 Equivalente de arena ≥ 35 % 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 

98 % del PUSM obtenido en el ensayo UY-S-17. 
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4.4. Material reciclado con cemento Portland 

Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, 

cemento, agua y, eventualmente aditivos, convenientemente compactada. 

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que 

garantice una resistencia a la compresión inconfinada medida a los 7 días (determinada 

según la norma UNE EN 13286-41), mayor o igual a 20 kg/cm2. Las probetas serán 

cilíndricas y moldeadas según la norma UY-S-17-00 Método II (sin disco espaciador de 

manera de obtener probetas de 152 mm de diámetro y 176 mm de altura) y curadas en 

condiciones de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas 

se deben garantizar condiciones que eviten su desecación: previo al desmolde, se debe 

mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna tela húmeda y protegidas 

de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se 

sugiere un período de 24 hs), se depositarán en una cámara de conservación hasta el 

momento de ensayo, que consistirá de un recinto que permita mantener en su interior 

una humedad relativa igual o superior al 95% y una temperatura de 20 ± 2 ºC. 

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se 

tomarán muestras representativas de los materiales existentes como mínimo una cada 

1km de tramo homogéneo. Sobre cada muestra se realizará a lo sumo 3 probetas. Será 

de exclusiva responsabilidad del contratista ver la necesidad de aumentar el número de 

muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con 

los parámetros mínimos exigidos. 

En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3 % de la masa total en seco 

del material que se vaya a estabilizar (árido). 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento 

Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego 

General de Obras Públicas. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación 

con el contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-

S-17-00 Método II realizado con el material granular adicionado de la proporción de 

cemento establecida. 

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados 

satisfactorios. Se entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del 

cemento, sin la presencia de veteados. 

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C 

o superior a los 35°C. Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C 

el Contratista deberá proponer las medidas a tomar para lograr un producto final que 

cumpla lo especificado las cuales serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

4.5. Acero para pasadores y barras de unión 

Los pasadores de las juntas de contracción serán varillas lisas de acero normal con 

límite de fluencia mayor o igual a 2200 kg/cm2 ACERO AL 220 (UNIT 34:95). 

Las barras de unión serán barras corrugadas de acero especial con límite de fluencia 

mayor o igual a 4200 kg/cm2 ACERO ADM 420 (UNIT 968:95) o ACERO ADN 420 (UNIT 

843:95). 
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4.6. Hormigón para construcción del pavimento 

La presente especificación técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al 

hormigón de cemento Portland destinado a la construcción del pavimento. 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista, reservándose 

el Contratante el derecho del suministro total o parcial del mismo. 

La resistencia teórica de rotura a compresión del hormigón será el valor requerido para 

obtener una resistencia media a tracción por flexión no inferior 45 kg/cm2 prevista en el 

proyecto. El valor de compresión será fijado de acuerdo a lo establecido en el estudio 

de dosificación. Todas las resistencias indicadas corresponden a una edad de 28 días. 

El Contratista deberá presentar un estudio de la dosificación previa del hormigón de 

acuerdo a lo establecido en el artículo F-2 de la Sección III del Pliego, incluyendo el 

análisis de la resistencia a la flexión con igual número de probetas que las indicadas 

para el estudio de la resistencia a compresión, las que serán preparadas y ensayadas 

de acuerdo a las normas UNIT MN 79, 101 y 55. Dicha dosificación debe ser realizada 

con la finalidad de obtener un hormigón que se encuentre dentro de las condiciones 

especificadas:  

1) Asegure una resistencia media a flexión a los 28 días no inferior a 45 kg/cm2 y 

ningún valor individual menor de 36 kg/cm2 

2) Asegure una resistencia cilíndrica característica a compresión a los 28 días no 

inferior al valor que resulte de la correlación establecida en el estudio. 

3) El valor de asentamiento a controlar será aquel que presente el contratista de 

acuerdo al estudio realizado. 

El estudio de dosificación deberá incluir, mediante los resultados de ensayos realizados 

haciendo variar las proporciones de la mezcla, una correlación entre resistencias a 

compresión y a flexión a los 28 días. Dicha correlación se obtendrá graficando las 

resistencias a flexión y a compresión para una misma dosificación. Luego de realizados 

varios ensayos se establecerá la curva de mínimos cuadrados que se aproxime a estos 

valores así graficados. El valor de la resistencia teórica a compresión será el que surja 

de interceptar la curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia teórica 

a flexión igual a 50 kg/cm2 o 45 kg/cm2 según corresponda. Con la base de estos 

resultados y de los ensayos complementarios que se entienda necesario hacer realizar 

al Contratista para completar el informe (se incluirá la ejecución de una canchada con 

el equipo de fabricación, mezclado y tendido de la cual se extraerán probetas que se 

ensayarán), se fijará la resistencia teórica de rotura a los 28 días, a que se refiere 

precedente, y que servirá de base para el control de la resistencia del hormigón colocado 

en la obra y para la definición exacta del contenido del cemento. Los valores 

mencionados de resistencia y cantidad de cemento podrán sufrir variaciones, que 

deberá aprobar la Inspección, durante la ejecución de la obra, basándose en una 

correlación diaria entre resistencia a flexión media y compresión media. 

La aprobación por parte de la Inspección de la dosificación del hormigón no exime al 

Contratista de cumplir con la resistencia a los 28 días anteriormente indicadas. 

Contenido total de aire:  

El contenido total de aire natural o intencionalmente incorporado al hormigón fresco será 

de 3,5 +/- 1 % en volumen según la norma ASTM C-231. 
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Aditivos: 

Cualquier material que se añada al hormigón deberá ser aprobado por la Inspección. El 

Contratista presentará a la Inspección los registros certificados de laboratorio donde se 

muestre que los aditivos a emplear están dentro de los requisitos de calidad exigidos; 

igualmente se harán ensayos con muestras tomadas por la Inspección del material 

propuesto. 

1) Inclusores de aire  

Deberán cumplir la norma ASTM C-260. Los inclusores de aire y los reductores 

de agua son compatibles.  

2) Aditivos químicos  

Aditivos tales como reductores de agua, retardadores de fraguado o acelerantes 

de fraguado deberán cumplir la norma ASTM C-494.  

Dosificación por peso y compactación por vibración: 

Todo hormigón a colocar en la obra deberá ser dosificado por peso y su compactación 

deberá ser realizada por vibración. 

4.7. Membranas de curado en base solvente 

El compuesto para la formación de la membrana de curado cumplirá con lo especificado 

en la norma IRAM 1675. No se empleará compuesto líquido alguno si antes no ha sido 

ensayado con resultado satisfactorio y aprobado por la Inspección. El producto se 

entregará en obra listo para su empleo. En ningún caso será diluido ni alterado en obra 

en forma alguna. En el momento de su aplicación estará perfectamente mezclado con 

el pigmento uniformemente dispersado en el vehículo.  

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos 

y deberá contar con la aprobación previa de la Inspección. En la aplicación de la 

alternativa se cumplirá las recomendaciones que indique el fabricante del producto. 

4.8. Sellador de juntas 

El material de sellado de las juntas, que se utilizara solo en las zonas donde se construya 

pavimento de hormigón tradicional (acceso a puentes) serán de siliconas y deberá 

cumplir con la norma ASTM D 5893 con excepción de la Elongación de rotura que se 

elevan a más de 1200% y tendrá que ser previamente aprobado por la Inspección.  

Se utilizarán imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del mismo.  

Las caras de las juntas deberán tener su superficie limpia, libre de polvo y partículas 

sueltas.  

Previo a la aplicación del material de sellado se colocará un cordón de respaldo de 

material compresible constituido por un cilindro de espuma de polietileno u otro material 

compatible con la silicona que cumpla la misma función. El diámetro de este cordón 

deberá ser como mínimo un 25% mayor que el ancho de la junta.  

La relación entre espesor y ancho de sellado, así como la profundidad mínima por 

debajo del borde superior de la junta serán de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dañados por 
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astillamientos y otra causa, se repararán mediante el empleo de mortero a base de 

resina epoxi y arena fina. 

4.9. Hormigón para construcción de alcantarillas 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, 

cláusula 10.5 “Características, ensayos y control del hormigón”: 

 Se agrega a la cláusula 10.5.4: 

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas 

componentes de la parte sometida a control (control 100%) el valor de la 

resistencia característica estimada 𝑅𝑒𝑠𝑡 estará dado por 𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝑅1.”  

 Se agregan las siguientes cláusulas a la cláusula: 

“En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia 

estimada menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá 

establecer una penalización económica proporcional a la disminución de 

resistencia.” 

4.10. Verificación de compactación y humedad en capas de suelo y 

materiales granulares 

Se agrega como alternativa a la verificación de compactación y determinación de 

humedad establecida en el Capítulo F de la Sección IV del PV el empleo de métodos de 

alto rendimiento para la determinación de la densidad seca in-situ como lo son los que 

utilizan dispositivos de tipo nuclear. El empleo de este tipo de dispositivos se realizará 

de acuerdo a la norma ASTM 6938. Antes de comenzar a utilizarse los mismos, se 

corroborarán sus resultados con las determinaciones realizadas de acuerdo a la norma 

AASHTO T-147. Esta corroboración se llevará a cabo al menos una vez por kilómetro o 

las veces que la Dirección de Obra lo indique. 
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5. Seguridad vial 

5.1. Señalización horizontal 

Se demarcarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras 

demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y la 

DNV. Se instalarán demarcaciones preformadas de diseño similar al de las señales 

verticales, en los centros poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el 

refuerzo de la señalización vertical en el pavimento. Para la ejecución rige lo establecido 

en la Serie 200-210 Requerimientos para la Ejecución de Demarcaciones de 

Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normativa para Seguridad Vial de la DNV. 

La señalización horizontal a ejecutarse será clase 1, de material de aplicación en frio, 

de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, 

Normativa para la Seguridad Vial y Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 

Vial del MTOP.  

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje y bordes con un ancho de 15cm.  

La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de 

señalización horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de 

adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de 

demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos 

en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Previo a la ejecución definitiva de las 

marcas, la DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado. Se deberá cumplir con lo 

establecido en la Normativa para la Seguridad Vial, serie 200. 

Se instalarán tachas cada 24 m en eje y cada 48 m en bordes, en empalmes cada 3 m 

contra cordones y cada 12 m en zonas con banquina en los 150 m anteriores y 

posteriores.  

Empalmes: 

 Se prohibirá el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150 m previos 

a la punta de los canteros en los todos los sentidos 

 Se demarcarán, además de la señalización horizontal estándar: Flechas 

direccionales, líneas de detención, "Ceda el paso" y preformados 

 De ser necesario sonorizadores, se demarcarán para una reducción de velocidad 

de 110 a 30 km/h 

Especificaciones para la demarcación de preformados: 

El material termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, 

estar constituido a base de resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio 

perfectamente distribuidas y adheridas a su superficie. 

Certificado: 

La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante que 

el material preformado termoplástico y microesferas ofrecidas responden a los 

requerimientos contenidos en estas especificaciones, así como la ficha técnica del 

producto. 

Características técnicas: 
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 El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento 

A su vez, el material será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el 

termoplástico previamente aplicado cuando este es calentado con soplete 

 El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la 

degradación por los combustibles de los motores, lubricantes, etc. 

 Microesferas de Vidrio (excepto Negro): 

o El material contendrá un mínimo de 30 % de microesferas de vidrio 

incorporadas, con un mínimo de 80 % de esferas perfectas y un índice 

de refracción mínimo de 1,50 

o El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, 

microesferas de vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una 

densidad superficial de 490 g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio 

tendrán un mínimo de 90 % de esferas perfectas, índice refractivo mínimo 

de 1,50  

 El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm 

5.2. Señalización vertical 

La señalización vertical a ejecutarse será clase 1, y cumplirá con las especificaciones 

establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, Normativa para la Seguridad Vial, 

Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP, y láminas tipo 

DNV. El material reflectivo cumplirá con la norma ASTM 4956-16 para tipo I. 

Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la 

Norma Uruguaya de Señalización, Láminas Tipo Nº 134 G1 y G2, y “Especificaciones 

para el Equipamiento de Seguridad Vial”. 

La altura medida desde la proyección del pavimento bajo la señal al borde inferior de la 

misma será 1,50 m. 

Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV N° 

134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.  

Se instalarán chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación definida en la 

Norma Uruguaya de Señalización.  

Soportes: 

Los soportes de señales y chevrones serán de caño nuevo de hierro galvanizado de 2”, 

de largo variado y 3,3 mm de espesor de pared. Se cortará a la medida y se colocará 

en la parte superior un sombrerete de chapa soldada. Posteriormente se soldarán las 

planchuelas de 25 x 3 mm, las que estarán ya perforadas y galvanizadas. 

Inmediatamente se aplicará en todas las zonas que se hayan producido cortes o 

soldaduras, un fondo anticorrosivo protector. Previo al pintado se le construirá una base 

troncocónica de 0,40 m de alto, 0,20 m de base mayor y 0,10 m de base menor, con 

hormigón con una dosificación de 325 kg de cemento portland por metro cúbico. 

Posteriormente se limpiará el caño, antes de aplicarle una mano de fondo para 

galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.  

Su unidad de metraje será el metro útil, referido a la altura del poste a partir de la 

superficie del terreno. 

Los soportes de señales de área mayor de 2 m2 instalados en tramos rectos serán de 

hormigón armado de acuerdo a lo establecido en Especificaciones del Equipamiento 
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para la Seguridad Vial y láminas tipo vigentes. En el caso de estar ubicadas en margen 

externo de curvas, cumplirán con requerimientos de seguridad pasiva, de acuerdo a lo 

establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva de las estructuras soporte 

del equipamiento de la carretera". La Contratista entregará un certificado de 

conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y deberá presentar toda la 

información probatoria que requiera la DNV. Estos soportes deberán ser capaces de 

resistir señales de grandes dimensiones. 

Los elementos a suministrar e instalar serán del tipo 100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de 

acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el proyecto distintos tipos según la 

ubicación de la señal.  

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las 

condiciones requeridas en la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificará la 

idoneidad de los productos a instalarse, requiriendo toda la documentación probatoria 

de ensayos a escala real, marcado CE, manual de instalación, etc., análogamente a lo 

establecido para sistemas de contención vial. 

Señalización Aérea: 

Deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del 

Equipamiento para la Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad. 

La señalización aérea consta de la instalación de: 

 Columnas con pescante con una señal de 3,00m por 1,50m, tipo IX u XI ASTM 

4956:16, con la estructura proyectada por el Contratista 

 m útiles de defensas metálicas como protección de los postes de los 

elementos antes detallados 

 Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test 

Level 3 según lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, 

o especificaciones análogas 

La Contratista deberá presentar un proyecto de características técnicas indicando todos 

los detalles, cálculos y especificaciones técnicas. Dicho proyecto deberá estar 

totalmente de acuerdo con lo especificado y deberán llevar la firma de un Ingeniero Civil, 

con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras. 

El proyecto presentado por la Contratista deberá cumplir con las especificaciones de las 

Secciones III, VII y X del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras 

de la Dirección Nacional de Vialidad". 

La acción del viento a considerar será la prevista en la norma UNIT 50-84 “Acción del 

viento sobre construcciones”. 

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, 

los puntos a considerar y las deflexiones admitidas serán las siguientes: 
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ELEMENTO Y POSICIÓN DIRECCIÓN DE LA 
DEFORMACIÓN 

VALOR MÁXIMO 

Punto más alto del pilar En el plano horizontal ℎ

300
 

Extremo del pescante En el plano horizontal 𝑎 + ℎ

150
 

Extremo del pescante Vertical 𝑎 + ℎ

300
 

Cualquier punto del 
travesaño del pórtico 

Horizontal 𝐿 + ℎ

200
 

Cualquier punto del 
travesaño del pórtico 

Horizontal 𝐿 + ℎ

300
 

 

Siendo: 

 ℎ es la altura del pilar del pescante o pórtico 

 𝑎 es la longitud de la viga del pescante 

 𝐿 es la luz del travesaño del pórtico 

Las dimensiones a considerar serán las establecidas en la siguiente figura: 

 

Luces a considerar: 

 Opción A:  3,00 m ≤ 𝐿 ≤ 3,60 m 
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 Opción B:  7,20 m ≤ 𝐿 ≤ 10,80 m para señales de 7,20 m x 2,40 m y 3,60 m x 

2,40 m 

 1,00 m ≤ 𝑎 ≤ 3,00 m 

La distancia mínima desde el borde externo de la banquina al poste de la estructura 

metálica será de 1,20 m. 

5.2.1. Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad 

vial 

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser 

continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente apreciables 

a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosión, tales como ampollas, 

cenizas o sales de flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o 

acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo específico del material 

galvanizado. 

Durante el almacenamiento en fábrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de 

partes del recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia 

de otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de 

raíces no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento afectado. 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la 

restauración de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización 

siempre que estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie 

superior a los 10 cm2; ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total 

del recubrimiento. Se deben emplear los procedimientos de restauración especificados 

en la Norma UNE-EN ISO 1461. 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 

400 g/m2 con un promedio mayor o igual a 450 g/m2. El espesor promedio mínimo por 

cara será de 35 μm y valor puntual mínimo 27,5 µm. 

5.2.2. Control de calidad de los trabajos 

Trazabilidad de los materiales: 

Inmediatamente previo a la ejecución de los trabajos la Contratista presentará un 

informe de trazabilidad de los materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la 

DNV para cada material. Ej.: marca, partida, lote, fecha de fabricación del Papel 

reflectivo (por cada color número de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura y 

cualquier otra información que la Dirección de Obra requiera para los materiales. 

Durante la fabricación de los elementos a suministrar y la instalación se seleccionarán 

en forma aleatoria elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se 

cumplan las especificaciones respectivas. 

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podrá 

solicitar la sustitución del total de los mismos. 

Para las señales, además, se estampará el logotipo del MTOP, un código QR 

inalterable, con nombre del fabricante, identificación y número de orden de trabajo, fecha 

de fabricación y tipo de señal. Así como cualquier información que indique la Dirección 

de Obras (por ejemplo: archivo asociado, código del rollo y partida de reflectivo utilizada, 

etc.). 
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Ensayos de calidad: 

Los ensayos de calidad se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 

siendo de cargo de la Contratista, quien deberá abonar directamente el costo de los 

mismos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega de las muestras. La 

Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar, de cargo de la Contratista, los 

ensayos que considere conveniente para verificar la idoneidad de los materiales 

suministrados. 

En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superior calidad al 

ofrecido y establecido en las cláusulas siguientes, de manera que la contratista pueda 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego de licitación. 

Para el cambio de materiales se deberá solicitar autorización escrita de la Dirección de 

Obra, acompañada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del 

producto. 

La Dirección de Obra controlará la entrega y podrá rechazar el material que a su juicio 

estime en mal estado o no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitación. 

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o características deba verificarse su calidad 

o funcionamiento serán recibidos en forma condicional, hasta que se efectúen los 

ensayos correspondientes y sean aprobados. 

5.3. Elementos de contención 

Las defensas cumplirán con lo establecido en la LT 267 de la DNV o H1W4 o 5 y Nivel 

de Severidad A según EN 1317. 

Los Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 

según lo definido en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o 

especificaciones análogas. 

Se incluye y considerará prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su 

transporte al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los 

pozos que se hubieran generado. 

5.3.1. Especificaciones de los materiales 

Se cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 dic./12- "Barreras metálicas de 

seguridad para contención de vehículos, Condiciones de manipulación y 

almacenamiento, Procedimientos de montaje y metodología de control”. -Por cada tramo 

instalado, la Contratista entregará un certificado de conformidad de lo instalado. 

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar 

exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre 

la resistencia a la corrosión del mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. -

tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que 

pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado. 

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de 

partes del recubrimiento por razones de composición del acero, así como la existencia 

de otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de 

raíces no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento afectado. 

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la 

restauración de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanización 
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siempre que estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie 

superior a los 10 cm2; ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total 

del recubrimiento. Se deben emplear los procedimientos de restauración especificados 

en la Norma UNE-en ISO 1461.- 

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 

400 g/m2 con un promedio mayor o igual a 450 g/m2. El espesor promedio mínimo por 

cara será de 35 μm y valor puntual mínimo 27,5 µm. 

5.3.2. Identificación de los materiales 

Todos los elementos ofertados deberán contar con marca con la identificación del 

fabricante, así como un código para la trazabilidad del producto. En el caso que los 

procesos de conformación y/o galvanización sean subcontratados, en los elementos 

debe figurar también la identificación de las empresas que realicen estos procesos. - 

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus 

productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan 

quedar ocultas una vez la barrera haya sido montada. 

La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

Se elaborará un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contención, donde 

constarán como mínimo los datos de progresiva, georreferenciación, fabricante, número 

de lote de las distintas piezas e instalador. En este registro se incluirán la totalidad de 

los elementos de contención instalados en la obra inicial o en cualquier momento del 

contrato. 

5.3.3. Ensayos y requisitos de los materiales 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

1) Verificación de propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM A653:2015 

2) Composición química según ASTM A653:2015 

3) Ensayo en Cámara de Niebla Salina (Solución al 5 % en Cloruro de Sodio): una 

de las muestras de baranda se expondrá en la Cámara de Niebla Salina durante 

100 horas, después de la cual no se deberá observar oxidación excepto en el 

borde transversal a la baranda o en las perforaciones 

4) Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07 

5.3.4. Presentación de las muestras, contramuestras y certificados de ensayos 

Se deberá presentar, previo a la instalación, para su aprobación por parte de la DNV: 

 Presentación de certificados. Para defensas metálicas o de hormigón, 

presentación de un informe detallado probatorio de la certificación del sistema, 

conteniendo: 

o Presentación de Sistema de Contención 

o Antecedentes del fabricante. 

o Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50) 

 Detalles del sistema. 

 Tolerancias. 

 Especificación de cada componente. 

 Condiciones de durabilidad. 

o Manual de Instalación en español 

 Listado de puentes y piezas. 
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 Planos de montaje. 

 Tolerancias 

 Requerimientos del terreno para su instalación 

 Requerimientos para la reparación, inspección y mantenimiento. 

o Método de Trazabilidad del sistema 

o Descripción del sistema de anclaje o terminal del ensayo. 

o Durabilidad del sistema 

o Informe completo de ensayo vehículo pequeño. 

o Informe completo de ensayo vehículo de mayor dimensión. 

o Videos de los ensayos.   

o Para sistema de contención con certificación europea: 

 Declaración CE de Conformidad  

 Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo 

Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera 

en cuestión. Certificado CE. 

o Para sistema de contención con certificación estadounidense: 

 Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration 

(FHWA) 

 Estándar de calidad de fabricación ISO (opcional) 

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las 

condiciones requeridas en la red vial del Uruguay. 

5.4. Inventario de señalización y elementos de contención 

Luego de ejecutado el proyecto, se deberá entregar un archivo en formato shapefile, 

conteniendo el inventario de todas las señales verticales, horizontales y los elementos 

de encarrilamiento y contención de los tramos correspondientes; utilizando el sistema 

de coordenadas SIRGAS-ROU98. 

Esta información se entregará en formato ODS y XML (Catálogo de objetos), donde se 

detallan los campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar 

la interoperabilidad con los datos existentes, reservándose el derecho de informar 

cualquier modificación que surja en el proceso y deba ser contemplada. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. La precisión absoluta de 

la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y además las 

coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio 

Geográfico Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV y 

se deberá declarar la marca y el modelo del equipo empleado para el relevamiento. 
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6. Iluminación 

Se deberá iluminar la rotonda en la intersección con Ruta 3. Este ítem se pagará por 

precio global; no obstante, se deberá presentar los rubros y metrajes correspondientes 

al proyecto suministrado por el Licitante. Los proyectos ejecutivos deberán ser 

aprobados por la Contratante previo al inicio de las obras. 

Se deberán iluminar la rotonda con las especificaciones indicadas la presente cláusula. 

Tomando como punto de referencia el centro de la rotonda, se deberá iluminar de 

acuerdo al Diseño 2 del Pliego de Condiciones Generales para las Obras de Iluminación 

de Rutas Nacionales de noviembre de 2019. 

Se deberá iluminar tanto por Ruta 3 como por el by-pass 100 m como Zona de Empalme 

más 100 m como Zona de Tramo Recto a partir de la Zona de Empalme. 

6.1. Información técnica a presentar en el proyecto 

La información técnica solicitada en el presente documento y en la normativa 

mencionada en la cláusula 6.2, deberá ser entregada previo al inicio de los trabajos de 

manera de evaluar si resulta de aceptación desde el punto de vista técnico. 

6.2. Marco normativo 

El proyecto entregado debe estar en todo de acuerdo al Pliego de Condiciones 

Generales para las Obras de Iluminación en las Rutas Nacionales, de noviembre de 

2019. 

6.3. Componentes de proyecto 

El proyecto entregado deberá estar compuesto por tres componentes: proyecto 

eléctrico, proyecto lumínico y proyecto de obra civil. 

6.3.1. Proyecto eléctrico 

El proyecto eléctrico deberá presentarse firmado por un Ingeniero electricista. 

Comprenderá los siguientes elementos: 

 Cálculo y dimensionado de líneas de alimentación del tablero a las luminarias y 

desde la alimentación de UTE hacia el tablero 

 En los planos se indicarán las líneas, así como la fase correspondiente a cada 

luminaria 

 Recorrido de la canalización y ubicación de columnas 

 Detalle de elementos a instalar en el o los tableros y selectividad de las 

protecciones 

 Detalle del poder de corte de cada interruptor termomagnético 

 Diagrama unifilar 

6.3.2. Proyecto lumínico 

Comprenderá los siguientes elementos: 

 Valores de Iluminancias y Luminancias 

 Uniformidades de Iluminancias y Luminancias 

 Valores de deslumbramiento 

 Se deberán entregar las matrices digitales o la información que sea necesaria 

para realizar la verificación de los cálculos entregados 
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 Las grillas de cálculo se verificarán según la norma CIE 140 - 2000 

 Para el proyecto se utilizará un factor de mantenimiento de 0.95 

 Se deberán presentar las simulaciones en todo el tramo de obra 

6.3.3. Proyecto de obra civil 

Deberá presentarse firmado por un Ingeniero Civil opción Estructuras. 

Comprenderá los siguientes elementos: 

 Cálculo de fundación de columnas y planos. 

 Cálculo de brazos de fijación de las luminarias a las columnas y planos. 

 Cálculo de las columnas metálicas y planos. 

6.4. Criterios para el diseño de la iluminación 

6.4.1. Niveles lumínicos 

A continuación, se presentan los diferentes Diseños del Pliego de Condiciones 

Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales de noviembre de 2019. 

 

6.4.2. Especificaciones técnicas para las luminarias LED 

Las luminarias LED deberán cumplir con la norma UNIT 1283-2019 Luminarias LED 

para alumbrado público – Requisitos de seguridad y desempeño. 

La evidencia del cumplimiento de las normas técnicas indicadas más abajo, en la forma 

de certificaciones y/o ensayos de tipo, conjuntamente con la información de los 

laboratorios de ensayo intervinientes deberá ser presentada ante UNIT quién actuando 

como organismo certificador local, emitirá un certificado de veredicto. 

La luminaria deberá incluir conector NEMA 7 que cumpla el estándar “ANSI C 136.1 

Dimming Receptacle” que permita un control inteligente a futuro. Se deberá prever una 

tapa adecuada para el cierre: tapón cortocircuito estanco para base NEMA 7. 

La luminaria deberá estar equipada con driver con entrada para dimerización 0-10V, 1-

10V ó 1-10V / DALI y preparadas para telegestión. 
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7. Servicios públicos 

El Licitante deberá prever las tareas de remoción y traslado o recolocación de los 

servicios públicos que se vean afectados por las obras, tanto sean estos aéreos o 

subterráneos, así como la debida coordinación con los titulares de los mismos. 

A los efectos de prever el pago de estas tareas, se contemplará un monto en el rubro 

1302 – Ayuda para adecuación de Servicios Públicos (global), con un monto de $ 

1.500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) más impuestos que se pagarán de acuerdo 

con lo establecido en las ETCM. 

Previo a las tareas de demolición del pavimento existente, el Contratista deberá 

coordinar con la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), por la 

sustitución prevista por ellos para el caño de saneamiento ubicado debajo de la calzada 

de la calle Pancho López. Estas tareas no forman parte de la obra licitada ni se pagarán 

mediante el rubro 1302, ya que el pago y ejecución de estas tareas quedará a cargo de 

OSE, o de quién este designe. 

8. Elementos de contralor 

Al solo efecto de la comparación de las ofertas se cotizará en este rubro un monto de $ 

250.000 (impuestos incluidos) para los elementos de contralor que estime necesarios la 

División Proyectos de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. El 

pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través del rubro: 

 4063 Elementos de contralor (global) 
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9. Láminas de proyecto 

Las láminas de proyecto corresponden a las siguientes incluidas en el proyecto BY 

PASS TRINIDAD: 

 BY PASS TRINIDAD – PLANIMETRÍA GENERAL  

o Lámina PG1 

 BY PASS TRINIDAD – ROTONDA BPT – RUTA 3 

o Lámina ER3-L1 

o Lámina PPL ER3-L2 

o Lámina JUNTAS ER3-L3 

o Lámina CG ER3-L4 

 BY PASS TRINIDAD – PLANIMETRÍA – PERFIL LONGITUDINAL. TRAMO 0K-

2K 

o Lámina PPL-L1 

 BY PASS TRINIDAD – PLANIMETRÍA – PERFIL TRANSVERSAL TIPO. 

TRAMO 2K-2K400 

o Lámina PPL O-PTT-L2 

 BY PASS TRINIDAD – PERFILES TRANSVERSALES EN ALCANTARILLAS – 

TRAMO OESTE – 0K-2K400 

o Lámina PT ALC O-L3 

 BY PASS TRINIDAD – CRUCE CON CAMINOS TRAMO OESTE 0K-2K400 – 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

o Lámina CRUCE CAM O-L4 

 BY-PASS TRINIDAD – DIAGRAMA DE BRUCKNER – PBT ESTE 

o Lámina DB OESTE – L5 

 BY PASS TRINIDAD – PLANIMETRÍA GRAL. TRAMO URBANO PANCHO 

LOPEZ 

o Lámina PGU-L1 

 Secciones Transversales Tramo Rural Oeste 

o Archivos PDF: “RO1.pdf” a “R41.pdf” y “Rural Oeste.pdf” 

 Secciones Transversales Tramo Urbano: 

o Archivos PDF: “U1.pdf” a “U9.pdf” 

 BY PASS TRINIDAD – EXPROPIACIÓN EN TRAMO URBANO PANCHO 

LOPEZ – OESTE 

o Lámina PEX1 
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11. Anexo 

FIGURA Nº1 – DETALLE DE JUNTAS 
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FIGURA Nº2 – DETALLE DE CANASTOS DE PASADORES 
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Grupo RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

(s
in

 

im
p

u
e

s
to

s
)

Im
p

o
rt

e
 

T
o

ta
l 

(s
in

 

im
p

s
)

1 1 MOVILIZACION 1 GLOBAL 1,00 4.928.381,85 4.928.381,85

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 31.565,00 259,12 8.179.122,80

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 3.578,00 213,90 765.334,20

2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 10.734,00 521,07 5.593.165,38

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 5,00 12.376,70 61.883,50

2 25 ESCARIF.CONF.Y COMPATACION CAP M2 1.500,00 32,98 49.470,00

2 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 850,00 390,10 331.585,00

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL........ GLOBAL 1,00 5.011.509,93 5.011.509,93

3 76 S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LI M3/KM 10.393,00 15,61 162.234,73

4 94 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 366,00 5.706,36 2.088.527,76

6 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 30.187,00 22,20 670.151,40

6 115 EJEC.TRAT.BITUMINOSO IMPRIMACI M2 820,00 22,19 18.195,80

7 127 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>20 0/0 M3 6.770,00 660,96 4.474.699,20

7 133 BASE GRANULAR C/CRB>80 0/0 (C/ M3 4.898,00 739,97 3.624.373,06

7 135 MATERIAL GRANULAR P/BACHEO PRE M3 1.500,00 1.236,17 1.854.255,00

7 181 RECICLADO PAVIMENTOS          M2 29.050,00 130,07 3.778.533,50

9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS MEDI M3 25,00 1.748,15 43.703,75

9 212 AGREGADOS PETREOS FINOS P/TRAT M3 186,00 1.287,92 239.553,12

13 261 HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. M3 118,00 59.683,00 7.042.594,00

13 274 ALCANT.CA|OS HORMIGON ARMADO 6 M 502,00 8.511,28 4.272.662,56

13 281 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE M3 16,00 50.148,32 802.373,12

13 289 CORDONES DE HORM.ARM.CLASE VII M 106,00 1.683,68 178.470,08

13 299 BOCA DE TORMENTA BTA          U 9,00 150.444,96 1.354.004,64

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00 796.567,16 796.567,16

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 887,00 242,62 215.203,94

31 528 VEREDAS DE BALDOSAS DE 9 PANES M2 84,00 1.915,11 160.869,24

32 536 CORDON CUNETA                 M 550,00 3.200,26 1.760.143,00

32 537 PAV. ADOQUINES HORM. CEM.PORT. M2 167,00 2.441,51 407.732,17

32 542 PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM    M2 22.480,00 2.569,55 57.763.484,00

32 550 PAVIMENTO DE HORMIGON 24CM    M2 5.300,00 2.887,10 15.301.630,00

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 ó 5Am M 600,00 2.204,54 1.322.724,00

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 246,00 2.108,90 518.789,40

41 624-2 Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767c M 10,50 4.375,12 45.938,76

69 873 CORDONES DE HORMIGON SIMPLE   M 572,00 1.235,83 706.894,76

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL 1,00 1.361.988,09 1.361.988,09

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 400,00 261,94 104.776,00

152 2135 SUM TRANSP Y ELAB EMULSION    M3 33,00 54.722,45 1.805.840,85

151 2376 FRESADO                       M3 53,00 1.989,14 105.424,42

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS    M2 103,00 7.759,98 799.277,94

303 3027 POSTE PARA SEÑAL INSTALADO    M3 1,00 66.641,10 66.641,10

304 3042 TACHAS INSTALADAS             C/U 542,00 187,60 101.679,20

304 3043 EJE APLICADO EN CALIENTE      M2 90,00 715,22 64.369,80

304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE    M2 864,00 715,22 617.950,08

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 432,00 715,22 308.975,04

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE M2 200,00 1.432,25 286.450,00

305 3051 SUPERFICIES PINTADAS          M2 400,00 401,64 160.656,00

80 912 ALIMENTACION                  PER.M. 48,00 50.137,51 2.406.600,48

81 914 SUMINISTRO DE LOCOMOCION      VEHMES 12,00 141.354,77 1.696.257,24

82 915 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN C VEHMES 24,00 69.256,39 1.662.153,36

89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPEC CASA/M 12,00 68.139,36 817.672,32

89 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA   PER.M. 12,00 43.175,93 518.111,16

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR        GLOBAL 1,00 184.326,26 184.326,26

79 910 ILUMINACION DE EMPALMES       GLOBAL 1,00 8.807.105,96 8.807.105,96

AYUDA PARA ENTUBADO DE LA CASILLA GLOBAL 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Corrimiento CAIF GLOBAL 1,00 12.000.003,39 12.000.003,39

173.401.019,50Monto Total de Contrato sin IVA ni LLSS
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Grupo RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 MOVILIZACION 1 GLOBAL 1,00 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 31.565,00 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 3.578,00 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 10.734,00 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 5,00 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 25 ESCARIF.CONF.Y COMPATACION CAP M2 1.500,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 850,00 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL........ GLOBAL 1,00 8,40% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 50,00%

3 76 S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LI M3/KM 10.393,00 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 94 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 366,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 30.187,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 115 EJEC.TRAT.BITUMINOSO IMPRIMACI M2 820,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 127 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>20 0/0 M3 6.770,00 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 133 BASE GRANULAR C/CRB>80 0/0 (C/ M3 4.898,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 135 MATERIAL GRANULAR P/BACHEO PRE M3 1.500,00 6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 26,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 181 RECICLADO PAVIMENTOS          M2 29.050,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS MEDI M3 25,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 212 AGREGADOS PETREOS FINOS P/TRAT M3 186,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 261 HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. M3 118,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 274 ALCANT.CA|OS HORMIGON ARMADO 6 M 502,00 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 281 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE M3 16,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 289 CORDONES DE HORM.ARM.CLASE VII M 106,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

13 299 BOCA DE TORMENTA BTA          U 9,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00 16,60% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58%

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 887,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

31 528 VEREDAS DE BALDOSAS DE 9 PANES M2 84,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

32 536 CORDON CUNETA                 M 550,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

32 537 PAV. ADOQUINES HORM. CEM.PORT. M2 167,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

32 542 PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM    M2 22.480,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

32 550 PAVIMENTO DE HORMIGON 24CM    M2 5.300,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 ó 5Am M 600,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 246,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

41 624-2 Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767c M 10,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

69 873 CORDONES DE HORMIGON SIMPLE   M 572,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL 1,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 400,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

152 2135 SUM TRANSP Y ELAB EMULSION    M3 33,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,18% 48,18% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00%

151 2376 FRESADO                       M3 53,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS    M2 103,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

303 3027 POSTE PARA SEÑAL INSTALADO    M3 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

304 3042 TACHAS INSTALADAS             C/U 542,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

304 3043 EJE APLICADO EN CALIENTE      M2 90,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE    M2 864,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 432,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE M2 200,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

305 3051 SUPERFICIES PINTADAS          M2 400,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

80 912 ALIMENTACION                  PER.M. 48,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

81 914 SUMINISTRO DE LOCOMOCION      VEHMES 12,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

82 915 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN C VEHMES 24,00 19,17% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35%

89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPEC CASA/M 12,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

89 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA   PER.M. 12,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR        GLOBAL 1,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

79 910 ILUMINACION DE EMPALMES       GLOBAL 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0 0 AYUDA PARA ENTUBADO DE LA CASILLA GLOBAL 1,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 Corrimiento CAIF GLOBAL 1,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Grupo RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 MOVILIZACION 1 GLOBAL 1,00 2.464.191 0 2.464.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 31.565,00 0 1.635.825 1.635.825 1.635.825 1.635.825 1.635.825 0 0 0 0 0 0

2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 3.578,00 0 153.067 153.067 153.067 153.067 153.067 0 0 0 0 0 0

2 8 EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO M3 10.734,00 0 1.118.633 1.118.633 1.118.633 1.118.633 1.118.633 0 0 0 0 0 0

2 9 EXTRACCION DE ARBOLES C/U 5,00 43.318 18.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 25 ESCARIF.CONF.Y COMPATACION CAP M2 1.500,00 0 0 0 0 0 24.735 24.735 0 0 0 0 0

2 26 EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA M 850,00 0 165.793 165.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 71 RECUPERACION AMBIENTAL........ GLOBAL 1,00 420.967 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 208.479 2.505.755

3 76 S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LI M3/KM 10.393,00 0 32.447 32.447 32.447 32.447 32.447 0 0 0 0 0 0

4 94 CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB. TON 366,00 0 0 0 0 0 0 1.044.264 1.044.264 0 0 0 0

6 111 EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 30.187,00 0 0 0 0 0 0 335.076 335.076 0 0 0 0

6 115 EJEC.TRAT.BITUMINOSO IMPRIMACI M2 820,00 0 0 0 0 0 0 0 0 18.196 0 0 0

7 127 SUB-BASE GRANULAR C/CRB>20 0/0 M3 6.770,00 0 0 1.118.675 1.118.675 1.118.675 1.118.675 0 0 0 0 0 0

7 133 BASE GRANULAR C/CRB>80 0/0 (C/ M3 4.898,00 0 0 0 0 0 1.812.187 1.812.187 0 0 0 0 0

7 135 MATERIAL GRANULAR P/BACHEO PRE M3 1.500,00 122.294 0 0 0 618.085 618.085 495.791 0 0 0 0 0

7 181 RECICLADO PAVIMENTOS          M2 29.050,00 0 0 0 0 0 0 1.889.267 1.889.267 0 0 0 0

9 211 AGREGADOS PETREOS GRUESOS MEDI M3 25,00 0 0 0 0 0 0 0 0 43.704 0 0 0

9 212 AGREGADOS PETREOS FINOS P/TRAT M3 186,00 0 0 0 0 0 0 119.777 119.777 0 0 0 0

13 261 HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT. M3 118,00 7.042.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 274 ALCANT.CA|OS HORMIGON ARMADO 6 M 502,00 2.136.331 2.136.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 281 CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE M3 16,00 0 802.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 289 CORDONES DE HORM.ARM.CLASE VII M 106,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.470 0 0

13 299 BOCA DE TORMENTA BTA          U 9,00 0 0 0 0 0 0 0 451.335 451.335 451.335 0 0

17 382 SEÑALIZACION DE OBRA          GLOBAL 1,00 132.230 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394 60.394

20 429 ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 887,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.204 0

31 528 VEREDAS DE BALDOSAS DE 9 PANES M2 84,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.869 0 0

32 536 CORDON CUNETA                 M 550,00 0 0 0 0 0 0 0 586.714 586.714 586.714 0 0

32 537 PAV. ADOQUINES HORM. CEM.PORT. M2 167,00 0 0 0 0 0 0 0 0 203.866 203.866 0 0

32 542 PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM    M2 22.480,00 0 0 0 0 0 0 0 0 28.881.742 28.881.742 0 0

32 550 PAVIMENTO DE HORMIGON 24CM    M2 5.300,00 0 0 0 0 0 0 0 15.301.630 0 0 0 0

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 ó 5Am M 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661.362 661.362

41 624 POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES M 246,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.395 259.395

41 624-2 Soporte para señales de 2.40*2.40 EN12767c M 10,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.969 22.969

69 873 CORDONES DE HORMIGON SIMPLE   M 572,00 0 0 0 0 0 0 0 235.632 235.632 235.632 0 0

89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERV. GLOBAL 1,00 340.497 340.497 340.497 340.497 0 0 0 0 0 0 0 0

131 2113 ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 52.388 52.388 0 0

152 2135 SUM TRANSP Y ELAB EMULSION    M3 33,00 0 0 0 0 0 0 870.087 870.087 65.667 0 0 0

151 2376 FRESADO                       M3 53,00 0 0 0 0 0 0 0 105.424 0 0 0 0

301 3010 SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS    M2 103,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.639 399.639

303 3027 POSTE PARA SEÑAL INSTALADO    M3 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.321 33.321

304 3042 TACHAS INSTALADAS             C/U 542,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.840 50.840

304 3043 EJE APLICADO EN CALIENTE      M2 90,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.185 32.185

304 3044 BORDE APLICADO EN CALIENTE    M2 864,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.975 308.975

304 3045 AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 432,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.488 154.488

304 3046 SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE M2 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.225 143.225

305 3051 SUPERFICIES PINTADAS          M2 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.328 80.328

80 912 ALIMENTACION                  PER.M. 48,00 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550 200.550

81 914 SUMINISTRO DE LOCOMOCION      VEHMES 12,00 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355 141.355

82 915 SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN C VEHMES 24,00 318.579 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143 122.143

89 929 ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPEC CASA/M 12,00 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139 68.139

89 930 ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA   PER.M. 12,00 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176 43.176

407 4063 ELEMENTOS DE CONTRALOR        GLOBAL 1,00 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361 15.361

79 910 ILUMINACION DE EMPALMES       GLOBAL 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.403.553 4.403.553

0 0 AYUDA PARA ENTUBADO DE LA CASILLA GLOBAL 1,00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Corrimiento CAIF GLOBAL 1,00 3.000.001 3.000.001 3.000.001 3.000.001 0 0 0 0 0 0 0 0

21.489.583,8 10.263.128,0 10.888.724,3 8.258.740,9 5.536.328,0 7.373.249,5 7.450.778,9 21.798.801,9 31.398.840,2 31.610.613,0 7.625.079,4 9.707.151,6

21.489.583,8 31.752.711,9 42.641.436,2 50.900.177,1 56.436.505,1 63.809.754,6 71.260.533,5 93.059.335,4 124.458.175,5 156.068.788,5 163.693.867,9 173.401.019,5



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ramón Díaz Velazco                                                                  Ec. José Luis Puig Folle 

            Director         Presidente 

 

 

 

 

 

Por SERVIAM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Terreno 
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