
 

 

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO 

 
El día 27 de marzo de 2025, POR UNA PARTE: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

(en adelante “la Contratante”), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular 

de la cédula de identidad N°1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula 

de identidad Nº1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5° de la ciudad de 

Montevideo; y POR OTRA PARTE: JOSE CHEDIACK SAICA (en adelante “la Contratista”), 

representado en este acto por el Ing. Diego Oscar Zuin, titular de la cédula de identidad 

argentino N°26.682.196, constituyendo domicilio en Treinta y Tres número 1329 piso 3 de la 

ciudad de Montevideo; CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO – ANTECEDENTES 

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra 

“Nuevo Puente sobre el Río Negro en Picada de Oribe. Conexión Ruta 43 y Camino a la 

Balsa” – Licitación P/43. Habiéndose recibido las ofertas el día 28 de mayo de 2020. Por 

resolución del Directorio del día 16 de setiembre de 2020, se adjudicaron los trabajos de 

referencia a la empresa JOSE CHEDIACK SAICA, suscribiéndose Contrato el día 01 de 

octubre de 2020. 

II) Por expediente N° 1584/2021 y nota del Sr. Minitro del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una 

Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras establecidas en el expediente. 

Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 10 de noviembre de 2021 el 

Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Ampliación 

solicitada, suscribiéndose Contrato el día 09 de diciembre de 2021. 

III) Por expediente N° 2916/2021, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay SA, 

gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para la ejecución de los trabajos 

mencionados en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el 

09 de febrero de 2022, el Directorio de la Corporacion Vial del Uruguay S.A., resuelve 

efectuar la Modificación y Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el día 22 de 

abril de 2022. 

IV) Por expediente N° 4334/2022, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, 

gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para la ejecución de los trabajos 

mencionados en dicho expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el 

día 01 de febrero de 2023 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve 

efectuar la Modificación y Ampliación solicitada, suscribiéndose Contrato el día 24 de 

marzo de 2023. 

V) Por expediente N° 3006/2022 y 5264/2022, el MTOP solicita a la Corporación Vial del 

Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras 

definidas en los expedientes. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 30 

de agosto de 2023 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve 

efectuar la Ampliación solicitada 29 de setiembre de 2023. 

VI) Por expediente N° 2021/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, 

gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras definidas en el 

expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 08 de octubre de 

2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la 

Ampliación solicitada suscribiéndose contrato el día 14 de noviembre de 2024. 

VII) Por expediente N° 2021/2024, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, 

gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para la ejecución de las obras 

definidas en el Objeto de este documento.  



 

 

VIII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de febrero de 2025 el 

Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación y 

Ampliación solicitada. 

 

SEGUNDO – OBJETO 

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Modificación y Ampliación al Contrato de 

fecha 24/11/2024, para realizar tareas de recargo con material CBR>80%, reciclado en sitio 

con cemento Pórtland y ejecución de carpeta asfáltica en 8cm de espesor, en el tramo de Ruta 

20 (Dpto. Río Negro), entre las progresivas 147k200 y 153k150. Para el tramo de Ruta 20 

comprendido entre las progresivas 153k150 y 158k960, se mantienen los trabajos previstos en 

el Objeto del Contrato de fecha 14/11/2024. 

 

Los trabajos detallados anteriormente se ejecutarán de acuerdo con lo determinado en las 

Especificaciones Técnicas las que se adjuntan en el Anexo I y se aplicarán específicamente 

para el tramo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Asimismo, los trabajos se desarrollarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos previstos 

en el Anexo II del presente documento, que se agregan y forman parte del presente contrato.   

 

TERCERO – PRECIO 

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto básico del contrato de 

fecha 24/11/2024 (sin impuestos ni leyes sociales) de $83.817.211,39 (pesos uruguayos 

ochenta y tres millones ochocientos diecisiete mil doscientos once con 39/100). Considerando 

lo anterior, el monto básico total asciende a la suma de $165.956.905,39 (pesos uruguayos 

ciento sesenta y cinco millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cinco con 

39/100), sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en los Cuadros de 

Metrajes, que se agrega y forma parte del presente Contrato (Anexo II). 

 

CUARTO – MONTO IMPONIBLE 

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto imponible de jornales 

básicos del contrato de fecha 24/11/2024 de $11.223.050,00 (pesos uruguayos once millones 

doscientos veintitrés mil cincuenta con 00/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el 

monto imponible total es de $26.098.920,00 (pesos uruguayos veintiseis millones noventa y 

ocho mil novecientos veinte con 00/100). 

 

QUINTO – PLAZO 

El plazo de la presente Ampliación de Contrato es de 3 (tres) meses, de acuerdo con lo previsto 

en el Plan de Trabajo y Preventivo Flujo de Fondos (PDT y PFF), que se agrega y forma parte 

de este documento (Anexo III). 

 

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No 

Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo en cual corresponderá al primer 

mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente. 

 

SEXTO – GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante póliza de Berkley 

Uruguay Seguros, Póliza N° 15019 por un monto de USD 95.500 (dólares americanos noventa 

y cinco mil quinientos 00/100). 

 

 

 



 

 

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

Se establece un período de conservación de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la 

Recepción Provisoria Total de las obras, para el tramo de la Ruta 20, entre las progresivas 

147k200 y 153k150.  

 

Se mantiene un período de conservación de 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la 

Recepción Provisoria Total de las obras, para el tramo de la Ruta 20, entre las progresivas 

153k150 y Ruta 5 (158k960).  

 

Para ambos tramos, el período de responsabilidad se extenderá en caso de que existan 

defectos. 

 

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS 

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los 

términos establecidos en el Contrato de fecha 01 de octubre de 2020 y todos los demás 

documentos que forman parte del mismo. 

 

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE 

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la 

competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier 

otra opción. 

 

DECIMO – DOMICILIOS 

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este Contrato en los indicados como 

suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que 

se cursen en forma fehaciente. 

 

DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE 

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 



 
    ANEXO I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  

  

Sección 7  

Especificaciones Técnicas  

  

 

 
  

 

Rehabilitación y ensanche de plataforma de 

Ruta 20, Tramo: Aº Salsipuedes – Ruta 5 
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1  Descripción de la obra  

  

Las obras a licitar comprenden la rehabilitación del tramo de Ruta 20 (Departamentos de Río Negro y 

Tacuarembó) entre la progresiva 147+000 (Aº Salsipuedes) y Ruta 5(158+960).   

  

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:  

  

• Corrección del drenaje.  

• Bacheo del pavimento existente.  

• Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho de 10m a nivel de pavimento terminado según 

corresponda a los perfiles transversales.  

• Conformación y compactación de la capa de sub-base.  

• Capa de base 

o recargo, conformación y compactación de capa de base con material granular.  

o reciclado con cemento portland en un ancho de 9,00 m y 0,25 m de espesor.  

• Ejecución de carpeta asfáltica de rodadura en calzada y banquina en un espesor de 0,08 m, de forma tal 

de obtener un ancho útil de 9 m.  

• Variante traza en empalme con Ruta 5. 

• Señalización vertical y horizontal.  

  

Las obras planificadas para Ruta 20 tienen definido su perfil transversal en la Figura N°1. 

  

 
  

2 Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito  

  

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que atienda a 

un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible 

las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional 

de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.  
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El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y la Division 

de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los eventuales desvíos no serán objeto 

de pago directo.  

  

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra  

  

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de señalización 

que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones de seguridad para 

los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV.  

  

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de Seguridad Vial 

donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad vial en la zona de 

obra.  

  

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 

correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma 

de Señalización de la DNV.  

  

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, suministrará, 

colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la 

Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos adicionales de 

delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 

1115:2007.  

  

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 

495616 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, 

Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección 

de Obra.  

  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha indicando: 

MTOP – Nº Licitación – Nombre del Contratista – Fecha de Confección – Nº de señal, en el formato que 

indicará la Dirección de Obra. Además deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, 

la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una planilla Excel 

donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla únicamente 

el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña.  

  

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados.  

  

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a exclusivo 

criterio del Concedente.   

  

No es aceptable en horas nocturnas, la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo 

(demarcación y/o tachas reflectivas, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Obra), cualquiera sea su 

longitud.  

  

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” debiendo los oferentes cotizar 

un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

  

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la norma. 

No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido entregada, colocada y aceptada por la 

Dirección de la Obra.  
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Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 24 

horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de 

servicio.  

  

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de 

los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de 

parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público 

en la obra.  

  

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro 

“Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación.  

  

3 Trabajos de Carreteras en Ruta 20  

Donde corresponda y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los siguientes trabajos:  

  

3.1 Relevamiento y replanteo de obra    

  

Previo al inicio de las obras y con el fin de modelar el terreno se deberán realizar perfiles transversales como 

mínimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas. Los perfiles deberán contener todos los puntos 

notables que el profesional considere necesarios para el proyecto y ejecución de la obra. Se relevarán todos los 

servicios y objetos que se encuentren dentro de la faja pública tales como árboles, refugios de ómnibus, columnas 

de transmisión de energía eléctrica, etc.   

  
Durante la ejecución de la obra, se nivelará el eje y se tomarán perfiles trasversales como mínimo cada 25 metros 

en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Dirección de Obra controlar las cotas, 

pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se ejecutarán.  

  

3.2 Correcciones de drenaje  

3.2.1 Profundización de cunetas  

  

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y adecuación de las 

alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y 

un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento.  

  
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Dirección de Obra. Salvo indicación 

especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva 

será como mínimo de 1,10 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en 

donde la profundidad mínima de cunetas será de 0,80 m, medida desde la cota en el eje del pavimento. Se 

asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%.  

En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometría de cuneta se podrá a juicio 

de la Dirección de Obra modificar la misma.  

  

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los demás 

rubros de la obra.  

3.2.2 Alcantarillas  

  

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes. En el Cuadro de Alcantarillas Ruta 20 se 

especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen de hormigón necesario.  

  

Los trabajos de alargue de alcantarillas y construcción de cabezales, se pagarán al precio unitario establecido en 

los siguientes rubros:  
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 227  Hormigón simple clase VII para alargamiento de alcantarilla (m3).  

 263  Hormigón armado clase VII para alargamiento de alcantarilla (con trat. sup.) (m3).  

  

En la aplicación del artículo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstrucción de la zona 

a demoler que no será objeto de pago por separado siendo incluido en el rubrado de alcantarillas.  

  

Las restantes alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se rellenarán 

las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararán los defectos 

de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los bloques de piedra tendrán entre 

0,40 y 0,50 m de dimensión máxima.  

  

El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo, considerándose incluidos en el rubrado de 

Alcantarillas.  

  

3.3 Ensanche de plataforma  

  

Las obras de ensanche serán realizadas a ambos lados en todo el tramo de Ruta 20 de acuerdo a los perfiles de 

obra de la Figura Nº1.  

  

Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que 

el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo que deberá ser aprobado por la Dirección 

de Obra y la División de Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de terminados los trabajos de 

profundización de cunetas, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.  

  

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal proveniente de la banquina, 

taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de 

suelo de pasto.  

  

Las obras de ensanche de plataforma antes indicadas se realizarán ambos lados. El ensanche se realizará en un 

ancho tal que una vez terminado se obtenga la Figura Nº1. 

  

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa de la Dirección de Obras se construirá el 

ensanche de plataforma, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 

0,20 m de espesor.  

  

Se realizará un diente retirando el material existente a una distancia 3,00 m o podrá ser una distancia menor 

según lo indique el Director de Obra en caso de evaluar la presencia de bache de borde, medida desde el eje 

actual y en una profundidad 0,40 m. El material retirado podrá ser utilizado en el ensanche de plataforma, previa 

autorización de la Dirección de Obra.   

  

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén 

existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos.  

  

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje 

trasero de 10 ton y una presión de inflado de 120 psi ó a la metodología que la Dirección de Obra considere mas 

apropiada para los suelos de la zona objeto del ensanche. 

  

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y el eje 

de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3, mientras que para terraplenes mayores a 3 m, se 

construirán con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocación de defensas metálicas tal 

como se muestra en la Figura N°1. La transición entre ambos perfiles se realizará en una longitud de 10 m como 

mínimo.  

  

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán al precio unitario del 

rubro:  
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 26   Ejecución de ensanche de plataforma (m).  

  

El rubro se pagará por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.  

  

Este rubro contempla una sustitución de material correspondiente al corte desde el el incio del diente con la 

pendiente existente y al de 0,30 m a partir del fondo de cuneta actual, indicado en la figura Nº2. En caso de 

sustituir una profundidad mayor la diferencia de costos será por cuenta del Contratista.  

   

Donde la faja de dominio público no permita tender el material sobrante de forma adecuada será llevado a 

depósito. El costo del mismo no será objeto de pago directo y su pago se considera incluido en el rubro 26 

Ejecución de ensanche de plataforma (m).  

  

En la eventualidad de una sustitución extraordinaria el Contratista presentará la justificación de la misma, la cual 

será valorada y aprobada por la Dirección de Obra. Los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo estas 

sustituciones se pagarán a los precios unitarios de los rubros:  

  

7 Excavación no clasificada a deposito (m3).  

8 Excavación no clasificada a préstamo (m3).  

   

3.4 Capa de Sub-base en el ensanche de plataforma y calzada existente   
  

Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, en el todo el sub-tramo se ejecutará en los 0,40 m de espesor 

del ensanche una capa de material granular de 0,25 m de espesor que deberá cumplir con las especificaciones 

para material granular CBR ≥ 60%, y por último una capa de material granular CBR ≥ 80% de 0,15 m, como se 

indica en la Figura Nº1. La compactación del material debe alcanzar el 98% del PUSM.   

  

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactación de la capa de sub-base) y los materiales necesarios 

se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:  

  

131   Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3).  

133  Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3).  

  

3.5 Bacheo del pavimento existente  

  

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se pueda 

desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y la 

División de Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de 

cunetas, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.  

  

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de 

carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, 

serán bacheadas.  

  

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la 

calzada.   

  

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, 

ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR 

≥ 60% para sub-base. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m superiores y el 97% 

para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la 

base granular actual.  
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El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorización de la Dirección 

de Obra. En caso de no ser utilizable será depositado y enterrado fuera de los límites de la faja en un lugar 

propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.  

  

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los trabajos 

y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos para los rubros:  

  

 135  Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).  

  

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Dirección de 

Obra.  

   

3.6 Capa de base  

3.6.1 Recargo granular  

  

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutará un recargo de 0,15m de espesor (medido sobre el eje actual) 

en todo el ancho de plataforma y de manera tal de recomponer el perfil actual como se indica en la Figura N°1.  

  

El material a utilizar en la base deberá cumplir con lo especificado para el material granular con CBR ≥ 80% 

para base y se compactará al 95% del PUSM, debido a que será posteriormente reciclado.  

  

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, medición y forma de 

pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003.  

  

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el precio unitario establecido en el 

siguiente rubro:  

 

 133  Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3).  

3.6.2 Reciclado con cemento portland   

  

Una vez aprobadas las tareas anteriores se procederá a estabilizar en sitio la base granular mediante la 

incorporación de cemento Portland. El reciclado se realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el 

cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,25m de espesor. Este reciclado se 

ejecutará en un ancho de 9,00m de acuerdo a la Figura Nº1.  

  

La granulometría de la mezcla resultante del material de aporte más el material existente deberá cumplir con el 

huso definido en la siguiente tabla:  

  

 % PASANTE (en masa)  

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)  

  

50  40  32  20  12,5  8  4  2  0,500  0,063  

100  80-100  75-100  62-100  53-100  45-89  30-65  20-52  5-37  2-20  

  

La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media calzada adyacente, pero 

completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la aparición de una fisura 

longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar para completar el ancho de 

media calzada deberán ser como mínimo de 0,15m. Se pondrá especial cuidado en no sobredosificar el cemento 

Portland en los mencionados solapes.  
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Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra 

tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento Portland y sus 

consecuencias.  

  

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de por lo menos 2m 

con lo ejecutado la jornada anterior.   

  

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) así como la secuencia y número de pasadas 

para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba.   

  

Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra 

tendrá la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento Portland y sus 

consecuencias  

  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el material sea 

uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98% del PUSM obtenido en el ensayo de 

compactación.   

  

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde el 

momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado del 

periodo de trabajabilidad según las directrices planteadas por la norma UNE–EN 13286-45, con la excepción de 

la compactación la cual deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17.   

  

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, no podrá 

agregarse material adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el material 

en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo 

no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se procederá a la reconstrucción 

del tramo.   

  

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el riego con 

agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado con emulsión una vez 

microfisurada la misma.  

  

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo liso vibratorio con 

un peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima frecuencia y mínima amplitud de vibración.  

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el microfisurado se 

realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de forma de 

eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsión 

asfáltica que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la protección de la superficie.  

  

El contratista podrá presentar una alternativa al microfisurado la cual será aprobada por la Dirección de Obra en 

conjunto con la División Proyectos de Carreteras.  

  

El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un promedio de 

aproximadamente 1,0 lt/m2 y en un ancho de plataforma de 9,20m.  

  

Como forma de protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión la extensión de 

una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores a 0,063 mm) en una dotación entre 4 y 6 litros 

por metro cuadrado y en todo el ancho de estabilizado. La Dirección de Obra podrá autorizar el uso de otros 

materiales que considere mejor el Contratista para cumplir con los fines descriptos. Esta autorización también 

podrá ser revocada a juicio de la Dirección de Obra.  

  

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir la cláusula 4.4  

“Tolerancias” de las ETCM.  
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Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberán iniciarse antes de transcurridos 20 días una vez culminados 

los trabajos de ejecución de la base y su aprobación por la Dirección de Obra, evitando así la exposición 

prolongada al tránsito y agentes atmosféricos que podrían generar erosiones sobre la misma. En el caso de que 

no se cumpla lo anterior el Contratista deberá conservarla, mantenerla y restablecer a su costo, de modo que esté 

en las condiciones de aceptación requeridas para recibir la capa de rodadura.  

  

Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberán iniciarse antes de transcurridos 20 días una vez culminados 

los trabajos de ejecución de la base y su aprobación por la Dirección de Obra, evitando así la exposición 

prolongada al tránsito y agentes atmosféricos que podrían generar erosiones sobre la misma. En el caso de que 

no se cumpla lo anterior el Contratista deberá conservarla, mantenerla y restablecer a su costo, de modo que esté 

en las condiciones de aceptación requeridas para recibir la capa de rodadura.  

  

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la capa de 

material reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma.   

   

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el equipamiento apropiado, cuyas 

características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta.  

  

a) Equipo Distribuidor de cemento   

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de aglomerante 

determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución homogénea del mismo tanto en sentido 

longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores por vía húmeda, que 

inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por distribución 

delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y 

levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido 

la distribución dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida.   

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la velocidad 

de avance y el ancho de trabajo.   

Además deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias que se 

detecten entre la dosificación proyectada y la real.   

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en el que conste 

la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido.   

  

b) Equipo Reciclador   

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de última 

generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o 

picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se puede inyectar agua.   

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando una 

mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas necesarias. Deberá 

tener un tambor de fresado y mezclado de ancho de trabajo no menor a 2,4 m La potencia mínima de estos 

equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo 

que se comprobará que la dosificación y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo.  

  

Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa se pagarán al precio ofertado en los rubros:  

  

 94  Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).  

 111  Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2).  

 181   Reciclado de pavimentos (m2).   

 212   Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).  

 2135  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3).  

  

Tramo de prueba  

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland será perceptiva 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la forma de actuación 
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del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construcción de la capa, la 

microfisuración y las demás tareas necesarias.  

  

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. A la vista 

de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá:  

Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el primer caso, se 

podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las acciones a seguir, repitiendo la 

ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las correcciones.  

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica 

de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios.  

  

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba.  

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m.  

  

Control de calidad  

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras del material de 

base recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerará como tramo al menor que resulte 

de aplicar los siguientes criterios:  

1. Quinientos metros (500 m) de calzada.  

2. El tramo construido diariamente.   

  

Granulometría   

De las muestras extraídas dos (2) serán utilizadas para verificar que la granulometría se encuentra en el huso 

establecido.  

  

Resistencia  

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionarán por cada una de ellas un mínimo de tres (3) probetas sobre 

las que se determinará la resistencia a la compresión simple a los siete días (UNE – EN 13286-41), aplicando el 

mismo procedimiento descripto para la determinación del contenido de cemento a utilizar.   

    

Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, si se estabilizara 

una cantidad menor, se realizará un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY-S-17-00 Método II), que se 

empleará como referencia para la compactación.   

  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia 

mínima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densímetros nucleares, éstos habrán sido 

convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena.   

  

3.7 Mezcla asfáltica de rodadura  

  

Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutará la capa de mezcla asfáltica de rodadura  

de forma de obtener un ancho útil de calzada más banquina de 9,00 m con un espesor de 0,08 m tal como se 

indica en la Figura N°1.  

  

La mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura.  

  

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros:  

  

 102  Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).   

 118  Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).  

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton).  

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3).  
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3.8 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales  

  

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales se construirán de acuerdo a la lámina tipo 

Nº265 "Empalmes tipo con calles y caminos vecinales, entradas particulares". Las alcantarillas para las entradas 

particulares se ejecutarán con caños de 0,60 m.  

  

Se acordará el recargo de la calzada con el pavimento de las entradas particulares y los caminos departamentales 

en la forma que indique la Dirección de Obra y en una longitud mínima de 10 m.  

  

El riego de imprimación deberá extender 2,00 m. a partir de la línea de borde de plataforma tanto en las entradas 

particulares como en los caminos departamentales.   

  

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:  

  

 111  Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2).  

 131  Base granular con CBR ≥ 60 % (con transporte) (m3).  

274 Caños de hormigón armado 0,60 m (m).  

275 Caños de hormigón armado 0,80 m (m).  

 281  Hormigón armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3).  

 2135  Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3).  

  

3.9 Variante planimétrica y empalme Ruta 5 con Ruta 20  

 

Se prevé la construcción de un tramo de variante planimétrica de Ruta 20, según el proyecto Nº11371, 

eliminándose la conexión de la actual traza de Ruta 20 con Ruta 5.  

  

Para la construcción del empalme se prevén expropiaciones. 

  

Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:  

  

6 Excavación no clasificada (m3).   

7 Excavación no clasificada a deposito (m3).  

8 Excavación no clasificada de prestamo (m3).  

94  Cemento Pórtland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).  

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).   

111  Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2).  

118  Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).  

131 Base granular con CBR ≥ 60% (con transporte) (m3).  

133  Base granular con CBR ≥ 80% (con transporte) (m3).  

181  Reciclado de pavimentos (m2).   

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).   

261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) (m3). 

263  Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. sup.) (m3).  

275 Caños de hormigón armado 0,80 m (m). 

311 Alambrados nuevos (m). 

632   Demolición y retiro de pavimento existente (m2).  

2134  Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton).  

3135     Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3).  

    

3.10 Puentes y accesos  

Los puentes y sus accesos inmediatos (50 m desde la losa de acceso) no se considera dentro del contrato. (Puente: 

Ao. Salsipuedes y Puente: Ao. del Sauce).  
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4 Especificaciones de los materiales  

 

La selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos 

bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se ajustarán a las siguientes condiciones:  

 

Estudio geológico y petrográfico: En el cual se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor, 

identificando parte superior, central, central basal y transiciones.  

 

El estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar ausencia de:  

 Productos intersticiales verdes a pardo rojizos – amarronados, con presencia de arcillas y óxido de 

hierro.  

 Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.  

 

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradación Dimetil-Sulfóxido (DMSO) 

deberán ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados en base negra, 

carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de acuerdo a la técnica establecida en la norma 

UY A 26 (provisoria).  

   

4.1 Subrasante   

  

Los suelos de subrasante deben tener un CBR ≥ 5% al 95% del PUSM con una expansión menor al 3%. El ensayo 

se realizará con una sobrecarga de 13.500 g.  

Los suelos de subrasante deberán ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM 

en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.  

En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el suelo existente 

en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.  

  

En el caso de suelos plásticos los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM y la humedad 

de compactación se ajustará a las condiciones establecidas en dichas especificaciones.  

 

4.2 Material granular CBR ≥ 40%   

  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en 

las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y a las siguientes especificaciones 

sustitutivas:  

 CBR ≥ 40% al 100% del PUSM.  

 Expansión menor que 0,5% medida en el ensayo CBR.  

 El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9.000 g.  

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:  

o X . IP ≤ 180  

o X . LL ≤ 750  

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº40 (UNIT Nº420), IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción.  

 Equivalente de arena ≥ 35%.  

  

4.3 Material granular CBR ≥ 60%   

  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en 

las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV 

(con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida a granulometría y Desgaste los Ángeles) y a 

las siguientes especificaciones sustitutivas:  

  

• CBR ≥ 60% al 100% del PUSM.   
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• Expansión menor que 0,5%.  

• El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9.000 g.  

• Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:  

o X . IP ≤ 180  

o X . LL ≤ 750  

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite 

líquido respectivamente de dicha fracción.  

• Equivalente de arena ≥ 35%.  

 

4.4 Material granular CBR ≥ 80% para cementar  

  

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en 

las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV 

(con excepción del artículo A-2-1 referida a granulometría) y a las siguientes especificaciones sustitutivas:   

  

• CBR ≥ 80% para el 100% del PUSM.  

• Expansión medida en el ensayo CBR menor que 0,3%.  

• El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g.  

• Límites de Atterberg tales que verifiquen:  

o IP < 6 

o LL < 25  

• Equivalente de arena ≥ 35.  

  

4.5 Material reciclado con cemento Pórtland  

  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenido 

en el ensayo UY S 17.  

  

Será una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, 

eventualmente aditivos, convenientemente compactada.  

  

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) será aquel que garantice una resistencia 

a la compresión inconfinada medida a los 7 días (determinada según la norma UNE EN 13286-41), mayor o 

igual a 20 kg/cm2. Las probetas serán cilíndricas y moldeadas según la norma UY-S-17-00 Método II (sin disco 

espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de diámetro y 177 mm de altura) y curadas en condiciones 

de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que 

eviten su desecación: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna 

tela húmeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se 

sugiere un período de 24 hs), se depositarán en una cámara de conservación hasta el momento de ensayo, que 

consistirá de un recinto que permita mantener en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una 

temperatura de 20 ± 2 ºC.  

  

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalló previamente se tomarán muestras 

representativas de los materiales existentes como mínimo una cada 1km de tramo homogéneo. Sobre cada 

muestra se realizará a lo sumo 3 probetas. Será de exclusiva responsabilidad del contratista ver la necesidad de 

aumentar el número de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con 

los parámetros mínimos exigidos.   

  

En ningún caso el contenido de cemento será menor de 3 % de la masa total en seco del material que se vaya a 

estabilizar (árido).  

  

El cemento Pórtland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. El cemento Pórtland debe cumplir lo 

especificado en el Capítulo D de la Sección III del Pliego General de Obras Públicas.  
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La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido óptimo de 

humedad obtenido mediante el ensayo de compactación UY-S-17-00 Método II realizado con el material 

granular adicionado de la proporción de cemento establecida.  

  

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se entenderá por 

tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.  

  

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a los 35°C. 

Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35 °C el Contratista deberá proponer las medidas a 

tomar para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales serán aprobadas por la Dirección de 

Obra.  

  

4.6 Mezclas asfálticas  

4.6.1 Deformación Plástica  

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de resistencia a 

deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.   

  

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la dosificación 

de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba establecido en la 

cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de 

las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad 

vigente a Agosto del 2003.   

  

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y cortado 

de las probetas que corresponderán al Contratista.   

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el intervalo 

105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 μm/minuto.   

4.6.2 Modificaciones a las ETCM.  

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Dirección Nacional 

de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:  

  

Cláusula 7.2.1.   

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.   

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana. 

Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no 

inferior a 45. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de 

materias extrañas en el yacimiento.   

  

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas provenientes 

de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%.   

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas provenientes de 

trituración de roca sana.   

  

Cláusula 7.3.2.   

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 30 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M – 226.  Los 

cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 

especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.   

  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación indicadamente 

durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas.   

  

Cláusula 7.6.1.   
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Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de mezcla asfáltica 

desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica.   

  

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa de base negra desde 

los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura en un período no 

superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en dirección 

hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra.   

  

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra 

inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de base negra 

superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando 

de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por 

la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber 

colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la 

obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior.   

  

Cláusula 7.4.1.   

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser 

de  

¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.   

  

Cláusula 7.8.3.   

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará 

el pago según las condiciones que se indican:  

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularización:  

    

Compactación  Porcentaje de pago  

Igual o mayor  a 97%  100  

Mayor o igual a 96% y  menor a  97%  
88 al 99  proporcionalmente al porcentaje 

de compactación  

  

Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm:  

  

Compactación  Porcentaje de pago  

Igual o mayor  a 98%  100  

Mayor o igual a  97% y  menor a  98%  
88 al 99 proporcionalmente al porcentaje 

de compactación  

Mayor o igual a 96% y menor a 97%  75  

   

4.6.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas.   

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que 

quedarán redactados de la siguiente forma:   

  

Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.   

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire 

medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga 

un espesor compactado inferior a 5 cm.”   

  

Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.   
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Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el 

Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de 

tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de circulación.”   

  

Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.   

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla 

asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación:   

  

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a la fracción 

construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica.   

  

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un testigo 

cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de 

treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.   

  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sublotes, los cuales 

deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original.   

  

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente:   

  

Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.   

  

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con este último 

valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio Pm de cada 

sección.”   

  

Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas   

Quedando redactado:” Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se 

moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y 

compactación indicadas según la norma UY M-3-89.   

  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la mezcla 

asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será de tres.   

  

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 

según corresponda.  

  

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso específico de 

referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.   

  

El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las probetas 

extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones:   

  

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 97% del promedio de 

referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.   

  

Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% del promedio de referencia 

de laboratorio correspondiente a la misma superficie.   

  

Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% del promedio de referencia 

de laboratorio correspondiente a la misma superficie.   

En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.”   

  

Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  
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Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:   

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.  Porcentaje 

de ligante bituminoso: ± 0,3%   

  

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido  

Tamiz 4760 o mayores  
Tamices menores del UNIT 

4760, excepto el UNIT  
Tamiz UNIT 74  

± 6%  ± 5%  ± 2%  

  

4.6.4 Índice de lajas  

Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas menor o igual a 25% para capa 

de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, según la norma de Índice de lajas 

IRAM 1687.  

  

5 Seguridad vial  

5.1 Señalización horizontal  

Se demarcarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras demarcaciones previstas según 

la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y la DNV. Se instalarán demarcaciones preformadas de diseño 

similar al de las señales verticales, en los centros poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el 

refuerzo de la señalización vertical en el pavimento. Para la ejecución rige lo establecido en la Serie 200-210 

Requerimientos para la Ejecución de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normativa para 

Seguridad Vial de la  

DNV.  

La señalización horizontal a ejecutarse será clase 1, de material termoplástico de aplicación en caliente, de 

acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, Normativa para la Seguridad 

Vial y Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.   

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje y bordes con un ancho de 15cm.  

La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, incluido el 

pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre los 

rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma 

Uruguaya de Señalización Horizontal. Previo a la ejecución definitiva de las marcas, la DNV deberá aprobar los 

trabajos de pre-marcado. Se deberá cumplir con lo establecido en la Normativa para la Seguridad Vial, serie 200. 

Los sonorizadores termoplásticos serán de 5 mm de espesor y de acuerdo a la normativa vigente.  

Se instalarán tachas cada 24m en eje y cada 48m en bordes, en empalmes cada 3m contra cordones y cada 12m 

en zonas con banquina en los 150m anteriores y posteriores.   

Empalmes:  

• Se prohibirá el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150m previos a la punta de los canteros 

en los todos los sentidos.   

• Se demarcarán, además de la señalización horizontal estándar: Flechas direccionales, líneas de 

detención, "Ceda el paso" y preformados.  

• De ser necesario sonorizadores, se demarcarán para una reducción de velocidad de 110 a 30Km/h.  

Especificaciones para la demarcación de preformados  

El material termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar constituido a base de 

resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente distribuidas y adheridas a su superficie.  

Certificado:  
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La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante que el material preformado 

termoplástico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos en estas especificaciones, así 

como la ficha técnica del producto.  

 Características técnicas:  

• El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su vez, el material 

será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el termoplástico previamente aplicado cuando este es 

calentado con soplete.  

• El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradación por los 

combustibles de los motores, lubricantes, etc.  

• Microesferas de Vidrio (excepto Negro):  

• El material contendrá un mínimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas, con un mínimo de 

80% de esferas perfectas y un índice de refracción mínimo de 1,50.   

• El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, microesferas de vidrio sembradas en 

el proceso de fabricación, con una densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de 

vidrio tendrán un mínimo de 90% de esferas perfectas, índice refractivo mínimo de 1,50   

• El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm.  

5.2 Señalización vertical  

La señalización vertical a ejecutarse será clase 1, y cumplirá con las especificaciones establecidas en la Norma 

Uruguaya de Señalización, Normativa para la Seguridad Vial, Especificaciones del Equipamiento para la 

Seguridad Vial del MTOP, y láminas tipo DNV. El material reflectivo cumplirá con la norma ASTM 4956-16 

para tipo I.  

Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma Uruguaya de 

Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.  

La altura medida desde la proyección del pavimento bajo la señal al borde inferior de la misma será 1.50m.  

Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV N° 134 G1, y 

“Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.   

Se instalarán chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación definida en la Norma Uruguaya de 

Señalización.  

Soportes  

Los soportes de señales y chevrones serán de caño nuevo de hierro galvanizado de 2”, de largo variado y 3,3mm 

de espesor de pared. Se cortará a la medida y se colocará en la parte superior un sombrerete de chapa soldada. 

Posteriormente se soldarán las planchuelas de 25 x 3 mm, las que estarán ya perforadas y galvanizadas. 

Inmediatamente se aplicará en todas las zonas que se hayan producido cortes o soldaduras, un fondo 

anticorrosivo protector. Previo al pintado se le construirá una base troncocónica de 0,40 metros de alto, 0,20 

metros de base mayor y 0,10 metros de base menor, con hormigón con una dosificación de 325 kilogramos de 

cemento portland por metro cúbico. Posteriormente se limpiará el caño, antes de aplicarle una mano de fondo 

para galvanizado y posterior esmalte del color solicitado.   

Su unidad de metraje será el metro útil, referido a la altura del poste a partir de la superficie del terreno.  

Los soportes de señales de área mayor de 2m^2 instalados en tramos rectos serán de hormigón armado de acuerdo 

a lo establecido en Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y láminas tipo vigentes. En el caso 

de estar ubicadas en margen externo de curvas, cumplirán con requerimientos de seguridad pasiva, de acuerdo a 
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lo establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la 

carretera". La Contratista entregará un certificado de conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y 

deberá presentar toda la información probatoria que requiera la DNV. Estos soportes deberán ser capaces de 

resistir señales de grandes dimensiones.  

Los elementos a suministrar e instalar serán del tipo:  

100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de acuerdo a la Norma EN 12767, definiéndose en el proyecto distintos tipos 

según la ubicación de la señal.   

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en 

la red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificará la idoneidad de los productos a instalarse, requiriendo 

toda la documentación probatoria de ensayos a escala real, marcado CE, manual de instalación, etc., 

análogamente a lo establecido para sistemas de contención vial.  

5.2.1 Señalización Aérea  

Deberán cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del Equipamiento para la 

Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad.  

La señalización aérea consta de la instalación de:  

• Columnas con pescante con una señal de 3,00m por 1,50m, tipo IX u XI ASTM 4956:16, con la 

estructura proyectada por el Contratista.  

• m útiles de defensas metálicas como protección de los postes de los elementos antes detallados.  

• Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 según lo definido 

en el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones análogas.  

La Contratista deberá presentar un proyecto de características técnicas indicando todos los detalles, cálculos y 

especificaciones técnicas. Dicho proyecto deberá estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberán 

llevar la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el cálculo de estructuras.  

El proyecto presentado por la Contratista deberá cumplir con las especificaciones de las Secciones III, VII y X 

del PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para 

la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad".  

La acción del viento a considerar será la prevista en la norma UNIT 50-84 “Acción del viento sobre 

construcciones”.  

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntos a considerar y las 

deflexiones admitidas serán las siguientes:  

ELEMENTO Y POSICION  DIRECCION DE LA  

 DEFORMACION  

VALOR MAXIMO  

Punto más alto del pilar  En el plano horizontal  h/300  

Extremo del pescante  En el plano horizontal  (a+h)150  

Extremo del pescante  Vertical  (a+h)/300  

Cualquier punto del travesaño del pórtico  Horizontal  (l+h)/200  

Cualquier punto del travesaño del pórtico  Vertical  (l+h)/300  
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              Siendo:             h = altura del pilar del pescante o pórtico 

a = longitud de la viga del pescante l = luz del 

travesaño del pórtico  

 Las dimensiones a considerar serán las establecidas en Lámina de Detalle N°1 adjunta.  

   Luces a considerar:     opción a) 3.00m <=L <=3.60 m  

 opción b) 7.20m<=L<=10.80m para señales de 

7.2mx2.4m y 3.60x 2.40m   1.00m <=a<=3.00 m  

   Distancia borde externo banquina a poste estructura metálica = 1.20 m (mínimo)  

  

  

  

Lámina Tipo 1  
 

5.2.2 Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial  

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser continuo, razonablemente liso 

y estar exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la 

corrosión, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas 

o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo específico del material galvanizado.  

  

Durante el almacenamiento en fábrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del recubrimiento 

por razones de composición del acero, así como la existencia de otras manchas representativas que no sea 
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eliminables por limpieza con cepillo de raíces no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento 

afectado.  

  

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las zonas que hayan 

podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que estas zonas consideradas individualmente, no 

tenga una superficie superior a los 10cm2 ;ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total del 

recubrimiento . Se deben emplear los procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-EN ISO 

1461.  

  

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 400g/m2 con un 

promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio mínimo por cara será de 35um y valor puntual mínimo 

27.5um.  

  

5.2.3 Control de calidad de los trabajos  

Trazabilidad de los materiales:  

Inmediatamente previo a la ejecución de los trabajos la Contratista presentará un informe de trazabilidad de los 

materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para cada material. Ej.: marca, partida, lote, fecha 

de fabricación del Papel reflectivo (por cada color número de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura y 

cualquier otra información que la Dirección de Obra requiera para los materiales.  

  

Durante la fabricación de los elementos a suministrar y la instalación se seleccionarán en forma aleatoria 

elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las especificaciones respectivas.  

  

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podrá solicitar la sustitución del total 

de los mismos.  

  

Para las señales, además, se estampará el logotipo del M.T.O.P, un código QR inalterable, con nombre del 

fabricante, identificación y número de orden de trabajo, fecha de fabricación y tipo de señal. Así como cualquier 

información que indique la Dirección de Obras. (Ej.: archivo asociado, código del rollo y partida de reflectivo 

utilizada, etc.).  

  

Ensayos de Calidad:  

Los ensayos de calidad se realizarán en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LA.T.U), siendo de cargo de 

la Contratista, quien deberá abonar directamente el costo de los mismos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes a la entrega de las muestras. La Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar, de cargo de la 

Contratista, los ensayos que considere conveniente para verificar la idoneidad de los materiales suministrados.  

  

En la ejecución de las obras deberá utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y establecido en las 

cláusulas siguientes, de manera que la contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este pliego de licitación. Para el cambio de materiales se deberá solicitar autorización escrita de 

la Dirección de Obra, acompañada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto.  

  

La Dirección de Obra controlará la entrega y podrá rechazar el material que a su juicio estime en mal estado o 

no se ajuste a lo estipulado en este pliego de licitación.  

  

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o características deba verificarse su calidad o funcionamiento serán 

recibidos en forma condicional, hasta que se efectúen los ensayos correspondientes y sean aprobados.  

  

5.3 Elementos de contención  

  

Las defensas cumplirán con lo establecido en la LT 267 de la DNV o H1W4 o 5 y Nivel de Severidad A según 

EN 1317.  
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Los Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 según lo definido en el 

Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones análogas.  

  

Se incluye y considerará prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su transporte al campamento 

de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos que se hubieran generado.  

5.3.1 Especificaciones para los materiales  

Se cumplirá con lo establecido en la norma UNE 135124 dic./12- "Barreras metálicas de seguridad para 

contención de vehículos, Condiciones de manipulación y almacenamiento, Procedimientos de montaje y 

metodología de control”. -Por cada tramo instalado, la Contratista entregará un certificado de conformidad de lo 

instalado.  

  

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones 

claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales como 

ampollas, cenizas o sales de flujo. -tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de 

zinc que pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado.  

  

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del recubrimiento 

por razones de composición del acero, así como la existencia de otras manchas representativas que no sea 

eliminables por limpieza con cepillo de raíces no metálicas y un paño, son motivo de rechazo del elemento 

afectado.  

  

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauración de las zonas que hayan 

podido quedar sin recubrir durante la galvanización siempre que estas zonas consideradas individualmente, no 

tenga una superficie superior a los 10 cm2; ni afecten, en su conjunto a más del 0,5 % de la superficie total del 

recubrimiento. Se deben emplear los procedimientos de restauración especificados en la Norma UNE-en ISO 

1461.-  

  

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no será menor de 400g/m2 con un 

promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio mínimo por cara será de 35um y valor puntual mínimo 

27.5um.  

  

Identificación de los materiales  

Todos los elementos ofertados deberán contar con marca con la identificación del fabricante así como un código 

para la trazabilidad del producto. En el caso que los procesos de conformación y/o galvanización sean 

subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación de las empresas que realicen estos 

procesos.   

  

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus productos siempre en un 

mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la barrera haya sido montada.  

  

La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares.  

  

Se elaborará un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contención, donde constarán como mínimo los 

datos de progresiva, georreferenciación, fabricante, número de lote de las distintas piezas e instalador. En este 

registro se incluirán la totalidad de los elementos de contención instalados en la obra inicial o en cualquier 

momento del contrato.  

  

Ensayos y requisitos de los materiales  

Se realizarán los siguientes ensayos;  

1. Verificación de propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM A653:2015.  

2. Composición química según ASTM A653:2015.  

3. Ensayo en Cámara de Niebla Salina (Solución al 5% en Cloruro de Sodio): una de las muestras 

de baranda se expondrá en la Cámara de Niebla Salina durante 100 horas, después de la cual 

Expediente N°: 2024-10-3-0002021

Folio n° 32_Secc 7 Especificaciones Técnicas Ruta 20 Aº Salsipuedes...



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.  
Concesión de rutas nacionales  

  

  
Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas  7.24  
Ruta 20 Tramo: Aº Salsipuedes – Ruta 5  

no se deberá observar oxidación excepto en el borde transversal a la baranda o en las 

perforaciones.  

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.  

Presentación de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo  

Se deberá presentar, previo a la instalación, para su aprobación por parte de la DNV:  

   Presentación de certificados   

- Para defensas metálicas o de hormigón, presentación de un informe detallado probatorio 

de la certificación del sistema, conteniendo,  Presentación de Sistema de Contención 

 Antecedentes del fabricante.  

 Planos legibles del sistema y sus componentes 

(ejemplo, escala 1:50) o Detalles del sistema.  

o Tolerancias.  

o Especificación de cada componente.  

o Condiciones de durabilidad.  

 Manual de Instalación en español o Listado de 

puentes y piezas. o Planos de montaje.  

o Tolerancias  

o Requerimientos del terreno para su instalación  

o Requerimientos para la reparación, inspección y mantenimiento.  

 Método de Trazabilidad del sistema  

 Descripción del sistema de anclaje o terminal del ensayo.  

 Durabilidad del sistema  

 Informe completo de ensayo vehículo pequeño.  

 Informe completo de ensayo vehículo de mayor dimensión.  

 Videos de los ensayos.      

 Para sistema de contención con certificación europea; o Declaración CE de 

Conformidad   

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo 

Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera en 

cuestión. Certificado CE.  

 Para sistema de contención con certificación estadounidense; o Carta de 

elegibilidad de la Federal Highway Administration (FHWA) o Estándar de 

calidad de fabricación ISO (opcional)  

  

La Dirección Nacional de Vialidad verificará que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en 

la red vial del Uruguay.  

5.4 Inventario de señalización y elementos de contención  

Luego de ejecutado el proyecto, se deberá entregar un archivo en formato shapefile, conteniendo el inventario 

de todas las señales verticales, horizontales y los elementos de encarrilamiento y contención de los tramos 

correspondientes; utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta información se entregará en 

formato ODS y XML (Catálogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le asignaran a cada 

elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservándose el derecho de informar 

cualquier modificación que surja en el proceso y deba ser contemplada. Para su confección se seguirá el modelo 

indicado por la DNV. La precisión absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica 

y además las coordenadas deberán ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geográfico 

Militar (REGNA-ROU), siendo así compatible con la generada por la DNV y se deberá declarar la marca y el 

modelo del equipo empleado para el relevamiento.  
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6 Cuadro de Alcantarillas 

  

Cuadro de Alcantarillas Ruta 20 Tramo:Aº Salsipuedes – Ruta 5  
  

   Alargue  Metrajes Hormigón (m3) 
Trabajos a realizar  

Ubicación  Descripción  L(-) 

m 

 L(+) 

m 

Total  H.S. Alargue H.A. Alargue  

158km750 Tipo F1b 0.5x0.5        
Limpiar y desobstruir 

158km010 Tipo F1b 0.75x0.75  3,00 3,00  6,00  3,59 

Alargue de la alcantarilla 

existente y construcción de 

cabezales 

157km478 Tipo F3b 0.75x0.75  3,00 3,00  6,00  8,13 

157km315 Tipo G1b 0.4x0.6  3,00 3,00  6,00  1,98 

156km433 Tipo F7b 1.0x1.0  3,00 3,00  6,00  18,38 

155km335 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

154km800 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

154km350 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

154km290 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

154km200 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

151km665 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

151km330 Tipo D1b 0.6  3,00 3,00  6,00 5,45  

150km860 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11  

150km255 Tipo G1b 0.4x0.6  3,00 3,00  6,00  1,98 

149km850 Tipo G1b 1.75x2.6        Limipiar y desobstruir 

149km480 Tipo D1b 0.5  3,00 3,00  6,00 3,11   

148km850 Tipo F4b 0.50x0.50  3,00 3,00  6,00  15,897 Alargue de la alcantarilla 

existente y construcción de 

cabezales 

148km050 Tipo F1b 1.50x1.50  3,00 3,00  6,00  12,342 Alargue de la alcantarilla 

existente y construcción de 

cabezales 
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7 Figuras 
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Proyecto Nº: 11.371. Variante Ruta 20. Empalme con Ruta 5 265K560 
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Modificación  y Ampliación P/43 - Ruta 20  - Chediack

PU IMPORTE

1 1 Movilización global 26 1,00                 7.337.637,83                   7.337.637,83            

2 6 Excavación no clasificada m3 19 2.066,44          348,00                              719.121,12               

2 7 Excavación no clasificada a depósito m3 19 44.796,05       160,80                              7.203.204,84            

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 19 28.926,76       348,00                              10.066.512,48          

2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 19 20.100,00       944,75                              18.989.475,00          

2 71 Recuperación ambiental global 19 1,00                 4.914.968,65                   4.914.968,65            

4 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 13 1.039,28          6.177,72                          6.420.380,84            

5 102 Mezcla asfáltica p. carpeta rodadura ton 16 10.790,62       1.891,74                          20.413.047,48          

6 111 Ejecución de riego bitum. de imprimación m2 22 51.405,02       12,29                                631.767,70               

6 118 Ejecución de trat. bit. de adherencia m2 22 51.405,02       6,15                                  316.140,87               

7 131 Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) m3 16 20.592,75       889,58                              18.318.898,55          

7 133 Base granular CBR ≥ 80 % (con transp.) m3 16 30.300,00       1.229,94                          37.267.182,00          

7 135 Material granular para bacheo m3 16 6.783,75          1.242,31                          8.427.520,46            

7 181 Reciclado de pavimentos m2 16 51.963,77       74,26                                3.858.829,56            

9 212 Agr. pétreos finos p/ tratamiento (natural) m3 16 308,43             2.167,52                          668.528,19               

13 263 Ho. armado cl. VII p/ alargue alcant. (c/ trat. sup.) m3 25 12,53               30.001,32                        375.916,54               

17 382 Señalización de obra global 38 1,00                 1.844.357,36                   1.844.357,36            

80 912 Alimentación p/mes 0 18,00               39.836,34                        717.054,12               

82 915b Suministro de camioneta sin chofer v/mes 0 12,00               59.597,94                        715.175,28               

89 929 Alojamiento personal de inspección casa/mes 0 6,00                 35.207,69                        211.246,14               

89 930 Alojamiento gerente de obra casa/mes 0 6,00                 35.207,69                        211.246,14               

152 2134 Sum. trans. elab. Cemento  Asfáltico. ton 1 593,48             24.941,23                        14.802.121,18          

152 2135 Sum. trans. elab. Emulsiones Asfalticas m3 1 69,40               21.996,73                        1.526.573,06            

165.956.905,39       MONTO OBRA $B

 BÁSICO P/43 
METRAJEGRUPO RUBRO DENOMINACIÓN UNIDAD J



 
    ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modificación  y Ampliación P/43 - Ruta 20  - Chediack

PU IMPORTE

1 1 Movilización global 1,00                  7.337.638          7.337.638          64,3% 35,7%

2 6 Excavación no clasificada m3 2.066,44          348                     719.121             140,6%

2 7 Excavación no clasificada a depósito m3 44.796,05        161                     7.203.205          58,4%

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 28.926,76        348                     10.066.512        89,1%

2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 20.100,00        945                     18.989.475        101,6% 2,1%

2 71 Recuperación ambiental global 1,00                  4.914.969          4.914.969          15,7% 34,3% 50,0%

4 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 1.039,28          6.178                  6.420.381          85,1% 14,9%

5 102 Mezcla asfáltica p. carpeta rodadura ton 10.790,62        1.892                  20.413.047        55,6% 44,4%

6 111 Ejecución de riego bitum. de imprimación m2 51.405,02        12                       631.768             89,5% 10,5%

6 118 Ejecución de trat. bit. de adherencia m2 51.405,02        6                          316.141             57,7% 42,3%

7 131 Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) m3 20.592,75        890                     18.318.899        120,0% 2,2%

7 133 Base granular CBR ≥ 80 % (con transp.) m3 30.300,00        1.230                  37.267.182        30,3% 0,8% 43,5% 30,1%

7 135 Material granular para bacheo m3 6.783,75          1.242                  8.427.520          65,7%

7 181 Reciclado de pavimentos m2 51.963,77        74                       3.858.830          88,5% 11,5%

9 212 Agr. pétreos finos p/ tratamiento (natural) m3 308,43             2.168                  668.528             89,5% 10,5%

13 263 Ho. armado cl. VII p/ alargue alcant. (c/ trat. sup.) m3 12,53               30.001                375.917             202,8%

17 382 Señalización de obra global 1,00                  1.844.357          1.844.357          55,1% 22,5% 22,5%

80 912 Alimentación p/mes 18,00               39.836                717.054             33,3% 25,0% 25,0%

82 915b Suministro de camioneta sin chofer v/mes 12,00               59.598                715.175             36,7% 25,0% 25,0%

89 929 Alojamiento personal de inspección casa/mes 6,00                  35.208                211.246             66,7% 25,0% 25,0%

89 930 Alojamiento gerente de obra casa/mes 6,00                  35.208                211.246             33,3% 25,0% 25,0%

152 2134 Sum. trans. elab. Cemento  Asfáltico. ton 593,48             24.941                14.802.121        55,6% 44,4%

152 2135 Sum. trans. elab. Emulsiones Asfalticas m3 69,40               21.997                1.526.573          79,1% 20,9%

GRUPO RUBRO DENOMINACIÓN UNIDAD METRAJE
 Acumulado

Feb-25 
May-25

 BÁSICO P/43 
Mar-25 Abr-25



Modificación  y Ampliación P/43 - Ruta 20  - Chediack

PU IMPORTE
1 1 Movilización global 1,00                    7.337.637,83          7.337.638              4.715.705,55                   -                                     2.621.932,29                   -                                     
2 6 Excavación no clasificada m3 2.066,44            348,00                     719.121                 1.011.130,36                   -                                     -                                     -                                     
2 7 Excavación no clasificada a depósito m3 44.796,05          160,80                     7.203.205              4.207.316,40                   -                                     -                                     -                                     
2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 28.926,76          348,00                     10.066.512            8.969.283,10                   -                                     -                                     -                                     
2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 20.100,00          944,75                     18.989.475            19.291.795,00                 396.795,00                       -                                     -                                     
2 71 Recuperación ambiental global 1,00                    4.914.968,65          4.914.969              770.362,79                       -                                     1.687.121,54                   2.457.484,33                   
4 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 1.039,28            6.177,72                  6.420.381              -                                     -                                     5.466.467,53                   953.913,31                       
5 102 Mezcla asfáltica p. carpeta rodadura ton 10.790,62          1.891,74                  20.413.047            -                                     -                                     11.350.436,85                 9.062.610,63                   
6 111 Ejecución de riego bitum. de imprimación m2 51.405,02          12,29                        631.768                 -                                     -                                     565.340,05                       66.427,65                         
6 118 Ejecución de trat. bit. de adherencia m2 51.405,02          6,15                          316.141                 -                                     -                                     182.312,27                       133.828,60                       
7 131 Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) m3 20.592,75          889,58                     18.318.899            21.979.164,41                 396.041,02                       -                                     -                                     
7 133 Base granular CBR ≥ 80 % (con transp.) m3 30.300,00          1.229,94                  37.267.182            11.288.674,67                 311.763,34                       16.199.785,73                 11.227.876,27                 
7 135 Material granular para bacheo m3 6.783,75            1.242,31                  8.427.520              5.540.857,89                   -                                     -                                     -                                     
7 181 Reciclado de pavimentos m2 51.963,77          74,26                        3.858.830              -                                     -                                     3.415.960,20                   442.869,36                       
9 212 Agr. pétreos finos p/ tratamiento (natural) m3 308,43               2.167,52                  668.528                 -                                     -                                     598.287,89                       70.240,30                         

13 263 Ho. armado cl. VII p/ alargue alcant. (c/ trat. sup.) m3 12,53                  30.001,32                375.917                 762.213,54                       -                                     -                                     -                                     
17 382 Señalización de obra global 1,00                    1.844.357,36          1.844.357              1.015.733,04                   -                                     414.312,16                       414.312,16                       
80 912 Alimentación p/mes 18,00                  39.836,34                717.054                 239.018,04                       -                                     179.263,53                       179.263,53                       
82 915b Suministro de camioneta sin chofer v/mes 12,00                  59.597,94                715.175                 262.230,94                       -                                     178.793,82                       178.793,82                       
89 929 Alojamiento personal de inspección casa/mes 6,00                    35.207,69                211.246                 140.830,76                       -                                     52.811,54                         52.811,54                         
89 930 Alojamiento gerente de obra casa/mes 6,00                    35.207,69                211.246                 70.415,38                         -                                     52.811,54                         52.811,54                         

152 2134 Sum. trans. elab. Cemento  Asfáltico. ton 593,48               24.941,23                14.802.121            -                                     -                                     8.230.550,43                   6.571.570,75                   
152 2135 Sum. trans. elab. Emulsiones Asfalticas m3 69,40                  21.996,73                1.526.573              -                                     -                                     1.207.524,87                   319.048,19                       

165.956.905         80.264.731,86                 1.104.599,36                   52.403.712,20                 32.183.861,98                 
AVANCE MENSUAL 48,36% 0,67% 31,58% 19,39%

AVANCE ACUMULADO 48,36% 49,03% 80,61% 100,00%

 Acumulado

Feb-25 
May-25

TOTAL CERTIFICACION ($)

 BÁSICO P/43 
GRUPO RUBRO DENOMINACIÓN UNIDAD METRAJE Mar-25 Abr-25



Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato: 

 

 

 

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ramón Díaz Velazco                                                                  Ec. José Luis Puig Folle 

            Director         Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por JOSE CHEDIACK SAICA 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Diego Oscar Zuin 
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