



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA OBLIGATORIA EN RUTA 5
del Contrato M51 "Mantenimiento por Niveles de Servicio en
Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario-Rivera"
TERCEROS CARRILES

En la Ciudad de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, a los once días del mes de junio de dos mil veinticuatro, reunidos por una parte el Ing. Fernando Zefferino en Representación de la empresa Colier SA, y por otra parte el Ing. José Martucci y el Ing. Daniel Enrich en Representación de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se procede a efectuar el Acta de Terminación de Obra de la obra:

- Terceros carriles


correspondientes a obras del Contrato y Ampliación M51 "Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 5 tramo: Pueblo Centenario – Rivera".

Se deja constancia que las obras estaban en condiciones de recibirse el día 15 de abril de 2024.

Para constancia de lo actuado, se labran cuatro ejemplares de un mismo tenor, de los cuales se entrega una al Contratista en lugar y fecha arriba indicados.


Ing. Fernando Zefferino
P/COLIER SA


Ing. José Martucci
P/D.N.V. – M.T.O.P.


Ing. Daniel Enrich
P/D.N.V. – M.T.O.P.