




**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**

**ACTA DE TERMINACIÓN TOTAL DE OBRAS**

A los catorce días del mes de diciembre de 2024, se constituye en la obra: **“Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - ÍTEM I 69K000-90K630”**: I) POR UNA PARTE: La Dirección Nacional de Vialidad, representada en este acto por el Ing. Martín César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski, Gerente de la División Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de Obras, II) POR OTRA PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra, representado en este acto por el Ing. Edeneo Monzón. **PROCEDIENDO** a la inspección previa a la emisión del ACTA DE TERMINACIÓN TOTAL DE OBRAS, correspondientes al ítem I, verificándose que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo. **PARA** constancia y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, entregándose al representante de la empresa un ejemplar.



---

**ING. Edeneo Monzón**  
Representante Consorcio  
**Pietroboni-Berkes**



---

**ING. Martín César**  
Director de Obra  
**M.T.O.P. – D.N.V**



---

**ING. Carlos Bilinski**  
Gerente División Construcciones  
**M.T.O.P. – D.N.V**



---

**ING. Ernesto Carballo**  
Jefe del Departamento de Obras  
**M.T.O.P. – D.N.V**



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

## ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS

A los cuatro días del mes de noviembre de 2024, se constituye en la obra: **“Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - ÍTEM I 69K000-90K630- COMPONENTE B”**: I) POR UNA PARTE: La Dirección Nacional de Vialidad, representada en este acto por el Ing. Martín César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski, Gerente de la División Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de Obras, II) POR OTRA PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra, representado en este acto por el Ing. Edeneo Monzón. **PROCEDIENDO** a la inspección previa a la emisión del ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS, correspondientes al ítem I – COMPONENTE B, verificándose que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo. **PARA** constancia y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, entregándose al representante de la empresa un ejemplar.

ING. Edeneo Monzón  
Representante Consorcio  
Pietroboni-Berkes

ING. Martín César  
Director de Obra  
M.T.O.P. – D.N.V

ING. Carlos Bilinski  
Gerente División Construcciones  
M.T.O.P. – D.N.V


ING. Ernesto Carballo  
Jefe del Departamento de Obras  
M.T.O.P. – D.N.V



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

## ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS

A los catorce días del mes de diciembre de 2024, se constituye en la obra: **“Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69K000 y 95K350 - ÍTEM I 69K000-90K630- COMPONENTE A”**: I) POR UNA PARTE: La Dirección Nacional de Vialidad, representada en este acto por el Ing. Martín César, Director de Obra, el Ing. Carlos Bilinski, Gerente de la División Construcciones y el Ing. Ernesto Carballo, Jefe del Departamento de Obras, II) POR OTRA PARTE: el Consorcio Pietroboni-Berkes, Contratista de la Obra, representado en este acto por el Ing. Edeneo Monzón. **PROCEDIENDO** a la inspección previa a la emisión del ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS, correspondientes al ítem I – COMPONENTE A, verificándose que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo. **PARA** constancia y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, entregándose al representante de la empresa un ejemplar.



---

ING. Edeneo Monzón  
Representante Consorcio  
Pietroboni-Berkes



---

ING. Martín César  
Director de Obra  
M.T.O.P. – D.N.V



---

ING. Carlos Bilinski  
Gerente División Construcciones  
M.T.O.P. – D.N.V



---

ING. Ernesto Carballo  
Jefe del Departamento de Obras  
M.T.O.P. –