AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

El día 19 de marzo de 2025, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y por el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, de la ciudad de Montevideo actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE: Consorcio SACEEM-MOLINSUR II** (en adelante, Contratista), representado en este acto por la empresa COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM), representada de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula NOVENO del Contrato de constitución del Consorcio SACEEM - MOLINSUR II, por el Ing. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad número 1.477.195-4, constituyendo domicilio en la calle Brecha 572 de la ciudad de Montevideo; CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° P/34 para la ejecución de la obra **“Ruta 5 – Ensanche y refuerzo de los puentes sobre los Arroyos Quebrada Grande, Batoví y Sauce de Batoví”** habiéndose recibido las ofertas el día 05/05/2016. Por resolución del Directorio del día 31/08/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia al **Consorcio Saceem-Molinsur II**, suscribiéndose contrato el día 08/03/2017.
- II) Por expediente N° 3236/2017, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la Ampliación solicitada, suscribiéndose la misma el 21 de diciembre de 2017.
- III) Por expediente N° 2058/2018, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 12 de julio de 2018 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el 06 de setiembre de 2018.
- IV) Por expediente N°484/2023, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de julio de 2023, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el 30 de octubre de 2023.
- V) Por expediente N°4332/2024, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Plazo del Contrato vigente.
- VI) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 04 de diciembre de 2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Ampliación de Plazo correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente las partes acuerdan ampliar 6 meses el plazo del Contrato vigente de fecha 30 de octubre de 2023, a los efectos de continuar con los trabajos de Adecuación del cruce de Ruta 33 por el pueblo San Antonio (Canelones).

TERCERO – PRECIO

La presente Ampliación de Contrato no implica un aumento en el monto básico del contrato vigente.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente Ampliación de Contrato no implica un aumento en el monto imponible del contrato vigente.

QUINTO - PLAZO

A partir de la presente ampliación de contrato, el plazo contractual vigente, se extiende 6 (seis) meses finalizando el mismo en febrero de 2025 inclusive.

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 08 de marzo de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO - NO OBJECION

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por Consorcio SACEEM-MOLINSUR II

Ing. Gustavo Amor