MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO

El día 11 de marzo de 2025, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante “el Contratante”), representada en este acto por el Ec. José Luis Puig Folle, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5° de la ciudad de Montevideo; Y POR OTRA PARTE: **SERVIAM S.A** (en adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. Carlos Terreno, titular de la cédula de identidad N° 1.710.447-3, constituyendo domicilio en la calle Treinta y Tres 413, de la ciudad de San José, convienen en celebrar el presente Contrato:

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra denominada “*Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: Minas – Treinta y Tres*” (licitación M/40). Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 03 de setiembre de 2012.
- II) Por expediente 305/2015 el MTOP solicitó a CVU S.A. realizar una Adenda del contrato, incluyendo el cuadro de metraje mediante el cual podrán certificarse premios y penalizaciones, con sus correspondientes actualizaciones paramétricas. Luego de analizadas las actuaciones anteriores las partes acuerdan incluir la modificación solicitada, suscribiendo una Adenda de Contrato el día 13 de marzo 2015.
- III) Por expediente N° 284/2014, el MTOP solicitó a la CVU S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra para la licitación M/40: “*Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: Minas – Treinta y Tres*”, por los rubros, metrajes, monto y condiciones solicitadas en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de abril de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve efectuar la Ampliación de Contrato, suscribiendo Ampliación de Contrato el día 17 de mayo de 2016.
- IV) Por expediente N° 2566/2017, el MTOP solicita a la CVU S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra para la licitación M/40: “*Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: Minas – Treinta y Tres*”, por los rubros, metrajes, monto y condiciones solicitadas en el expediente mencionado, así como en los Anexos que forman parte del mismo. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 16 de agosto de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de Contrato, suscribiéndose ampliación de contrato el día 29 de setiembre de 2017.
- V) Por expediente N° 3269/2019, el MTOP solicita a la CVU S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra para la licitación M/40: “*Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 8, tramo: Minas – Treinta y Tres*”, por los rubros, metrajes, monto y condiciones solicitadas en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de diciembre de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay, resuelve efectuar la Ampliación de Contrato, suscribiéndose contrato el día 16 de diciembre de 2019.
- VI) Por expediente N° 4926/2020 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para continuar con las tareas de rehabilitación y mantenimiento. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 11 de marzo de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A,

- aprobó la Ampliación correspondiente, suscribiéndose contrato el día 27 de abril de 2021.
- VII) Por expediente N° 2020/2022 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación de Contrato para realizar las tareas detalladas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 27 de julio de 2022 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Modificación correspondiente suscribiéndose contrato el día 07 de setiembre de 2022.
- VIII) Por expediente N° 1529/2024 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para realizar las tareas detalladas en el expediente. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 08 de octubre de 2024 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Ampliación correspondiente, suscribiéndose contrato el día 05 de noviembre de 2024.
- IX) Por expediente N° 1529/2024 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato para realizar las tareas detalladas en el objeto del presente contrato.
- X) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 22 de enero de 2025 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Modificación y Ampliación correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación de Contrato a los efectos de continuar con los trabajos de Mantenimiento por Niveles de Servicio en Rutas 8, 17, 18 y 26 (entre R18 y Río Branco).

Estos trabajos se realizarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto básico del contrato de fecha 05 de noviembre de 2024 de \$28.971.035,20.- (pesos uruguayos veintiocho millones novecientos setenta y un mil treinta y cinco con 20/100) sin impuestos. Considerando lo anterior, el monto básico total asciende a la suma de **\$62.211.848,02 (pesos uruguayos sesenta y dos millones doscientos once mil ochocientos cuarenta y ocho con 02/100)**, sin impuestos, de acuerdo a los precios unitarios indicados en los Cuadros de Metrajes, que se agrega y forma parte del presente Contrato (Anexo I).

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente Modificación y Ampliación implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del contrato de fecha 05 de noviembre de 2024 de \$4.007.435,89 (pesos uruguayos cuatro millones siete mil cuatrocientos treinta y cinco con 89/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto imponible total es de **\$13.856.536,28 (pesos uruguayos trece millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y seis con 28/100)**.

QUINTO – PLAZO

Los trabajos previstos en el objeto de la presente Modificación y Ampliación de Contrato se ejecutarán en un plazo de 12 (doce) meses, contados desde el mes de enero de 2025 hasta el mes de diciembre de 2025 inclusive, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II,

Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

A los solos efectos de la certificación de obra, cuando el Contratista sea notificado de la No Objeción del MTOP, se tomará en cuenta ese mes completo, el cual corresponderá al primer mes del PDT y PFF, mencionados anteriormente.

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 03 de setiembre de 2012 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

ANEXO I

“Mantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilitación en: Rutas Nos. 8, 17, 18, 26, y Obras en Vergara”

GR.	Rubro	DENOMINACION	UNIDAD	Metraje	PRECIO UNITARIO BASICO	MONTO BÁSICO TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS						
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	4,00	99.695,66	398.782,64
						398.782,64
TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO						
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.624,53	931,99	1.514.045,71
5	103	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO	TON	449,00	1.379,00	619.171,00
5	103-1	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON		1.379,00	
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	M2	24.342,20	6,18	150.434,80
6	113	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DOBLE	M2	12.176,75	18,15	221.008,01
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2		2,74	
7	133	BASE GRANULAR CBR>80 0/0 (CON TRANSPORTE)	M3		362,57	
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	749,00	601,23	450.321,27
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	304,10	508,00	154.482,80
47	2034	SELLADO DE FISURAS POR PUENTE	m	225.736,46	30,00	6.772.093,80
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	TON	42,51	15.828,50	672.869,54
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA	M3	40,51	17.220,23	697.591,52
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3		17.448,11	
151	2375	FRESADO	M2	1,03	47,00	48,41
151	2376	FRESADO	M3	4.870,50	612,84	2.984.837,22
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	M	3.831,50	2.205,00	8.448.457,50
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	186,82	2.753,96	514.494,81
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	3,64	25.522,15	92.900,63
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.408,16	237,74	334.775,96
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	11.239,00	237,87	2.673.420,93
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	5.619,50	237,87	1.336.710,47
						27.637.664,36
MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES						
129	2088	CONSERVACIÓN CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	4.156,68	2.680,56	11.142.230,14
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	KM.MES	4.114,33	2.491,10	10.249.207,46
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	4.007,83	2.101,00	8.420.450,83
427	4395	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	29.507,00	63,56	1.875.464,92
82	915 a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	22,00	35.868,18	789.099,96
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECCIÓN DE OBRA	CASA.MES		14.610,00	
81	914 b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES		55.495,87	
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	GLOBAL	0,48	2.879.572,00	1.382.194,56
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	GLOBAL	0,66	479.929,00	316.753,14
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE XI SEGÚN ASTM 4956-11 FLUOR	M2		3.400,82	
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL		93.846,34	
						34.175.401,01
TOTAL CONTRATO						62.211.848,02

ANEXO II

GR.	Rubro	DENOMINACION	UNIDAD	Metraje	PRECIO UNITARIO BASICO	Acumulado a Feb 25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
OBRAS COMPLEMENTARIAS																
39	606	REFUGIOS PEATONALES	C/U	4,00	99.695,66			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO																
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	1.624,53	931,99	187,77%	4,19%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	449,00	1.379,00	337,16%	6,77%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)	TON		1.379,00											
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	24.342,20	6,18	73,53%	6,79%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,39%
6	113	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DOBLE	M2	12.176,75	18,15	237,23%	6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2		2,74											
7	133	BASE GRANULAR (CBR>80 O/O (CON TRANSPORTE)	M3		362,57											
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	M3	749,00	601,23		6,78%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
9	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	304,10	508,00	227,98%	6,77%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
47	2034	SELLADO DE FISURAS POR PUNTEO	m	225.736,46	30,00	49,94%	6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	ton	42,51	15.828,50	188,74%	12,73%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	40,51	17.220,23	206,49%	6,71%	3,36%	3,36%	3,36%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3		17.448,11											
151	2375	FRESADO	M2	1,03	47,00		19,42%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%
151	2376	FRESADO	M3	4.870,50	612,84	28,19%	6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS LT 267 O 269	M	3.831,50	2.205,00	27,50%	6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	M2	186,82	2.753,96	3,43%	6,74%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	M3	3,64	25.522,15	73,35%	6,87%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.408,16	237,74		6,82%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	11.239,00	237,87		6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	5.619,50	237,87		6,79%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES																
129	2088	CONSERVACION CALZADA Y BANQUINA	KM.MES	4.156,68	2.680,56	54,04%	8,82%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	11,03%
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	KM.MES	4.114,33	2.491,10	53,56%	8,92%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	11,14%
429	2405	SEGURIDAD VIAL	KM.MES	4.007,83	2.101,00	52,33%	9,15%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	11,44%
427	4395	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR	M.MES	29.507,00	63,56	52,15%	9,19%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	11,48%
82	915 a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	VEH.MES	22,00	35.868,18	50,00%	8,73%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	10,91%
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECCION DE OBRA	CASA.MES		14.610,00											
81	914 b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES		55.495,87											
2	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	0,48	2.879.572,00	18,75%	13,54%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	13,54%
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	0,66	479.929,00	54,55%	7,58%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	7,58%
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE XI SEGUN ASTM 4956-11 FLUOR	M2		3.400,82											
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR	GLOBAL		93.846,34											
TOTAL CONTRATO																

GR.	Rubro	DENOMINACION	PRECIO BASICO TOTAL	Acumulado a Feb 25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
OBRAS COMPLEMENTARIAS														
39	606	REFUGIOS PEATONALES	398.782,64			99.695,66	99.695,66	99.695,66	99.695,66					
TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO														
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	1.514.045,71	2.842.942,30	63.375,32	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66	31.687,66
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	619.171,00	2.087.612,94	41.921,60	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80	20.960,80
5	103-1	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO (PARCIAL)												
6	111	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN	150.434,80	110.622,00	10.215,54	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.107,77	5.096,70
6	113	EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DOBLE	221.008,01	524.304,35	15.002,79	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40	7.501,40
6	118	EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA												
7	133	BASE GRANULAR CBR>80 0/0 (CON TRANSPORTE)												
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO	450.321,27		30.542,48	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24	15.271,24
9	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUOSOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	154.482,80	352.193,86	10.464,80	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40	5.232,40
47	2034	SELLADO DE FISURAS POR PUENTE	6.772.093,80	3.381.956,40	459.678,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00	229.839,00
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO	6.772.093,80	1.269.999,70	85.663,84	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92	42.831,92
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA	697.591,52	1.440.472,24	46.839,03	23.419,51	23.419,51	23.419,51	24.646,65	24.646,65	24.646,65	24.646,65	24.646,65	24.646,65
153	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFALTICOS												
151	2375	FRESADO	48,41		9,40	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
151	2376	FRESADO	2.984.837,22	841.300,01	202.604,90	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45	101.302,45
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	8.448.457,50	2.323.377,63	573.300,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)	514.494,81	17.625,34	34.699,90	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95	17.349,95
303	3027	POSTE DE HORMIGÓN PARA SEÑALES INSTALADAS	92.900,63	68.144,14	6.380,54	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27	3.190,27
304	3043	LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	334.775,96	22.823,04	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52	11.411,52
304	3044	LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	2.673.420,93		181.447,24	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62	90.723,62
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	1.336.710,47		90.723,62	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81	45.361,81
MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES														
129	2088	CONSERVACION CALZADA Y BANQUINA	11.142.230,14	6.020.709,32	983.220,83	491.610,42	491.610,42	491.610,42	491.610,42	491.610,42	491.610,42	491.610,42	491.610,42	1.229.026,04
2	2044	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE MENOR Y FAJA	10.249.207,46	5.489.671,95	913.727,51	456.863,75	456.863,75	456.863,75	456.863,75	456.863,75	456.863,75	456.863,75	456.863,75	1.142.159,39
429	2405	SEGURIDAD VIAL	8.420.450,83	4.406.246,61	770.640,08	385.320,04	385.320,04	385.320,04	385.320,04	385.320,04	385.320,04	385.320,04	385.320,04	963.300,10
427	4395	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE MAYOR	1.875.464,92	977.997,72	172.313,70	86.156,85	86.156,85	86.156,85	86.156,85	86.156,85	86.156,85	86.156,85	86.156,85	215.392,13
82	915 a	AUTOMÓVIL SIN CHOFER	789.099,96	394.549,98	68.866,91	34.433,45	34.433,45	34.433,45	34.433,45	34.433,45	34.433,45	34.433,45	34.433,45	86.083,63
89	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECCIÓN DE OBRA												
81	914 b	CAMIONETA CON CHOFER												
2	71	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	1.382.194,56	259.161,48	187.172,18	93.586,09	93.586,09	93.586,09	93.586,09	93.586,09	93.586,09	93.586,09	93.586,09	187.172,18
17	382	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	316.753,14	172.774,44	23.996,45	11.998,23	11.998,23	11.998,23	11.998,23	11.998,23	11.998,23	11.998,23	11.998,23	23.996,45
300	3004	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE XI SEGÚN ASTM 4956-11 FLUOR												
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRALOR												
TOTAL CONTRATO			62.211.848,02											
MONTO BASICO MENSUAL				32.981.662,40	4.995.629,69	2.597.510,50	2.597.510,50	2.597.510,50	2.598.737,64	2.499.041,98	2.499.041,98	2.499.041,98	2.499.030,91	3.847.129,91
MONTO ACUMULADO MENSUAL				32.981.662,40	37.977.292,09	40.574.802,59	43.172.313,10	45.769.823,60	48.368.561,24	50.867.603,23	53.366.645,21	55.865.687,19	58.364.718,11	62.211.848,02

Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Ing. Ramón Díaz Velazco
Director

Ec. José Luis Puig Folle
Presidente

Por SERVIAM S.A.

Ing. Carlos Terreno